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1. Antecedentes 
El presente proyecto surge como necesidad de cumplir con los requisitos necesarios para superar la asignatura 
“Proyecto Fin de Grado”, de la titulación “Grado en Ingeniería de Obras Públicas”, especialidad en Hidrología, en 
la Universidad de La Coruña, en la que se debe realizar un proyecto original de construcción de una obra 
completa que pueda ejecutarse y que se encuentre incluida en el ámbito de la profesión. 
La elección del proyecto “Puerto Deportivo en Finisterre” surge por la carencia de instalaciones náutico-deportivas 
en uno de los puntos más transitados desde el punto de vista náutico y en un lugar con una gran tradición 
marítima muy importante. 
2. Situación actual 
2.1. Entorno 
Las obras proyectadas se ubican en el Ayuntamiento de Fisterra, en el núcleo de mismo nombre, y más 
concretamente en la zona interior del actual puerto pesquero, zona protegida por el actual dique de abrigo 
existente en el lugar. 
El Concello de Fisterra se encuentra en el extremo oeste de la provincia de A Coruña, dentro de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, formando parte de la “euro-región” “Galicia-Norte de Portugal”, bañada por las aguas del 
Océano Atlántico. El cabo de mismo nombre, es la frontera entre las denominadas Rías Altas hacia el norte y 
Rías Baixas hacia el sur. Forman parte de este ayuntamiento cuatro parroquias: Duio, Sardiñeiro, San Martiño de 
Duio y Fisterra. Siendo esta última en la cual se ubican las obras. 
El municipio de Fisterra tiene una extensión de 29.43 km
2
. El Padrón Municipal de Habitantes (INE) de 2014 
contabiliza un total de 4824 habitantes con una densidad de 163.91 hab/km
2
. 
A Fisterra se llega desde A Coruña por la AC-552 y desde Santiago por Negreira y Berdeogas enlazando con la 
AC-552 hasta Fisterra. 
Su nombre procede del latín “finis terrae”, fin de la tierra; y punto final también del Camino de Santiago. La 
singularidad geográfica de Fisterra cautivó desde antiguo a multitud de personas que anhelaban asomarse al fin 
del mundo dónde la tierra acababa y el mar comenzaba. 
 
Antiguos geógrafos grecorromanos ubicaban aquí el Promontorium Nerium y el Ara Solis, el altar de culto al sol, 
construido por los fenicios y que el mismo Apóstol Santiago hizo destruir al poco tiempo. 
 
La singularidad de Fisterra surge de las muchas leyendas que envuelven a estas tierras, en las que se entrelazan 
temas religiosos, marítimos y elementos pétreos. 
El pueblo de Fisterra, está conformado por un núcleo antiguo crecido en anfiteatro sobre el puerto. Sus casas y 
estrechas calles son de un gran tipismo y originalidad. En el centro se encuentra la Plaza de Arasolis, en las 
afueras, de camino al faro, encontramos el monumento más interesante de la villa: la Iglesia de Santa Maria das 
Areas y dentro del conjunto histórico de la villa destaca también el Castillo de San Carlos. 
Su puerto es el mayor lugar de actividad del pueblo y su lonja la primera lonja turística de Galicia. La flota está 
formada por pequeños barcos de bajura que utilizan diversas artes de pesca como el palangre, nasas y betas. A 
cualquier hora del día se encuentran en las inmediaciones de la zona portuaria marineros que van o vienen de 
pescar, reparando sus redes o en la lonja subastando el pescado. El sector pesquero es uno de los más 
tradicionales del pueblo. La buena calidad del pescado y marisco que hay en esta zona hace que los productos 
tengan una gran demanda en los mercados. 
 
2.2.  Zona de actuación 
El área donde se ubicarán las nuevas instalaciones náutico-deportivas se caracteriza por ser una zona interior del 
actual puerto, sirviendo como arranque de los pantalanes y para ejecutar una explanada de servicios, un espigón 
existente en la actualidad entre una zona de mínimo calado y una rampa de varada. 
El proyecto pretende respetar todas las instalaciones y servicios existentes en la actualidad, fundamentalmente 
relacionados con el sector pesquero. 
3.  Objeto y alcance del proyecto 
El presente estudio desarrolla el Proyecto de “Puerto deportivo en Finisterre”, de modo que quede resuelto el 
conjunto de obras necesarias para la dotación de unas instalaciones deportivas en el municipio. 
Se pretende ofrecer una marina con una zona de pantalanes abrigada, con calados adecuados y un espacio en 
tierra cómodo y funcional. 
El proyecto se concreta en la definición de las siguientes actuaciones: 
-Generación de una explanada ganando terreno al mar. 
-Instalación de pantalanes y fingers. 
-Instalación de dique flotante para protección frente a oleaje de viento 
-Pavimentación y urbanización de la explanada, dotándola de instalaciones de electricidad, alumbrado, 
abastecimiento, saneamiento y drenaje. 
4. Descripción de las obras 
Las obras proyectadas abarcan las infraestructuras marítimas y terrestres necesarias para dotar al municipio de 
Fisterra de las instalaciones adecuadas para el desarrollo de actividades náutico deportivas. 
4.1. Descripción general 
La construcción del puerto deportivo se plantea en el centro del núcleo poblacional de Fisterra, en la zona interior 
del actual puerto pesquero, en una zona en la que actualmente existen numerosas embarcaciones de pesca 
fondeadas durante todo el año. 
El área de la lámina de agua ocupada por las instalaciones será aproximadamente de unos 16000 metros 
cuadrados. 
La explanada creada unos 5090 metros cuadrados, de los cuales unos 2800 metros cuadrados son terreno 
ganado al mar. 
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Los pantalanes consistirán en un pantalán principal de 2.5 metros de ancho, con dirección N 51º W, 
perpendiculares a éste dos pantalanes en los cuales se ubicarán los fingers de amarre de las embarcaciones, un 
total de 115 plazas de atraque para embarcaciones de diferentes esloras. 
4.2. Descripción particularizada 
A continuación se realiza la descripción detallada de las actuaciones citadas que conforman el conjunto del 
presente proyecto. 
4.2.1. Dragado 
El calado existente en la dársena actual en la zona de ejecución de los pantalanes, según la carta náutica del 
lugar, en baja mar máxima viva equinoccial, va desde los -2 metros hasta los -6 metros, para poder determinar la 
necesidad o no de dragado, sería necesario un estudio para la determinación exacta de las profundidades en la 
zona concreta de ubicación de los pantalanes, por si en los último tiempos hubiera habido modificaciones en la 
morfología del fondo marino debido a transportes de sedimentos 
En cualquier caso, la distribución de las plazas se ha hecho teniendo en cuenta los calados, situando las mayores 
esloras en la zona de mayor calado y las embarcaciones menores en la zona de menor calado. 
De tal modo, en este proyecto no se incluyen obras de dragado, aunque no se descarta completamente que 
fuesen necesarias una vez realizado un estudio exhaustivo de los calados. 
4.2.2. Obras de abrigo 
Al ubicarse las instalaciones en la zona interior del actual puerto, no se llevarán a cabo obras de abrigo frente a 
acciones del oleaje de tipo mar de fondo, según se desprende del estudio realizado y expuesto en el Anejo de 
clima marítimo. 
En ese mismo anejo se expone la necesidad de proteger las instalaciones marítimas del puerto deportivo frente al 
oleaje tipo mar de viento, para lo cual se dispone un dique flotante de hormigón con dirección Este – Oeste, en la 
zona norte de los pantalanes. 
Dicho dique flotante garantiza unas condiciones adecuadas a la comodidad de los usuarios de las instalaciones, 
incluso la permanencia de las embarcaciones en puerto y prestación de servicios en régimen extremal. 
El dique se materializa mediante la unión de módulos prefabricados de hormigón armado, provistos de flotadores 
de poliestireno expandido, de 4 metros de ancho por 20 metros de largo, de tal modo que con 9 de estos módulos 
se ejecutará un dique con un total de 180 metros de longitud. 
El posicionamiento de los módulos del que conforman el dique flotante se realiza mediante muertos de hormigón 
de unos 6250 kg fondeados en el fondo marino y sujetos a los módulos a través de un sistema elástico. 
Se dispone el balizamiento necesario en sus dos extremos. Luz blanca en su extremo oeste, y baliza verde en su 
extremo este, indicando la nueva ubicación del canal de acceso al puerto. Ambas luces tipo led con sistema de 
energía solar autónomos. 
4.2.3. Explanada 
La explanada de servicios se asentará en parte sobre material de relleno, unos 2800 m2, ganándole terreno al 
mar, y el resto sobre terreno e infraestructuras existentes en el lugar, un espigón y una escollera de protección, 
formando un área total de 5090 metros cuadrados. 
Se iniciará el relleno con material todo uno para la delimitación de la zona de relleno en el lado noreste, y la 
ejecución de un muro de hormigón en el frente sureste, vertiendo posteriormente en su interior relleno general. 
Los últimos 70 cm de relleno se realizarán con relleno seleccionado, rematando con una capa de zahorra artificial 
de 20 cm y una capa final de 30 cm de hormigón vibrado HP-40. 
El lado noreste será protegido frente a la acción del mar y el mínimo oleaje que pueda llegar mediante escollera 
de unidades de unos 300 kg, colocándose con un espesor de unas 2 unidades. Entre el material de relleno 
general y el “todo uno” se ejecutará un filtro de tipo granular para evitar el lavado de finos del relleno. 
En esta explanada, se reserva en la zona más próxima al mar un área en planta de 400 m2, para la ubicación de 
un edificio de usos múltiples, como pueden ser: oficinas del puerto deportivo, aseos y vestuarios, taller, cafetería-
restaurante, u otros usos. 
Se ejecutará un aparcamiento en superficie de 2800 m2 con capacidad para 85 vehículos, para los usuarios del 
puerto deportivo, será separada de la zona peatonal mediante un bordillo perimetral. 
Se adecuará el acceso peatonal a las instalaciones a modo de paseo marítimo, recubriendo el pavimento de 
hormigón en esta zona con placas de tipo granítico, e instalando bancos y farolas. 
 
4.2.4. Pantalanes 
A los pantalanes se accede desde la explanada, a través de una puerta única de control de acceso a usuarios de 
las instalaciones mediante una pasarela de 1.5 metros de ancho. 
El pantalán principal tiene una longitud total de 84 metros, formado por  7 tramos de 12 metros, y ancho de 2.5 
metros. 
A partir de este pantalán principal arrancan 2 pantalanes secundarios formados por módulos de ancho 2.5 
metros. El primero (el más próximo al acceso) tiene una longitud de 108 metros, obtenida mediante la unión de 9 
tramos de 12 metros. El segundo de longitud total 168 metros, está formado por 14  tramos de 12 metros.  
El atraque de las embarcaciones a estos pantalanes de realizará mediante fingers de dimensiones adecuadas a 
las esloras de las embarcaciones. 
El primer pantalán tendrá 9  fingers de 4 m y 16 de 5.4 m de longitud. El segundo pantalán dispondrá de 15 
fingers de 6.7 m, 7 de 8 m y 10 de 10 m. 
La fijación de los pantalanes se realizará mediante pilotes de 560 mm de diámetros hincados en el fondo. 
Todas las plazas contarán con suministro de agua, alumbrado y suministro eléctrico. 
Las cabeceras de los 3 pantalanes secundarios, así como la del principal, contarán con una baliza blanca de 
señalización, de luz tipo led y suministrada por la red eléctrica de las instalaciones. 
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La distribución de las plazas por esloras es la siguiente y sus dimensiones (ancho medido entre ejes de fingers) 
son las siguientes: 
Eslora Nº plazas Dimensión 
6 20 6x3.5 m 
8 35 8x4.1 m 
10 30 10 x 4.6 m 
12 15 12x4.7 m 
16 15 16 x 6.50 m  
 
Además, en las zonas de los pantalanes en que no se disponen fingers, se instalarán los elementos necesarios 
para atracar en caso de necesidad. 
4.2.5. Pavimentación y urbanización 
El tipo de firme que se ejecutará será hormigón vibrado HP-40 con un espesor de 30 cm, sobre una subbase de 
zahorra artificial de 20 cm. En la zona peatonal se recubrirá con losas de granito sobre capa de mortero. 
Se ha previsto la señalización horizontal y vertical necesaria. Así como el mobiliario adecuado para dotar a las 
instalaciones, formado por bancos, papeleras, barandillas en todo el perímetro y demás elementos. 
DRENAJE DE PLUVIALES 
Pese a no existir actualmente una red separativa, en las instalaciones sí se realiza un drenaje de pluviales 
mediante una red de colectores independientes de la red de saneamiento. Aunque el punto de conexión a la red 
general es común. 
 Se ha optado por el vertido de pluviales al mar de la zona de paseo peatonal. Mientras que en la superficie 
aparcamiento donde se produce contaminación en las escorrentías debido a la presencia y circulación de 
vehículos, se ha dispuesto instalación para la evacuación de aguas de lluvia y vertido a la red de alcantarillado 
municipal para su correcto tratamiento. 
Para garantizar el correcto drenaje, se han proyectado pendientes de las conducciones del 1%. 
Las tuberías empleadas son de PVC. 
La red estará formada por 6 sumideros ubicados en la zona central del aparcamiento y 55 metros de tubería de 
250 mm de diámetro. 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
La red proyectada dará suministro de agua tanto a las tomas de los pantalanes, como al edificio previsto. Dado 
que la explanada es prácticamente plana y la presión en la red general es suficiente, no es necesaria la 
instalación de sistemas de bombeo. 
Este es el resumen de las conducciones a instalar: 
Tramo 1: 200 mm 
Tramo 2: 25 mm 
Tramo 3: 150 mm 
En los pantalanes se dispondrán en el pantalán de acceso 54 m de tubería de 150 mm, y en los pantalanes 1 y 2, 
un total de 536 metros de tubería de 100 mm. 
SANEAMIENTO 
Para la red de saneamiento se emplean tuberías de PVC que evacuan las aguas residuales procedentes del 
edificio multiusos, por gravedad hasta la red general de saneamiento. 
Se ejecutará con una pendiente del 0.5% y estará constituida por una única línea de colectores de 80 metros de 
longitud y  de diámetro 100 mm. 
ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 
Se proyecta dotar a la explanada y a los pantalanes de las tomas de energía necesarias, así como del alumbrado 
adecuado. 
Para el suministro de pantalanes se emplearán torretas con dos tomas de corriente y dotadas de un punto de 
iluminación. Se instalará una torreta por cada fínger, de modo que abastezca a las dos embarcaciones que tiene 
más próximas. 







1 90 240 
2 15 120 
3 20 150 
4 18 150 
5 127 50 
6 35 240 
7 183 185 
 
En cuanto al alumbrado se instalarán un total de 20 farolas y 173 metros de cable de sección 10 mm2. 
TELECOMUNICACIONES 
Se diseña una única red de distribución para dotar al edificio con una línea, que irá paralela a la de electricidad. 
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5. Soluciones al tráfico durante las obras. 
No se afecta al tráfico rodada durante la ejecución de las obras, simplemente se verá incrementado el tráfico de 
vehículos pesados en la zona. 
6. Expropiaciones y servicios  afectados 
Las obras definidas en este proyecto sólo afectas a terrenos de dominio público marítimo terrestre, por lo que no 
es necesario realizar expropiaciones a particulares. 
Los servicios afectados serán las instalaciones urbanas actuales de abastecimiento, saneamiento, electricidad y 
telecomunicaciones para realizar las conexiones con la nueva red proyectada. 
Son afectadas aquellas embarcaciones fondeadas en la zona ocupada por las instalaciones, buena parte de ellas 
matriculadas en la lista 7ª (Embarcaciones de recreo sin ánimo de lucro) podrán utilizar las instalaciones 
proyectadas, mientras que embarcaciones profesionales de pesca, lista 3ª, tendrán que desplazar sus fondeos 
hacia la zona más exterior del puerto donde ya hay alguna embarcación fondeada en la actualidad. 
7. Justificación de precios 
Para la obtención de los distintos precios que figuran en los Cuadros de Precios números 1 y 2, se ha redactado 
el Anejo de Justificación de Precios. En dicho anejo se han calculado los costes directos de las distintas unidades 
de obra y, a partir de éstos, los precios de ejecución material según la fórmula: 
 
 
𝐶 = (1 +
𝐾
100
) · 𝐶𝐷 
Siendo: 
 
P: precios de ejecución material en euros. 
 
K: porcentaje correspondiente a los costes indirectos. 
 
CD: costes directos en euros. 
 
Para la obtención del valor de K se han tenido en cuenta los gastos no imputables a unidades concretas pero sí al 
conjunto de la obra; dicho coeficiente está determinado en el Anejo de Justificación de Precios. 
8. Estudio de seguridad y salud 
Establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 
como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas 
de higiene, salud y bienestar de los trabajadores. 
 
Proporciona unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo 
de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de 
acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión 
de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 
 
9. Revisión de precios 
Para esta obra se propone la fórmula tipo nº 351 de las establecidas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de 
octubre y en el Real Decreto 2167/1981 de 20 de agosto correspondiente a “Explanadas y rellenos portuarios sin 
consolidar, con fuente de suministro externa”. 











Kt: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
E: energía 
P: productos plásticos 
R: áridos y rocas 
10. Plazo de ejecución 
Cumpliendo el artículo 63.5 del Reglamento General de Contratación de Obras del Estado, se incluye en el anejo 
correspondiente al Plan de Obra, una escueta programación de las obras. 
Como plazo de ejecución de las obras del Proyecto del Puerto Deportivo en Finisterre, se propone el plazo de 
CINCO (5) MESES. Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 
11. Plazo de garantía 
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO para todas las obras, a contar desde la fecha de recepción 
provisional de las mismas, por considerar que, transcurrido éste, estará suficientemente comprobado su correcto 
funcionamiento. 
En este plazo de tiempo, el contratista estará obligado a conservar las obras en perfecto estado. 
12. Clasificación del contratista 
Según se expone en el Anejo correspondiente, los contratistas que opten a la adjudicación del contrato d obra 
deberán poseer la siguiente clasificación:  
CALSIFICACIÓN F-7-e. 
13. Presupuesto 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material del Presente Proyecto a la cantidad de:  UN MILLÓN 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN 
CENTIMOS (1.796.291,31 EUROS). 
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Asciende el Presupuesto Base de Licitación con IVA del presente Proyecto a la cantidad de: DOS MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (2.586.479,86 EUROS). 
14. Obra completa 
Dado que las obras objeto del presente Proyecto incluyen todos los trabajos accesorios que convierten dicha obra 
en completa, se considera que se cumple con el Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
15. Documentos que integran el proyecto 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 Anejo nº1: Marco legislativo y administrativo 
 Anejo nº2: Cartografía y replanteo 
 Anejo nº3: Geología 
 Anejo nº4: Geotecnia 
 Anejo nº5: Riesgo sísmico 
 Anejo nº6: Clima terrestre 
 Anejo nº7: Clima marítimo 
 Anejo nº8: Análisis de la demanda 
 Anejo nº9: Justificación de la solución 
 Anejo nº10. Dinámica litoral 
 Anejo nº11: Estudio de impacto ambiental 
 Anejo nº12: dique flotante 
 Anejo nº13: Accesibilidad marítima 
 Anejo nº14 Dimensionamiento marítimo 
 Anejo nº15 Dimensionamiento terrestre 
 Anejo nº16. Abastecimiento 
 Anejo nº17. Saneamiento 
 Anejo nº18. Drenaje 
 Anejo nº19. Electricidad y alumbrado 
 Anejo nº20. Canteras 
 Anejo nº21. Gestión de residuos 
 Anejo nº22. Plan de obra 
 Aneo nº23. Justificación de precios 
 Anejo nº24. Revisión de precios 
 Anejo nº25. Clasificación del contratista 
 Anejo nº26. Estudio de seguridad y salud 
 Anejo nº27. Fotográfico 
16. Conclusión 
El presente proyecto ha sido redactado conforme a la normativa vigente. Y se somete a la consideración del 
Tribunal Académico para su evaluación. 
 
 A Coruña, Junio 2015. 
El autor del proyecto, 
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El objeto de este anejo es la descripción no exhaustiva de la legislación más importante así como las principales 
normas o recomendaciones que serán aplicables en el presente proyecto. 
Se trata de realizar una revisión de las leyes y normas cuyo ámbito de aplicación tenga una clara influencia sobre 
las actuaciones previstas, es decir sobre la redacción del proyecto para la ejecución de un puerto deportivo. 
2. Jerarquía legal 
 







En el presente anejo se tratará fundamentalmente la legislación europea, estatal y la autonómica de Galicia. 
 
3. Legislación aplicable 
 
Se exponen a continuación las diferentes normativas que debe cumplir el proyecto en su fase de redacción y 
ejecución, así como las recomendaciones que ha de seguir. 
 
Será de aplicación, aunque no esté contemplada específicamente, cualquier disposición, pliego o norma de 
obligado cumplimiento. En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas en los 
distintos pliegos, instrucciones y normas, se entenderá como válida aquella que fuera más restrictiva. 
 
3.1. Puertos y costas 
 
3.1.1.  Puertos 
 
A nivel estatal: 
 
-Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante 
 
-Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima 
 
-Real Decreto 2486/80 por el que se aprueba el Reglamento de Puertos Deportivos 
 
A nivel autonómico de Galicia: 
 
-Real decreto 3214/1982, de 24 de julio, sobre traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado 
a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de Puertos. 
 
-Ley 5/1994, del 29 de noviembre, de creación del Ente Público Puertos de Galicia 
 
-Decreto 130/2013, de 1 de agosto, por el que se regula la explotación de los puertos deportivos y de las zonas 
portuarias de uso náutico-deportivo de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
La Constitución Española (CE) de 1978, por medio de su artículo 148.1, concede a las Comunidades Autónomas 
la posibilidad de asumir la competencia plena en materia de “puertos de refugio, puertos y aeropuertos deportivos 
y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales”. 
El mencionado Real Decreto 3214/1982 de 24 de julio, y el Decreto del Consello de la Xunta de Galicia 167/1982 
de 1 de diciembre, tramitaron la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de las funciones y servicios 
relativos a todos los puertos e instalaciones portuarias, sujetos o no a régimen de concesión, no calificados de 
Interés General por el Estado en el RD 989/1982 de 14 de mayo, y a los de refugio y deportivos existentes dentro 
de su ámbito territorial. Transferencia que también establece la facultad de la Xunta de realizar las obras 
pertinentes en estos puertos, el otorgamiento de concesiones y autorizaciones, e incluso todos los derechos 
anexos a estas concesiones y autorizaciones, como por ejemplo, el derecho de cobrar un canon. 
El Estado, en cambio, se reserva un mecanismo coordinador a través de este Real Decreto de Transferencias, 
derivado de su propia competencia en orden a la protección y administración de los bienes de dominio público 
estatal (CE, Art. 132.2), y que consiste en la competencia de informar con carácter preceptivo y vinculante de los 
proyectos de construcción de nuevos puertos, ampliación de los existentes y de sus zonas de servicio o 
modificación de su configuración exterior. 
Por tanto, únicamente los denominados “Puertos de Interés General” quedan al margen del ámbito legislador de 
la Xunta de Galicia y, consecuentemente, no existe una competencia genérica en instalaciones náutico-
deportivas; las competencias de las CC.AA. son de carácter exclusivo, es decir, con capacidad de dictar 
legislación, sin sujeción a la legislación básica previa del Estado. 
El Estado es plenamente competente en materia de instalaciones náutico-deportivas siempre y cuando se 




A nivel estatal: 
 
-Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas 
-Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 
de julio, de Costas 
A nivel autonómico de Galicia: 
 
-Decreto 158/2005, del 2 de junio, por el que se regulan las competencias autonómicas en la zona de 
servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre 
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-Decreto 15171995, del 18 de mayo, sobre el ejercicio de las competencias de la comunidad gallega en materia 
de costas. 
 
-Decreto 19/1993, del 28 de enero, sobre competencias de la comunidad autónoma gallega en materia de costas 
 
A continuación se exponen algunos artículos de la Ley de Costas 22/1988, que afectan directamente para la 
redacción y ejecución del presente proyecto: 
TÍTULO PRELIMINAR. OBJETO Y FINALIDADES DE LA LEY 
 
Artículo 2 
“La actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre perseguirá los siguientes fines: 
a) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, 
adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias. 
b) Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público 
marítimo-terrestre, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente 
justificadas. 
c) Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el 
respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico. 
d) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar” 
 
TÍTULO II. LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD SOBRE LOS TERRENOS CONTIGUOS 
A LA RIBERA DEL MAR POR RAZONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO 
PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 
CAPÍTULO I. OBJETIVOS Y DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 21.1 
“Los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre estarán sujetos a las limitaciones y 
servidumbres que se determinan en el presente título, prevaleciendo sobre la interposición de cualquier acción. 
Las servidumbres serán imprescriptibles en todo caso.” 
CAPÍTULO II. SERVIDUMBRES LEGALES 
SECCIÓN 1. SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN 
 
Artículo 25.2 
“…Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su 
naturaleza, no puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio 
público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de 
terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente 
para garantizar la protección del dominio público.” 
 
Artículo 27 
“1. La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite 
interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y 
para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos. 
2. En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario, hasta un 
máximo de 20 metros. 
3. Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio público marítimo-terrestre. 
En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre por otra nueva en condiciones análogas, en la forma en que se 
señale por la Administración del Estado. También podrá ser ocupada para la ejecución de paseos marítimos.” 
SECCIÓN 3. SERVIDUMBRE DE ACCESO AL MAR 
Artículo 28 
“1. La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá, en la forma que se determina en los números 
siguientes, sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre, en la longitud y 
anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso. 
2. Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y normas de ordenación 
territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo en espacios calificados como de especial protección, la 
previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio público marítimo-terrestre. A estos 
efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán estar separados entre sí, como 
máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al 
uso público a su terminación. 
3. Se declaran de utilidad pública a efectos de la expropiación o de la imposición de  la servidumbre de paso por 
la Administración del Estado, los terrenos necesarios para la realización o modificación de otros accesos públicos 
al mar y aparcamientos, no incluidos en el apartado anterior. 
4. No se permitirán en ningún caso obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar sin que se proponga 
por los interesados una solución alternativa que garantice su efectividad en condiciones análogas a las anteriores, 
a juicio de la Administración del Estado.” 
 
CAPÍTULO IV. ZONA DE INFLUENCIA 
 
Artículo 30.1.a 
“En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para aparcamientos de 
vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito.” 
TÍTULO III. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 
CAPÍTULO II. PROYECTOS Y OBRAS 
 
Artículo 42 
“1. Para que la Administración competente resuelva sobre la ocupación o utilización del dominio público marítimo-
terrestre, se formulará el correspondiente proyecto básico, en el que se fijarán las características de las 
instalaciones y obras, la extensión de la zona de dominio público marítimo-terrestre a ocupar o utilizar y las 
demás especificaciones que se determinen reglamentariamente. Con posterioridad y antes de comenzarse las 
obras, se formulará el proyecto de construcción, sin perjuicio de que, si lo desea, el peticionario pueda presentar 
éste y no el básico acompañando a su solicitud. 
2. Cuando las actividades proyectadas pudieran producir una alteración importante del dominio público marítimo-
terrestre se requerirá además una previa evaluación de sus efectos sobre el mismo, en la forma que se determine 
reglamentariamente. 
3. El proyecto se someterá preceptivamente a información pública, salvo que se trate de autorizaciones o de 
actividades relacionadas con la defensa nacional o por razones de seguridad. 
4. Cuando no se trate de utilización por la Administración, se acompañará un estudio 
económico-financiero, cuyo contenido se definirá reglamentariamente, y el presupuesto estimado de las obras 
emplazadas en el dominio público marítimoterrestre.” 
 
Artículo 43 




“1. Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en su caso, desarrollen, y con sujeción a las 
normas generales, específicas y técnicas que apruebe la Administración competente en función del tipo de obra y 
de su emplazamiento. 
2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas y, en su caso, la 
influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta. 
3. Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona 
marítimo-terrestre, deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral, referido a la unidad fisiográfica 
costera correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas 
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4. Para la creación y regeneración de playas se deberá considerar prioritariamente la actuación sobre los terrenos 
colindantes, la supresión o atenuación de las barreras al transporte marino de áridos, la aportación artificial de 
éstos, las obras sumergidas en el mar y cualquier otra actuación que suponga la menor agresión al entorno 
natural. 
5. Los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar y serán preferentemente peatonales. 
7. Los proyectos contendrán la declaración expresa de que cumplen las disposiciones de esta Ley y de las 
normas generales y específicas que se dicten para su desarrollo y aplicación.” 
 
Artículo 45 
“1. La tramitación de los proyectos de la Administración del Estado se establecerá reglamentariamente, con 
sometimiento, en su caso, a información pública y a informe de los departamentos y organismos que se 
determinen. Si, como consecuencia de las alegaciones formuladas en dicho trámite, se introdujeran 
modificaciones sustanciales en el proyecto, se abrirá un nuevo período de información. 
2. La aprobación de dichos proyectos llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos que, 
en su caso, resulte necesario expropiar. A tal efecto, en el proyecto deberá figurar la relación concreta e 
individualizada de los bienes y derechos afectados, con la descripción material de los mismos. 
3. La necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del 
proyecto y en las modificaciones de obra que puedan aprobarse posteriormente, con los mismos requisitos 
señalados en el apartado anterior.” 
 
CAPÍTULO III. RESERVAS Y ADSCRIPCIONES 
SECCIÓN 2. ADSCRIPCIONES 
 
Artículo 49 
“1. La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades 
Autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquellas, o de 
ampliación o modificación de los existentes, se formalizará por la Administración del Estado. La porción de 
dominio público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la Comunidad Autónoma la 
utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujeción a las disposiciones pertinentes. En todo 
caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos no podrá ser superior a treinta años. 
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, los proyectos de las Comunidades 
Autónomas deberán contar con el informe favorable de la Administración del Estado, en cuanto a la delimitación 
del dominio público estatal susceptible de adscripción, usos previstos y medidas necesarias para la protección del 
dominio público, sin cuyo requisito aquellos no podrán entenderse definitivamente aprobados. 
3.La aprobación definitiva de los proyectos llevará implícita la adscripción del dominio público en que estén 
emplazadas las obras y, en su caso, la delimitación de una nueva zona de servicio portuaria. La adscripción se 
formalizará mediante acta suscrita por representantes de ambas Administraciones.” 
 
CAPÍTULO IV. AUTORIZACIONES 
SECCIÓN 3. EXTRACCIONES DE ÁRIDOS Y DRAGADOS 
 
Artículo 63 
“1. Para otorgar las autorizaciones de extracciones de áridos y dragados, será necesaria la evaluación de sus 
efectos sobre el dominio público marítimo-terrestre, referida tanto al lugar de extracción o dragado como al de 
descarga en su caso. Se salvaguardará la estabilidad de la playa, considerándose preferentemente sus 
necesidades de aportación de áridos. 
2. Quedarán prohibidas la extracciones de áridos para la construcción, salvo para la creación y regeneración de 
playas. 
3. Entre las condiciones de la autorización deberán figurar las relativas a: 
a. Plazo por el que se otorga. 
b. Volumen a extraer, dragar o descargar al dominio público marítimoterrestre, ritmo de estas acciones y tiempo 
hábil de trabajo. 
c. Procedimiento y maquinaria de ejecución. 
d. Destino y, en su caso, lugar de descarga en el dominio público de los productos extraídos o dragados. 
e. Medios y garantías para el control efectivo de estas condiciones. 
4. En el caso de que se produjeran efectos perjudiciales para el dominio público y su uso, la Administración 
otorgante podrá modificar las condiciones iniciales para corregirlos, o incluso revocar la autorización, sin derecho 
a indemnización alguna para su titular.” 
 
TÍTULO VI. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CAPÍTULO I. COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
 
Artículo 111 
“1. Tendrán la calificación de obras de interés general y serán competencia de la 
Administración del Estado: 
a. Las que se consideren necesarias para la protección, defensa, conservación y uso del dominio público 
marítimo-terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo integren. 
b. Las de creación, regeneración y recuperación de playas. 
c. Las de accesos públicos al mar no previstos en el planeamiento urbanístico. 
d. Las emplazadas en el mar y aguas interiores, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades 
Autónomas. 
e. Las de iluminación de costas y señales marítimas. 
2. Para la ejecución de las obras de interés general, enumeradas en el apartado anterior, se solicitará informe a la 
Comunidad Autónoma y Ayuntamiento en cuyos ámbitos territoriales incidan, para que en el plazo de un mes 
notifiquen la conformidad o disconformidad de la obra con instrumentos de planificación del territorio, cualquiera 
que sea su denominación y ámbito, que afecten al litoral y con el planeamiento urbanístico en vigor. En el caso de 
no emitirse dichos informes se considerarán favorables. En caso de disconformidad, el Ministerio de Medio 
Ambiente elevará el expediente al Consejo de Ministros, que decidirá si procede ejecutar el proyecto y, en este 
caso, ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento, conforme a la 
tramitación establecida en la legislación correspondiente. 
En el supuesto de que no existan los instrumentos antes citados o la obra de interés general no esté prevista en 
los mismos, el Proyecto se remitirá a la Comunidad 
Autónoma y Ayuntamiento afectados, para que redacten o revisen el planeamiento con el fin de acomodarlo a las 
determinaciones del proyecto, en el plazo máximo de seis meses desde su aprobación. Transcurrido el plazo sin 
que la adaptación del planeamiento se hubiera efectuado, se considerará que no existe obstáculo alguno para 
que pueda ejecutarse la obra. 
3. Las obras públicas de interés general citadas en el apartado 1 de este artículo no estarán sometidas a licencia 
o cualquier otro acto de control por parte de las Administraciones 
Locales y su ejecución no podrá ser suspendida por otras Administraciones 
Públicas, sin perjuicio de la interposición de los recursos que procedan.” 
 
3.2. Legislación de contratación de obras 
 
-Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
      3.3.     Legislación sobre seguridad y salud 
 
-Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (BOE 25- 10-97) 
- Real Decreto 1403/1986, de señales de seguridad 
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- Real Decreto  485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
-Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimiento en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la Administración General del Estado 
-Real Decreto 171/2004, de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de 
noviembre de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
Se detallan algunos puntos del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (BOE 25-10-97). Se tendrán en cuenta 
para el presente proyecto los siguientes artículos: 
 
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE 
LAS FASES DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras. 
“1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y 
salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de 
pesetas (450.759,08 €). 
b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 
c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y 
salud.” 
 
Artículo 5. Estudio de seguridad y salud. 
“… 
2. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 
a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o 
cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal 
efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse 
conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes 
a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas. 
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de 
trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. En la elaboración de la memoria 
habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la tipología y 
características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y 
orden de ejecución de los trabajos. 
b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias 
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se 
habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, 
herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión 
de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 
definidos o proyectados. 
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de 
seguridad y salud. 
3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra, ser 
coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la 
realización de la obra. 
4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el conjunto de 
gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de elementos, con 
referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de 
elementos u operaciones de difícil previsión. 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud podrán ser 
modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de seguridad y salud a que se 
refiere el artículo 7, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución 
del importe total ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos, el presupuesto del 
estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo más del 
mismo. 
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución 
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente 
admitidos, emanados de 
Organismos especializados. 
5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta, en su caso, 
cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en 
las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II, así como sus 
correspondientes medidas específicas. 
6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones 
útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores.” 
 
CAPÍTULO IV. OTRAS DISPOSICIONES 
Artículo 17. Visado de proyectos. 
 
“1. La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 
básico será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio profesional correspondiente, expedición de 
la licencia municipal y demás autorizaciones y trámites por parte de las distintas Administraciones públicas. 
2. En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las Administraciones públicas se hará 
declaración expresa por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente sobre la inclusión del 
correspondiente estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico.” 
 
3.4.  Legislación sobre impacto ambiental 
Se hace referencia a la normativa aplicable al proyecto y su correspondiente proceso de evaluación del Impacto 
Ambiental; en el anejo correspondiente al Estudio de impacto ambiental del presente proyecto se detallan algunos 
de los aspectos más resaltables contenidos en dicha legislación ambiental. 
 Normativa europea 
-Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DOUE nº L143, de 
30.04). 
 
-Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medioambiente (DOCE nº L197, de 21.07.01). 
PUERTO DEPORTIVO EN FINISTERRE 
 




Jorge Solórzano Lage                       Página 6 de 6 
 
 Normativa española 
-Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
-Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 
 Normativa autonómica 
-Decreto 327/1991 de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia, de 4 de octubre. Comprende una relación 
de todos los proyectos que necesiten un estudio ambiental según las legislaciones sectoriales tanto de la 
Comunidad Autónoma como del Estado. Se simplifican, tanto los contenidos del estudio, como los trámites 
administrativos; reduciendo también los plazos. 
 
-Ley 1/1995 de Protección Ambiental de Galicia, de 2 de enero. Se establecen las Normas de Defensa, 
Protección, Conservación y Restauración del Medio Ambiente, asegurando una utilización racional de los 
Recursos Naturales. Para ello se clasifican los procedimientos de Protección del Medio Ambiente, pudiendo 
tratarse de: Evaluación del Impacto Ambiental, Evaluación de Efectos Ambientales y Evaluación de Incidencia 
Ambiental. En cualquier caso el procedimiento de estudio y evaluación ambiental administrativa, ha de ser previo 
a la autorización administrativa. 
 
-Ley 9/2001 de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza. Establece un régimen de protección y 
declaración de los espacios naturales protegidos, así como los instrumentos de planificación, ordenación de 
recursos, uso y gestión, incluyendo la catalogación de especies, la protección de fauna y flora silvestres y los 
sistemas sancionadores de infracciones. 
 
-Decreto 72/2004, do 2 de abril, por lo que se declaran determinados espacios como zonas de especial 
protección de los valores naturales. Se incluyen dentro de estas figuras de protección los lugares propuestos para 
formar parte de la Red Natura 2000 y las zonas consideradas como de Especial Protección por las aves, 
conforme con la directiva 79/409/CEE. 
 
  3.5.     Otras normas y recomendaciones 
 
-NCSR-02: Norma de construcción sismoresistente, aprobada por el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre 
-Instrucción del Hormigón Estructural EHE-08, aprobada por el Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio 
-Normativas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización que afecten a los materiales 
y obras del presente proyecto 
-Normas tecnológicas de la edificación (NTE) del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, en 
particular: ADD (Demoliciones), ADE (Explanaciones), ASD (Drenajes), CCM (Muros), CCT (Taludes), CPI 
(Pilotes "in situ"), CSV (Vigas flotantes), EME (Encofrados de madera). 
 
-Índices de precios aplicables a la revisión de contratos de las administraciones públicas. 
 
-Recomendaciones de la Asociación Internacional Permanente de Congresos de Navegación. (PIANC-AIPCN. 
1.995). 
 
RECOMENDACIONES PARA OBRAS MARÍTIMAS (ROM):  
 
-ROM 0.0-01, Procedimiento General y Bases de Cálculo. 
 
-ROM 02/90, Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias para Estructuras Definitivas o en Proceso 
de Construcción. 
 
-ROM 03/91, Atlas del Clima Marítimo en el Litoral Español. Oleaje. 
 
-ROM 0.4-95, Acciones climáticas II: Viento. 
 
-ROM 05/94, Recomendaciones Geotécnicas para el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias. 
 
-ROM 4.1/94, Proyecto y Construcción de Pavimentos Portuarios.  
 
-ROM 3.1/99, Recomendaciones para el Proyecto de la Configuración Marítima de los Puertos: Canales de 
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1. Objeto 
El objeto de este anejo es definir las bases empleadas para el replanteo del proyecto, así como los puntos de 
replanteo empleados, definiendo sus coordenadas. 
2. Replanteo 
Se han definido 4 bases de replanteo, ya que resultan suficientes para replantear el conjunto de las actuaciones 
proyectadas. 
La actuación, asimismo, se ha definido con precisión mediante replanteo en coordenadas UTM de todos aquellos 
puntos necesarios para una completa y unívoca de la obra a ejecutar. 
Así, se emplea el sistema UTM para situación de los puntos en el plano XY, y las cotas se referencian a la BMVE 
en todos los casos. 
2.1. Bases de replanteo 
Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo mediante una marca realizada con una estaca, 
pintura, u otro elemento que sirva para indicar el lugar. 
Su elección ha de venir determinada por 3 factores fundamentales: 
-Serán un número tal que permitan localizar visualmente cualquier punto de la obra empleando ángulos agudos 
desde cualquiera dos bases establecidas. 
-Deben ser puntos que previsiblemente no vayan a sufrir variaciones durante el tiempo previsto de ejecución de la 
obra. Quedan por tanto descartados puntos móviles o provisionales. 
-Deben estar situados en tierra, para asegurar la invariabilidad de su cota. 
Se han escogido como bases de replanteo, puntos, que cumpliendo con los criterios anteriores, estén en puntos 




Las coordenadas UTM de las bases definidas, así como las de los puntos a replantear son las siguientes: 
COORDENADAS UTM BASES DE REPLANTEO 
BASE X Y Z 
B-1 478804.53 47550851.20 7.30 
B-2 478707.60 4750914.77 10.80 
B-3 479050.38 4750927.57 6.75 
B-4 479050.51 4750925.08 7.50 
    
    PUNTOS A REPLANTEAR (B-1 --- B-2) 
PUNTO X Y Z 
R-3 47881.68 4750866.85 6.40 
R-4 478825.38 4750882.37 6.40 
R-5 478809.95 4750894.71 6.60 
R-6 478797.43 4750879.12 6.60 
R-7 478782.48 4750878.31 6.70 
R-8 478800.51 4750900.66 6.70 
R-9 478745.88 4750958.87 8.50 
R-10 478739.55 4750949.94 8.30 
R-11 478721.46 4750919.65 8.10 
R-12 478840.08 4750890.99 0.00 
R-13 478832.34 4750880.68 6.00 
R-16 478893.52 4750931.66 0.00 
R-17 478895.47 4750930.22 0.00 
R-18 478958.43 4750956.01 0.00 
R-19 478960.86 4750954.49 0.00 
R-20 4788821.63 4750980.81 0.00 
R-21 478821.81 4750976.90 0.00 
    
    PUNTOS A REPLANTEAR (B-1 --- B--3) 
PUNTO X Y Z 
R-1 478811.92 4750856.03 6.00 
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PUNTOS A REPLANTEAR (B-3 ---B-4) 
PUNTO X Y Z 
R-14 478825.88 4750847.74 0.00 
R-15 478827.89 4750846.03 0.00 
R-22 479001.62 4750981.00 0.00 
R-23 479001.62 4750977.00 0.00 
R-24 478853.47 4750823.78 0.00 
R-25 478855.26 4750823.72 0.00 
R-26 478866.50 4750814.93 0.00 
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El objetivo del presente anejo es obtener una descripción geológica del suelo donde se ubicará el puerto 
deportivo objeto de este proyecto, asimismo, dicha información también servirá como base para la caracterización 
geotécnica de la zona.  
Para ello, se dará una visión general a escala territorial en la que se describirán las características de las 
principales unidades litológicas existentes en la zona de estudio. Sirviendo como base los datos de síntesis de la 
Memoria y Mapa Geológico del Plan Magna serie 2 del I.G.M.E., Hoja Núm. 92 (02-07) Finisterre delimitada por 
las coordenadas geográficas siguientes: 
 
 9º11’10.6’’ y 9º31’10.6’’ de longitud oeste 
 42º50’04.5’’ y 43º00’04.4’’ de latitud norte 
 
Geomorfológicamente, aunque es un área de poca extensión superficial, es muy variada con zonas llanas y 
alomadas, hasta abruptas, con cota máxima 304 metros y costa con fuertes acantilados y amplias playas. 
 
La red hidrográfica, poco importante, se ha instalado a favor de fracturas y diaclasas tardihercínicas de 
direcciones N30E y N35W. 
 
Los materiales presentes están estrechamente relacionados con el metamorfismo regional y comprenden una 
serie de esquistos y paraneises poco migmatizados hasta diatexitas con todos los términos intermedios de la 
migmatización de rocass de origen sedimentario, y rocas claramente intrusivas como el granito de Finisterre. 
2. Estratigrafía 
 
2.1.   Dominio migmatítico y de las rocas graníticas. Grupo de Lage 
 
Todo el ámbito de la Hoja se encuentra incluido dentro del dominio mimatítico y de las rocas graníticas, que 
corresponde al Grupo de Lage definido por Parga Pondal en 1960 como “constituido por una asociación de rocas 
orientadas, graníticas neísicas, glandulares y esquistosas, que en su conjunto se hallan muy tectonizadas y en 
parte milonitizadas, y que posteriormente han sufrido parcialmente un intenso proceso de migmatización”, y que 
según este mismo autor, flanquean por ambos lados a las rocas del Complejo de Noya.  
Dentro de este dominio no ha sido posible determinar la edad, origen, medio de la deposición y correlaciones con 
otras series semejantes a causa de la ausencia de fósiles. 
 
Los materiales que se encuentran en la Hoja objeto de estudio, corresponden a granitos de dos micas más o 
menos homogéneos, los cuales serán descritos en el capítulo de la Petrología, y una serie de enclaves de 
matasedimentos que han sufrido procesos monometamórficos de intensidad variable.  
 
Están presentes desde matasedimentos no migmatíticos hasta granitos diatexíticos, pasando por los neises 
migmatíticos y nebulitas. El paso de un término al siguiente es muy difícil de distinguir, ya que existe un tránsito 
gradual entre ellos. Es necesario señalar que debido a ello los contactos en el mapa tienen únicamente un 
carácter orientativo.  
 
La distribución y dimensiones de estos enclaves es muy variable destacando entre todos ellos los del Monte 
Seoane y los del Monte Quenje. El resto tiene una extensión mucho más reducida no siendo en la realidad 
cartografiable a la escala de estudio. 
 
Hay que destacar al norte de la Playa del Sardinero una zona con numerosos enclaves, en donde es difícil la 




Tienen únicamente interés los depósitos recientes relacionados con las playas, tanto los sedimentos de las playas 
en sí, como las dunas y las arenas eólicas puesto que los cuaternarios aluviales y fondos de vaguada, dada la 
poca superficie de la Hoja no presentan ninguna importancia ni tienen gran desarrollo. 
3. Tectónica 
 
Desde el punto de vista estructural pueden diferenciarse dos conjuntos: 
 
-El Dominio migmatítico y de las rocas graníticas Grupo de Lage 
 
Este dominio ocupa la casi totalidad de la superficie de la Hoja. 
Dentro de los metasedimentos, en los que se han agrupado tanto los esquistos poco migmatizados como los 
neises, se pueden observar, casi siempre de forma clara dos fases de deformación y puntualmente una tercera 
poco penetrativa. 
La primera fase genera una esquistosidad de flujo difícilmente observable en los niveles más esquistosos en 
donde se encuentra obliterada por la segunda fase. 
La fase 2 produce esquistosidad de crenulación y recristalización siendo la más patente sobre todo en los niveles 
más pelíticos. 
La estructura general de Hoja corresponde a una zona donde los granitos de dos micas ocupan la casi totalidad 
de la superficie con numerosos enclaves más o menos migmatizados sobre ellos. 
 
-El Granito Finisterre 
 
Este granito alóctono es postectónico y postmetamórfico, pero se encuentra localmente afectado por una fase 




Dada la casi uniformidad de los materiales que afloran en la Hoja no se ha podido observar ninguna fractura 
importante, ya que el trazado de la cartografía no se encuentra desplazado por ningún desplazamiento grande. 
Lo que sí es evidente es que con posteridad a las fases principales se desarrolló un sistema de diaclasas muy 
claro que se puede evidenciar fundamentalmente en toda la costa oeste de la Hoja, frecuentemente cicatrizado 
por diques de cuarzo y pegmatitas. Corresponde a un sistema conjugado que lleva una dirección aproximada 
NNE-SSW y NNW-SSE. El primero de ellos es el que condiciona el trazado de los acantilados en la zona 
occidental. 
4. Historia geológica 
 
Casi nada se puede decir sobre la evolución que han sufrido los materiales que afloran en la Hoja de Finisterre. 
Hay que considerar, que el alto grado de metamorfismo regional al que estuvieron sometidos, y la ausencia de 
fósiles, no ha permitido establecer una secuencia lógica de la evolución de los depósitos, y tampoco construir una 
columna estratigráfica. 
Ello se debe también a que los metasedimentos que afloran lo hacen en unas condiciones y dimensiones muy 
desfavorables, pudiéndose únicamente comprobar en las rocas menos migmatizadas la presencia de las dos 
fases hercínicas conocidas regionalmente y en algún punto aislado una tercera fase muy local seguramente en 
relación a pequeñas estructuras tardías. 
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En estas condiciones y también debido a la gran extensión que ocupan las rocas ígneas se comprende que no se 
haya podido establecer no ya la geometría de los pliegues de la Fase 1 sino ni tan siquiera los de la Fase 2. 
 
Regionalmente, los de la Fase 1 tienen el plano axial subhorizontal mientras que los de la Fase 2 lo tienen 
subvertical ligeramente vergentes al este. 
La edad, por correlación con otras zonas con menor grado de matamorfismo, es posiblemente Precámbrico y/o 
Paleozoico Inferior, y el medio de deposición pudo ser el de una plataforma más o menos somera. 
 
El metamorfismo, iniciado durante la primera fase, alcanza su máximo desarrollo entre ésta y la segunda, 
produciéndose entonces el emplazamiento de los granitos de dos micas que serían deformadas por esta última. 
 
El de Finisterre se empieza posteriormente, concordantemente con estructuras anteriores y pertenece a la serie 
calcoalcalina regional. 
 
Por último existe un período de fracturación durante los movimientos tardihercínicos, a partir de los cuales queda 
ya configurada las estructura geológica regional, existiendo sólo a partir de entonces un rejuego de las fallas a 




La Hoja corresponde a una zona profunda de la cadena hercínica en la que han sido generalizados los procesos 
de fusión anatéctica con movilización parcial (migmatitas) y total (diatexitas) de los metasedimentos. La presencia 
de minerales relictos como andalucita, así como la abundancia de sillimanita y localmente de cordierita, hacen 
pensar en un metamorfismo de tipo intermedio de baja presión. 
 
6. Geología económica 
 
La actividad minera y de cantería nunca ha sido importante en esta zona, únicamente se han explotado pequeñas 
canteras con destino a la construcción debido al alejamiento de esta área con núcleos de población importantes. 
 
En lo relativo a hidrogeología, debido a la pequeña extensión y desarrollo de los depósitos cuaternarios no 
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1. Objeto 
En este anejo se presenta un informe geotécnico de la zona de Finisterre y su entorno, zona donde se ejecutarán 
las obras definidas en este proyecto. El objetivo es determinar las características geotécnicas de los materiales 
que constituyen el sustrato presente en esta zona.  
El carácter académico del proyecto motiva que los resultados presentados sean ficticios, al no haberse realizado 
los ensayos necesarios, si bien se ha intentado que resulten coherentes con la información geológica y 
geotécnica de la que si se dispone. 
2. Introducción 
Las fuentes de información que, con carácter general, permiten elaborar un estudio geotécnico son: 
-Información publicada 
 -Normativa aplicable 
 -Documentación geológica del Instituto Tecnológico y Geominero de España 
  -Mapa geológico 1/200000, 1/50000 
  -Mapa geotécnico 1/200000 
  -Mapa de rocas industriales 1/200000 
-Fotografías aéreas 
-Cartas marinas 
-Inspección visual del emplazamiento 
-Ensayos “in situ” 
-Ensayos de  laboratorio 
 
Un proyecto real exige para la realización de un estudio geotécnico, la planificación de una campaña de 
reconocimiento y toma de muestras (acorde con las características del proyecto a desarrollar, y basada en la 
información disponible a través de las fuentes anteriormente citadas y de visitas a campo), y la posterior 
realización de una serie de ensayos de laboratorio para la caracterización de las muestras de suelo tomadas. 
En este caso se seguirá este procedimiento, utilizando valores ficticios pero coherentes para los resultados 
obtenidos mediante la realización de ensayos. Los puntos de reconocimiento se ubicarán tratando de conseguir 
una representación fiel de las zonas de interés para el proyecto. 
3. Geotecnia general 
Se realiza una primera aproximación a las características del terreno a partir del mapa geotécnico, teniendo en 
cuenta que la escala de trabajo utilizada en la hoja supone una importante limitación.  Se muestra a continuación 
la zona de estudio obtenida del Mapa Geotécnico General a escala 1/200000, centrado en el ángulo noroccidental 
de la Península Ibérica (Hoja nº 1-2, Santiago de Compostela), la cual abarca la práctica totalidad de la provincia 
de A Coruña. 
3.1. Características generales del área 
Siguiendo las normas de división taxonómica establecidas para la separación y denominación geotécnica, toda la 
región que comprende la Hoja presenta la misma homogeneidad geotectónica, por lo que define una única unidad 
de primer orden: Región I. El estudio de la homogeneidad macrogeomorfológica de los terrenos permite, a su vez, 
delimitar las unidades de segundo orden (áreas). Los parámetros estudiados para esta subdivisión son: la 
tipología de roca, su resistencia a la erosión así como su comportamiento mecánico frente a los diversos 
movimientos tectónicos. 
La zona de estudio, forma parte del área I2, “Formas de relieve moderadas/ Áreas de rocas sanas”, se trata de 
terrenos formados por rocas con una textura orientada y presentan una marcada pizarrosidad, por lo general 
estos materiales dan lugar a topografía alomada producida debido a su fácil erosionabilidad. 
El área se considera en general semipermeable con variaciones locales, ligadas a la litilogía. En cuanto al drenaje 
superficial, éste se halla favorecido en ciertas zonas por las características topográficas. 
Desde el punto de vista mecánico, el área posee normalmente condiciones de capacidad de carga favorables, no 
dándose por lo común asientos. Aunque sí pueden presentarse problemas relacionados con deslizamientos 
cuando coinciden las direcciones de carga, los planos de tectonización y las condiciones topográficas los 
favorecen. 
3.2. Formaciones superficiales y sustrato 
Las formaciones superficiales más representativas en la zona son las arenas con arcillas, finos y abundantes 
láminas de mica, constituidos por una mezcla de materiales finos en los que predominan las arcillas, Se originan 
por la alteración y posterior desplazamiento de la parte alterada, de todos los tipos de rocas existentes, por este 
motivo se suele observar una cierta orientación granulométrica de los materiales depositados. 
En cuanto al sustrato de la zona, decir que se trata fundamentalmente de granodioritas, caracterizadas por sus 
formas redondeadas, colores rosáceos y su gran resistencia frente  a la erosión. Por lo general son muy sensibles 
a los fenómenos de alteración, dando lugar a superficies rugosas y formando grandes depósitos granulares. En 
contacto con este tipo de sustrato se encuentra otro, constituido por esquistos que presentan formas suaves, con 
abundantes desniveles, colores grisáceos, elevada pizarrosidad y escasa resistencia frente a la erosión. Los 
bordes del afloramiento en contacto con la formación granítica se encuentran muy tectonizados, observándose 
colores más vivos y abundantes filones de cuarzo, así como extensas zonas en las cuales se mezclan los 
productos procedentes de la lateración de ambas rocas. 
3.3. Características geomorfológicas 
Este apartado analiza los principales rasgos morfológicos de la zona, viendo qué repercusión tienen sobre las 
condiciones constructivas de los terrenos. El análisis está basado en las características y el comportamiento de 
las diferentes familias en de rocas ante las condiciones ambientales, resaltando los posibles problemas que 
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pueden surgir en el terreno, bien por causas puramente naturales, bien al alterar el estado de equilibrio mediante 
la acción del hombre. 
La zona de estudio presenta una morfología muy acusada, con pendientes topográficas que oscilan entre el 15% 
y el 30%. Presenta normalmente formas lisas, sin recubrimientos, y con pequeñas acumulaciones de rocas 
sueltas redondeadas y paralelepípedas 
La zona posee un grado de estabilidad natural favorable, que únicamente en zonas muy tectonizadas puede 
llegar a ser desfavorable.  
Los principales problemas de origen geomorfológico están directamente relacionados con la irregular morfología y 
las pronunciadas  pendientes. 
3.4. Características hidrogeológicas 
Mediante un análisis de las distintas permeabilidades de los materiales y de sus condiciones de drenaje es 
posible describir hidrológicamente el terreno, analizando las características que afectan de manera más o menos 
directa a  las condiciones constructivas de los terrenos. 
En las formaciones graníticas y granodioríticas la permeabilidad está ligada al grado de tectonización, si bien 
suelen ser impermeables. Sus condiciones de drenaje son muy favorables debido a lo acusado de la morfología, 
aunque también aparecen redes de escorrentía marcadas al no existir grandes diferencias litológicas. La erosión 
diferencial actúa redondeando los materiales y produciendo superficies rugosas pero no creando direcciones 
preferentes. 
3.5. Características geotécnicas 
Este apartado abarca todas aquellas características que están implicadas en la mecánica del suelo y su posterior 
comportamiento al verse solicitado por la actividad técnica del hombre. El análisis de tales características se 
centrara en los aspectos de capacidad de carga así como en los posibles asentamientos que pudieran llegar a 
producirse. 
La zona objeto de estudio presenta capacidades de carga muy altas y asentamientos prácticamente inexistentes. 
En general no se presentan problemas geotécnicos, estando relacionada su eventual aparición con las capas de 
alteración y variación litológica brusca de las rocas graníticas y granodioríticas, que pueden acarrear  variaciones 
de en la capacidad de carga o aparición de asentamientos diferenciales. 
3.6. Interpretación geotécnica de los terrenos 
Los terrenos de la zona en la que se desarrollarán las obras contempladas en el presente proyecto están 
catalogados como “terrenos con condiciones constructivas desfavorables”, a causa de sus problemas de tipo 
geomorfológico. 
Bajo esta denominación se incluyen aquellos terrenos con una morfología abrupta, con pendientes que superan el 
15% y desniveles continuados. El resto de las características son favorables. Decir que en este caso al tratarse 
de una obra marítima la condición de morfología abrupta y fuertes pendientes, no es en un principio relevante 
para las obras a realizar. 
4. Trabajos realizados 
La campaña de investigación geotécnica se fundamenta en la realización de sondeos mecánicos, ensayos de 
penetración dinámica y ensayos de laboratorio. 
4.1. Reconocimiento superficial del terreno 
Considerando la información de campo obtenida en las visitas realizadas a la zona de estudio y las observaciones 
visuales del terreno, se pueden resaltar las siguientes características geotécnicas: 
-El dique existente se asienta sobre un sustrato aparentemente  rocoso, ocultado en algunas zonas por un 
sustrato granular de arenas y gravas, procedente de la deposición de materiales arrastrados por las corrientes y 
el oleaje. 
-En el fondo marino de la zona se alterna la presencia de depósitos granulares con diversos afloramientos de 
roca. 
A continuación, se presenta una imagen aérea en la cual se puede intuir lo descrito anteriormente: 
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4.2. Sondeos 
Con ellos se pretende conocer la naturaleza, composición y grado de meteorización de las litologías que 
aparecen en los terrenos donde se ubicará n las estructuras definidas en el proyecto. 
Según la ROM 0.5-94 Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras marítimas y portuarias, los 
factores que más influyen a la hora de decidir el número de sondeos a realizar y su ubicación son: 
- Conocimiento previo del terreno. 
 
- Características del emplazamiento según sean o no favorables y según sean más o menos homogéneas. 
 
-Tipo de obra a realizar, según sean su tipología y asunto al que se destina el reconocimiento. 
 
-En el caso de diques los sondeos deben de estar separados entre sí no más de 30 m si las condiciones 
geotécnicas son favorables. 
 
-En el caso de obras de dragado, se recomienda establece sondeos en una malla aproximadamente cuadrada en 
planta y con espaciamiento máximo de unos 50 m. 
 
-Los sondeos deben profundizar lo suficiente como para reconocer todos los niveles cuyo comportamiento pueda 
tener una influencia significativa en el comportamiento de la obra. 
 
Es frecuente utilizar el criterio de profundizar los sondeos hasta encontrar “roca sana”. 
 
En el caso de encontrar sustrato rocoso deberán penetrar en el mismo un mínimo de 2 m si la roca se encuentra 
poco alterada, y en el caso de encontrarse alterada deberán penetrar en el sustrato al menos 6 m. en roca. 
 
La profundidad mínima en los sondeos destinados al estudio de dragados será del orden del doble del espesor 
del dragado previsto. 
 
Los puntos de reconocimiento se han ubicado tratando de representar fielmente las zonas de interés, en 
particular donde previsiblemente se van a emplazar las cimentaciones de las obras. 
 
Debido al carácter académico del presente proyecto, se presentan a modo representativo y estimado  únicamente 
los datos de la perforación de 4 sondeos mecánicos a rotación, con extracción de testigo continuo. 
El diámetro de perforación ha oscilado entre 101 y 86 mm. 
En el interior de los sondeos se efectuaron los pertinentes ensayos de penetración dinámica S.P.T. Dichos 
ensayos se realizan por golpeo en caída libre de una maza de 63,5 Kg de peso desde una altura de 75 cm. El 
elemento de ensayo se introduce en el terrero 60 cm dividido en cuatro tramos de 15 cm. El resultado del ensayo 
es el número (N) de golpes necesarios para introducir los dos tramos intermedios de 15 cm cada uno. 
Si el golpeo supera un valor N=100 golpes se interrumpe el ensayo considerando que se ha alcanzado el 
rechazo. No se describen los resultados obtenidos al tratarse de un trabajo ficticio. 
 








SONDEO X Y Z* 
S1 478695.00 m E 4750627.00 m N -2.5 m 
S2 478711.00 m E 4750670.00 m N -2.6 m 
S3 478791.00 m E 4750675.00 m N -6.2 m 
S4 478734.30 m E 4750600.28 m N -4.5 m 
    *Los calados han sido obtenidos de una carta náutica. 
  
 




Profundidad total: 4.70 m 
Cota de inicio del sondeo: -2.5 m 
Diámetro (mm) Profundidad (m) Potencia estrato (m) Descripción 
86 0 - 2.9 2.9 
Arenas de grano medio 
compactas. Presenta algunos 
fragmentos de conchas 
marinas. Granulometría 
homogénea y coloración 
beige. 
101 2.9 - 3.6 1.8 Granito sano con 
recuperación del 85% 
Fin del sondeo  
    
    
    
    SONDEO S2 
Profundidad total: 5.10 m 
Cota de inicio del sondeo: -2.6 m 
Diámetro (mm) Profundidad (m) Potencia estrato (m) Descripción 
86 0 - 2.0 2 
Arena de grano medio. 
Constituída basicamente por 
cuarzo y micas. Presenta 
algunos fragmentos de 
conchas marinas. La arena se 
presenta con granulometrías 
homogéneas. De coloración 
grisácea. 
101 2.0 - 4.0 2 
Gravas y bolos de naturaleza 
cuarcítica, con diámentros 
entre 3 y 5 cm 
101 4.0 - 5.1 1.1 Granito sano con 
recuperación del 85% 
Fin del sondeo  
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    SONDEO S3 
Profundidad total: 4.00 m 
Cota de inicio del sondeo: 3.2 m 
Diámetro (mm) Profundidad (m) Potencia estrato (m) Descripción 
86 0 - 1.8  1.8 
Gravas de naturaleza 
cuarcítica, con algún 
fragmento micacítico, 
diámetros entre 3 y 5 cm. 
101 1.8- 4.0 2.2 
Granito de grano fino. La 
recuperación es del 75-80% e 
índice RQD 40-50. 
Fin del sondeo  
    
    
    
    SONDEO S4 
Profundidad total: 5.90 m 
Cota de inicio del sondeo: 3.5 m 
Diámetro (mm) Profundidad (m) Potencia estrato (m) Descripción 
86 0 - 1.8  1.8 
Arena de grano medio. 
Constituída basicamente por 
cuarzo y micas. Presenta 
algunos fragmentos de 
conchas marinas. La arena se 
presenta con granulometrías 
homogéneas. De coloración 
grisácea. 
101 1.8 - 4.2 0.4 
Gravas y bolos de naturaleza 
cuarcítica, con diámentros 
entre 3 y 5 cm 
101 4.2 - 5.9 1.7 Granito sano con 
recuperación del 85% 
Fin del sondeo  
 
 
4.3. Ensayos de penetración dinámica 
 
Los ensayos de penetración dinámica permiten determinar la resistencia del terreno de cimentación, así como 
otros parámetros geotécnicos. Este tipo de ensayos resultan rápidos, económicos y fáciles de analizar; así, 
durante la perforación de los sondeos se han realizado ensayos de penetración estándar (SPT). 
Los ensayos de penetración dinámica tipo Borro se han realizado con un penetrómetro montado sobre un trípode, 
cuyas características técnicas son las siguientes: 
 
-Puntaza de sección cuadrada. 
 




-Peso de la maza: 63.5 Kg. 
 
-Altura de caída de la maza 50 cm. 
 
-Diámetro del varillaje: 3.2 cm. 
 
-Longitud de la varilla: 3 m. 
 
-Peso de la varilla: 16.8 Kg. 
 
 
El ensayo consiste en hacer penetrar en el terreno una puntaza mediante el golpeo de una maza de 63.5 Kg de 
peso, que cae libremente desde una altura de 50 cm; su objeto es medir el número de golpes que se requieren 
para conseguir una penetración en el terreno de 20 cm. 
En una primera aproximación, y en base al golpeo obtenido en el ensayo, se puede valorar la compacidad de los 
terrenos granulares según las correlaciones recogidas en las “Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de 
obras marítimas y portuarias;  ROM 0.5-94”: 
 
  




Muy floja 0 - 4 < 30º 
Floja 4 - 10 30º - 35º 
Media 10 - 30 35º - 40º 
Densa 30 - 50 40º - 45º 
Muy densa Más de 50 > 45º 
 
 
Por tratarse de un proyecto académico y ser los resultados presentados ficticios, no se considera necesario 
presentar los resultados de la campaña, suponiéndose que corroboran la información obtenida en los sondeos. 
 
 
4.4. Ensayos de laboratorio 
Con las muestras tomadas en los sondeos se realizan ensayos de laboratorio, con el objetivo de identificar los 
materiales. Para ello se llevan a cabo los siguientes ensayos: 
-Análisis granulométrico mediante tamizado 
-Determinación de los ´Limites de Atterberg 
-Determinación de la humedad natural 
-Determinación de la densidad seca 
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-Contenido en materia orgánica 
No se considera necesaria la descripción pormenorizada de los resultados, al tratarse de un proyecto académico. 
 
5. Conclusiones 
A partir de los datos expuestos en el presente anejo se puede determinar que en la zona donde se ubicarán las 
obras existe un fondo con capacidad portante suficiente para hacer frente a las cargas generadas por las 








6. Fotografía aérea con la localización de los sondeos 
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1. Objeto 
El objeto del presente anejo es la aplicación al proyecto de la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte 
General y Edificación NCSE-94. 
2. Estudio de sismicidad 
Para ello se recurre a la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 editada por el Ministerio de Fomento 
y aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, dado que la ROM de acciones sísmicas aún no ha 
sido publicada. 
2.1. Clasificación de las construcciones 
De acuerdo con el uso al que se destinan, con los daños que puede ocasionar su destrucción e 
independientemente del tipo de obra de que se trate, las construcciones se clasifican en: 
 
a. De importancia moderada: aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto 
pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 
 
b. De importancia normal: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un 
servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un 
servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
 
c. De importancia especial: aquéllas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio 
imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen al menos las siguientes 
construcciones: 
 
- Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
 
- Edificios e instalaciones básicas de comunicación, radio, televisión, centrales telefónicas y telegráficas. 
 
- Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre. 
 
- Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policías, fuerzas armadas y parques 
de maquinaria y ambulancias. 
 
-Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de agua, gas, combustibles, 
estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y centros de transformación. 
 
- Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. que estén clasificadas 
como de importancia especial en las normativas o disposiciones específicas de puentes de carretera y de 
ferrocarril. 
 
- Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril, aeropuertos y 
puertos. 
 
- Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de 
julio, por el que se aprueban mediadas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. 
 
- Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, grandes presas y aquellas 
presas que, en función del riesgo potencial que puede derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento 
incorrecto, estén clasificadas en las categorías A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y 
Embalses vigente. 
 
- Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de interés cultural o similar, 
por los órganos competentes de las Administraciones Públicas. 
 
- Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies comerciales, en las que se 
prevea una ocupación masiva de personas. 
 
 
Las obras contenidas en el presente proyecto se enmarcan en el segundo grupo, de normal importancia, pues su 
destrucción por acción de un terremoto puede ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad o 
producir importantes pérdidas económicas, sin que se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a 
efectos catastróficos. Aunque el proyecto englobe instalaciones portuarias, no pueden considerarse éstas como 
edificios o instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril, aeropuertos y 
puertos, que corresponderían al grupo de construcciones de especial importancia. 
2.2. Criterios de aplicación de la norma 
La aplicación de la Norma NCSE-02 es obligatoria, excepto: 
- Las construcciones de importancia moderada. 
- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica (ab) sea inferior a 
0,04·g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
 
- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones 
cuando la aceleración sísmica básica (ab) sea inferior a 0,08·g. No obstante, la Norma será de aplicación en los 
edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo (ac’) es igual o mayor de 0,08·g. 
 
2.3. Aceleración sísmica básica 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica de la 
figura 2.1 de la norma NCSE-02. Dicho mapa suministra,  expresada en relación al valor de la gravedad, g, la 
aceleración sísmica básica, ab (un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno) 
y el coeficiente de distribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos 
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Según el mapa de peligrosidad sísmica, en la zona donde se emplaza nuestro proyecto tenemos: 
Ab < 0.04 g 
Se toma, permaneciendo del lado de la seguridad, ab   = 0.04 g 
2.4. Aceleración sísmica de cálculo 
La aceleración sísmica de cálculo, ac, se define como el producto: 
𝑎𝑐 = 𝑆 · 𝜌 · 𝑎𝑏 
Siendo: 
𝑎𝑐: Aceleración sísmica básica 
 𝜌: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda 𝑎𝑐 en el período de 
vida para el que se proyecta la construcción. Toma el siguiente valor: 
 Construcciones de importancia normal: 𝜌 = 1.0 
𝑆 : Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el siguiente valor: 




Siendo C, el coeficiente de terreno que depende de las características geotécnicas del terreno de cimentación, en 
este caso C = 1, por lo que S = 0.8. 
De este modo se obtiene la siguiente aceleración de cálculo: 
𝑎𝑐 = 0.8 · 1.0 · 0.04 · 𝑔 = 0.032 · 𝑔 
3. Conclusión 
Dado que en este caso la aceleración básica es 𝑎𝑏 < 0.04 · 𝑔 y que las obras que se definen en el presente 
proyecto se encuadran dentro del segundo grupo, de normal importancia, no es necesario tener en cuenta las 
acciones sísmicas para el cálculo estructural de las obras para la construcción de un puerto deportivo  contenidas 
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1. Objeto 
La finalidad del presente anejo es la determinación de las condiciones climáticas que han de ser tenidas en 
cuenta para la definición y ejecución de las diferentes actuaciones que integran el presente proyecto. 
2. Clima en Galicia 
Galicia es una de las regiones de España que presenta unas características meteorológicas más diferenciadas y 
peculiares. Está situada en la zona NW de la Península ibérica y sus costas se abren a las aguas del Cantábrico 
y del Atlántico. 
 
El conjunto de la comunidad autónoma de Galicia posee un clima lluvioso, ya que recibe la influencia de los 
vientos dominantes del Oeste que traen masas de aire húmedas, debido a su paso sobre el Océano Atlántico,  ya 
sean estas polares o tropicales. 
No obstante, la frecuencia y distribución de las lluvias no es la misma en toda la región. 
En el Norte tenemos un clima marítimo de la costa Oeste de los continentes, mientras que en el Sur existe un 




Por su posición, Galicia tiene un clima de temperaturas suaves, con una amplitud térmica reducida. 
Las zonas costeras están sometidas a vientos constantes, que frecuentemente llegan a ser fuertes. 
 
2.1. Régimen de temperaturas 
Las medias de las temperaturas mínimas se dan en invierno y están entre los 7ºC de las zonas más frías y los 
13ºC, mientras que la media de las máximas están entre los 15ºC y los 24ºC de las zonas más cálidas en verano. 
 
Dentro de la suavidad del clima, existe un acusado contraste entre las zonas costeras, la meseta situada en el 







En las zonas costeras la temperatura media anual es de 11ºC a 12ºC en las Rías Altas y de 13ºC a 14ºC en las 
Rías Bajas. En la meseta de Lugo la temperatura media anual es de 10ºC a 11ºC y en las zonas montañosas cae 




Las lluvias en Galicia alcanzan valores muy altos, con una media anual que oscila entre los 1.600 y los 2.000 mm. 
en algunas comarcas: fondo de las Rías Bajas y zonas del Golfo Ártabro. En las zonas de Lugo y Orense la 
precipitación acusa un notable descenso, con valores del orden de los 820 mm. por estar resguardadas por una 
franja montañosa paralela al curso del río Miño. 
 
Habitualmente, las primaveras y veranos son menos lluviosos que los inviernos y otoños. 
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2.3. Nubosidad e insolación 
La nubosidad es muy abundante en Galicia y por el contrario los días despejados son pocos. Las Rías Altas y la 
cuenca del Miño tienen una nubosidad más abundante, del orden de 130 días cubiertos y de 62 a 64 días 
despejados al año. En las Rías Bajas hay más días despejados, unos 70 y los días cubiertos son unos 120. 
La insolación anual es de 1.800 horas en las Rías Altas y en el interior, llegando a las 
2.200 horas en las Rías Bajas, Pontevedra y Vigo. 
 
3. Clima local 
El clima se puede definir como el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región, que a su vez 
vienen determinadas por una serie de elementos constituyentes: temperatura, precipitaciones, humedad, viento, 
presión y radiación. 
 
Para la obtención de estos datos, se ha utilizado la estación meteorológica de Meteogalicia de Camariñas, a unos 
26 km de la zona de estudio, dado que aunque la estación más próxima es la de Corcubión, sólo consta de 
anemómetro y una serie de datos muy corta. 
 
La Estación “Camariñas” está ubicada en latitud 43.13º N, longitud 9.18º W y una altura de 5 metros, fue dada de 




A continuación se muestra una tabla con los valores medios mensuales de los datos más relevantes medidos por 





























Enero 20.52 11.60 17.70 3.40 142.30 no disp 107.10 87.90 12.00 31.00 
Febrero 18.36 11.00 14.90 4.10 51.70 no disp 81.79 97.90 42.00 34.00 
Marzo 20.52 no disp no disp no disp no disp no disp no disp 117.10 no disp 32.00 
Abril 26.64 no disp no disp no disp no disp no disp no disp 198.80 no disp 50.00 
Mayo 23.04 12.40 16.90 5.80 78.50 1017.80 81.58 239.30 178.00 53.00 
Junio 24.48 14.90 19.80 10.60 22.60 1018.80 81.43 229.30 37.00 51.00 
Julio 18.00 18.70 27.80 12.80 7.60 1016.20 64.51 284.40 196.00 62.00 
Agosto 24.85 18.50 25.00 13.30 6.10 1018.00 76.21 283.60 21.00 66.00 
Septiembre 19.80 17.80 26.60 8.80 40.00 1015.80 88.34 222.20 162.00 60.00 
Octubre 25.20 16.70 20.90 7.40 267.30 1013.70 97.34 158.90 168.00 47.00 
Noviembre 24.84 13.60 18.60 5.40 76.90 1022.20 86.44 110.90 40.00 39.00 
Diciembre 24.84 11.40 18.60 2.80 205.00 1020.10 110.59 118.40 185.00 43.00 
Media 2013 22.59 14.66 20.68 7.44 89.80 1017.83 110.59 2149.00   47.33 
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A la vista de los datos expuestos, la zona estudiada se encuentra dentro de un área húmeda y de temperaturas 
suaves, con ausencia de nieves y heladas. 
 
La situación de Galicia entre los 41º y los 44º de latitud norte, la sitúa bajo la influencia de dos centros de acción 
fundamentales, por un lado las altas presiones subtropicales, representadas fundamentalmente por el anticiclón 
de las Azores, y, por otra, las bajas presiones noratlánticas. También hay que considerar la influencia de dos 
masas de aire, la Tropical y la Polar, que poniéndose en contacto originan lo que se denomina como Frente Polar, 
situado al noroeste de las altas presiones subtropicales. Este Frente Polar sube y baja en latitud según las 
estaciones. 
 
En el sector costero hay que tener en cuenta además, una fuerte influencia marina y la ausencia de barreras 
orográficas. Lo que determina un régimen moderado de temperaturas y una relativa abundancia de 
precipitaciones. 
El régimen pluviométrico en el ámbito de estudio es abundante, ya que la no existencia de barreras montañosas 
permite que las perturbaciones procedentes del Atlántico penetren sin problemas. 
 
En lo relativo a la presión atmosférica, de forma general en toda la costa gallega y área de influencia, en lo que 
respecta a este parámetro existe un máximo absoluto correspondiente a los meses de noviembre, diciembre y 
enero. El verano se caracteriza por una leve intensidad ciclónica, al extenderse hacia el noroeste de España el 
anticiclón de las Azores. Los mínimos corresponden al periodo abril – mayo y finales de agosto, septiembre – 
octubre, teniendo en cuenta que no disminuye la presión en el mes de julio por no formarse las típicas bajas de 
carácter térmico debido al recalentamiento del suelo. 
 
Es importante resaltar, debido a que condiciona la posición de las instalaciones, la importancia del viento en esta 
zona. Con respecto a los vientos dominantes en el área de estudio, ésta queda incluida en el denominado 
cinturón de los oestes; vientos de origen marítimo, templados y húmedos; viéndose afectada de forma bastante 
regular, salvo en verano, por los sistemas nubosos procedentes del Atlántico. Estos son arrastrados por las 
corrientes de componente oeste, especialmente en otoño e invierno, con el paso de sucesivas borrascas con su 
cortejo de frentes cálidos y fríos, acompañados de frecuentes giros de viento del sur, suroeste al noroeste, y 
abundantes precipitaciones. 
 
Durante el verano se produce un desplazamiento hacia el norte de los cinturones de viento, quedando la zona 
bajo el dominio de las calmas subtropicales. Es en esta época cuando el anticiclón de las Azores se extiende 
hacia el oeste, cortando el paso a las borrascas atlánticas que en consecuencia se desplazan hacia el norte. Los 
vientos de esta época en general son débiles y están muy influenciados por particularidades locales, 
predominando las componentes noroeste, norte y nordeste. 
 
Los vientos predominantes en las proximidades de la zona de estudio son los del noroeste en verano y los del 
suroeste en invierno. Los del noroeste traen tiempos claros y son interrumpidos por vientos del suroeste o del 
oeste, de corta duración, regularmente se establecen a las 10 horas y caen durante la noche si sopla el viento, 
traen espesas nubes y lluvias. 
 
Dentro de estas características generales, el régimen de vientos ofrece considerables variaciones locales en la 
costa. Ello es consecuencia de la complicada configuración y de la existencia de sistemas brisas de tierra y mar y 
de montaña y valle, siendo en primavera y verano cuando dichas brisas están más desarrolladas, debido al 
gradiente de temperatura entre tierra y la masa de mar. 
 
En general, la máxima frecuencia de vientos de componente norte corresponde al verano, y los que tienen 
componente sur corresponden al invierno. De ahí la suavidad de las temperaturas en promedio: agradablemente 
fresco en verano y suavemente templado en la estación invernal. Naturalmente, que cuando el viento sopla en 
invierno del norte o del sur en verano, se rompe esa suavidad termométrica, aunque por lo general no suele 
resultar tan crudo el viento del norte en invierno, como tórrido y agobiante es el del sur en verano. 
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1. Objeto 
El objeto de este anejo es la determinación de las condiciones marítimas que han de ser consideradas para 
proyectar las obras que integran el presente proyecto. 
2. Cálculos previos 
Para la determinación de estos cálculos se considerará lo establecido en la ROM 0.2-90 “Acciones en el proyecto 
de obras marítimas y portuarias”, en la cual se definen los criterios generales del proyecto. 
 
2.1. Vida útil (L) 
Se define la vida útil como la duración de la fase de servicio, período que comprende desde la completa 
instalación de la estructura hasta su inutilización, desmontaje, o cambio de uso. 
La tabla 2.1.1.1 de la ROM 0.2-90 muestra el valor de la vida útil de cálculo, en función del tipo de obra y el nivel 
de seguridad requerido. 
 
Consideraremos las obras contenidas en el presente proyecto como “Infraestructura de carácter general”, al 
tratarse de una obra no ligada a la explotación de una instalación industrial. 
Se considerará “nivel 1 de seguridad”, puesto que son obras de interés local con bajo riesgo de pérdidas 
humanas o daños medioambientales en caso de producirse la rotura de la infraestructura. 
De este modo se considerará una vida útil del proyecto de 25 años. 
2.2. Riesgo máximo admisible 
Se define riesgo como la probabilidad de presentación de un valor extremal  de la variable objeto de estudio 
durante un periodo de tiempo preestablecido. 
La tabla 3.2.3.1.2. de la ROM 0.2-90 permite establecer el riesgo máximo admisible para la fase de servicio, 
teniendo en cuenta factores tales como el tipo de riesgo, la repercusión económica en caso de inutilización de la 
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La rotura de la obra objeto del presente proyecto, sería en general reparable, por lo que se adopta como criterio 
“el riesgo de iniciación de averías”. Por otro lado, como se ha mencionado anteriormente, la posibilidad de 
pérdida de vidas humanas es “reducida”, ya que no es esperable que se produzcan pérdidas humanas en caso 
de rotura o daños. La “repercusión económica en caso de inutilización de la obra” se considera “baja” dada la 
pequeña entidad del puerto considerado. 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el riesgo máximo admisible toma un valor de 0.50. 
2.3. Período de retorno (T) 
Se define periodo de retorno como el intervalo de tiempo que ha de transcurrir para que el valor de una 
determinada variable se supere una sola vez. 
El apartado 3.2.3.1. de la ROM 0.2-90 permite obtener el periodo de retorno, una vez conocidos los valores de la 
vida útil y el riesgo máximo admisible, mediante la siguiente fórmula: 





       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐿 ≥ 10 𝑎ñ𝑜𝑠 
Realizando los cálculos con los valores obtenidos anteriormente (L=25 años y E=0.50) el periodo de retorno 
resulta 36.6 años. 
Debido a que este valor corresponde al valor mínimo de la vida útil, se tomará un valor mayor a efectos del 
cálculo de las estructuras, quedando así del lado de la seguridad. 
Por tanto, el periodo de retorno a considerar para los cálculos será definitivamente de 50 años. 
2.4. Niveles de marea 










 PMVE: Pleamar máxima viva equinoccial 
 BMVE: Bajamar mínima viva equinoccial 
La carrera de marea astronómica (h) es: 
ℎ = 𝑃𝑀𝑉𝐸 − 𝐵𝑀𝑉𝐸 
Aunque no existen datos en la ROM para Finisterre, tanto para Malpica como para Villagarcía que son los más 
próximos para los que hay datos, estos coinciden, siendo: 
 Nivel medio del mar (NM): 2.05 m 
 Carrera de marea (h): 4 m 
Con estos datos y las fórmulas expuestas anteriormente, se obtienen el resto de variables: 
𝑃𝑀𝑉𝐸 = 𝑁𝑀 +
ℎ
2
= 4.05 𝑚 
𝐵𝑀𝑉𝐸 = 𝑁𝑀 −
ℎ
2
= 0.05 𝑚 
Considerando que se trata de un “mar con marea astronómica” no sometido a corrientes fluviales, se tomarán 
como niveles máximo mínimo los siguientes: 
En condiciones normales de operación: 
 Nivel máximo = PMVE = 4.05 m 
 Nivel mínimo = BMVE = 0.05 m 
En condiciones extremas: 
 Nivel máximo = PMVE + 0.5 m = 4.55 m 
 Nivel mínimo = BMVE – 0.50 m = -0.45 m 
3. Caracterización del oleaje tipo mar de fondo 
Oleaje tipo mar de fondo en régimen medio 
Para la obtención de la caracterización del oleaje de mar de fondo en la zona de estudio se ha empleado el 
software SMC Sistema de Modelado Costero desarrollado por Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y la 
Universidad de Cantabria, dentro del proyecto de investigación: “Modelo de ayuda a la Gestión Litoral”. 
El SMC es una aplicación informática que integra una serie de modelos numéricos que permiten implementar la 
metodología de estudio  y diseño de actuaciones en el litoral, propuesta en los Documentos Temáticos y de 
Referencia. 
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En concreto en este caso han sido empleados los módulos: “Baco” para la obtención de la información 
cartográfica y batimétrica, y “Odín” para la caracterización del oleaje. 
Para los cálculos se ha fijado un punto de análisis situado en las inmediaciones del morro del dique de abrigo 
existente en la actualidad, de coordenadas: 9º15’16’’W; 42º54´34´´N, y una profundidad objetivo de 10 metros. 
Teniendo en cuenta la dirección de la costa y como consecuencia las direcciones de procedencia del oleaje, se 
fija un “semicírculo de análisis”, cuyo diámetro tiene una dirección SW-NE y se desarrolla hacia el este, como se 
muestra a continuación en un esquema obtenido del propio programa: 
 
Obteniéndose los siguientes resultados para el punto de estudio anteriormente indicado: 
Caracterización escalar del oleaje: 
 Función de distribución de la altura significante de ola: 
 
Función de distribución del período pico: 
 
Caracterización direccional del oleaje: 
En este apartado se expone a modo de resumen la rosa del oleaje en el punto de análisis 
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De esta información se desprende que las direcciones de oleaje predominantes son tres: NE-E, S y S-SW, y de 
las tres aunque no por mucha diferencia la predominante es la sur, con los siguientes datos asociados: 
Hs50 = 1.9 m   T50 = 9 s     Hs01 = 4.6 m   T01 = 14 s 
Oleaje en profundidades indefinidas en régimen extremal: 
En este caso el programa nos remite a los datos disponibles en el Atlas de clima marítimo de la ROM, 
concretamente al Área III correspondiente a Cabo Silleiro. A continuación se presenta la información contenida en 
la ROM: 
 
Entrando con el período de retorno de 50 años obtenido anteriormente se obtiene una altura de ola de 10.7 m, y 
entrando en el apartado E de la hoja correspondiente se obtiene un período de 13 – 27 segundos, sin embargo, la 
ROM 03-91 indica que en ningún caso se han de considerar períodos de proyecto superiores a 22 segundos por 
lo que estimaremos un período de proyecto de entre 13 y 22 segundos.  
Altura de ola para cada dirección 
Para la completa caracterización del oleaje en aguas profundas a partir de la información disponible en el litoral 
español, es necesario transferir a dichas aguas los resultados obtenidos en base a datos instrumentales, ya que 
éstos han sido registrados generalmente en puntos de medida situados en profundidades reducidas o intermedias 
y por tanto afectados por diversos procesos de atenuación, transformación y deformación causados 
fundamentalmente por la batimetría de la zona. 
Para realizar la propagación son necesarios los períodos significantes, cuya relación se obtiene en el apartado 
2.7 de la ROM 03-91. 
Ts = 0.95 Tp 
Además en la tabla 2.7.1. se indica que para el área III los períodos considerados son como valor máximo de 19 
segundos. 
Empleando el valor obtenido anteriormente para el periodo en condiciones de temporal se obtiene: 
Tp = 13 – 22 segundos   Ts = 13 – 19 segundos 
La altura de ola significante asociada a un periodo de retorno en aguas profundas en una dirección determinada, 
puede obtenerse a partir de los resultados instrumentales disponibles por medio del coeficiente KR, a través de la 
siguiente ecuación: 







Hs,0: Altura de ola significante en aguas profundas asociada a un periodo de retorno, para una dirección 
determinada. 
 
Hs,R: Altura de ola significante asociada a un periodo de retorno obtenida del régimen extremal escalar 
instrumental. 
 
Kα: Coeficiente de reparto direccional para la dirección considerada. 
 
KR: Coeficiente de refracción-shoaling en el punto de medida para la dirección considerada, y el periodo 
establecido asociado a dicha altura de ola. 
 
Los distintos valores de Kα los encontramos en el apartado D de la hoja correspondiente 
al ÁREA II del Atlas del clima marítimo en el litoral español: 
 
Los distintos valores de KR se obtienen de la tabla 2.7.1.: 
KR 
Dirección / Ts 13 15 17 19 
NNW 0.92 0.88 0.89 0.85 
NW 0.94 0.91 0.89 0.88 
WNW 0.94 0.91 0.91 0.93 
WSW 0.97 1.00 1.10 0.83 
SW 0.95 0.89 0.95 0.79 
SSW 0.93 0.85 0.82 0.80 
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Empleando la fórmula anteriormente expuesta se obtiene la altura de ola significante en aguas profundas en 
régimen extremal para un período de retorno de 50 años. 
Hs,0 
Dirección / Ts 13 15 17 19 
NNW 11.63 12.16 12.02 12.59 
NW 10.81 11.17 11.42 11.55 
WNW 10.81 11.17 11.17 10.93 
WSW 10.48 10.17 9.24 12.25 
SW 10.70 11.42 10.70 12.87 
SSW 10.93 11.96 11.99 12.07 
 
Propagación hasta la zona de estudio 
Una vez caracterizado el oleaje (dirección, periodo y altura de ola) en profundidades indefinidas, se debe estimar 
la altura de ola a pie de dique que llega a la zona de estudio mediante el análisis de propagación del oleaje. 
 
El estudio de propagación se basa en el análisis de fenómenos de refracción y difracción. 
Para su cálculo se empleará el método que el profesor Iribarren desarrolló para la propagación del oleaje (planos 
de oleaje). 
 
Dado que la profundidad media es de 8 m. aproximadamente y que se está considerando la PMVE (nuestra 
carrera de marea es de 4,55 metros), la profundidad global a la que está situado el punto de análisis es de 12.55 
m. 
Se considerará la batimetría paralela, por simplificación. Con esta premisa se puede  obtener la altura de ola a pie 
de dique como: 
 





Ks: coeficiente de someración. 
KR: coeficiente de refracción. 
 
Para realizar la propagación se ha utilizado la teoría de ondas de amplitud pequeña en relación con la 
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Cg: celeridad de grupo. 
 




C0: celeridad a profundidades indefinidas. 
 








φ 0: ángulo que forma la batimetría y el frente considerado a profundidades indefinidas. 
 
φ; ángulo que forma la batimetría y el frente considerado a la profundidad estudiada. 
 
Para el cálculo de la altura de ola a pie de dique en régimen extremal que servirá como parámetro para el cálculo 
de la estructura se tendrán en cuenta los períodos hallados en el apartado anterior así como la altura de ola a 
profundidades anteriormente obtenida. 
T (s) C0 (m/s) Cgo (m/s) L (m) C (m/s) k (1/m) Cg (m/s) Ks 
13 20.31 10.15 100.43 7.72 0.058 11.20 0.95 
15 23.43 11.72 116.61 7.77 0.050 11.20 1.02 
17 26.56 13.28 132.70 7.81 0.044 11.20 1.09 
19 29.68 14.84 148.77 7.83 0.039 11.20 1.10 
 
Debido a la morfología de la costa en esta zona de la costa en la que el cabo tiene una dirección norte-sur 
adentrándose en el mar en esta dirección, y el puerto queda en el lado este de dicho cabo, de las direcciones de 
oleaje estudiadas anteriormente la única que puede afectar a la zona de estudio es la SSW y por ello a partir de 
este punto se continuarán los cálculos teniendo en cuenta esa única dirección. 
T (s) Dirección φ0 (º) φ0 (rad) φ (rad) φ (º) KR Ks Hs0 Hs 
13 SSW 67.50 1.18 0.36 20.56 0.64 0.95 10.93 6.64 
15 SSW 67.50 1.18 0.36 20.70 0.64 1.02 11.96 7.80 
17 SSW 67.50 1.18 0.36 20.81 0.64 1.09 11.99 8.36 
19 SSW 67.50 1.18 0.25 14.11 0.63 1.10 12.07 8.34 
 
Según la metodología empleada y con los cálculos realizados, la altura de ola en la dirección más desfavorable 
serían unos 8.4 metros con período de 17 segundos de dirección SSW. 
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4. Mar de viento 
Se aplicará el método simplificado recogido en el Anejo II de la ROM 0.9-98 “Acciones climáticas II: viento” que es 
aplicable a aguas poco profundas e intermedias. Mediante este método se obtiene una estimación del oleaje 
generado por la acción del viento en la zona de estudio. Los resultados obtenidos mediante este método son más 
fiables en los casos de alta velocidad de ciento y fetch reducido y geometría simple, en los cuales puede 
asumirse que el viento se mantiene relativamente constante en intensidad y dirección a los largo lo largo de toda 
la longitud del fetch, durante un tiempo determinado. 
En este caso las direcciones con mayores intensidades de viento son la sur y la nor-noreste. En el caso del mar 
de viento generado por vientos procedentes del sur la zona queda protegida por el actual dique, de tal modo será 
analizado el mar de viento generado por vientos procedentes del NNE. 
Para aplicar este método es precisa la previa estimación de las condiciones del campo de viento generador y de 
las características espaciales del área de generación (fetch), definidos por los siguientes parámetros 
característicos: 
 -Longitud del fetch 
 -Velocidad del viento 
 -Dirección del viento 
 -Duración del viento  
 -Profundidad del mar 
Para la determinación de los parámetros anteriores es necesario conocer la zona en la cual se encuentra nuestro 
puerto. 
Zonificación del litoral español 
A los efectos de caracterización del Clima Marítimo en el litoral español se establece una zonificación del mismo 
en 10 áreas diferenciadas, definidas en base a características climáticas homogéneas, a la configuración de la 
costa, y al emplazamiento de las fuentes de información disponible. 
 
Para la determinación de la zona en que se encuentra la zona de actuación se empleará la tabla I.2.1 del Anejo I 
de la ROM 0.4-95 “Acciones climáticas II: viento”. 
 
Las coordenadas del puerto de Finisterre son: 
 
 Longitud: 9º 15’ 33’’      Latitud: 42º 54’ 31’’ 
 
Por tanto, pertenece al AREA III (41,5º N - 43,2º N ; 8º W – 11º W), cuyos datos han sido obtenidos de la estación 
del aeropuerto de Vigo a 256 metros de altitud. 
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Parámetros característicos: 
-Longitud del fetch 
Se denominará fetch asociado a un punto de previsión, a la superficie de agua en la que actúa un viento 
homogéneo y estacionario, generador de un oleaje capaz de propagarse hasta el punto de previsión considerado. 
En zonas costeras interiores o irregulares, como es este caso, la longitud del fetch (LF) puede estimarse trazando, 
con origen en el punto de previsión y final en la primera intersección con la línea de costa, nueve rectas radiales a 
intervalos de tres grados a partir de la dirección media de actuación del viento generador y a ambos lados de la 
misma. La longitud del fetch (LF) será la media aritmética de la longitud de las referidas rectas radiales. 
 
Para este caso: 
 
 
Siendo las longitudes en metros: 
r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 Lf 
1711 1758 1814 1853 1877 1937 2264 2327 2323 1985 
 
-Características del viento generador 
Los estados del viento generador quedan definidos por los parámetros: velocidad, dirección y duración. 
Se define la velocidad básica del viento (Vb) como la velocidad media del viento en un intervalo de medición de 10 
minutos, medida a 10 metros de altura sobre la superficie en mar abierto. 
En el apartado B4 de la hoja correspondiente al Área II del Atlas del viento en el litoral español, presentado 
anteriormente, se puede obtener la velocidad básica del viento, correspondiente a un período de retorno de 50 
años: 
Vb = 32 m/s 
La velocidad asociada a un período de retorno (T) y a una dirección (α), será la resultante de aplicar a la 
velocidad básica del viento (Vb) los factores de corrección KT y Kα. 
𝑉𝑏,𝑇,𝛼 = 𝑉𝑏 · 𝐾𝑇 · 𝐾𝛼 
El factor de corrección KT se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 
𝐾𝑇 = 0.75 · √1 + 0.2 · ln 𝑇         𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 = 50 𝑎ñ𝑜𝑠          𝐾𝑇 = 1 
Y el factor de corrección Kα se obtiene en el apartado B4 mencionado anteriormente. 
Además la velocidad eficaz del viento, que es la velocidad del viento corregida con objeto de tener en cuenta la 
relación no lineal entre la velocidad del viento y su capacidad de arrastre, se define como: 
𝑈𝐴 = 0.71 · 𝑉𝑏
1.23 
Por tanto, las características que presenta el viento generador en este caso, son las siguientes: 
Dirección Vb (m/s) Kα Vb,T,α (m/s) UA (m/s) 
NNE 32.00 0.80 25.60 38.32 
 
-Cálculos 
Se hace la hipótesis de que el oleaje generado es asimilable a oleaje en aguas profundas, es decir, según el 
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Suponiendo que se cumple esta hipótesis, y que el oleaje está limitado por la longitud del fetch (esto es, el viento 
actúa durante un tiempo suficiente t > tmin para permitir que la altura de ola y su período alcancen una situación de 
equilibrio en el extremo del fetch) la formulación a emplear es la siguiente: 
𝐻𝑆 = 5.112 · 10




𝑇𝑝 = 6.238 · 10












Aplicando esta formulación se obtiene: 
HS = 0.87 m 
Tp = 2.64 s 
Tmin = 1506.19 s 






= 2.08 > 0.78 
 
5. Difracción hacia el interior del puerto 
Para la estimación de la difracción hacia la zona interior del dique de abrigo existente, se empleará el método 
presentado por Wiegel recogido en el “Shore Protection Manual”. 
Para ello se recopilan los datos necesarios obtenidos en apartados anteriores: 
Régimen medio: 
Altura significante = 1.9 m.   L = 85.95 m 
Régimen extremal: 
Altura de ola = 8.4 m. L = 132.7 m  
Para entrar en el “Ábaco de Wiegel” son necesarios además los siguientes valores: 
Ángulo de incidencia del oleaje respecto al dique 
 Se considera tanto en régimen medio como extremal una dirección del oleaje predominante SSW, por 
tanto el ángulo de incidencia es tal y como se muestra en la figura adjunta de 17º 
 
 
Se necesita también la posición relativa, en coordenadas polares, del punto de estudio respecto del punto de 
difracción, es decir, el morro del dique. 
La mínima aproximada a la zona de los pantalanes es de unos 350 metros, que unidades de longitud de onda 
quedan unos valores de 4 para régimen medio y 2.6  para el caso de régimen extremal y un ángulo de unos 30º 
con respecto a la línea del dique. 
Con todos estos valores y entrando en el ábaco de Wiegel expuesto a continuación, se obtienen los valores de 
los coeficientes de difracción aproximados para el caso objeto de estudio. 
 
 
Se obtiene para régimen medio un coeficiente de 0.09, que aplicándolo a la altura de ola en el morro se obtiene 
una altura en el interior de 0.17 metros, para el caso de régimen extremal se obtienen respectivamente unos 
valores de 0.1 y 0.84 metros. 
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6. Conclusiones 
Teniendo en cuenta que los métodos empleados para el cálculo de los valores obtenidos en este anejo son 
aproximados, dado que introducen muchas simplificaciones, se considera viable la ejecución de las obras, 
prestando especial atención al oleaje de mar de fondo en régimen extremal y al generado por acción del viento. 
Por otro lado debido a la presencia de pantalanes y embarcaciones fondeadas en las inmediaciones de la zona, 
se considera que los datos obtenidos anteriormente nos dejan del lado de la seguridad. 
También cabe considerar que el actual dique del puerto existente se conforma de bloques de 15 toneladas en 
manto, estando dimensionado para una altura significante de ola de 5 metros. 
Por todos estos motivos, no se considera necesaria la ejecución de obra de abrigo para protección frente a oleaje 
tipo mar de fondo, aunque sí se dispondrá protección frente a oleaje generado por el viento, mediante la 
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1. Objeto 
El objeto del presente anejo es fundamentalmente la estimación del número de amarres necesarios, así como su 
distribución por esloras. Buscando satisfacer las necesidades presentes así como las previsibles demandas 
futuras. 
2. Descripción municipio de Fisterra 
 
El Concello de Fisterra se encuentra en el extremo oeste de la provincia de A Coruña, dentro de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, formando parte de la “euro-región” “Galicia-Norte de Portugal”, bañada por las aguas del 
Océano Atlántico. El cabo de mismo nombre, es la frontera entre las denominadas Rías Altas hacia el norte y 
Rías Baixas hacia el sur. Forman parte de este ayuntamiento cuatro parroquias: Duio, Sardiñeiro, San Martiño de 
Duio y Fisterra. Siendo esta última en la cual se ubican las obras. 
El municipio de Fisterra tiene una extensión de 29.43 km
2
. El Padrón Municipal de Habitantes (INE) de 2014 
contabiliza un total de 4824 habitantes con una densidad de 163.91 hab/km
2
. 
A Fisterra se llega desde A Coruña por la AC-552 y desde Santiago por Negreira y Berdeogas enlazando con la 
AC-552 hasta Fisterra. 
El pueblo de Fisterra, está formado por un núcleo antiguo crecido en anfiteatro sobre el puerto. Sus casas y 
estrechas calles son de un gran tipismo y originalidad. En el centro se encuentra la Plaza de Arasolis, en las 
afueras, de camino al faro, encontramos el monumento más interesante de la villa: la Iglesia de Santa Maria das 
Areas y dentro del conjunto histórico de la villa destaca también el Castillo de San Carlos. 
Su puerto es el mayor lugar de actividad del pueblo y su lonja la primera lonja turística de Galicia. La flota está 
formada por pequeños barcos de bajura que utilizan diversas artes de pesca como el palangre, nasas y betas. A 
cualquier hora del día se encuentran en las inmediaciones de la zona portuaria marineros que van o vienen de 
pescar, reparando sus redes o en la lonja subastando el pescado. El sector pesquero es uno de los más 
tradicionales del pueblo. La buena calidad del pescado y marisco que hay en esta zona hace que los productos 
tengan una gran demanda en los mercados. 
3. Punto de tránsito 
 
Por la singularidad  morfológica de este punto costero, cabo Fisterra, forma una “frontera” entre norte y sur, que 
en caso de temporal queda “cerrado” al paso de embarcaciones de pequeñas dimensiones como son las que 
tripulan muchos de los tránsitos que navegan por estas aguas costeando. De modo que han de buscar refugio en 
puertos de la zona para esperar a que las condiciones sean las propicias para pasar el cabo. 
4. Puertos deportivos más próximos 
 
Los puertos deportivos más próximos son al norte Muxía y Camariñas, a una distancia de unas 24 millas náuticas. 
Siendo el de Camariñas el de Camariñas el favorito como punto de recalada para tránsitos tanto nacionales como 
extranjeros, al situarse en una posición más o menos a medio camino entre A Coruña y las Rías Bajas. Llegando 
incluso a completarse sus plazas de atraque en épocas de mucho movimiento como es el verano. Al sur se 
encuentran las instalaciones de Porto do Son a unas 18 millas. 
Ante esta situación estas instalaciones en Finisterre se convertirían en punto de referencia para la organización 
de recaladas y sin duda una opción de puerto refugio considerada por todos los navegantes de la zona. 
Imagen de las instalaciones de Porto do Son: 
 
5. Actividad náutico-deportiva en el lugar 
 
Este tramo de costa posee unas buenas condiciones para la práctica de deportes náuticos, tanta la navegación a 
vela como la pesca, ésta última la actividad más arraigada en el lugar.  
En la zona existe además turismo en la época estival, del que una parte podría enfocarse a un turismo náutico 
que quiera conocer la hermosa costa gallega, que sin duda contaría con este puerto con una magnífica base de 
operaciones. Además del turismo potencial de embarcaciones procedentes de otros países. 
En la actualidad las embarcaciones de pesca de pequeña y mediana eslora matriculadas en lista 7ª, están 
fondeadas sin orden alguno en la zona de abrigo del dique entre embarcaciones de pesca profesional, lista 3ª. 
6. Metodología aplicada para el estudio de la demanda 
Las fuentes de datos disponibles y empleadas en las que se basa el presente estudio son las que se citan a 
continuación: 
1) Portos de Galicia y Autoridades Portuarias 
Plazas de atraque por puertos 
Plan director de las instalaciones náutico-deportivas dependientes del ente público Portos de Galicia 
2) Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Población, viviendas y segundas residencias por municipios. 
 Distribución de la flota por esloras 
A partir de 1)  se deduce la distribución media por esloras de las embarcaciones vendidas en España. 
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 Demanda esperada en un puerto deportivo de nueva creación 
La estimación de la máxima demanda que tendrá un nuevo puerto deportivo se basa en la hipótesis de que esa 
demanda será, en el mejor de los casos, igual a la existente en aquellas localidades próximas en las que existe 
una tradición náutico-recreativa importante y unas infraestructuras consolidadas. 
Una vez identificadas las localidades que han de servir como referencia, se establecerán ratios de plazas de 
amarre por habitante y de plazas de amarre por segundas residencias, que podrán ser extrapoladas a la nueva 
localización. 
7. Distribución de los amarres por eslora 
Tomando como base la distribución  de la oferta actual de plazas de amarre en Galicia, y contrastando con otras 
fuentes sobre puertos tipo en España, se determina la siguiente distribución de amarres por esloras 
Eslora   
Desde Hasta % 
0 6 18 
6 8 31 
8 10 24 
10 12 13 
12 15 7 
15 18 4 
18 24 3 
24 … 0 
 
Convirtiendo estos intervalos de esloras a las dimensiones “tipo” de las plazas de amarre en los puertos 
deportivos españoles, se obtiene la siguiente tabla: 
Dim. Plaza % 
6.00 x 3.10 18 
8.00 x 3.75 31 
10.00 x 4.25 24 
12.00 x 5.20 13 
16 x 6.10 7 
Más de 16 7 
 
8. Cálculo de la demanda 
 
Siguiendo el método presentado anteriormente, primero se obtendrá el ratio de amarres por habitantes y por 
segundas residencias, para ello se analizarán por proximidad geográfica al lugar del proyecto, los puertos 
deportivos de Camariñas, Muxía, Porto do Son  y Ribeira. 
Los datos disponibles a través del Instituto Nacional de Estadística (Población fecha 1 de enero de 2013 y Censo 
viviendas de  2011)  y el ente Portos de Galicia (Plazas de Amarre por puerto), se recogen en la siguiente tabla:  
 
 
MUNICIPIO AMARRES POBLACIÓN VIV. PINCIP. VIV. SECUN. 
Camariñas 83 5874 2351 465 
Muxía 232 5162 1791 637 
Porto do Son 270 9613 3338 1858 
Ribeira 253 27811 9476 3013 
Fisterra   4907 1744 1245 
 
A continuación, a partir de la tabla anterior se obtienen 3 ratios para cada municipio y con su valor medio se 
extrapola al municipio de Fisterra donde se ubicará el puerto objeto del presente proyecto. 
Ratio 1 = Población/Amarres 
Ratio 2 = Viviendas principales/Amarres 
Ratio 3 = Viviendas secundarias/Amarres 
 
 
MUNICIPIO Ratio 1 Ratio 2 Ratio 3 
Camariñas 70.77 28.33 5.60 
Muxía 22.25 7.72 2.75 
Porto do Son 35.60 12.36 6.88 
Ribeira 109.92 37.45 11.91 
Media 59.64 21.47 6.78 
 
  AMARRES 
  Aplicando ratio 1 Aplicando ratio 2 Aplicando ratio 3 
Fisterra 82 81 184 
 
Calculando la media a los números de plazas obtenidos mediante cada uno de los tres ratios se obtiene un valor 
de 115 plazas de atraque. 
A la vista de los resultados  se propone la construcción de un puerto deportivo con 115  plazas de atraque. 
9. Distribución del número de plazas por tamaños 
 
De los puntos 2 y 4, se desprende directamente la siguiente distribución para el puerto deportivo proyectado: 
Dim. Plaza Nº plazas 
6.00 x 3.10 20 
8.00 x 3.75 35 
10.00 x 4.25 30 
12.00 x 5.20 15 
16 x 6.10 15 
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Las plazas para embarcaciones de menor esloras serán ocupadas por embarcaciones de propietarios del lugar y 
sus proximidades, así como aquellos que tengan sus segunda residencia en la zona, mientras que las de mayor 
eslora, aún siendo  utilizadas también por éstos, una parte importante de la ocupación vendrá por parte de 
tránsitos que naveguen costeando y pasen por el lugar. Este último tipo de ocupación tiene un carácter de 
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1. Antecedentes 
El presente proyecto surge de la necesidad de cumplir con los requisitos para supera la asignatura “Proyecto Fin 
de Grado”, de la titulación de Grado en Ingeniería de Obras Públicas, especialidad en Hidrología, en la 
Universidad de La Coruña, en la cual se ha de redactar un proyecto de construcción de una obra completa que 
pueda ponerse en servicio y que se encuentre incluida dentro del ámbito de la profesión. 
La elección del proyecto “Puerto deportivo en Finisterre”, surge como solución a la carencia de instalaciones 
marítimo deportivas en dicho municipio, lugar de gran tradición marinera y lugar de paso de muchos navegantes. 
2. Situación actual 
La actuación contemplada en este proyecto se ubica en el pueblo de Finisterre, perteneciente al concello de 
mismo nombre, en Galicia, España. 
Las obras proyectadas se ubican en el Ayuntamiento de Fisterra, en el núcleo de mismo nombre, y más 
concretamente en la zona interior del actual puerto pesquero, zona protegida por el actual dique de abrigo 
existente en el lugar. 
El Concello de Fisterra se encuentra en el extremo oeste de la provincia de A Coruña, dentro de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, formando parte de la “euro-región” “Galicia-Norte de Portugal”, bañada por las aguas del 
Océano Atlántico. El cabo de mismo nombre, es la frontera entre las denominadas Rías Altas hacia el norte y 
Rías Baixas hacia el sur. Forman parte de este ayuntamiento cuatro parroquias: Duio, Sardiñeiro, San Martiño de 
Duio y Fisterra. Siendo esta última en la cual se ubican las obras. 
El municipio de Fisterra tiene una extensión de 29.43 km
2
. El Padrón Municipal de Habitantes (INE) de 2014 
contabiliza un total de 4824 habitantes con una densidad de 163.91 hab/km
2
. 
A Fisterra se llega desde A Coruña por la AC-552 y desde Santiago por Negreira y Berdeogas enlazando con la 
AC-552 hasta Fisterra. 
Su nombre procede del latín “finis terrae”, fin de la tierra; y punto final también del Camino de Santiago. La 
singularidad geográfica de Fisterra cautivó desde antiguo a multitud de personas que anhelaban asomarse al fin 
del mundo dónde la tierra acababa y el mar comenzaba. 
 
Antiguos geógrafos grecorromanos ubicaban aquí el Promontorium Nerium y el Ara Solis, el altar de culto al sol, 
construido por los fenicios y que el mismo Apóstol Santiago hizo destruir al poco tiempo. 
 
La singularidad de Fisterra surge de las muchas leyendas que envuelven a estas tierras, en las que se entrelazan 
temas religiosos, marítimos y elementos pétreos. 
El pueblo de Fisterra, está formado por un núcleo antiguo crecido en anfiteatro sobre el puerto. Sus casas y 
estrechas calles son de un gran tipismo y originalidad. En el centro se encuentra la Plaza de Arasolis, en las 
afueras, de camino al faro, encontramos el monumento más interesante de la villa: la Iglesia de Santa Maria das 
Areas y dentro del conjunto histórico de la villa destaca también el Castillo de San Carlos. 
Su puerto es el mayor lugar de actividad del pueblo y su lonja la primera lonja turística de Galicia. La flota está 
formada por pequeños barcos de bajura que utilizan diversas artes de pesca como el palangre, nasas y betas. A 
cualquier hora del día se encuentran en las inmediaciones de la zona portuaria marineros que van o vienen de 
pescar, reparando sus redes o en la lonja subastando el pescado. El sector pesquero es uno de los más 
tradicionales del pueblo. La buena calidad del pescado y marisco que hay en esta zona hace que los productos 
tengan una gran demanda en los mercados. 
3. Análisis del problema 
Se plantea la construcción del Puerto deportivo de Finisterre, por tratarse de un lugar de gran tradición marítima y 
además ser un punto de inflexión para navegantes que costean la península, siendo actualmente las 
instalaciones para atraque de embarcaciones deportivas de recreo más próximas las de Camariñas y Muxía, al 
norte y Porto do Son hacia el sur, a unas 24 y 18 millas náuticas respectivamente. 
Este tramo de costa posee unas buenas condiciones para la práctica de deportes náuticos, tanta la navegación a 
vela como la pesca, ésta última la actividad más arraigada en el lugar.  
En la zona existe además turismo en la época estival, del que una parte podría enfocarse a un turismo náutico 
que quiera conocer la hermosa costa gallega, que sin duda contaría con este puerto con una magnífica base de 
operaciones. Además del turismo potencial de embarcaciones procedentes de otros países. 
En la actualidad las embarcaciones de pesca de pequeña y mediana eslora matriculadas en lista 7ª, están 
fondeadas sin orden alguno en la zona de abrigo del dique entre embarcaciones de pesca profesional, lista 3ª. 
Las embarcaciones de tránsito, tienen complicado permanecer en la zona o desembarcar a tierra, dado que 
resulta inviable permanecer amarrado al muelle pesquero con vientos moderados o fuertes de componente norte, 
precisamente predominantes en temporada estival. 
4. Objeto y alcance del proyecto 
En el presente estudio de desenvuelve un proyecto, en el cual serán definidas las actuaciones necesarias para 
dotar a la villa de Finisterre de unas infraestructuras náutico deportivas adecuadas. De modo que estas 
infraestructuras darán de la forma más optimizada posible respuesta a la demanda existente en la zona de plazas 
de atraque para embarcaciones de recreo. 
Se pretende crear una marina con calados adecuados para un amplio rango de embarcaciones y un espacio en 
tierra funcional e integrados en el lugar. 
Así, se emplazará el puerto en una zona al abrigo del actual dique. 
Se presta atención a que la zona escogida para la ubicación de las instalaciones para que queden integradas en 
la villa, de modo que se vinculen las instalaciones con el propio pueblo. Pretendiendo que las infraestructuras 
aporten un valor añadido importante al núcleo. 
Atendiendo a los factores anteriormente mencionados, además de otros tales como, accesibilidad, y adecuación y 
disponibilidad de espacio marítimo y terrestre, se concluye que el lugar que cumple todos estos requisitos es la 
zona interior del actual puerto pesquero, a continuación de la escollera existente en la actualidad. 
Será necesario realizar las siguientes actuaciones para construir las instalaciones: 
-Obras de abrigo: dique flotante. 
-Escollera y relleno para generar una explanada 
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-Urbanización de la explanada 
-Instalaciones para el amarre de las embarcaciones: pantalanes y fingers 
5. Criterios de diseño 
5.1. Técnicos 
Los criterios de carácter técnico están intrínsecamente ligados con el resto de criterios tanto económicos, como 
funcionales o ambientales. 
Dentro de los aspectos técnicos de mayor relevancia en el proyecto de un puerto deportivo cabe destacar los 
siguientes: 
-Ubicación o emplazamiento del dique: condicionará en gran medida el grado de abrigo del puerto, así como su 
accesibilidad marítima y, por tanto, la seguridad de embarcaciones y usuarios. 
Se opta por una zona lo más interior posible, considerando las limitaciones que hay una zona ya ocupada por 
pantalanes y debiendo permitirse la operación del actual puerto con la mayor comodidad. 
-Disposición en planta de las instalaciones: la disposición en planta de las instalaciones y su distribución dentro 
del espacio seleccionado, condiciona, en gran medida la funcionalidad del puerto y la comodidad de los usuarios. 
Se opta por una distribución sencilla y ordenada. 
-Obras de abrigo, atraque, relleno y estudio de dragados: constituirán el grueso del presupuesto final del  
proyecto además de condicionar las posibles embarcaciones que podrán hacer uso de los servicios del puerto. 
Se opta por generar un nuevo espacio ganándole terreno al mar aprovechando el apoyo en una antigua 
estructura existente en la zona. 
 
5.2. Funcionales 
Como indicativos de la funcionalidad del proyecto se considerarán los siguientes factores: 
-Número de amarres: es necesario determinar el número de amarres a proyectar para cubrir las necesidades 
tanto actuales como futuras. 
-Grado de abrigo: el grado de abrigo proporcionado por el puerto determina el grado de idoneidad de sus obras 
de abrigo para proteger las embarcaciones en su interior de los posibles oleajes extremales. 
-Accesibilidad marítima: se diseñará correctamente la zona de entrada de las embarcaciones, bocana, y la 
maniobrabilidad en el puerto. 
-Posibilidad de ampliación futura: no será considerado uno de los parámetro fundamentales de elección  o 
descarte de una alternativa planteada, dado que el puerto deportivo se proyecta con un número de plazas de 
amarre que ya incluyen una previsión de demanda futura. En cualquier caso, las obras se realizarán sin que su 
disposición limite una posible ampliación en el futuro. 
 
5.3. Ambientales 
Se evalúa la adecuación de la solución al entorno y a la morfología de la costa, su estética y la afección 
medioambiental que pudiera ocasionar. 
Como ya se ha mencionado anteriormente, se prestará especial atención a que la zona donde se ubicará el 
puerto deportivo permita que éste quede integrado con el núcleo. 
El factor ambiental será uno de los condicionantes, sin embargo, al tratarse de una zona urbana y con unas 
instalaciones portuarias consolidadas desde hace ya tiempo, no debería en principio ser un factor determinante 




Se considerará un factor importante para decantarse por una solución u otra de similares características técnicas, 
pero diferentes costes de ejecución. 
6. Descripción de la solución adoptada 
 
En cuanto a la ubicación de las instalaciones se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
-Creación de nuevas infraestructuras en la costa gallega que den servicio a la demanda de amarras existente en 
la zona. 
-Preservación del medio costero, renunciando a una construcción que por su diseño pueda afectar al 
medioambiente produciendo impactos negativos. 
-Ejecución de las obras en un lugar abrigado frente a oleaje extremal y condiciones meteorológicas adversas. 
 
Como se ha estudiado en el anejo de análisis de la demanda, el número de plazas de las que dispondrá el puerto 
deportivo será de 115. Dichas plazas, por esloras, quedan repartidas de la siguiente forma: 
 
 
Dim. Plaza Nº plazas 
6.00 x 3.10 20 
8.00 x 3.75 35 
10.00 x 4.25 30 
12.00 x 5.20 15 
16 x 6.10 15 
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Se opta por una distribución en dos pantalanes, dado que las condiciones de batimetría así lo permiten, situando 
las esloras más pequeñas en la zona de aguas menos profundas, y dejando suficiente espacio libre para el paso, 
amarre, y maniobras entre las instalaciones deportivas y el actual muelle pesquero. 
El primer pantalán, el más próximo a tierra, tendrá una longitud total de 108 metros, lograda mediante la unión de 
9 módulos. En este pantalán habrá 20 plazas de 6 metros y 35 de 8 metros. El segundo pantalán formado por 14 
módulos de 12 metros y una longitud total de 168 metros, albergará 30 embarcaciones de 10 metros, 15 de 12 
metros, y 15 de hasta 16 metros de eslora. Para acceso a estos pantalanes es necesario un pantalán de acceso 
perpendicular a estos formado a partir de 5 módulos de 12 metros y una longitud total de 60 metros. 
Las plazas de amarre se separarán mediante fingers diseñados en función de las dimensiones de las 
embarcaciones, disponiéndose dos plazas de amarre entre cada dos fingers. 
La explanada de servicios estará formada por material de relleno, ganándole terreno al mar. Contará con una 
superficie total de unos 5000 m2, que quedará repartida de la siguiente manera: 
-Edificio de usos múltiples: 400 m2 (en planta) 
-Área de aparcamiento descubierto: 2100 m2 
-Zona de paseo peatonal: 2500 m2 




7. Superficies dispuestas en tierra 
 
7.1.  Edificio de usos múltiples 
Se reserva un área total de 400 m2 para la construcción de un edificio de servicios, que albergará al Club 
Náutico, las oficinas, los servicios sanitarios, cafetería, o cualquier otro servicio que se pudiera prestar en el lugar. 
 
7.2.  Área de aparcamiento 
Se dispone para el estacionamiento de los vehículos automóviles de los usuarios una superficie de aparcamiento 
en superficie de 2160 m2, en la que se ubican un total de 85 plazas de aparcamiento, 4 de éstas para 
minusválidos. 
Esta superficie de aparcamiento se sitúa en la zona central de la explanada rodeada del paseo peatonal, y 
separada de ésta mediante un bordillo. 
8. Obras de abrigo 
Del anejo de clima marítimo se desprende la necesidad de proteger las instalaciones frente a oleaje tipo mar de 
viento procedente de dirección norte. 
Para ello se opta por la ejecución de un dique flotante, tratándose de una obra de abrigo adecuada para 
protección frente a este tipo de oleaje. Además de producir un mínimo impacto medioambiental y tratarse de una 
opción económica en comparación con obras de abrigo tradicionales. 
Estos diques se conforman mediante la unión de elementos flotantes prefabricados que se fijan al fondo mediante 
alguno de los métodos que se comentan más adelante. 
Las principales características de esto elementos, son las siguientes: 
-Son adecuados para zonas relativamente abrigadas y no han de emplearse en zonas demasiado expuestas. 
Para oleajes de largo período, tipo mar de fondo, estás estructuras se comportan de manera transparente, debido 
a su flotabilidad. No son recomendables para protección de oleajes cuya altura sea superior a 2 metros.  
En este caso se trata de oleaje tipo mar de viento con períodos bajos y una altura de ola significante de 0.87 
metros. 
-Por su condición de flotantes, disponen de un francobordo constante, independientemente de la carrera de 
marea. 
-En general, se trata de una solución económica por ser una obra prefabricada, lo cual proporciona algunas 
ventajas tales como: rapidez en la ejecución, apariencia y acabados de gran calidad, mayor seguridad laboral, 
facilidad de ampliación, posibilidad de retirarse para reparaciones ante una eventual avería. 
-Al ser una estructura transparente, la dinámica costera no se ve prácticamente afectada, y no se generan 
problemas tales como transportes litorales. 
-Mínima afección al fondo marino y al ecosistema. 
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Tipo de fondeo del dique 
En cuanto a las tipologías de fondeo para este tipo de estructuras se consideran tres posibilidades: mediante 
muertos y cadenas, pilotado o sistema elástico. 
La principal ventaja del fondeo mediante sistema elástico es su fácil instalación con independencia del calado y 
tipo de fondo marino del lugar. Supera a los fondeos tradicionales de cadena en los menores costes de 
mantenimiento, sencillez de colocación y mejor respuesta frente a las variaciones del nivel del mar por acción de 
la marea o agitación de largo período de onda. 
El sistema más económico es el de fondeo mediante la instalación de muertos y cadenas, sin embargo, está en 
desuso en la actualidad. 
Los sistemas con mejores prestaciones actualmente, son los pilotes o el sistema elástico. Éste último se trata de 
una solución más económica. 
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1. Objeto 
El objeto del presente anejo es la realización de un estudio superficial de las corrientes litorales existentes en la 
zona de actuación, así como su posible afectación a las obras a ejecutar y la posible afectación de éstas últimas a 
la morfología litoral existente en el entorno de la zona de actuación, en caso de ser necesario. 
2. Corrientes litorales 
Las corrientes litorales hacen referencia a los movimientos de masas de agua de mar, en general, no periódicos. 
Los parámetros principales que definen las características de dichas corrientes son: la dirección o rumbo y la 
deriva o velocidad. 
Debido a que se trata de un proyecto de ámbito académico y no se dispone de datos medidos de corrientes 
litorales, se llevará a cabo, a continuación, un análisis somero de los principales tipos de corrientes que se deben 
considerar comúnmente en una zona litoral. 
2.1. Corrientes de marea 
La acción de la marea se manifiesta en dos aspectos bien diferenciados: un cambio en el nivel del mar y 
generación de corrientes, este último efecto será el analizado en este apartado del proyecto. 
Las variaciones del nivel de las aguas causadas por el efecto de las mareas provocan la entrada y salida de 
agua, con un período de unas 12 horas 25 minutos, de un volumen de agua igual al prisma de marea (obtenido 
como producto de la superficie por la carrera de marea); éste es el fenómeno denominado como corrientes de 
marea. Dicha corriente tiene especial importancia en la zona más estrecha en contacto con mar abierto (canal de 
marea o gola). 
La zona de actuación no se encuentra próxima a ninguna desembocadura de ría ni ningún estrechamiento que 
pudiera amplificar estos fenómenos, de modo que el efecto de las corrientes de marea no será considerable. 
2.2. Corrientes fluviales 
Éstas son las corrientes asociadas a las desembocaduras de los ríos. 
En la zona de actuación no hay presencia de una desembocadura de un río de suficiente entidad como para tener 
que considerar este tipo de corriente. Así mismo tampoco habrá que considerar movilización o arrastre de sólidos 
debido a efectos fluviales. 
2.3. Corrientes debidas a incidencia oblicua del oleaje 
Las corrientes generadas por incidencia oblicua del oleaje no se considerarán por no considerarse significativos 
sus posibles efectos. 
2.4. Corrientes generadas por el viento 
El viento genera unas corrientes, cuya velocidad en la superficie del agua, es del orden del 1% al 3% del valor de 
la velocidad del viento generador. Es por ello que la generación de corrientes por efecto del viento en la zona de 
proyecto es despreciable. 
2.5. Corrientes producidas por variaciones de temperatura y salinidad 
Estas corrientes se pueden considerar despreciables. 
3. Conclusión 
Las obras contempladas en el presente proyecto no van a variar significativamente la dinámica litoral, ya que el 
relleno se apoya en una estructura ya existente y las instalaciones marítimas son flotantes, y por tanto tienen un 
carácter transparente frente a las corrientes y fenómenos de transporte de sedimentos que se pudiesen ver 
modificados. 
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1. Objeto 
El objeto del presente documento es la identificación y definición de los posibles efectos ambientales derivados 
de la ejecución de las obras del presente proyecto en el entorno costero en el que se enmarcan, tanto en la fase 
de ejecución de las obras, como durante la explotación de las instalaciones, estableciendo para ambos casos las 
medidas correctoras y el plan de vigilancia y seguimiento ambiental a seguir. 
2. Justificación del estudio 
El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos establece en el artículo 3.1 que “Los proyectos públicos o 
privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el 
anexo I deberán someterse a evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley”. 
El proyecto objeto del presente estudio de impacto ambiental, está recogido en el Anexo I, Grupo 6, d. “Puertos 
comerciales, pesqueros o deportivos”, lo cual justifica el presente estudio. 
3. Consideraciones previas 
3.1. Marco legal 
Para la elaboración del presente estudio de impacto ambiental se ha considerado además de la normativa 
mencionada a lo largo del texto, la contenida en la siguiente relación: 
Sobre prevención de la contaminación atmosférica: 
Ámbito internacional: 
-Protocolo de Kyoto. 
 
- Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire. 
 
- Reglamento (CE) nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio, sobre las sustancias que 
agotan la capa de ozono. 
Ámbito estatal: 
-Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 
 
- Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972. 
 
- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en 
relación con el SO2, NO2, NOX, Partículas, Benceno y CO. 
 
- Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de protección del medio ambiente atmosférico. 
Modificada por la Ley 7/1989, de 5 de junio, y la Ley 6/1996, de 18 de junio, y el Decreto 322/1987, de 23 de 
septiembre, de desarrollo de la Ley 22/1983, de 21 de noviembre de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. 
Sobre la gestión de residuos: 
Ámbito internacional: 
- Convenio de Londres, 1972. 
 
- Convenio MARPOL 1973/78. 
 
- Convenio Internacional para la prevención de la contaminación marina de origen terrestre, firmado en Paris el 4 
de junio de 1974. Protocolo de Enmienda hecho en Paris el 26 de marzo de 1986. Convenio OSPAR de 1992. 
 
- Directiva 75/442/CEE marco de residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE y por la Directiva 2006/12/CE. 
 
- Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales. 
 
- Directiva 99/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 
 
- Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, sobre las 




- Orden de 18 de diciembre de 1984, sobre normas de separadores y oleómetros. 
 
- Real Decreto 659/1985, de 17 de abril, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del 
Estado a la Comunidad autónoma de Galicia en materia de Ordenación del Litoral y Vertidos al mar. 
 
- Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento. Para ejecución de la Ley 20/1986, 
de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica al Real Decreto 833/1988. 
 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos [BOE 22/04/1998]. 
 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. [BOE 13/02/2008]. 
 
 
- Orden de 8 de febrero de 2002, por la que se aprueba la Lista Europea de Residuos 
[BOE 19/02/2002]. 
 
- Orden 28/02/1989, de gestión de aceites usados [BOE 08/03/1989], modificada por la Orden de 13 de junio de 
1990. 
 
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases [BOE 25/04/1997] y Real Decreto 782/1998, de 
30 de abril, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo [BOE 01/05/1998]. 
 
- Real Decreto 1381/2002, de Instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y 
residuos de carga [BOE 21/12/2002]. 
Ámbito autonómico: 
- Ley 8/2001, de 2 de agosto, de Protección de la Calidad de las Aguas de las Rías de Galicia y de Ordenación 
del Servicio Público de Depuración de Aguas Residuales Urbanas. 
 
- Ley 57/1994, de 29 de noviembre, de creación del ente público Portos de Galicia. 
 
- Ley 6/1987, de 12 de julio, del Plan Especial de puertos de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
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- Decreto 227/1995, de 20 de julio, de aprobación del reglamento del ente público Portos de Galicia. 
 
- Decreto 298/2000, de 7 de diciembre, de Autorización y notificación de productor y gestor de residuos de 
Galicia. 
- Ley 10/2008, de 22 de agosto, de Residuos de Galicia. 
Sobre medio natural y biodiversidad: 
Ámbito internacional: 
- Directiva 2000/60/CE Marco del Agua. 
 
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas al medio ambiente. 
 
- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. 
 
- VI Programa Comunitario de Acción en materia de medio ambiente (2001-2010): “Medio ambiente 2010: el 
futuro está en nuestras manos”. 
Ámbito estatal: 
- Real Decreto Legislativo, de 11 de. enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos. 
- Real Decreto 1971/1989, de 1 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
 
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio 
ambiente. 
Ámbito autonómico: 
- Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza. 
 
- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección ambiental de Galicia. 
 
- Ley 327/1991, de evaluación de efectos ambientales de Galicia. 
 
- Decreto 442/1990, de evaluación de impacto ambiental de Galicia. 
Sobre la regulación de espacios naturales protegidos: 
Ámbito internacional: 
- Convenio RAMSAR, Irán 1971. 
 
- Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de aves silvestres. 
Modificado por: Directiva 81/854/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1981; Directiva 85/411/CEE de la 
Comisión, de 25 de julio de 1985; Directiva 86/122/CEE del Consejo, de 8 de abril de 1986; Directiva 90/656/CEE 
del Consejo, de 4 de diciembre de 1990; Directiva 91/244/CEE de la Comisión, de 6 de marzo de 1991; Directiva 
94/24/CE del Consejo, de 8 de junio de 1994; Directiva 97/49/CE de la Comisión, de 29 de julio de 1997. 
 
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres. 
 
Ámbito estatal: 
En lo relativo a la normativa sobre Parques Naturales: 
 
- Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional marítimoterrestre de las Islas Atlánticas de 
Galicia. 
 
En lo relativo a la normativa sobre la Red Natura 2000: 
 
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen las medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
 
- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales y de la fauna y flora silvestres. 
Ámbito autonómico: 
En lo relativo a la normativa sobre Parques Naturales: 
 
- Decreto 274/1999, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
las Islas Atlánticas. 
 
- Decreto 88/2002, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos naturales del 
Espacio Natural de la Isla Cortejada y su entorno. 
 
- Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional marítimoterrestre de las Islas Atlánticas de 
Galicia. 
 
-Decreto 23/2006, de 16 de febrero, por la que se establecen determinadas medidas de gestión del Parque 
Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. 
 
En lo relativo a la normativa sobre la Red Natura 2000: 
 
- Orden del 7 de julio de 2001, por lo que se declaran provisionalmente las zonas propuestas para su inclusión en 
la Red Europea Natura 2000. 
 
- Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza. 
 
- Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados Espacios como 
Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales. 
 
En lo relativo al Convenio RAMSAR y humedales protegidos: 
 
- Decreto 110/2004, de 27 de mayo, por el que se regulan los humedales protegidos. 
Sobre la ordenación litoral: 
Ámbito estatal: 
- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
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- Real Decreto 1471/1989, de 1 diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
Ámbito autonómico: 
- Ley 10/1995, de ordenación del territorio de Galicia. 
 
- Ley 9/1997, de 27 de agosto, de ordenación y promoción del turismo en Galicia. 
 
- Ley 10/2004, de 2 de noviembre, de modificación de la Ley 9/1997, de 27 de agosto, de ordenación y promoción 
del turismo en Galicia. 
 
Sobre el Patrimonio histórico – artístico. 
 
- Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio histórico Español. Legislación específica de Puertos. 
 
- Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
Sobre Medio Social y salud humana: 
Ámbito internacional: 
- Código Internacional ISPS (internacional slip and port facility security code, de 12 de diciembre de 2002, capítulo 
XI-2 del convenio internacional SOLAS (safety of life at sea) de 1974. 
 
- Reglamento CEE nº 2158/1993 de la Comisión, de 28 de julio de 1993, relativo a la aplicación de las enmiendas 
del convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar y del convenio internacional para la 
prevención de la contaminación para los barcos, a efectos de aplicación del Reglamento (CEE) nº 613/1991 del 
Consejo. 
 
- Directiva 76/160/CE relativa a la calidad de las aguas de baño. Derogada por la Directiva 2006/7/CE. 
 
- Directiva 91/492/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, por la que se fijan las normas sanitarias aplicables a 
la producción y a la puesta en el mercado de moluscos bivalvos. 
 
- Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de 
uso al aire libre. 
 
- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre la evaluación y 
Gestión del Ruido Ambiental. 
- Directiva 2006/113/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de 
moluscos. 
Sobre la autonomía de la Comunidad Autónoma de Galicia: 
Ámbito estatal: 
-Ley Orgánica, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de Galicia. 
 
3.2. Metodología 
Para la elaboración del estudio de impacto ambiental, se desarrollarán los siguientes aspectos: 
-Descripción dl proyecto y sus acciones: 
Se identificarán las zonas afectadas por el proyecto, analizando las características técnicas del mismo. 
Describiéndose brevemente los materiales a utilizar, las características de la zona a ocupar y otros recursos 
naturales que se vayan a emplear o que vayan a quedar afectados por la ejecución del proyecto. 
-Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o ambientales claves: 
Se realizará una caracterización ambiental de la zona en la que se pretende ejecutar el proyecto. 
-Identificación y valoración de impactos: 
Se describirán y valorarán los efectos ambientales causados por la ejecución del proyecto, tanto en la fase de 
ejecución de las obras como en la explotación de las instalaciones. 
-Establecimiento de medidas protectoras y correctoras: 
Se establecerán medidas protectoras  y correctoras ambientales, que minimicen el impacto causado. 
-Programa de vigilancia ambiental: 
Se establecerá un programa de vigilancia ambiental con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas 
protectoras y correctoras propuestas. 
4. Descripción del proyecto 
El proyecto objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental consiste en la construcción de un Puerto Deportivo 
en Fisnisterre, Fisterra, A Coruña. 
Las obras a realizar en la construcción de cualquier puerto deportivo y en este en concreto, son, en general, las 
que a continuación se enumeran: 
-Relleno para explanada portuaria: se trata de conseguir una superficie terrestre ganada al mar para el 
alojamiento de instalaciones y servicios portuarios para las embarcaciones y usuarios de las instalaciones. 
-Obra/s de abrigo para la protección de las embarcaciones frente a acciones de oleaje: el objetivo es la creación 
de una dársena amplia, cómoda y resguardada para proporcionar un buen abrigo y seguridad de las 
embarcaciones y por extensión a los usuarios de las mismas. En este caso la obra de abrigo será frente a oleaje 
tipo mar de viento y consistirá en la ejecución de un dique flotante. 
-Dragado: en este proyecto no se contempla esta actuación por no considerarse necesario a la vista de la 
batimetría del lugar, que proporciona calados suficientes. 
-Adecuación y urbanización del entorno terrestre: en caso de que no existiese, a todo puerto deportivo se le 
dotará de un adecuado acceso mediante tráfico rodado y peatonal. En este caso estas actuaciones serán 
necesarias llevarlas a cabo sobre la nueva explanada portuaria generada. 
-Instalación de pantalanes: será la parte de la instalación que servirá para el amarre de las embarcaciones. 
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5. Inventario ambiental 
5.1. Medio físico 
5.1.1. Situación geográfica 
El puerto proyectado se ubicará, en el actual puerto de Finisterre, en el núcleo urbano de Finisterre. 
El núcleo urbano se encuentra situado en la Parroquia de Fisterra, en el municipio del mismo nombre, provincia 
de A Coruña. En la zona más oeste de la provincia. 
La zona concreta del actual puerto de Finisterre en que se situarán las instalaciones proyectadas se encuentra en 
la zona interior del mismo, a continuación de los pantalanes que existen en la actualidad, tomando como arranque 
un espigón y escollera existentes en el lugar, del lado del núcleo urbano. 
5.1.2. Clima 
La zona estudiada se encuentra enmarcada dentro de un área húmeda y de temperaturas suaves, con ausencia 
de nieves y heladas. 
La situación de la Comunidad Autónoma de Galicia entre los 41º y los 44º de latitud norte, la sitúa bajo la 
influencia de dos centros de acción fundamentales, las altas presiones subtropicales, representadas por el 
anticiclón de las Azores, y las bajas presiones del Atlántico Norte. También se ha de hacer referencia a la 
influencia de dos masas de aire, la Tropical y la Polar, que poniéndose en contacto originan lo que se denomina 
como Frente Polar, situado al noroeste de las altas presiones subtropicales. Este Frente Polar sube y baja en 
latitud según las estaciones. 
En este caso, al tratarse de un sector costero, hay que tener en cuenta además, una fuerte influencia marina y la 
ausencia de barreras orográficas. Factores que determinan un régimen moderado de temperaturas y una relativa 
abundancia de precipitaciones. De este modo el régimen pluviométrico en el ámbito de estudio es abundante, al 
penetrar sin problemas las perturbaciones procedentes del Atlántico. 
En cuanto al soleamiento, hay un promedio de 40 días despejados, siendo el número de días cubiertos superiora 
140. 
En lo relativo a la presión atmosférica, de forma general en toda la costa gallega y área de influencia, en lo que 
respecta a la medición de este parámetro existe un máximo absoluto correspondiente a los meses de noviembre, 
diciembre y enero. El verano se caracteriza por una leve intensidad ciclónica, al extenderse hacia el noroeste de 
la Península en anticiclón procedente  de las Azores. Los mínimos corresponden a período de abril a mayo, y de 
finales de agosto hasta septiembre, teniendo en cuenta que no disminuye la presión en el mes de julio al no 
formarse las típicas bajas de carácter térmico debido al recalentamiento del suelo en esas fechas. 
Es importante resaltar, debido al condicionamiento de la posición de las instalaciones, la importancia del viento en 
esta zona. Los vientos predominantes en el lugar, considerando principalmente su intensidad son los de 
componente Norte-Nordeste dándose fundamentalmente en verano, mientras que en invierno predomina la 
componente suroeste. 
 
5.1.3. Geología e hidrogeología 
Estratigrafía 
 Dominio migmatítico y de las rocas graníticas. Grupo de Lage 
Todo el ámbito de la Hoja se encuentra incluido dentro del dominio mimatítico y de las rocas graníticas, que 
corresponde al Grupo de Lage definido por Parga Pondal en 1960 como “constituido por una asociación de rocas 
orientadas, graníticas neísicas, glandulares y esquistosas, que en su conjunto se hallan muy tectonizadas y en 
parte milonitizadas, y que posteriormente han sufrido parcialmente un intenso proceso de migmatización”, y que 
según este mismo autor, flanquean por ambos lados a las rocas del Complejo de Noya.  
Dentro de este dominio no ha sido posible determinar la edad, origen, medio de la deposición y correlaciones con 
otras series semejantes a causa de la ausencia de fósiles. 
Los materiales que se encuentran en la Hoja objeto de estudio, corresponden a granitos de dos micas más o 
menos homogéneos, los cuales serán descritos en el capítulo de la Petrología, y una serie de enclaves de 
matasedimentos que han sufrido procesos monometamórficos de intensidad variable. Están presentes desde 
matasedimentos que han sufrido procesos monometamórficos de intensidad variable. Están presentes desde 
matasedimentos no migmatíticos hasta granitos diatexíticos, pasando por los neises migmatíticos y nebulitas. El 
paso de un término al siguiente es muy difícil de distinguir, ya que existe un tránsito gradual entre ellos. Es 
necesario señalar que debido a ello los contactos en el mapa tienen únicamente un carácter orientativo.  
La distribución y dimensiones de estos enclaves es muy variable destacando entre todos ellos los del Monte 
Seoane y los del Monte Quenje. El resto tiene una extensión mucho más reducida no siendo en la realidad 
cartografiable a la escala de estudio. 
Hay que destacar al norte de la Playa del Sardinero una zona con numerosos enclaves, en donde es difícil la 
distinción entre enclaves de neises muy migmatíticos y los granitos nebulíticos. 
 
Cuaternario 
Tienen únicamente interés los depósitos recientes relacionados con las playas, tanto los sedimentos de las playas 
en sí, como las dunas y las arenas eólicas puesto que los cuaternarios aluviales y fondos de vaguada, dada la 
poca superficie de la Hoja no presentan ninguna importancia ni tienen gran desarrollo. 
Tectónica 
Desde el punto de vista estructural pueden diferenciarse dos conjuntos: 
-El Dominio migmatítico y de las rocas graníticas Grupo de Lage 
-El Granito Finisterre 
Fracturas 
Dada la casi uniformidad de los materiales que afloran en la Hoja no se ha podido observar ninguna fractura 
importante, ya que el trazado de la cartografía no se encuentra desplazado por ningún desplazamiento grande. 
Lo que sí es evidente es que con posteridad a las fases principales se desarrolló un sistema de diaclasas muy 
claro que se puede evidenciar fundamentalmente en toda la costa oeste de la Hoja, frecuentemente cicatrizado 
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por diques de cuarzo y pegmatitas. Corresponde a un sistema conjugado que lleva una dirección aproximada 




Geomorfológicamente,  aunque es un área de poca extensión superficial, es muy variada con zonas llanas y 
alomadas, hasta abruptas, con cota máxima 304 metros y costa con fuertes acantilados y amplias playas. 
Los materiales presentes están estrechamente relacionados con el metamorfismo regional y comprenden una 
serie de esquistos y paraneises poco migmatizados hasta diatexitas con todos los términos intermedios de la 
migmatización de rocas de origen sedimentario, y rocas claramente intrusivas como el granito de Finisterre. 
 
5.1.5. Hidrografía 
La red hidrográfica, poco importante, se ha instalado a favor de fracturas y diaclasas tardihercínicas de 
direcciones N30E y N35W. Sin haber ningún río de cierta entidad que se pueda ver afectado por la ejecución del 
proyecto. 
 
5.1.6. Usos del suelo 
La interacción en el tiempo de los factores clima y suelo, y el uso continuado de la tierra por el hombre y la 
vegetación mantenida han dado lugar a los usos del suelo que a continuación se describen: 
En la zona concreta de ubicación de las instalaciones, predomina la superficie improductiva al tratarse de un 
núcleo urbano. 
Los alrededores del núcleo urbano están cubiertos en gran parte por plantaciones de tipo forestal, 
mayoritariamente eucaliptos y en menor medida por asociaciones de pinos y eucaliptos, entre los que se 
intercalan algunos árboles autóctonos, como robles y laureles, de manera casi anecdótica. También hay ciertas 
zonas ocupadas por formaciones arbustivas dominadas por plantas de tojo. 
Existe también una zona alrededor del núcleo urbano, en la que existen superficies de cultivo intensivo, 
tratándose de una ocupación secundaria, destinándose al autoconsumo o al abastecimiento a pequeña escala de 
las poblaciones circundantes. Suelen tratarse de cultivos de patata o maíz, en primavera-verano, y cereal en 
otoño-invierno. 
5.1.7. Calidad del aire 
Como referencia se exponen los datos obtenidos de la estación de Ferroatlántica en Cee, siendo ésta la más 
próxima a la zona de estudio. Se exponen los datos recogidos el día 24/3/2015 a las 00:00 horas. 
SO2 (ɲg/m3) PM10 (ɲg/m3) NOX (ɲg/m3) NO (ɲg/m3) NO2 (ɲg/m3) 
3 15 4.1 2 4.1 
Para un análisis en profundidad de la calidad del aire se encuentran todas las series de datos referentes a estos 
parámetros en la página web de Meteogalicia. 
5.2. Medio biótico 
5.2.1. Comunidades vegetales 
Vegetación terrestre 
La comunidad vegetal es similar en todo el litoral, con algunas especies dominantes en función de los 
microhábitats de cada lugar. Los principales taxones son: 
 
De estas especies, la mayoría son especies ruderales y frecuentes o bien comunes y bien testimoniadas en la 
zona litoral. Una de ellas presenta especial interés por su limitada distribución. Armeria pubigera (Herba de 
namorar) es un endemismo del noroeste ibérico, que crece en las zonas de roca decubierta y con gran pendiente. 
 
 
Otra especie bastante frecuente es la Sedum álbum, conocida comúnmente como Uva de gato. 
Acompañando a estas especies, se pueden encontrar: Spergularia media, Rumex crispus, Cochlearia dánica, 
Silene dioica…etc. 
En las zonas de acantilados, un buen número de senderos atraviesan las zonas de vegetación dominadas por las 
gramíneas y otras especies adventicias, típicas de caminos ruderales, como el Trébol común (Trifolium sp.), la 
Cebadilla (Hordeum murinum)…etc. 
Vegetación sumergida 
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En el amplio sentido de la denominación “vegetal marino” se integran las algas y plantas vasculares. De las pocas 
especies que forman este segundo grupo, es difícil encontrar ejemplares en nuestro litoral, por lo que se 
estudiarán únicamente las algas. La consideración de las algas es fundamental debido a la gran importancia en el 
funcionamiento del ecosistema que tienen como productores primarios y base de las cadenas tróficas, sustrato y 
hábitat para muchos organismos, fijadores de sedimentos en el fondo marino y constituyentes mayoritarios del 
paisaje marino vivo del borde costero. 
En los fondos rocosos submareales de la zona destacan por su abundancia y belleza los “bosques” de grandes 
algas de tonos pardos como la Saccorhiza polyschides, Laminaria ochroleuca, L. Hyperborea, Cystoseira 
baccata. Desmarestia ligulata, D. aculeata, Halidrys siliquosa, Phyllariopsis brevipes y P.purpurascens. 
En el estrato basal de estos “bosques” de grandes algas pardas se desarrolla una variada flora de algas rojas 
propias de ambientes con poca luz, como son: Mesophyllum lichenoides, Corallina offi cinalis, Rhodymenia 
pseudopalmata, Callophyllis laciniata, Lomentaria articulata, Dilsea carnsa, Plocamium cartilagineum, Kallymenia 
reniformis, Deleseria sanguinea, Drachiella spectabilis, Cryptopleura ramosa, Heterosiphonia plumosa, 
Sphaerococcus coronopifolius, Calliblepharis ciliata, Palmaria palmata, Schotera nicaeensis, Neurocaulon 
foliosum, Stenogramme interrupta, etc. 
 
En el estrato superior del “bosque” abundan algas paradas de tipo filamentosos, tales como: Ectocarpus 
fasciculatos, Hinksia hinksia, Litosiphon laminarie, Elachista fláccida y Sphacelaria cirhosa, especies de rápido 




En los fondos submareales donde el oleaje no afecta de forma demasiado violenta, abundan sedimentos mixtos 
de piedras, cascajo y arena. En estos lechos se encuentran algas grandes pardas adaptadas a la arena y 
movimientos del sustrato como la Laminaria sacchariana, Cystoseira baccata, C. usneoides, Chorda filum, Padina 
pavonica, Cladostephus spongiosus,Distyota dichotoma, Dictyopteris ambigua y Cutleria multifi da, a lo que hay 
que añadir algas rojas como Gracilaria gracilis, G. multipartita, Nitophyllum punctatum, Cryptopleura ramosa, 




5.2.2. Comunidades faunísticas 
Anfibios y réptiles 
Abundan en esta zona la Lagartija de Bocage (Podarcis bocagei), el Lagarto ocelado (Lacerta lepida) y el Lagarto 
verdinegro (Laacerta schreriberi). 
  
Aves 
En cuanto a la presencia de aves, destacan durante su época de cría (abril-julio) la Gaviota Patiamarilla (Larus 
cachinnans). Otras especies nidificantes o presentes durante la primavera en la zona son la Lavandera (Motacilla 
flava iberiae), el Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros), la Corneja Negra (Corvus corone), el gorrión (Passer 
domesticus), o el Pardillo Común (Carduelis cannabina) y muchas otras. También cabe destacar la presencia de 
Cormorán Moñudo (Phalacrocorax aristotelis), especie que en los últimos años se está recuperando en cuanto a 
número de individuos. 
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Durante los pasos migratorios de verano, otoño e invierno, se observa el trasiego de una notable variedad de 
aves marinas. Con motivo de los vientos de poniente, y dependiendo de la fecha, pueden observarse numerosos 
ejemplares de especies como: Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea), Pardela Pichoneta (Puffi us puffinus), 
Pardela Balear (Puffi nus mauretanicus), Negrón Común (Melanitta nigra), Falaropo Picogrueso (Phalaropus 
fulicarius), Págalo Grande (Catharacta skua), Págalo Parásito (Stercorarius parasiticus), Págalo Pomarino 
(Stercorarius pomarinus), Gaviota Tridáctila (Rissa tridáctila), Gaviota Sombría (Larus fuscus), Charrán Patinegro 
(Sterna sandvicensis), Charrán Común (Sterna hirundo), Charrán Ártico (Sterna paradisaea), Charrancito (Sterna 
albifrons), Arao Común (Uria aalge) y Alca Común (Alca torda). 
 
Tras la puesta de sol, pueden aparecer especies como la lechuza común (Tyto alba), que recorre la zona 




La costa y la zona de acantilados adyacente son hogar de mamíferos como el Topo Común (Talpa europea) la 










Éste es el grupo más numeroso de los que ocupan la zona concreta de actuación. 
 
La relación de especies que acogen estos fondos es de tal magnitud que este estudio se limitará a destacar las 
especies más relevantes, simplemente citando las familias presentes y alguno de sus individuos más destacados. 
 
- Poríferos o esponjas: Grantia compressa, Chondrosia reniformis, verongia aerophoba. 
 
- Cnidarios: Tubularia larynx, sertularia cupressina, Chrysaora hysoscella, cerianthus membranaceus, anemonia 
sulcata, bunodastis verrucosa, teala felina, actinia equina, cereus pedunculatus, alcyonium digilatum,... 
 
- Gusanos: arenícola marina, pomatocenos Frigueter, sabella pavonina, spirographis spallanzani. 
 
- Crustáceos: Leander aguilla, homarus gammarus, macropodia rostrata, maja esquinado, portunus puber, talitrus 
saltator. 
 
- Moluscos: Haliotis tubermtata, patella volgata, patella caerubea, gibbula cineraria, gibbula magus, littorina 
littorea, pecten maximus, pecten jacobeaus, pinna nobilis, mytilus edulis, chlamys caria, cerastoderma edule, 
ensis ensis, solen marginatus, sepia offi cinalis, octopus vulgaris. 
 
- Equinodermos: Astropecten aranciacus, astropecten irregularis, echinaster sepositus, murthusterias glacialis, 
asterias rubens, ophiotnix fragilis, ophioderma longicauda, arbacia lixula, paracentrotus lividus, spatangus 
purpureus, echinocardium cordatum, holothuría forskali. 
 
   
 
- Cordados: clavelina lepadiformis, ciona intestinalis. 
 
- Peces: Aspitrigla cuculus, Balistes carolinensis, Blennius ocellaris, Centrolabrus exoletus, Cetorhinus maximus, 
Chirolophis ascanii, Conger conger, Labrus mixtus, Mola mola, Parablennius ruber, Phrynorhombus regius, 
Pleuronectes platessa, Pollachius pollachius, Raja clavata, Raja montagui, Scophthalmus rhombus, Serranus 
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5.3. Espacios naturales protegidos 
De acuerdo con lo expuesto en el apartado 1.8. Espacios naturales protegidos, del Estado Legal; en el 
ayuntamiento de Fisterra encontramos la figura del LIC Es1110005 Costa da Morte, declarado Zona de Especial 
Protección de los Valores Naturales (ZEPVN) en base al Decreto 72/2004, del 2 de abril y ratificado como LIC por 
la Decisión de la Comisión del 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, la lista de LICs de la región biogeográfica atlántica. 
La superficie total para el LIC Costa da Morte, en terrenos del ayuntamiento, es de 675.46 ha. Esta superficie 
corresponde al dominio terrestre del ayuntamiento ya que el LIC seextiende por las aguas que bañan la costa 
próxima al Cabo Fisterra, una 3505 ha. 
Dentro del ayuntamiento, afecta a una estrecha franja de terreno que, teniendo por linde más exterior la línea de 
costa desde el comienzo del ayuntamiento en el extremo norte de la Playa do Rostro, acaba antes de entrar en la 
villa de Fisterra, en la costa interior de la Península de Fisterra a la altura de Playa Corbeiro. 
De modo que no afecta al lugar concreto de ejecución de las obras proyectadas. 
5.4. Medio cultural y etnográfico 
5.4.1. Historia del ayuntamiento de Finisterre 
El Ayuntamiento de Finisterre, tuvo sus orígenes en una ciudad castreja posteriormente romanizada. 
Vinculada con la leyenda jacobea fue y es un lugar muy visitado por peregrinos que acudían y siguen acudiendo a 
Compostela. Esta relación (ya mencionada en el Códice Calixtino), llega al punto de que San Guillerme de 
Fisterra fue uno de los lugares elegidos por los tribunales flamencos durante la Edad Media, para venir en 
peregrinaje a Galicia en cumplimiento de una condena. Así mismo, existe numerosa documentación de 
importante personajes de épocas pasadas que tras pasar por Compostela se acercaron hasta Fisterra. 
La construcción de un hospital para peregrinos, al lado de la Iglesia de Santa María das Areas, en el 1479, es otro 
de estos indicios. 
Esta villa, al igual que otras muchas asentadas en la costa, sufrió el saqueo de pueblos dedicados a la piratería. 
Dos fechas importantes son el mes de julio de 1544, cuando la villa fue saqueada por una escuadra francesa, 
derrotada posteriormente por Álvaro de Bazán, que logró llevarse el cuerpo de San Guillerme y un brazo de plata 
que había en la Iglesia de Santa María. La segunda, en julio de 1805, cuando tuvo lugar el combate entre el 
combinado franco-español y el inglés, en el posteriormente llamado combate de Fisterra. 
Llegando hasta nuestros días, en los que la principal ocupación de la población continúa siendo la pesca, 
contando con una importante flota de bajura. Esta actividad se ve complementada con la agricultura y el sector 
servicios. 
En los últimos años, el turismo tuvo un aumento espectacular, con la llegada de visitantes procedentes de todos 
los lugares del mundo para contemplar su belleza natural y gozar de su gastronomía y de una tranquilidad que no 
se puede disfrutar en otros lugares. 
5.4.2. Patrimonio arquitectónico 
En este apartado se hace referencia a los elementos más representativos del ayuntamiento que por su historia o 
antigüedad son dignos de mencionar, prestando atención fundamentalmente a los ubicados en el entorno de la 
propia villa. 
Como Bien de Interés Cultural declarado, se encuentran: 
-El Conjunto Histórico Artístico denominado “Monte, ermita de San Guillerme  e iglesia de Santa María. 
Como no declarados: 
-Arqueología: 
 -Castro de Castromiñán 
 -Castro de Duio 
 -Monte de San Guillermo 
-Arquitectura religiosa: 
 -Iglesia de San Martiño de Duio 
 -Iglesia de Santa María das Areas de Fisterra 
 -Capilla do Bo Suceso (Fisterra) 
 -Cementerio de Fisterra (Viejo Hospital) 
-Arquitectura civil: 
 -Casa de Sardiñeiro 
 -Casa rectoral de Fisterra 
 -Casa Praza de Ara Solís 
 -Casa con arco gótico en Fisterra (Rúa do Mercado) 
 -Faro de Fisterra 
-Arquitectura militar y defensiva 
 -Castillo de San Carlos 
-Etnografía 
 -Crucero gótico Santa María de Fisterra 
 
Junto a los elementos ya citados, encontramos gran número de fuentes, molinos, hórreos o antiguas fábricas de 
conservas y salazón de sardina, hoy reformadas  y empleadas para otros usos. 
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-Faro de Fisterra: 
Construido en 1853, a 138 metros sobre el nivel del mar, protege una de las costas más peligrosas. Es el faro 
más occidental y emblemático de Europa.  
Es obra del ingeniero Félix Uhagón y tiene categoría de faro de primer orden. La torre, hecha de cantería, es de 
base octogonal y remata en una cornisa sobre la que se apoya la balconada. Encima está la bóveda con una 
linterna poligonal con un alcance de 31 millas náuticas, emitiendo un destello cada cinco segundos. 
5.4.3. Fiestas y tradiciones 
Destaca como evento principal el “Entroido”, siendo el más tradicional de los de la Costa da Morte. Destacar 
como fiesta popular la Fiesta del Santo Cristo, declarada de Interés Turístico Nacional que se celebra el Jueves y 
Viernes Santo con escenificaciones de la pasión de Cristo. También se celebran la fiesta del Carmen de Fisterra y 
Sardiñeiro. 
 
5.5. Medio socioeconómico 
5.5.1. Población 
Según el censo municipal de 2013 el ayuntamiento cuenta con 4907 vecinos. 
5.5.2. Análisis socioeconómico 
La actividad fundamental de la población residente en la zona era la pesca y en menor medida la agricultura, 
actividad desarrollada en pequeña escala prácticamente limitada al autoconsumo. 
En cuanto a la pesca, se mantiene en la actualidad habiendo lonja en la propia villa de Fisterra. 
Otro sector que va tomando importancia en la zona es el turismo. Existe una parte de la población que tiene este 
lugar como segunda residencia, es decir, durante el período estival y ocasionalmente fines de semana. Aparte de 
esta población de segunda residencia (que constituye un elemento importante para el turismo de la zona), existe 
un número importante de personas que sin llegar a ocupar vivienda en la zona, concurre con relativa frecuencia a 
las playas y parajes de las costa fisterrán . Dicha afluencia supone una fuente de ingresos en los meses de 
verano, de gran importancia para los establecimientos hosteleros existentes. 
No se debe de olvidar tampoco, el polo de atracción turística que supone la relación de Finisterre con el fin del 
camino de Santiago. 
5.5.3. El puerto y su actividad económica 
El puerto de Finisterre tiene actualmente un uso eminentemente pesquero, con una importante flota fondeada al 
abrigo del dique, tanto de pesqueros de pesca profesional como embarcaciones menores de pesca deportiva, 
algunas de estas amarradas en unos pantalanes instalados en la zona más interior de la dársena. 
Con el presente proyecto se pretende crear un puerto deportivo donde ubicar las embarcaciones de lugareños y 
veraneantes, así como convertirse en un punto de referencia para navegantes de tránsito. De esta manera 
crecerá el interés turístico del lugar, generándose puestos d etrabajo y redundando en el crecimiento económico 
de la zona. 
6. Acciones del proyecto con repercusión ambiental 
6.1. Relación de las acciones del proyecto susceptibles de generar impacto sobre el medio 
Se entiende por acciones del proyecto las distintas actuaciones o intervenciones que son necesarias para el logro 
de los objetivos en él definidos. Se tienen en consideración, todas y cada una de las actuaciones que de forma 
directa o indirecta puedan derivarse tanto en la fase de construcción como en la de explotación. 
6.1.1. Fase de construcción 
Construcción de la explanada adosada al dique actual y escollera 
Con el fin de crear una zona de servicios asociada a las instalaciones proyectadas, se ha incluido la construcción 
de una explanada de unos 5000 metros cuadrados alineada con el espigón existente. En esta explanada se 
ubicará un aparcamiento en superficie para los usuarios de la marina, un edificio de usos múltiples, así como un 
paseo peatonal a modo de paseo marítimo. 
Además dado que la zona se encuentra abierta hacia en noroeste, se ejecutará un talud mediante escollera que 
sirva para atenuar el oleaje,  
Estas actuaciones llevan asociados los siguientes posibles impactos: 
-Modificaciones en la calidad del agua debido al aumento de turbidez durante las operaciones de relleno, o 
vertidos accidentales de restos o reboses de hormigón durante la ejecución. 
-Contaminación acústica debido al empleo de maquinaria pesada, herramientas percutoras, herramientas 
neumáticas o motores de combustión. 
-Contaminación atmosférica asociada fundamentalmente a la producción de polvo y a los gases de combustión 
generados por la maquinaria empleada. 
-Contaminación de las aguas causada por la mala gestión de las aguas residuales producidas durante la fase de 
obra o vertidos accidentales al medio  marino. 
-Generación de residuos de construcción. 
-Afección de los organismos marinos que habiten en el lugar de la actuación. 
Instalación de los elementos necesarios para el atraque de las embarcaciones y dique flotante 
La instalación de dicho elementos para la generación de 115 puestos de atraque, llevará asociados los posibles 
impactos que se enumeran a continuación: 
-Contaminación acústica debido al empleo de herramientas y maquinaria. 
-Contaminación de las aguas por vertidos accidentales al medio marino. 
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-Molestias a los actuales usuarios de las instalaciones portuarias de Finisterre. 
Traslado de maquinaria y personal de obra 
Las obras de construcción de las instalaciones proyectadas requiere del transporte de operarios y de materiales 
de construcción lo que implica un aumento del tráfico de vehículos en la zona, concretamente vehículos pesados, 
lo que provocará molestias a transeúntes y usuarios, así como la intercepción del tráfico rodado. 
Transporte carga y descarga de materiales 
El transporte, carga y descarga de materiales de construcción, residuos y otros, deberá realizarse en condiciones 
que garanticen la seguridad e higiene de los operarios en obra, así como de los usuarios de las instalaciones y 
transeúntes. 
6.1.2. Fase de explotación 
Presencia de las instalaciones 
Provocará un impacto visual sobre el paisaje del lugar, que ha de ser minimizado en la medida de lo posible. 
Como impacto positivo, supone la presencia de una infraestructura que aumenta el atractivo de la zona objeto del 
estudio vinculado al ocio y al turismo deportivo o recreativo. 
Tráfico marítimo y terrestre 
El aumento del tráfico marítimo y terrestre puede provocar un aumento de la contaminación atmosférica y de las 
condiciones de seguridad si no se regula adecuadamente. 
Funcionamiento de las instalaciones 
El mero funcionamiento de las instalaciones, tanto marítimas como en tierra, lleva asociado los consiguientes 
impactos negativos: 
 -Contaminación acústica 
 -Contaminación atmosférica 
 -Generación de aguas residuales 
 -Generación de residuos sólidos 
A cambio, supone un aumento en la dotación de servicios de la zona, con el consiguiente aumento de las 
actividades económicas ligadas a las actividades de ocio, turismo y de carácter recreativo. 
Mantenimiento de las instalaciones 
Se generarán residuos asociados a la limpieza, mantenimiento y otras operaciones, que han de gestionarse 
adecuadamente. 
Como impactos positivos, destacar, que un correcto protocolo de mantenimiento asegurará que el estado de las 
instalaciones sea el óptimo en todo momento, aumentando así el grado de satisfacción percibida por los usuarios 
y prolongando la vida útil de los elementos que conforman las instalaciones. 
6.2. Descripción de los residuos, vertidos y emisiones de materia o energía 
Serán considerados los relativos a la fase de construcción y los previsibles durante la fase de explotación. 
No es posible la cuantificación de la generación de vertidos, residuos y emisiones en la fase de construcción, pero 
lo que es claro, es que tendrán un carácter temporal. 
Se muestra a continuación una tabla en la que se realiza una breve descripción de los residuos, vertidos y 
emisiones de materia o energía que se pueden dar, referidos a cada una de las fases: construcción, explotación, 
e incluso desmantelamiento, para una caso tipo de puerto deportivo:  
 
 
7. Evaluación de impactos 
7.1. Identificación y predicción de impactos 
Para la identificación de los impactos producidos por la ejecución y explotación del proyecto, se realiza un cruce 
entre las acciones del proyecto capaces de incidir sobre el entorno y los factores ambientales susceptibles de ser 
afectados por el mismo. 
Se ha empleado una matriz de doble entrada (acciones del proyecto-factores ambientales susceptibles de ser 
alterados), en la cual se reflejan los efectos de forma sintética y visual. 
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7.2. Valoración de los impactos producidos 
Para la valoración de los impactos se ha empleado el método de Vicente Conesa Fdez.-Vítora. 
Para la evaluación de los impactos se han de tener en cuenta las siguientes características, valorables de la 
forma indicada a continuación: 
-Signo (+,-). Indica el carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las acciones impactantes que van a actuar sobre 
los diferentes factores ambientales. 
-Intensidad (I): Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre un factor ambiental. La intensidad se valora 
del 1 al 12: expresando el 12 una destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto y el 1 una 
afección mínima. Expresando situaciones intermedias los valores entre 1 y 12. 
- Extensión (EX). Indica el área de influencia teórica que tendrá un impacto en relación con el entorno del 
proyecto (% de área, respecto al total del área del entorno, en que se manifiesta el impacto). Si la acción tiene un 
impacto muy localizado, el impacto será puntual y la extensión será de 1. En situaciones intermedias tendremos 
un impacto parcial, cuya extensión será 2 o extenso si su extensión es de 4. Si el impacto no puede ubicarse en 
un punto concreto del entorno, influyendo en toda su extensión, será un impacto total y se considerará que su 
extensión vale 8. 
 
-Momento (MO). El momento hace referencia al tiempo transcurrido desde la aparición de la acción hasta que se 
manifiesta el impacto sobre el factor ambiental. Refleja el plazo de manifestación. Si este período de tiempo es 
cero, será un impacto inmediato y si es menor de un año será a corto plazo, MO valdrá 4 en ambos casos. Si el 
tiempo es de uno a cinco años será de medio plazo y valdrá 2. Si el tiempo es de más de cinco años será de 
largo plazo y MO valdrá 1. 
 
-Persistencia (PE). Se refiere al tiempo que se supone que permanecería el impacto desde su aparición y, a partir 
del cual el factor afectado volvería a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales o por la 
introducción de medidas correctoras. Si dura menos de un año, la actividad produce un impacto fugaz y PE valdrá 
1. Si dura entre 1 y 10 años será temporal y PE valdrá 2. Si el impacto tiene una duración superior a los 10 años 
se considera el impacto permanente y PE valdrá 4. 
 
-Reversibilidad (RV). Indica la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción impactante por 
medios naturales, una vez deja de actuar sobre el medio. Si este retorno se realiza en menos de un año es a 
corto plazo y RV valdrá 1. Si dura entre 1 y 10 años será a medio plazo y RV valdrá 2. Si el impacto tiene una 
duración superior a los 10 años se considera irreversible y RV valdrá 4. 
 
-Recuperabilidad (MC). Indica la posibilidad de retornar (total o parcialmente) a las condiciones iniciales previas a 
la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras) Si el impacto es 
totalmente recuperable MC puede valer 1 ó 2, según lo sea de manera inmediata o a medio plazo. Si es 
parcialmente recuperable, el impacto es mitigable y MC valdrá 4. Si el impacto es irrecuperable (alteración 
imposible de reparar, tanto por la acción natural, como por la humana) MC valdrá 8. Si es irrecuperable, pero 
existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, MC valdrá 4. 
 
-Sinergia (SI). Atributo que contempla la interacción y reforzamiento de dos o más impacto simples, provocando 
un impacto superior al que generan actuando independientemente. Si hay sinergia entre una acción 
y otra/s que actúan sobre el mismo factor, SI valdrá 1. Si hay un sinergismo moderado, SI valdrá 2. Si es 
altamente sinérgico, SI valdrá 4. 
 
-Acumulación (AC). Indica el incremento progresivo de la manifestación del impacto a medida que la acción 
impactante actúa de forma continuada. Si no hay impactos acumulativos (acumulación simple), AC valdrá 1. Si 
hay efectos acumulativos, AC valdrá 4. 
 
-Efecto (EF). Indica la forma de manifestación de un impacto sobre un factor, como resultado de una acción. Si la 
repercusión de la acción es consecuencia directa de ella, el impacto será directo y EF valdrá 4. Si la repercusión 
de la acción no es consecuencia directa de ella, el impacto será indirecto y EF valdrá 1. 
 
-Periodicidad (PR). Indica la regularidad de manifestación de un impacto. Si es constante en el tiempo, será un 
impacto continuo y PR valdrá 4. Si se manifiesta de forma cíclica o recurrente, será un impacto periódico y PR 
valdrá 2. Si es impredecible en el tiempo, será un impacto irregular y PR valdrá 1. 
 
-Importancia del impacto (I). La importancia del impacto se representa por un valor I que se deduce mediante la 
ecuación siguiente y que es función del valor asignado a las características del impacto anteriormente 
mencionadas. La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. 
 
I = ±(3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 
 
Según el valor de la importancia del impacto, éste se calificará de la siguiente forma: 
 
- Irrelevante o compatible, I ≤ 25. 
- Moderado, 25 < I ≤50. 
- Severo, 50 < I ≤ 75. 
- Crítico, 75 < I ≤ 100. 
 
7.2.1. Caracterización y valoración de impactos en la fase de construcción 
Impactos sobre los niveles de ruido y vibraciones en la atmósfera 
Habrá una ligera disminución del confort sonoro, por la propia ejecución de las obras, debido al movimiento de 
vehículos y funcionamiento de la maquinaria. 
Estos impactos son de carácter negativo, de intensidad muy baja, dada la magnitud de la obras, parciales en 
cuanto a su extensión (afecta a las inmediaciones de la zona de obras y próximo a la fuente al disminuir 
rápidamente el nivel sonoro con la distancia), inmediatos, fugaces, reversibles a corto plazo, totalmente 
recuperables de manera inmediata, no acumulativos, directos y no periódicos. 
Estos impactos, resultan valorados como irrelevantes, en cuanto a su importancia. 
Impactos sobre los niveles de contaminación en la atmósfera 
Durante la fase de construcción puede producirse un incremento puntual y localizado de emisión de humos y 
gases como CO y CO2, debido al movimiento de maquinaria, vehículos y a las propias actividades de montaje de 
la nueva infraestructura. 
 
Sin embargo, la emisión de estos contaminantes es controlable aplicando medidas preventivas y correctoras. 
 
Estos impactos se consideran negativos, de intensidad mínima, puntuales en cuanto a su extensión, inmediatos, 
fugaces, reversibles a corto plazo al ser asimilados por el medio en un breve período de tiempo, totalmente 
recuperables de manera inmediata, no acumulativos, directos sobre la atmósfera, irregulares, circunscribiéndose 
al período de construcción y a los momentos de las acciones que los motivan y con presencia de viento. 
 
Estos impactos resultan valorados como irrelevantes, en cuanto a su importancia. 
 
Por otro lado derivado de las demoliciones de las instalaciones actuales y construcción de las nuevas 
instalaciones se produce la emisión de partículas de polvo, que si bien es de mayor intensidad es menor en 
cuanto a su extensión, siendo el resto de variables del mismo valor. 
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Impactos sobre la calidad del agua 
 
Los potenciales impactos sobre la calidad del agua se pueden deber a: 
 
- Aumento de turbidez de las aguas debido a las operaciones de dragado en la zona. 
 
- Alteración de las aguas marinas por vertidos accidentales e incremento de los sólidos en suspensión debido al 
lavado de superficies desnudas por aguas de escorrentía. La alteración de las aguas por vertidos accidentales 
dependerá de los materiales y/o productos que pueden dar lugar a tal contaminación. En este caso se reducen 
fundamentalmente a los combustibles y aceites de la maquinaria empleada. 
 
- También se pueden producir vertidos por ausencia de tratamiento de las aguas sanitarias de las casetas de 
obra, impacto que puede eliminarse si se realiza una correcta gestión de estas aguas. 
 
En todos los casos la adopción de buenas prácticas hace que la probabilidad y efectos de estos impactos sean 
bajos. 
 
Dichos impactos sobre la calidad del agua serán negativos, de intensidad muy baja, parciales en cuanto a su 
extensión, al ser transportados los contaminantes por las aguas marinas, a corto plazo, temporales, reversibles a 
corto plazo, al ser asimilados por el medio en menos de un año, totalmente recuperables al ser de aplicación 
medidas correctoras, no acumulativos, sinérgicos al poder potenciar la acción de otros efectos, directos sobre la 
calidad de las aguas e indirectos sobre la fauna y flora. Estos impactos resultan irrelevantes en cuanto a su 
importancia. 
 
Impactos sobre la contaminación de los suelos 
 
Los potenciales impactos sobre los niveles de contaminantes en el suelo, serán debidos a vertidos de materiales 
y/o residuos, bien sea por fugas o descargas accidentales o bien a un incorrecto almacenamiento. 
 
Los materiales o productos utilizados en este tipo de proyectos, con un potencial efecto contaminador, son los 
combustibles y aceites de la maquinaria empleada. 
 
Durante la fase de construcción, en ningún momento se permitirá el vertido directo de sustancias o materiales 
contaminantes sobre el terreno, ni un incorrecto almacenamiento de los mismos. Además se dispondrá de zonas 
adecuadas para la realización de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria. 
 
Por tanto, la probabilidad de que, como consecuencia de un mal almacenamiento de materiales y residuos de 
construcción previa a su entrega a gestor autorizado, se produzca contaminación del suelo es muy baja. 
El impacto será negativo, de intensidad mínima, puntual, localizado a los puntos en que tenga lugar, temporal, a 
corto plazo, aunque en caso de producirse se procederá a la rápida limpieza y gestión, unido a que dichos 
vertidos sólo podrán serlo en bajos volúmenes, reversible a medio plazo, dada la naturaleza de los vertidos que 
pueden ocurrir en este tipo de obras, recuperables mediante la aplicación medidas correctoras, acumulativo al 
poder incrementarse la gravedad si persistiese la acción que lo genera y puede ser sinérgico potenciando la 
acción de otros efectos, directo sobre el suelo e indirecto sobre las aguas superficiales, e impredecible en el 
tiempo. Estos impactos se valoran como irrelevantes. 
 
 
Impactos sobre las comunidades vegetales 
 
Con respecto a la flora terrestre, señalar que la actuación supone un impacto mínimo debido a que en el entorno 
próximo es muy escasa en volumen y calidad y en el entorno inmediato es inexistente. 
 
Los mayores impactos serían los debidos a la posible emisión de gases contaminantes. 
 
En cuanto a la flora marina el único impacto significativo, sería el causado por las operaciones de montaje de 
nuevas instalaciones y transporte, carga y descarga de materiales, los efectos serán negativos, de intensidad 
ínfima, de extensión parcial, a corto plazo, fugaz en cuanto a su persistencia, una vez finalice la fase de 
construcción, reversible de forma natural a corto plazo, recuperable a medio plazo mediante la intervención 
humana, de sinergismo moderado, acumulativo si no cesa la acción que causa el impacto, indirecto e 
impredecible en el tiempo. Estos impactos resultan irrelevantes en cuanto a su importancia. 
 
Impactos sobre las comunidades faunísticas 
 
La realización de las obras, con el posible ruido asociado y el movimiento de maquinaria, provocarán una 
pequeña tensión en la fauna, que se alejará del área de trabajo. 
 
Aquellas especies mejor adaptadas a las condiciones de tensión verán incrementado su número y diversidad 
durante la duración de las obras, pudiendo originarse pequeñas modificaciones subsidiarias en las cadenas 
tróficas. Sin embargo, finalizadas las obras y recuperadas las condiciones de sosiego, la fauna volverá a sus 
índices normales, recobrándose igualmente la normalidad en los ciclos tróficos. 
 
Hay que tener en cuenta además la capacidad de movilidad que tienen los animales, lo cual les permite mudarse 
temporalmente a otras zonas para luego, y una vez acabadas las obras, volver a sus zonas de distribución 
habituales. 
 
También hay que recalcar que la zona donde se ubica el proyecto no es una zona habitual de cría de aves, donde 
el impacto podría ser más elevado. 
 
Por otro lado, es necesario señalar que la fauna existente en la zona no posee diversidad, rareza, variedad, 
abundancia o cualquiera de las cualidades que darían lugar a una zona de protección. Tampoco se han detectado 
especies que, por su valor individual o rareza, científico o ecológico merezcan protección. 
 
Los efectos serán negativos, de intensidad mínima, de extensión parcial, inmediatos, temporales, hasta que se 
recuperen las condiciones originales, reversibles por los propios medios naturales a corto plazo, recuperables a 
medio plazo, con un sinergismo bajo tendrá efectos no acumulativos, directos y continuos mientras duren las 
obras, resultando irrelevantes según su importancia. 
 
Impactos sobre las vistas y paisajes 
 
Durante la etapa de construcción se producirá un ligero impacto negativo sobre las vistas y paisajes debido al 
intrusismo de maquinaria y personal de obra, así como de las distintas obras incluidas en el proyecto. 
 
El impacto se valora como negativo, de intensidad baja, puntual en cuanto a su extensión, pues sólo afecta a la 
zona de obras, se manifiesta de modo inmediato, de persistencia baja, totalmente reversible y recuperable, poco 
sinérgico, sin efecto acumulativo, directo y constante. Estos impactos resultan compatibles en cuanto a su 
importancia. 
 
Impactos sobre la socioeconomía: aceptación social del proyecto 
 
La opinión social sobre el proyecto será negativa en tanto se estén ejecutando las obras debido a las molestias 
por ruidos, movimiento de vehículos, alteraciones en la accesibilidad, posible intercepción del tráfico de vehículos 
y personas, intersección de propiedades, etc. 
 
Estos impactos negativos sobre los usuarios y transeúntes se irán debilitando a medida que se finalicen las obras, 
pasando en la siguiente fase (explotación) a ser efectos positivos sobre la aceptación del proyecto, como 
veremos en el apartado siguiente. 
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Los impactos serán negativos, de intensidad baja o muy baja, dada las pequeñas dimensiones de la actuación, de 
extensión parcial, inmediatas, temporales, durante la duración de las obras, reversibles a medio plazo, totalmente 
recuperables de manera inmediata, no tendrán efectos acumulativos, directos y continuos mientras duren las 
obras. Estos impactos resultan irrelevantes en cuanto a su importancia. 
 
Impactos sobre la socioeconomía: actividad pesquera y náutico-deportiva 
 
Durante la fase de construcción pueden producirse pequeñas molestias sobre el tráfico marítimo y a usuarios de 
las instalaciones en tierra. 
 
El impacto se considera negativo, de intensidad baja (mínima en el montaje de las instalaciones y en el 
movimiento de maquinaria y personal de obra), si se toman unas medidas correctoras adecuadas; puntuales en 
cuanto a su extensión, a corto plazo, fugaz en cuanto a su persistencia, totalmente reversibles y recuperables, de 
sinergismo bajo, no acumulativo, directo e impredecible en el tiempo. Estos impactos resultan irrelevantes en 
cuanto a su importancia. 
 
7.2.2. Caracterización y valoración de impactos en la fase de explotación 
Impactos sobre los niveles de ruido y vibraciones en la atmósfera 
El tráfico de embarcaciones y la actividad en la zona produce una ligera disminución en el confort sonoro. 
 
Sin embargo, es necesario indicar, que estos impactos ya se producen en la actualidad, y no es de prever ningún 
incremento asociado a la nueva explotación. 
 
Estos impactos son de carácter negativo, de intensidad baja, parciales en cuanto a su extensión (afecta a las 
inmediaciones de las instalaciones y próximo a la fuente al  disminuir rápidamente el nivel sonoro con la 
distancia), inmediatos, fugaces, reversibles, totalmente recuperables, no acumulativos, directos y recurrente.  
 
Estos impactos resultan valorados como irrelevantes en cuanto a su importancia. 
 
Impactos sobre los niveles de contaminación en la atmósfera 
 
Durante la fase de funcionamiento no habrá emisión de humos (partículas sólidas) a la atmósfera, únicamente se 
detectarán pequeñas emisiones de gases de combustión, asociadas al funcionamiento de embarcaciones e 
instalaciones. 
 
Estos impactos son de carácter negativo, de intensidad baja, parciales en cuanto a su extensión, a medio plazo, 
temporales, reversibles a medio plazo, totalmente recuperables a medio plazo por aplicación medidas correctoras 
y protectoras, no acumulativos, directos sobre la atmósfera e indirectos sobre la fauna e irregulares. Estos 
impactos resultan valorados como de irrelevantes en cuanto a su importancia. 
 
Impactos sobre la calidad del agua 
 
Durante la fase de funcionamiento pueden producirse alteraciones en la calidad del agua marina debido a: 
 
- Vertidos accidentales durante las operaciones de mantenimiento de las instalaciones. Se reducen a disolventes 
o detergentes que puedan emplearse en durante las labores de limpieza y similares. Su magnitud es pequeña 
pero se deben evitar. 
 
- Vertidos causados por las embarcaciones que hagan uso de las instalaciones. Aunque se trata de pequeños 
vertidos se debe prohibir esta práctica. 
 
Los impactos serán negativos, de intensidad baja, parciales en cuanto a su extensión, al  ser transportados los 
contaminantes por las aguas marinas, a corto plazo, temporales, al actuar el propio mar como agente 
autodepurador, reversibles a corto plazo, al ser asimilados por el medio en menos de un año, totalmente 
recuperables al ser de aplicación medidas correctoras, no acumulativos, sinérgicos al poder potenciar la acción 
de otros efectos, directos sobre la calidad de las aguas e indirectos sobre la fauna y flora. Estos impactos resultan 
compatibles en cuanto a su importancia. 
 
Impactos sobre la contaminación de los suelos 
 
La contaminación del suelo puede derivarse de una mala gestión de los residuos sólidos y líquidos generados, 
tanto en la explotación de las instalaciones en puerto, como las producidas por las propias embarcaciones. 
 
El impacto se considera negativo, de intensidad mínima, puntual en cuanto a su extensión, a corto plazo, fugaz en 
cuanto a su persistencia, reversible por medios naturales y recuperable mediante la intervención humana a medio 
plazo, con un sinergismo bajo, con efecto acumulativo, directo e impredecible en el tiempo. Estos impactos 
resultan irrelevantes en cuanto a su importancia. 
 
Impactos sobre las comunidades vegetales 
 
En la fase de explotación únicamente cabe esperar posibles impactos sobre la flora marina, derivados de posibles 
vertidos accidentales sobre las aguas de substancias contaminantes. 
 
Los efectos serán negativos, de afección mínima, parciales en cuanto a su extensión, se manifestarán a medio 
plazo, de forma temporal, serán reversibles y recuperables a medio plazo, con un sinergismo bajo, con efecto 
acumulativo si no cesa la acción, directos e impredecibles en el tiempo. Estos impactos resultan irrelevantes en 
cuanto a su importancia. 
 
Impactos sobre las comunidades faunísticas 
 
La presencia de las instalaciones, el tráfico de embarcaciones puede provocar un ligero efecto de disuasión sobre 
algunas especies animales. 
 
Sin embargo, es necesario recordar que, en el entorno de actuación, no se conoce la existencia de ninguna 
especie que por su singularidad o valores biológicos/ecológicos necesite medidas especiales de protección, con 
lo que la intensidad del impacto puede considerarse como baja. 
 
La presencia de las instalaciones causará un impacto que se puede clasificar como negativo, de intensidad baja, 
puntual en cuanto a su extensión, inmediato, permanente en cuanto a su persistencia, irreversible pero 
recuperable mediante la acción humana a corto plazo, no sinérgico, ni acumulativo, directo y continuo en el 
tiempo, resultando moderado en cuanto a su importancia 
 
En cuanto al tráfico de embarcaciones, los impactos serán negativos, de intensidad baja, puntuales en cuanto a 
su extensión, a corto plazo, fugaces, reversibles y recuperables a corto plazo, no sinérgicos, ni acumulativos, 
directos y recurrentes en cuanto a su periodicidad. 
 
Por último, en lo referente al funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones, los efectos sobre la fauna de 
forma indirecta, debidos a la emisión de contaminantes, pueden valorarse como negativos, de afección mínima, 
parciales en cuanto a su extensión, se manifestarán a medio plazo, de forma temporal, serán reversibles y 
recuperables a medio plazo, con un sinergismo bajo, con efecto acumulativo si no cesa la acción e impredecibles 
en el tiempo, siendo irrelevantes en cuanto a su importancia. 
 
Impacto sobre las vistas y paisajes 
 
El impacto de la incidencia visual por la presencia de las instalaciones en las vistas y paisajes se podría producir 
por la posible intrusión visual de las mismas, el contraste cromático y estructural con el entorno, etc. 
PUERTO DEPORTIVO EN FINISTERRE 
Anejo nº11. Estudio de impacto ambiental 
 
 
Jorge Solórzano Lage      Página 15 de 20 
 
Sin embargo, es necesario puntualizar que el paisaje de la zona está fuertemente condicionado por la presencia 
de elementos de carácter antrópico concentrados en la franja litoral, lo que facilita la integración de las 
instalaciones portuarias. 
 
En consecuencia, estas instalaciones, no significan, con respecto al carácter del paisaje, más que la presencia de 
una infraestructura en un espacio portuario ya paisajísticamente antropizado. 
 
El impacto se considera de signo negativo, de intensidad baja, parcial en cuanto a su extensión, inmediato, 
permanente, irreversible por medios naturales, mitigable por la introducción de medidas correctoras, no 
acumulativo, directo y permanente.  
 
Impacto sobre la socioeconomía: empleo de la población 
 
Una buena gestión de las instalaciones lleva implícita, de forma directa, la generación de nuevos puestos de 
trabajo, así como la consolidación de los ya existentes.  
 
Indirectamente, también se produce un incremento del empleo en la zona, al producirse un aumento del atractivo 
turístico y deportivo, incrementándose por tanto, la actividad económica. 
 
Los impactos serán positivos, de intensidad media, de extensión parcial, inmediatos, permanentes, reversibles a 
medio plazo, totalmente recuperables, no tendrán efectos acumulativos, serán directos y continuos. Estos 
impactos resultan moderados en cuanto a su importancia. 
 
Impactos sobre la socioeconomía: aceptación social del proyecto 
 
Las nuevas instalaciones proyectadas, unido a una buena gestión de las mismas, producirá una mejora en su 
percepción social. 
 
Los impactos se pueden considerar positivos, de intensidad media-alta, extensos, a corto plazo, permanentes, 
irreversibles, mitigables, no acumulativos, directos y continuos. 
 
Estos impactos resultan moderados en cuanto a su importancia. 
 
Impactos sobre la socioeconomía: actividad pesquera y náutico-deportiva 
 
Tanto la actividad comercial, como la actividad náutico-deportiva será mayor en cantidad y calidad al mejorarse 
las infraestructuras disponibles y la calidad del servicio ofertado. 
 
El impacto se considera muy positivo, de afección media-alta, extenso en cuanto a su localización, pues afectará 
indirectamente a los municipios cercanos, que también verán incrementada su actividad económica ligada al 
turismo recreativo y deportivo; se manifestará a medio plazo, de forma permanente, con un sinergismo moderado, 
con efecto acumulativo, directo y constante en el tiempo. 
 
Impactos sobre la dotación de servicios 
 
Como impacto principal sobre el medio socioeconómico derivado de la explotación del presente proyecto, figura la 
mejora en la dotación de servicios. 
 
Las instalaciones propuestas implican la presencia de una serie de servicios que serán bien acogidos por la 
población de Finisterre, así como por el personal visitante, que se verá incrementado notablemente sus 
posibilidades de ocio. 
 
El impacto será de carácter positivo, de intensidad media, extenso, inmediato, permanente, irreversible, mitigable, 
no acumulativo, directo y continuo. Estos impactos resultan moderados en cuanto a su importancia. 
 
7.2.3. Matriz causa efecto 
Al final del presente anejo se presenta la matriz causa-efecto resultante, en la que aparece de manera sintética y 
visual cada uno de los impactos identificados y valorados anteriormente. 
8. Establecimiento de las medidas correctoras 
 
Con el fin de minimizar los impactos ambientales negativos del proyecto, se exponen las medidas protectoras, 
correctoras o compensatorias, que se han considerado necesarias. 
 
Estas medidas consisten en modificaciones de tecnología, tamaño, diseño, materiales, etc. que se hacen a las 
previsiones del proyecto. En todo caso, su objeto es: 
 
-Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar el impacto del proyecto en el medio ambiente. 
 
-Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del proyecto, de acuerdo con el 
principio de integración ambiental. 
 
Las medidas protectoras reducen la agresividad de la acción, actuando fundamentalmente sobre la localización 
de la obra o sus partes, y también sobre la elección de la tecnología más adecuada para la protección del medio 
ambiente. 
 
Las medidas correctoras cambian la condición del impacto cuando es inevitable que éste se produzca, 
fundamentalmente mediante acciones de restauración. 
 
Las compensatorias se refieren a los impactos negativos inevitables, los cuales no admiten corrección, de tal 
manera que solamente pueden ser compensados por otros impactos de signo positivo. 
 
8.1. Fase de construcción 
Medida nº1. Reducción del impacto acústico 
- El transporte de materiales tratará de realizarse con el menor número de camiones posible y siempre 
procurando evitar por parte de los operarios la realización de maniobras innecesarias que provoquen emisiones 
sonoras relevantes. 
 
- Se le dará preferencia al empleo de equipos con emisiones sonoras más bajas. 
 
- Se intentará evitar los impactos de metal sobre metal. 
 
- Siempre que sea posible se aislarán las partes vibratorias y se instalarán silenciadores. 
 
- Se realizarán los trabajos preventivos de mantenimiento sobre los equipos, ya que el nivel de ruido puede 
cambiar a medida que se desgastan las piezas. 
 
- Se aislarán los procedimientos ruidosos y se limitará el acceso a las zonas ruidosas. 
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- En el caso improbable de detectarse fuentes de gran impacto acústico se instalarán barreras de aislamiento 
sonoro y/o materiales absorbentes para reducir la reflexión del sonido. 
 
- Se realizará una programación flexible de las actividades de obra, de forma que se eviten situaciones en que la 
acción conjunta de varios equipos o acciones que causen niveles de ruidos elevados durante periodos 
prolongados de tiempo. 
 
- No se realizarán turnos nocturnos. 
 
- Se organizará el trabajo de modo que se limite la presencia en zonas ruidosas. 
 
- Los vehículos y maquinaria de obra adecuarán su velocidad de forma que las emisiones sonoras producidas 
sean reducidas en aquellas situaciones en que la actuación simultánea de varios elementos pueda producir 
emisiones excesivas. 
 
- Se impartirá formación a los trabajadores sobre cómo utilizar, almacenar y mantener el equipo de protección 
auditiva. 
 
Medida nº2. Prevención de la contaminación atmosférica 
 
El objetivo es minimizar la presencia de contaminantes en el aire del entorno de actuación. 
 
- Se velará por el uso racional de la maquinaria pesada durante la construcción, en orden de minimizar la 
producción de gases de combustión. 
 
- Se pondrán a punto los motores de los vehículos y maquinaria a utilizar en las obras a partir de un servicio 
autorizado, para asegurar una correcta combustión de los mismos. 
 
Medida nº3. Prevención de la contaminación del suelo 
 
El objetivo es eliminar el riesgo de depósito de contaminantes en la zona de obras que puedan afectar al suelo, 
para ello, las labores de limpieza, mantenimiento y reparación de maquinaria durante la fase de obras se realizará 
en talleres autorizados, eliminando así el riesgo de derrames accidentales de substancias contaminantes. 
 
Medida nº4. Prevención de la contaminación de las aguas 
 
- Para evitar la dispersión de sólidos en suspensión se colocarán pantallas antiturbidez, que se mantendrán 
durante el tiempo que duren las operaciones de dragado. 
 
- Se recurrirá a establecimientos autorizados para la realización del lavado de la maquinaria, su mantenimiento y 
el acopio de combustible. 
 
- Se instalarán casetas de obra prefabricadas con posibilidad de conexión a la red de saneamiento municipal, 
aunque siempre después de obtener las oportunas autorizaciones. 
 
- En el caso de que esto no sea posible, se instalarán casetas de obra prefabricadas con tratamiento químico de 
los efluentes, o en una fosa séptica, llevando a cabo todas las tareas de mantenimiento que resulten necesarias 
para asegurar el correcto funcionamiento de las mismas. 
Medida nº5. Reducción de afecciones a los recursos marinos. 
 
-Se evitará en la medida de lo posible la contaminación de las aguas, siguiendo las medidas establecidas en el 
apartado anterior. 
 
Medida nº6. Gestión de los residuos generados y limpieza y cuidado del aspecto de la obra 
 
El objetivo es evitar la contaminación del medio edáfico y del medio acuático por vertido de residuos. 
 
- Antes del inicio de las obras se colocarán contenedores adecuados para la recepción de los residuos 
informando a los trabajadores oportunamente de su ubicación y función. 
 
- Todos los residuos que se generen como consecuencia de la construcción de las instalaciones deberán ser 
gestionados conforme a la legislación vigente, empleando contenedores adecuados, que se señalizarán 
convenientemente y se gestionarán a través de empresas autorizadas. 
 
- Se dispondrá en la zona de obra de los elementos de recogida, en cantidad y calidad adecuada, realizando su 
recambio y reposición cuando se detecten pérdidas en sus condiciones iniciales. 
 
- En este sentido se delimitarán y acondicionarán las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales y residuos dotándolas de bidones y otros elementos de recogida para los residuos inertes y los 
peligrosos, así como los residuos urbanos o las basuras generadas. 
 
- Se evitará depositar restos de embalajes ligeros, residuos u otros elementos susceptibles de caer al agua al 
borde de muelles, pantalanes o embarcaciones, para evitar la suciedad. 
 
- Se evitará en lo posible, todo vertido a las aguas de cualquier sustancia contaminante (lubricantes, disolventes, 
pinturas, etc.). Evitando la presencia de envases de estas sustancias en los pantalanes y/o embarcaciones de 
apoyo durante los trabajos, a no ser que sea totalmente imprescindible. 
 
- Si durante los trabajos en instalaciones flotantes cayeran objetos y/o residuos al agua que pudieran permanecer 
flotando, se retirarán mediante algún sistema de gancho o retel y, cuando se trate de elementos residuales o 
elementos estropeados, se depositarán en los contenedores dispuestos al efecto. 
 
- En el caso de producirse algún vertido accidental a las aguas de cualquier sustancia contaminante (lubricantes, 
disolventes, pinturas, etc.) se procederá a la contención inmediata del derrame. 
 
- En el caso improbable de tratarse de grandes volúmenes, se dispondrán los sistemas de bombeo adecuados y 
se comunicará inmediatamente el accidente a las administraciones competentes en materia de sanidad, pesca 
y/o medio ambiente. 
 
- Si se produjese un vertido accidental de cualquier contaminante sobre el terreno, se procederá a la contención y 
retirada inmediata de los materiales contaminados mediante el uso de absorbentes o recogida directa. 
 
- El agua residual que se pudiese generar como consecuencia del tratamiento de estos vertidos accidentales se 
gestionará como un residuo, siendo entregada a un gestor autorizado. 
 
- En las operaciones de limpieza de maquinaria, cubas, etc. nunca se utilizará agua del mar. 
 
- Al finalizar las obras debe haberse retirado y gestionado la totalidad de los residuos de obra. 
 
- Se cuidará el aspecto general de las obras en cuanto a presencia de materiales sobrantes, escombros, basuras, 
y cualquier otro tipo de residuo generado. 
 
Medida nº7. Restitución de servicios afectados 
 
El objetivo es minimizar las molestias a los usuarios de los servicios y servidumbres afectados por las obras del 
proyecto estableciéndose, si procede, soluciones provisionales, y restituyendo el conjunto de los servicios y 
servidumbres que hayan sido cortados o modificados a su situación inicial antes de la finalización de las obras. 
 
- Se evitará la afección del suelo no perteneciente al área de actuación. 
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- En el caso de deterioro de vías de acceso o cualquier otra infraestructura, instalación o servicio preexistente, se 
restituirá su calidad a los niveles previos al inicio de las obras. 
 
- Se limpiarán periódicamente de materiales procedentes de la obra (tierras, piedras, etc.) las vías por las que 
circule la maquinaria y se restaurarán a su estado original las que sufran desperfectos causados por el tránsito de 
maquinaria pesada. 
 
Medida nº8. Integración paisajística 
 
- La dotación de mobiliario urbano y demás elementos, será concordante con las existentes en la zona 
actualmente, de modo que se garantice su continuidad provocando un menor impacto visual. 
 
8.2. Fase de explotación 
Medida nº1. Reducción del impacto acústico 
- Se le dará preferencia al empleo de equipos con emisiones sonoras más bajas. 
 
- Se realizarán los trabajos preventivos de mantenimiento sobre los equipos, ya que el nivel de ruido puede 
cambiar a medida que se desgastan las piezas. 
 
- Se aislarán en todo momento los procedimientos ruidosos y se limitará el acceso a las zonas ruidosas. 
Medida nº2. Prevención de la calidad de las aguas 
Durante la explotación de las instalaciones portuarias, el agua puede verse contaminada por acciones derivadas 
de su uso, como pueden ser la limpieza de barcos, la contaminación por productos de desecho que 
incontrolablemente se depositen en el medio marino, etc. 
 
- Se dispondrá de los medios e instalaciones precisos para la limpieza de aguas del puerto con los equipos 
necesarios para la recogida de sólidos, recogida de hidrocarburos, sistema de oxigenación y sistema de 
aplicación de dispersantes, de manera que se cumpla la normativa internacional vigente sobre la contaminación 
del mar por vertidos de productos o materiales resultantes de operaciones portuarias, así como aguas sucias y 
basura procedentes de buques (Convenios de Oslo y París, Londres y Marpol). 
 
- En caso de que se produzca una contaminación de las aguas por hidrocarburos, se contendrá con cordones de 
material absorbente, y se recogerá con paneles de dicho material o mediante una bomba de succión. Así mismo, 
en una situación de este tipo, como medida de precaución y para evitar que la contaminación se extienda fuera 
de la dársena, se cerrará su acceso con cordones de material absorbente. 
 
- Quedará estrictamente prohibido el vertido o emisión de aguas residuales procedentes de embarcaciones al 
mar, así como de las procedentes de los servicios higiénicos. 
 
- Se velará por un buen estado de limpieza y orden de las instalaciones portuarias, y 
-Se velará por un buen estado de limpieza y orden de las instalaciones portuarias y, se procurará evitar cualquier 
afección a la calidad de las aguas debido a vertidos accidentales al mar. De este modo se llevará a cabo una 
adecuada y eficaz gestión, tanto de las labores de limpieza como de los residuos producidos a causa de la 
explotación, procediéndose periódicamente y cuando resulte necesario a la limpieza de la lámina de agua 
adscrita al puerto. 
 
En cuanto a las aguas residuales producidas en las instalaciones del puerto, éstas se verterán a la red de 
saneamiento municipal, evitándose de este modo el vertido de aguas residuales al mar. 
 
Medida nº5. Gestión de los residuos generados 
 
- Recogida selectiva de residuos urbanos 
 
Se adecuará una zona dotándola de contenedores para la recogida selectiva de residuos urbanos y asimilables 
(papel/cartón, vidrio, inorgánico/envases, orgánico/resto) generados en las instalaciones. 
 
También se dotará a las instalaciones de contenedores donde se depositarán los residuos generados por las 
embarcaciones (Marpol anexo V). 
 
Los residuos urbanos serán recogidos periódicamente por gestor legalmente autorizado. 
 
-Recepción de residuos oleosos, aguas sucias y otros residuos Marpol 
 
Se instalarán contenedores específicos para la recepción de los residuos oleosos de las embarcaciones, aceites y 
aguas de sentina, (Marpol anexo I Tipo C). 
 
Estos contenedores tendrán las características requeridas para el almacén de estos residuos, así como de 
recipientes vacíos y filtros usados, en condiciones seguras para el medio ambiente (depósitos de doble pared con 
el fin de evitar vertidos accidentales, materiales resistentes a los agentes externos propios del medio portuario, 
tapa especialmente diseñada para evitar la entrada de la lluvia, embudo especial antiderrames, filtro desmontable 
que evite la entrada accidental de residuos sólidos, sensor de derrames internos, un medidor del nivel de llenado, 
etc.). 
 
Asimismo, se dotará a las instalaciones de contenedores adecuados destinados a la recogida de otros desechos 
y residuos no incluidos en las anteriores categorías, y de los que las embarcaciones tengan necesidad de 
desprenderse, tales como baterías eléctricas desechadas y restos de material procedente de los mantenimientos 
realizados a las embarcaciones. 
 
Se cumplimentará documentalmente el registro de las operaciones de recogida de los residuos Marpol 
(notificación, recibo de residuos Marpol, etc.), según lo establecido en la normativa sobre instalaciones portuarias 
de recepción de desechos generados por los buques (RD 1381/2002). 
 
Todos estos residuos serán recogidos periódicamente por gestor legalmente autorizado, respetándose la 
periodicidad máxima de 6 meses en el caso de los residuos peligrosos (aceites, baterías, etc.), siguiendo el 
procedimiento y registro documental establecido por la reglamentación de aplicación. 
 
Se dotará al puerto de un sistema absorbente oleofílico y hidrofobito tipo KIT 900, kit compuesto por un 
contenedor, sacos de absorbente, paños absorbente, barrera absorbente, ganapanes y equipamiento del usuario 
(guantes, gafas, mascarillas, buzos…). 
 
9. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental 
 
El presente Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental tiene como función básica establecer un sistema 
que garantice el cumplimiento de todas y cada una de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras 
establecidas a lo largo del apartado anterior. 
9.1. Fase de construcción 
Control de la medida nº1. Reducción del impacto acústico 
Para cuantificar el impacto sobre la calidad acústica en esta fase se realizarán controles de las emisiones 
sonoras: uno previo al comienzo de las obras, que sirva como blanco, para evaluar posteriores mediciones, y otro 
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durante la ejecución de las mismas, para verificar que se están tomando las medidas adecuadas para minimizar 
este impacto. 
 
Para ello se tomarán medidas en cuatro puntos del perímetro de la obra proyectada en horario diurno. 
 
Los trabajos serán realizados por una Empresa Homologada por la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, y de acuerdo a la legislación vigente y en base a las siguientes normas: 
 
- UNE-EN ISO 140-4:1.999 - Medición del Aislamiento Acústico en los Edificios y de los Elementos de 
Construcción. Parte 4: Medición “In Situ” del Aislamiento al ruido aéreo entre locales. 
 
- UNE-EN ISO 140-7:1.999 - Medición del Aislamiento Acústico en los Edificios y de los Elementos de 
Construcción. Parte 7: Medición “In Situ” del Aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos. 
 
Así mismo, se verificarán los siguientes puntos: 
 
- Se comprobará que la maquinaria de obra cumple las condiciones suficientes sobre limitación de la velocidad 
para reducir las molestias por emisiones sonoras, con el objetivo de minimizar las molestias a las personas y a la 
fauna por emisiones de ruidos de las obras. 
 
- Se controlará que todos los trabajadores expuestos al ruido empleen equipos de protección auditiva adecuada y 
compatible con el resto de los equipos de protección. 
 
Control de la medida nº 2. Prevención de la contaminación atmosférica 
 
- Se comprobará que la maquinaria utilizada en las obras ha pasado las inspecciones reglamentarias a partir de 
un servicio autorizado, para minimizar la presencia de contaminantes en el aire del entorno de actuación. 
 
- En cualquier caso, se realizará periódicamente un recordatorio al personal de obra de la conveniencia de 
mantener velocidades moderadas. 
 
Control de la medida nº3. Prevención de la contaminación del suelo 
 
-Se comprobará que se llevan a cabo todas las medidas indicadas al respecto. 
 
Control de la medida nº4. Prevención de la contaminación de las aguas 
 
- Se comprobará que se depuran las aguas sanitarias de las casetas de obra enviándolas a la red de 
saneamiento existente, en una caseta de obra con tratamiento químico; o en una fosa séptica. 
 
- Se llevará a cabo un seguimiento específico para el control de la calidad de las aguas, que permitirá conocer el 
grado de cumplimiento de los objetivos de calidad indicados en la Ley 8/2001, de 2 de agosto, de protección de la 
calidad de las aguas de las rías de Galicia, así como la restante legislación vigente de aplicación al respecto y 
que permita, en su caso, establecer las medidas correctoras y protectoras necesarias. 
 
a) Parámetros a analizar y metodología de muestreo: 
 






Oxígeno disuelto Oxímetría 
color Colorimetría 
Hidrocarburos Espectrofotometría IR 
Sólidos en suspensión Filtración y pesada 
Coliformes fecales Filtración y recuento 
Coliformes totales Filtración y recuento 
Estreptococos fecales Filtración y recuento 
 
 
Los ensayos realizados sobre las muestras serán efectuados en base a los criterios de normas de calidad 
establecidas en los laboratorios analíticos, bajo la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005. 
 
b) Frecuencia de muestreo. 
 
Se realizará un muestreo previo al comienzo de las obras y otro al finalizarlas. 
 
En caso de que se produzca algún vertido accidental, se tomarán las medidas correctoras necesarias y se 
realizarán controles adicionales hasta que las alteraciones producidas sean corregidas. 
 
Control de la medida nº5. Reducción de las afecciones a los recursos marinos 
 
- Se comprobará que se toman las medidas establecidas para evitar la contaminación accidental de las aguas. 
 
Control d ela medida nº6. Gestión de los residuos generados y limpieza y cuidado del aspecto de la obra 
 
- Se controlará periódicamente que se emplean correctamente los contenedores y que se retiran por las 
empresas responsables. 
 
- Se controlará en todo momento que estas operaciones se realizan adecuadamente y sin que se produzcan 
derrames o vertidos de carácter accidental. 
 
- Se realizarán inspecciones visuales diarias del aspecto general de las obras en cuanto a presencia de 
materiales sobrantes de obra, basuras, desperdicios y cualquier otro tipo de residuo generado y que su 
almacenamiento y gestión es la prevista. 
- Se conservarán los certificados de entrega de los residuos a gestores autorizados, que servirán de comprobante 
del adecuado tratamiento de éstos. 
 
- Se comprobará que el almacén de residuos peligrosos se realiza en los lugares seleccionados y que éstos se 
encuentran perfectamente señalizados y en conocimiento de todo el personal de la obra. 
 
- Se verificará que las tareas de mantenimiento de los diferentes equipos y maquinaria móvil se realizan en 
talleres autorizados, con el objetivo de eliminar el riesgo de derrames accidentales de sustancias peligrosas como 
aceites e hidrocarburos en la zona de obras que puedan afectar al suelo y las aguas. 
 
Control de la medida nº7. Restitución de servicios afectados 
 
- Se comprobará que los servicios interrumpidos por la ejecución de las obras, son restituidos. 
 
- Tras la restitución de los servicios afectados debe de tenerse al menos una situación igual a la anterior. 
 
- Se comprobará que no se han dejado terrenos ocupados por restos de las obras. 
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Control de la medida nº8. Integración paisajística 
 
-Se comprobará que todas las actuaciones realizadas guardan armonía con el entorno. 
 
9.2. Fase de explotación 
Control de la medida nº1. Reducción del impacto acústico 
Para cuantificar el impacto sobre la calidad acústica en esta fase se realizará al menos un control anual durante 
todo el periodo de explotación. 
 
Para ello se tomarán medidas en cuatro puntos del perímetro de la obra proyectada en horario diurno. 
 
Los trabajos serán realizados por una Empresa Homologada por la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, y de acuerdo la legislación vigente y en base a las siguientes normas: 
 
- UNE-EN ISO 140-4:1.999 - Medición del Aislamiento Acústico en los Edificios y de los Elementos de 
Construcción. Parte 4: Medición “In Situ” del Aislamiento al ruido aéreo entre locales. 
 
- UNE-EN ISO 140-7:1.999 - Medición del Aislamiento Acústico en los Edificios y de los Elementos de 
Construcción. Parte 7: Medición “In Situ” del Aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos. 
 
Así mismo, se verificarán los siguientes puntos: 
 
- Se comprobará que se lleva a cabo un correcto mantenimiento de los equipos. 
- Se verificará que todos los procedimientos ruidosos están correctamente aislados. 
Control de la medida nº2. Prevención de la contaminación de las aguas 
Para detectar posibles impactos sobre la contaminación de las aguas se prevé la utilización de un sistema que 
permite el control de calidad de las aguas a tiempo real: Balizas para el control de la calidad del agua en tiempo 
real (BECMA). 
 
BECMA es un proyecto que une los esfuerzos de tres disciplinas distintas: química, electrónica e informática y 
representa la primera solución en control de agua en tiempo real de manera remota. Las normativas vigentes 
contemplan minuciosamente el cumplimiento de los aspectos medioambientales en relación a la calidad del agua. 
Cada vez más se hace hincapié en el cuidado y preservación del medioambiente. En este contexto BECMA 
provee una detección automática para las situaciones de emergencia debidas a la contaminación de las aguas de 
un puerto, playa, recinto acuático en general ya sea público/privado. 
 
El centro de control del puerto envía los parámetros de control que quiere visualizar del agua y cada cuanto 
quiere obtener esas muestras y la baliza responde con las muestras cada t instantes de tiempo. Si se produce 
una situación anómala (embarcación de dentro del puerto) la baliza avisa de que se ha detectado un nivel de 
contaminación en las aguas. 
 
BECMA transmite en tiempo real de manera continuada el análisis de las aguas, indicando su calidad y los 
diferentes niveles de los componentes que la forman. Mediante una distinción de colores muy sencilla, a modo de 
semáforos, se detecta instantáneamente una situación de alerta. Además proporciona herramientas de análisis y 
estudio en situaciones de emergencia. La información es accesible desde Internet de manera privada lo que 
permite el acceso desde cualquier parte del mundo incluso desde su teléfono móvil, PDA, portátil, etc. 
 
Las características principales son las siguientes: 
 
- El diseño de las balizas se realiza teniendo en cuenta la mimetización con el ambiente, esto es, no representa 
un impacto ambiental de ningún tipo. 
 
- Al funcionar por tecnología inalámbrica no se precisa de cableado. 
 
- El muestreo de los datos se realiza en tiempo real. De esta manera se garantiza una continua gestión de control 
sobre el medio. 
 
- La información se presenta de manera desglosada, ofreciendo los distintos niveles de composición del agua y 
sus características. 
 
- Los datos del sistema utilizan algoritmos de encriptación dotando a la comunicación de privacidad y control. 
 
- Mantenimiento remoto del sistema (cambio de tiempos de muestreo, de la información que se quiere mostrar, 
etc.). 
 
- Esta información en tiempo real se presenta en referencia a umbrales definidos que distinguirán las muestras en 
tres colores diferentes (señalización por semáforos).  
 
Control de la medida nº3. Gestión de los residuos generados 
 
- Se controlará el correcto estado de los contenedores, y en caso de observarse deficiencias se repararán o 
sustituirán por unos nuevos. 
 
- Se informará a los usuarios del lugar donde deben depositar los residuos generados para evitar el mal uso de 
los contenedores. 
 
- Se comprobará que los gestores contratados recogen habitualmente los residuos, respetando la periodicidad 
máxima de 6 meses en caso de los residuos peligrosos (aceites, baterías, etc.). 
 
- Se verificará el buen uso y funcionamiento de los contenedores específicos para la recepción de los residuos 
oleosos de las embarcaciones, aceites y aguas de sentina, (Marpol anexo I Tipo C). 
 
- Se comprobará el buen estado y funcionamiento de la estación de bombeo de aguas residuales fecales 
generadas por las embarcaciones (Marpol anexo IV). 
 
- Se llevará un control sobre la documentación para registrar operaciones de recogida de residuos Marpol, según 
lo establecido en la normativa sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques 
(RD 1381/2002). 
 
10. Matriz causa-efecto 
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Impactos sobre los niveles de ruido y vibraciones en la atmósfera -42 -36 -24 -24   -25 -22 -22 
Impactos sobre los niveles de contaminación en la atmósfera -35 -29 -22 -22   -23 -23 -20 
Impactos sobre la calidad del agua -25 -22 -23 -23     -26 -26 
Impactos sobre la contaminación de los suelos -23 -19 -24 -24     -22 -22 
MEDIO BIÓTICO 
Impactos sobre las comunidades vegetales -23     -23   -22 -22 -22 
Impactos sobre las comunidades faunísticas   -19 -22 -22 -28 -23 -22 -22 
MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 
Impactos sobre las vistas y paisajes -19 -31 -28 -28 -38   +28   
impactos sobre la socioeconomía: Empleo de la población -28         +34 +46 +43 
Impactos sobre la socioeconomía: aceptación social del proyecto   -22 -28 -28 +33 +45 +45 +37 
Impactos sobre la socioeconomía: Actividad pesquera u náutico deportiva -25 -25 -19   +43 +40 +55 +37 
Impactos sobre la dotación de servicios -25       +40   +49   
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1. Objeto 
El objeto del presente anejo es la justificación de por qué adoptar un dique flotante como obra de abrigo para la 
dársena del puerto deportivo, así como presentar todos los cálculos necesarios para su dimensionamiento con 
arreglo a las condiciones necesarias en la zona de pantalanes. 
2. Introducción 
Como ya se justificó en el anejo de justificación de la solución, se considera adecuada la elección de un dique 
flotante como obra de abrigo para este proyecto. Siendo sus mayores ventajas frente a otras tipologías las 
siguientes: 

-Ausencia de invasión del lecho marino, pues no precisan de apoyarse sobre él.  
 
-Mejoran sensiblemente la calidad de las aguas en la dársena, pues permiten su renovación.  
 
-Son estéticamente mucho más discretos que las otras tipologías. Cualquiera de los diques fijos, en situaciones 
de bajamar, se convierten en muros de más de 5 metros de altura que rodean a los usuarios en el interior de la 
dársena. Esta situación es especialmente indeseable en puertos de pequeño tamaño como el que aquí se 
proyecta.  
 
-Constructivamente son muy ventajosos: están formados por módulos prefabricados de hormigón. Por un lado, su 
calidad de ejecución es muy elevada, por estar construidos en instalaciones industriales en condiciones ideales. 
Por el otro, a diferencia de con otras tipologías, su construcción se independiza de la del resto del puerto, casi sin 
interferir en el resto de la obra.  
 
-En caso de necesidad, se pueden convertir en estructuras de atraque, ya se su flotabilidad les permite mantener 
un francobordo constante.  
 
-En caso de ser necesaria una ampliación o una reordenación de la dársena, el dique flotante es idóneo por su 
facilidad de reubicación.  
 
-Menor inversión inicial: el precio por metro lineal de dique es mucho menor que el de otras tipologías más 
usuales.  
Aunque presentan ciertas desventajas a tener en consideración: 
 
-Su campo de acción es limitado: sólo están indicados para zonas abrigadas, con altura de ola que ronden los 1,5 
metros y periodos que no sobrepasen los 4 segundos.  
 
-El abrigo que ofrecen es menor que el de otras tipologías: son menos eficaces en la disipación del oleaje que 
tipologías tradicionales.  
 
-Sus costes de mantenimiento son mayores que los de una estructura fija debido a su flexibilidad y a su 
movimiento continuo.  
 
- Las herramientas para su diseño son escasas, por lo que se tiende a su sobredimensionamiento.  
-Los diques flotantes, dado que son estructuras prefabricadas, permiten una libertad casi total en su diseño, que 
encuentra su mayor limitación en la escasez de herramientas fiables para su dimensionamiento. 
 
3. Tipologías de diques flotantes 
El principio de atenuación del oleaje de esta clase de diques es, al igual que el resto de diques, sencillo: consiste 
en la interposición de un obstáculo entre el oleaje y la lámina de agua a proteger. 
En el caso de los diques flotantes, la naturaleza de este obstáculo puede ser muy diversa. Algunos de los tipos de 
diques flotantes son los que se describen brevemente a continuación: 
-Diques flotantes de cajón rectangular: formados por módulos prefabricados de hormigón con un núcleo de 
poliestileno expandido. 
-Diques flotantes de catamarán: similar al modelo anterior pero con dos prolongaciones inferiores a modo de 
patas. 
-Diques flotantes de flotadores: formados por esferas neumáticas dismuestas en columnas fondeadas en su 
extremo inferior. 
-Diques flotantes de neumáticos: formados por grupos de neumáticos usados, interconectados entre si. 
 
Los más eficaces desde el punto de vista de la disipación del oleaje son los dos primeros. En este proyecto se 
empleará el cajón catamarán, comercializado por la empresa “Marinetek”. 
Respecto a sus dimensiones, aunque como ya se ha comentado antes, su condición de estructura prefabricada le 
confiere gran libertad de diseño, se acudirá a módulos de 20 metros de longitud, los más habituales en el 
mercado. 
4. Condiciones de dimensionamiento 
4.1. Clima marítimo 
El principal condicionante a la hora del diseño y dimensionamiento de un dique flotante es el clima marítimo, el 
cual ha sido analizado en profundidad en el anejo de clima marítimo. No sólo, como ocurre con otras tipologías, 
para el dimensionamiento de su tamaño u orientación, sino que para ciertos casos no es válida esta tipología. 
La altura de ola máxima ante la que son razonablemente eficaces ronda los 2,5 metros con un periodo que no 
debe sobrepasar los 4 segundos. No obstante, su resistencia estructural frente al oleaje abarca un rango mucho 
mayor de alturas de ola, estando documentados casos en los que diques flotantes han resistido temporales con 
hasta 10 metros de altura de ola. 
El oleaje frente al que se quiere proteger el puerto es el de viento, con una altura significante de 0.87 m y un 
período de 2.67 segundos, del NNE. 
4.2. Condiciones del oleaje en la zona de actuación 
De acuerdo con la ROM 0.2-90 Acciones en el Proyecto de obras marítimas y portuarias; la agitación en las 
dársenas dedicadas al atraque de embarcaciones deportivas no bebe superar los 0.4 metros. 
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En cuanto a la agitación por mar de fondo es en régimen medio de 0.17 m y en extremal 0.84 m. No cabe 
plantearse que el dique consiga que en esas condiciones la agitación de la lámina de agua del puerto se 
mantenga bajo los 0.4 m. En estas condiciones excepcionales de período de retorno 50 años, si bien no se 
cumplirá la mencionada limitación, realizar un dique en talud para este caso es poco viable económicamente y no 
se justificaría debido a su baja probabilidad de ocurrencia. Además, en tales situaciones de temporal, no es 
probable que ninguno de los usuarios haga uso de las instalaciones portuarias. Aunque las embarcaciones sí 
permanecerían atracadas de manera totalmente segura aún en esas condiciones. 
4.3. Coeficiente de atenuación del oleaje 
El mecanismo de atenuación del oleaje de un dique flotante es un fenómeno complejo y que a día de hoy aún no 
se encuentra bien caracterizado. Planteando un balance energético se tiene: 
 
 
La energía disipada por la presencia del dique es bastante reducida, por lo que se puede suponer que las dos 
grandes formas de transformación de la energía incidente del oleaje son la reflexión y la transmisión. 
La energía disipada mediante el dique es bastante reducida, por lo que se puede suponer que las dos 
grandes formas de transformación de la energía incidente del oleaje son la reflexión y la transmisión.  
 
Partiendo de la base de que la misión del dique es la de proteger la dársena del oleaje incidente, se define 
Kt, coeficiente de transmisión del dique, como el cociente entre la altura de ola transmitida y la altura de 









El mecanismo de transmisión del oleaje que se encuentra con un dique flotante es, como ya se ha 
comentado, complejo y aún no del todo conocido. De hecho, los estudios acometidos hasta la fecha y las 
formulaciones desarrolladas son escasas y, en ocasiones, ofrecen resultados muy dispares.  
 
En cualquier caso se sabe que el de la ola que se registra a sotamar de un dique flotante es el resultado 
de sumar, por un lado, el oleaje que lo sobrepasa por debajo y el oleaje generado por el propio dique al 
moverse longitudinalmente en la dirección de propagación.  
 
En general, se pueden sacar diversas conclusiones, siendo las más significativas las que se enuncian a 
continuación:  
 
-La manga (B) y el calado (d) del dique son los dos parámetros más significativos en su 
dimensionamiento. A mayor manga y calado, mayor eficiencia en la atenuación del oleaje.  
 
-Debido a que el dique flotante no forma una barrera continua desde la superficie del agua hasta el fondo 
marino, ondas con grandes periodos y longitudes lo sobrepasan sin sufrir apenas atenuación. Los límites 
de eficacia de los diques flotantes se encuentran en torno a T~4-5”, L~25-30 m. Un ratio muy útil en el 
dimensionamiento del dique es la relación entre la manga (B) y la longitud de onda (L).  
 
-Una proporción significativa de la agitación a sotamar del dique es la generada por sus movimientos 
horizontales. Por ello, es aconsejable garantizar que estos movimientos sean de la menor magnitud 
posible.  
 
4.4. Resistencia estructural 
La estructura deberá ser diseñada para soportar las cargas máximas a las que se verá sometida, para lo 
cual debemos considerar las dos situaciones siguientes:  
 
-Vacío: la estructura solo soporta su propio peso, tanto en la situación definitiva como en las situaciones 
intermedias que se generen durante la fabricación, transporte y montaje.  
 
-Servicio: la estructura soporta su propio peso, el empuje hidrostático y una sobrecarga de uso de 150 
Kg/m².  
 
4.5. Estabilidad lateral 
El ángulo de giro de la sección transversal con la sobrecarga aplicada en la mitad de la estructura debe ser menor 
de 15°. 
4.6. Flotabilidad 
Se deberá exigir un francobordo mínimo conjunto de 0,60m para la situación de servicio. 
5. Dimensionamiento 
El dimensionamiento de un dique flotante se puede dividir en tres fases perfectamente diferenciadas: 
-dimensionamiento hidrodinámico: se estudian las condiciones de clima marítimo y se adopta una solución 
respecto a la geometría del dique compatible con las mismas. 
-Dimensionamiento del sistema de anclaje: se diseña un sistema que garantice que el dique funciones según lo 
previsto. 
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-Dimensionamiento estructural: se estudian los esfuerzos que van a actuar sobre el dique como estructura y se 
diseña una sección tipo. 
5.1. Dimensionamiento hidrodinámico 
Dimensionamiento en planta: 
El dique va a proteger el puerto mediante una única alineación, ésta será Este-Oeste. 
Posee una longitud total de 180 metros, por lo que se emplearán 9 módulos de 20 m. 
Dimensionamiento de la sección 
En cualquier caso, es deseable que la estructura de abrigo garantice unas condiciones de servicio lo 
suficientemente cómodas para el usuario del puerto deportivo, aún en situaciones en las que el oleaje incidente 
supere la limitación de agitación máxima de 0.4 metros. 
El coeficiente de transmisividad puede ser determinado mediante ebsayos del dique con modelos reducidos, o 
empleando unas gráficas, proporcionadas por el fabricante, que establecen relaciones entre: 
-Período y coeficiente transmisión de oleaje 
-Ratio B/L (siendo B la manga del dique y L la longitud de onda) y coeficiente de transmisión de oleaje. 
-Velocidad del viento (m/s) 
-Fetch (km) 
A continuación se muestra una gráfica proporcionada por la empresa Merinetek para diques de 4 metros de 
manga: 
 
Para el mar de viento estudiado se obtiene un porcentaje de atenuación del 80%. 
En cuanto el análisis y estudio de la flotabilidad, estabilidad, esfuerzos de flexión en el dique y el armado de la 
sección, no se considera preciso realizar los cálculos ya que al ser elementos prefabricados y comercializados 
por empresas con amplia experiencia en el sector, se considera que ya han sido dimensionado y comprobado 
suficientemente. 
6. Dimensionamiento del sistema de anclaje, Seaflex. 
El anclaje de los módulos rompeolas a los muertos ubicados en el lecho marino, se realizará mediante sistemas 
elásticos “Seaflex”, compuestos por cables de goma y una cuerda by-pass que impide que se extienda por 
encima de su capacidad de elongación en condiciones extremas. 
La capacidad de flexibilidad de este material permite emplearlo con extremas variaciones del nivel del mar debido 
tanto a la carrera de marea como al propio oleaje incidente. 
Estando siempre en tensión, estabiliza los movimientos del rompeolas y lo mantiene fijo en la posición. 
La capacidad máxima para la que estará diseñado será de 4000 kg. 
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1. Objeto 
El objeto de este anejo es definir los requerimientos en planta de las vías de navegación y la bocana del puerto 
de modo que resulte adecuado, seguro y cómodo para los usuarios. 
Así mismo, se definirán los elementos de señalización marítima necesarios para la correcta ordenación del tráfico 
de la instalación portuaria. 
2. Introducción 
En el proyecto y diseño de cualquier puerto, y en particular, en un puerto deportivo es muy importante la 
accesibilidad por mar al mismo. 
En este caso al tratarse del proyecto de unas instalaciones incluidas dentro de un puerto actualmente únicamente 
pesquero, éste ya dispone del balizamiento necesario, de modo que en este aspecto las actuaciones en este 
sentido se limitarán a la incorporación de nuevas balizas de señalización o modificación de las existentes. 




Indicar que en la actualidad la baliza de color verde de la carta no se encuentra en el lugar indicado, sino en la 
cabecera del pantalán existente. 
3. Canal de entrada 
En este caso no existe canal de entrada como tal, ya que para acceder hasta las inmediaciones del morro del 
dique no existe ningún tipo de obstáculo si a la vista ni bajo el agua, de tal modo el acceso se hará 
aproximándose al lugar, dejando el resguardo que se considere conveniente al morro del dique y abriendo el 
rumbo para permitir la salida de embarcaciones entre el morro y las embarcaciones que llegan. Dejando la luz 
roja del morro por estribor las embarcaciones que salen y por babor las que entran. 
4. Bocana 
La bocana del puerto quedará constituida una vez construidas las nuevas instalaciones, entre la baliza de color 
rojo instalada en la zona media del dique, y luz de color verde ubicada en el extremo del dique flotante. Quedando 
entre estos dos puntos una distancia de unos 80 metros. 
5. Señalización y balizamiento 
5.1. Normativa de señalización a seguir 
Mediante aprobación del Real Decreto 2391/77 de 29 de julio, se adoptó para el balizamiento de las costas 
españolas el Sistema A, sistema combinado cardinal y lateral (rojo a babor), elaborado por la Asociación 
Internacional de Señalización Marítima. Dicha asociación estimó conveniente establecer un solo sistema de 
balizamiento utilizable a nivel mundial, previendo en el mismo la existencia de dos regiones: la Región A, que 
utilizaría el rojo a babor, y la Región B, que utilizaría el rojo a estribor. Este sistema denominado Sistema de 
balizamiento de la AISM ha sido adoptado por la práctica totalidad de los países europeos. 
En el caso de España se adopta el sistema para la Región A. 
Este sistema establece las reglas aplicables a todas las marcas fijas y flotantes (excepto faros, luces de sectores, 
luces y marcas de enfilación, buques-faros y boyas gigantes de navegación), destinadas a indicar: 
-Los límites laterales de los canales navegables. 
-Los peligros naturales y otros obstáculos, tales como los naufragios. 
-Otras zonas o configuraciones importantes para la navegación. 
-Los peligros nuevos. 
El sistema de balizamiento comprende cinco tipos de marcas que pueden emplearse combinadas: 
-Marcas laterales, empleadas generalmente para canales bien definidos, asociados a un sentido convencional de 
balizamiento. Estas marcas indican los lados de babor y estribor de la derrota que ha de seguirse. 
-Marcas cardinales, se utilizan asociadas al compás del buque, para indicar al navegante hacia donde se 
encuentran las aguas navegables 
-Marcas de peligro aislado, para indicar peligros aislados de dimensiones limitadas, enteramente rodeados de 
aguas navegables. 
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-Marcas de aguas navegables, indican que las aguas son navegables en la zona en la que se disponen. 
-Marcas especiales, cuyo objetivo principal nos es ayudar a la navegación, sino indicar zonas o configuraciones a 
las que se hace referencia en las publicaciones náuticas. 
El significado de la marca está determinado de día por el color, la forma y la marca de tope y, de noche, por el 
color y ritmo de la luz. 
En este caso se instalará una marca lateral verde en el extremo del dique flotante, y una marca especial en la 
zona noroeste de los pantalanes, indicando que no hay calado suficiente para la navegación en esa zona. 
Las características de estas marcas son las siguientes: 
-Marca lateral estribor, de color verde, con cono verde con el vértice hacia arriba en el extremo superior, color de 
la verde, con un ritmo cualquiera excepto grupo de 2+1 destellos. 
-Marca especial: boya de color amarillo, con una cruz del mismo color en el extremo superior, y luz amarilla. 
Estarán fabricadas con materiales altamente resistentes a las condiciones más desfavorables del ambiento 
marino. Las partes han de estar fabricadas en acero galvanizado en caliente para contar con una excelente 
protección contra la corrosión. En el caso de la boya, los materiales empleados en la construcción del flotador le 
han de proporcionar ligereza y robustez. 
Las linternas han de ser capaces de emitir los destellos requeridos. Contarán con un equipo solar incorporado, y 
las linternas serán de tecnología LED. 
5.2. Otros elementos de señalización 
Se colocará, tal y como se recomienda en el Reglamento de Puertos Deportivos, una baliza blanca en el extremo 
de cada pantalán de 250 W . La luz emitida será de color blanco, el resto de características de construcción serán 
iguales a las de las linternas descritas anteriormente. 
 
5.3. Croquis de balizamiento marítimo 
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El objetivo de este anejo es el de justificar el dimensionamiento y diseño en planta de la zona marítima del puerto 
deportivo. 
En dicho dimensionamiento se propondrán las condiciones que han de cumplir los pantalanes, puestos de 
amarre, así como los canales de acceso a los mismos, para de este modo poder configurar la distribución de las 
plazas en la dársena. 
 
2. Elección de la estructura de atraque 
2.1. Sistema de atraque 
 
Se opta por el sistema de pantalanes flotantes fondeados mediante pilotes, además de ser la solución más 
adecuada para el caso de puertos deportivos, se trata de unas instalaciones de rápido plazo de ejecución, así 
como de fácil montaje y en su caso desmontaje. Esto último en el supuesto caso de que se  deseara modificar la 
disposición según las exigencias de demanda de futuras flotas. 
Este sistema de atraque es más económico que el muelle tradicional en lo que a instalación se refiere, siendo 
mayores los gastos de conservación que se generan con el paso del tiempo. Aunque los avances técnicos en el 
tratamiento de los materiales frente a las condiciones del ambiente salino, hacen que cada sean menores dichos 
gastos de mantenimiento. 
Son estructuras ligeras y resistentes, existiendo además gran experiencia en este campo dado el elevado número 
de pantalanes instalados en puertos de todo el mundo. 
Destacar además, que en el amarre de las embarcaciones no afectan las mareas por tratarse de elementos 
flotantes, importante ventaja frente a muelles tradicionales, en cuanto a comodidad de los usuarios de las 
instalaciones. 
Los elementos principales que conforman un pantalán flotante, son los citados a continuación: 
-Una estructura sobre la que se ensambla una cubierta 
-Un conjunto de flotadores 
-Un sistema de anclaje 
-Un sistema de elementos accesorios, tales como: 
 -Pasarela de acceso 
 -Instalaciones para servicios periféricos (electricidad, agua…) 
 -Fingers de atraque 
 
2.2. Sistema de atraque al pantalán 
 
Para la elección del sistema de atraque empleado, se han considerado los siguientes factores: 
-Aprovechamiento de la lámina de agua disponible 
-Minimización de los costes de instalación 
-Facilidad de maniobra de las embarcaciones 
-Funcionalidad y comodidad para los usuarios 
El sistema de atraque mediante pantalanes y fingers es considerado adecuado para embarcacioes de cualquier 
eslora. Además se caracteriza por: 
-Ser un sistema contrastado, y en funcionamiento en muchos puertos deportivos, concretamente en la gran 
mayoría de las instalaciones gallegas. 
-La gran facilidad que proporciona para la maniobra de atraque y desatraque. 
-Facilidad de embarque y desembarque de tripulaciones y avituallamiento. 
-Se minimiza el contacto con las embarcaciones vecinas. 
-Sensibilidad a la carrera de marea, ofreciendo así un francobordo constante. 
-Ausencia de cabos y boyas en el agua, que supondrían un peligro de enganches con las hélices de las 
embarcaciones. 
3. Dimensiones de las embarcaciones 
 
Para el dimensionamiento de las plazas de atraque según las embarcaciones, se consulta la tabla 3.4.2.3.5.1. de 
la ROM 0.2-90. En esta tabla se muestran las dimensiones medias a plena carga de diferentes tipos de 
embarcaciones, se tomará las dimensiones de caso más desfavorable (vela o motor), y se interpolará para 
esloras intermedias no contenidas en la tabla. 
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De este modo, los parámetros de diseño para este puerto, son los contenidos en la siguiente tabla: 
ESLORA (m) MANGA (m) CALADO (m) 
6 2.4 1.5 
8 3 1.7 
10 3.4 2 
12 3.5 2.1 
16 4.1 2.5 
 




Longitud y anchura: 
Se dispondrán tres pantalanes, uno de acceso, del que arrancarán perpendicularmente otros dos, en los cuales 
se atracarán las embarcaciones. El pantalán de acceso irá conectado a la explanada de tierra mediante una única 
pasarela de acceso. 
El ancho de los pantalanes será tal que garantice el correcto funcionamiento de las actividades y servicios del 
puerto, favoreciendo en medida de lo posible la comodidad de los usuarios. Según la ROM 3.1-99: Proyecto de la 
Configuración Marítima de los Puertos, Canales de Acceso y Áreas de Flotación, en el apartado 8.10.4, la 
anchura de los pantalanes estará comprendida entre 1.20 m y 2.50 m. En este caso se opta por la instalación de 
módulos de 2.5 m de ancho. 
A continuación se concretan las longitudes totales de los pantalanes: 
-Longitud del pantalán de acceso: 60 metros (5 módulos de 12 metros) 
-Longitud del pantalán 1: 108 metros (9 módulos de 12 metros) 
-Longitud del pantalán 2: 168 metros (14 módulos de 12 metros) 
 
Orientación de los pantalanes: 
La orientación de los pantalanes viene en parte determinada por la alineación de la escollera en que se apoya la 
explanada, además de mantenerse un ángulo de unos 40º  entre la línea proa-popa de las embarcaciones en sus 
amarres, y el viento predominante del norte, de modo que no queden atravesadas al viento, en cuyo caso se 
dificultaría la maniobrabilidad además de sufrir mayores desgastes los elementos de defensa de las 
embarcaciones. 
Distancia  entre pantalanes paralelos 
Las distancias recomendadas para los canales entre pantalanes, según el libro Bruce O.Tobiasson y Ronald C. 
Kollmeyer “Marinas and Small Craft Harbours”, se sitúan entre 1.5·Lb y 1.75·Lb, siendo Lb la eslora de la mayor 




Entre el pantalán 1 y tierra se deja un canal de 10 metros, y entre el pantalán 1 y 2 se deja un espacio libre de 15 




Al igual que los pantalanes principales, los fingers se diseñan para garantizar la comodidad de los usuarios y su 
adecuada funcionalidad, ésta es permitir el acceso a la embarcación por el costado al tiempo que sirve como 
estructura de amarre. 
Se disponen fingers en todos los pantalanes, quedando todas las plazas dotadas de estos elementos. 
Longitud y anchura 
Las dimensiones de los fingers dependen de las embarcaciones a las que dan servicio. Su longitud es del orden 
de 2/3  la eslora de la embarcación, y su anchura aumenta con las dimensiones de ésta, siendo la anchura 
mínima recomendada 0.6 metros. Las dimensiones adoptadas son: 
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ESLORA (m) LONGITUD (m) ANCHO (m) 
6.00 4.00 0.60 
8.00 5.40 0.60 
10.00 6.70 0.80 
12.00 8.00 0.80 
16.00 10.00 1.00 
 
Distancia entre los fingers:  
 
Se dispondrán dos barcos entre fingers para ahorrar espacio y a la vez que costes.  
 
La ROM 3.1-99, Proyecto de la configuración marítima de los puertos, canales de acceso y áreas de flotación, en 
su apartado 8.10.4., de recomendaciones específicas para dársenas de embarcaciones deportivas, indica que, 
para atraques dobles, la separación entre ejes de los fingers será, como mínimo, igual a la suma de dos veces la 
manga máxima del barco de diseño, más un resguardo de 0,30 - 0,50 m. con respecto a cada uno de los fingers, 
más un resguardo de 1,00 m. entre ambos barcos.  
Utilizando las recomendaciones de la ROM para las esloras utilizadas en nuestro proyecto se obtienen las 
longitudes que se muestran en la siguiente tabla: 
 
ESLORA (m) 2·M máx+1+0.3·2 
ANCHO 2 
PLAZAS 
6.00 6.4 7.00 
8.00 7.6 8.20 
10.00 8.4 9.20 
12.00 8.6 9.40 
16.00 9.8 13* 
 
*En el caso de las plazas de 16 metros, se sobredimensiona el ancho de las plazas, por si estás tuvieran que ser 
utilizadas excepcionalmente por embarcaciones de mayores dimensiones a las consideradas inicialmente. 
 
4.3. Dimensiones de las plazas de atraque 














6.00 0.60 6.4 7.00 3.5 21 
8.00 0.60 7.6 8.20 4.1 32.8 
10.00 0.80 8.4 9.20 4.6 46 
12.00 0.80 8.6 9.40 4.7 56.4 
16.00 1.00 9.8 10.80 5.4 86.4 
 
4.4.  Distribución de las plazas de amarre 
 
Los criterios empleados para la distribución espacial de las plazas de atraque han sido los siguientes: 
-Las embarcaciones de mayor eslora, y por tanto mayor calado se han situado en las zonas de aguas más 
profundas. 
-Las embarcaciones menores se sitúan en zonas más protegidas, mientras que las de mayor esloras se sitúan en 
una zona en principio más expuesta. 
-Plazas de igual eslora, agrupadas lo más posible en un mismo pantalán. 
-Las plazas para mayor eslora se sitúan en zonas “abiertas” de las instalaciones, con amplios espacios para 
realizar las maniobras necesarias con seguridad. 
 
5. Características técnicas de los pantalanes 
 
La estructura de los módulos del pantalán tipo AM-800 está fabricada con perfiles en aleación de aluminio calidad 
marina 6005 A (A-SG05) en estado T-6, soldado bajo gas neutro argón por sistema MIG.  
La estructura del pantalán está concebida como una celosía, compuesta por los siguientes elementos: 
 
 
En cada lateral del pantalán y a lo largo de este se encuentra un perfil de 175,5 mm. de altura y 120 mm. de 
ancho equipado de dos lengüetas, una superior para encaje de la tapa de la galería técnica, y otra inferior para 
encastre de las pestañas de los flotadores. Dispone, además, distribuidos por su contorno cinco raíles tipo halfen, 
para fijación de los diversos accesorios de anclaje, servicios, uniones, etc., sin necesidad de soldaduras ni 
taladros.  
 
Con un tubo 63´63´3 se construyen las diagonales y transversales que forman la celosía interior del pantalán. 
Estas se sueldan y encastran en el perfil lateral. Perfiles con forma de “CLIP” soldados a las transversales sujetan 
los durmientes de madera a la estructura del pantalán.  
Dos perfiles en los extremos en forma de “U” 77´62´6 mm. Pre-perforados de gran sección y espesor de alas 
soportan los tacos elastómeros que forman la unión entre módulos. Un perfil separador soldado a la estructura 
remata la madera del pavimento y soporta la tapa de la galería técnica.  
A ambos lados del pantalán y a todo su largo, se dispone un perfil de 148 mm. De ancho, atornillado por uno de 
sus lados al perfil separador y encastrado por el otro en el perfil lateral, facilitando la apertura de esta para la 
visita a la galería técnica. Esta galería sirve de alojamiento a las conducciones de agua y electricidad que dan 
servicio a la instalación.  
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El pavimento de los pantalanes está constituido por planchas de madera de 130 mm. de ancho y 22 mm. de 
espesor, pulidas y ranuradas por la parte superior con moldura antideslizante. La separación de las planchas que 
forman la cubierta es de 6 mm., aproximadamente. Estas planchas descansan sobre durmientes longitudinales de 
65´35 mm., que disponen de una ranura por cada lateral para el encastre en el clip. Los extremos del durmiente 
apoyan sobre los clips unidos a las transversales, formando vanos independientes sin transferir tensiones 
innecesarias a la estructura del pantalán.  
 
La madera utilizada tanto para las planchas como para los durmientes es la denominada tropical. Esta madera es 
imputrescible y de gran resistencia a los ambientes marinos. Su densidad varía de 1100 a 900 Kg/m3 (según 
grado de humedad).  
 
La unión entre módulos de pantalán, al igual que los fingers, se realiza por medio de tacos elastómeros de goma 
fuertemente armada, de 14 T. de resistencia la tracción, con 2 tornillos y tuercas autoblocantes de acero 
inoxidable M16 DIN 931 y DIN 985 respectivamente. Estos tacos forman una unión rígida en el plano horizontal 
de la instalación, mientras que en el plano vertical permiten un giro parcial de las barras, con lo que se evita la 
transmisión de momentos entre módulos, liberando de este modo a la estructura de tensiones internas 
innecesarias. 
La tornillería utilizada en cada módulo de pantalán es de acero inoxidable con lo que se evita la corrosión. Para 
impedir que se aflojen las tuercas con el movimiento de los pantalanes se utilizan tuercas autoblocantes. 
 
La galería técnica para este tipo de pantalán tiene una tapa superior del mismo material utilizado para el resto de 
la estructura del pantalán. Esta tapa es practicable para acceder fácilmente a la galería técnica y poder reparar o 
instalar cualquier elemento de servicio. El espacio disponible para la galería técnica es de aproximadamente 110 
cm2.  
La estructura del pantalán está dimensionada para soportar dos tipos de esfuerzo:  
- Un esfuerzo horizontal provocado por los barcos amarrados a estos.  
 
- Un esfuerzo vertical provocado por el uso del pantalán (usuarios).  
 
Los máximos esfuerzos que puede soportar la estructura de un pantalán sin que ninguna barra que la forma 
sobrepase el límite elástico del aluminio son:  
 
- En sentido horizontal 750 Kg/ml.  
 
- En sentido vertical 400 Kg/m2.  
 
Los flotadores considerados son de poliéster. Están construidos por estratificado de resina de poliéster isophtalica 
con fibra de vidrio tipo E alcanzando ésta una dosificación de 2000 gr/m2 y con un porcentaje en peso no inferior 
al 30%. El laminado se realiza alternando fibras tipo MAT y tejidos roving. El recubrimiento exterior del flotador es 
a base de gel-coat isophtalico con una dosificación de 500 gr/m2. La fijación de los flotadores se realiza mediante 
el encaje de sus pestañas en el raíl que a tal efecto disponen los perfiles laterales con posterior blocaje por 
remaches de aluminio.  
 
Lateralmente llevan montada una defensa de madera a lo largo de los módulos para proteger ante las 
embarcaciones. Su función es la de evitar el contacto entre las embarcaciones y la estructura metálica de la 
instalación. Se aloja entre dos lengüetas dispuestas en dos perfiles perimetrales de la instalación sin anclajes, lo 
que permite su adaptación a la curvatura de trabajo del pantanal, y su fácil reposición. Su fabricación en madera 
(del mismo tipo que la que se utiliza en el pavimento, madera tropical imputrescible) da al producto un acabado 
idóneo para este tipo de instalaciones.  
 
La resistencia a tracción de las cornamusas será de 3 T y estarán hechas de fundición de aluminio Norma UNE L 
2560 moldeado. La forma de las cornamusas es la adecuada para facilitar el amarre de los cabos. Se sitúan 
sobre el perfil lateral del pantalán o del finger en las guías que poseen facilitando su colocación en cualquier 
punto a lo largo del perfil longitudinal. Las cornamusas se unen a este mediante dos tornillos M16 de acero 
inoxidable con tuerca autoblocante. 
6. Características técnicas de los fingers 
 
El chasis está elaborado con perfiles en aleación de aluminio, calidad marina 6005 A (A-SG 0,5), soldado bajo 
gas neutro argón por sistema MIG.La estructura del finger, está concebida como una celosía, compuesta por los 
siguientes elementos:  
 
- Se utilizan en la construcción, dos perfiles laterales, usando uno u otro en función de la longitud del finger. Así, 
para longitudes mayores de 6 m se utiliza el perfil denominado AM-500. Ambos perfiles tiene 174 mm. de altura, y 
103 mm. de ancho equipado de dos lengüetas, una superior para encastrar la tablas que forman el pavimento y 
otra inferior para introducir las pestañas de los flotadores. Dispone además, distribuidos por su contorno de raíles 
tipo Halfen que sirven para la fijación de los diversos accesorios sin necesidad de soldaduras ni taladros.  
 
-Con tubo de 63x63x3 se construyen las diagonales y transversales que forman la celosía interior del pantalán. 
Estas se sueldan y encastran en el perfil lateral.  
 




La unión entre el pantalán y el finger se realiza por medio de tacos elastómeros de goma fuertemente armada, de 
14 t. de resistencia a la tracción, con 2 tornillos y tuercas autoblocantes de acero inoxidable M16 DIN 931 y DIN 
985 respectivamente. Estos tacos forman una unión rígida en el plano horizontal de la instalación, mientras que el 
plano vertical permite un giro parcial de las barras con lo que obtenemos una unión flexible, liberando de este 
modo, al perfil lateral del pantalán de tensiones internas innecesarias. 
 
7. Características técnicas de la pasarela de acceso 
 
Un perfil con forma de U de 152.4 mm de altura y un espesor de 6.3 mm en cada lateral de la pasarela y en las 
cabezas formando un rectángulo. Sobre las alas inferiores descansa las diagonales y transversales que forman la 
celosía de la plataforma, mientras que el ala superior y las cabezas de las tablas que forman el piso se unen 
mediante remaches. Las diagonales de las celosías laterales se unen al alma de la U.  
 
Con tubo de 80x50x3 se construyen las diagonales y transversales que forman la plataforma de la pasarela, 
soldándose al perfil lateral. Con este mismo tubo se construyen las diagonales que forman los laterales de la 
pasarela.  
 
Perfiles con forma de CLIP soldados a las transversales sujetan los durmientes de madera a la estructura del 
pantalán. 
Un perfil con forma de C denominado Omega forma el cordón superior de los laterales. Las diagonales de la 
celosía se introducen en el perfil quedando oculta la soldadura.  
 
Dispone de orejetas para el anclaje a tierra de la pasarela y para sostener a los rodillos que permiten a la 
pasarela deslizarse a lo largo de las guías de acero utilizadas. 
La estructura de la pasarela está dimensionada para que ninguna de las barras que la forman, supere los límites 
impuestos:  
 
- Flecha: < L/300.  
 
- Tensión máxima < Límite elástico.  
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El pavimento de los pantalanes está constituido por planchas de madera de 130 mm. de ancho y 22 mm. de 
espesor, pulidas y ranuradas por la parte superior con moldura antideslizante. La separación de las planchas que 
forman la cubierta es de 6 mm aproximadamente.  
 
Estas planchas descansan sobre la U que forma el perímetro de la plataforma y sobre durmientes longitudinales 
de 65x35 mm que disponen de una ranura por cada lateral para el encastre en el clip. Los extremos del durmiente 
apoyan sobre los clips unidos a las transversales, formando vanos independientes sin transferir tensiones 
innecesarias a la estructura del pantalán.  
 
La madera utilizada tanto para las planchas como para los durmientes es la denominada como tropical. Esta 
madera es imputrescible y de gran resistencia a los ambientes marinos. Su densidad varía de 1100 a 900 Kg/m3 
(según grado de humedad). 
9. Tornillería y ejes 
 
La tornillería utilizada en cada módulo de pantalán es de acero inoxidable con lo que se evita la corrosión. Para 
evitar que se aflojen las tuercas con el movimiento de los pantalanes se utilizan tuercas autoblocantes. 
10. Cornamusas 
 
Las cornamusas son elementos construidos con fundición de aluminio Norma UNE L 2560 moldeado, de 2 t. de 
resistencia a la tracción. La forma de esta es la adecuada para facilitar el amarre de los cabos.  
Las cornamusas se sitúan sobre el perfil lateral del pantalán o del finger en las guías que poseen facilitando su 
colocación en cualquier punto a lo largo del perfil longitudinal. Las cornamusas se unen a este mediante dos 
tornillos M16 de acero inoxidable con tuerca autoblocante. La cantidad necesaria de cornamusas por 




Los pilotes son tubos de acero hincados en el fondo marino, a los que se fija el pantalán por medio de 
abrazaderas, que sirven de guía en el movimiento de oscilación producido por la marea o el oleaje. Están 
hincados en el lecho y unidos a los pantalanes con abrazaderas que se deslizan a lo largo de estos pilotes. Estas 
abrazaderas de los pilotes son de goma con angulares de refuerzo para resistir la concentración de tensiones. 
Con el anclaje de las instalaciones flotantes por medio de pilotes se consigue que los desplazamientos de éstas 
en sentido horizontal sean prácticamente inexistentes, mientras que la libertad de movimiento en sentido vertical 
absorbe las oscilaciones de la marea y oleaje propias del medio.  
El acero es un material particularmente sensible a la corrosión, por lo que habrá que extremar las precauciones. 
Se protege mediante la aplicación de imprimación de fosfato de cinc y brea epoxi sobre una superficie 
previamente chorreada hasta el grado SA-2.5, según norma sueca SIS 055900. 
12. Cálculo de los pilotes 
 
El cálculo de los pilotes comienza por el número de pilotes necesario en función de l las cargas que actúan sobre 
cada uno de los pantalanes. 
En primer lugar se realiza el análisis de las cargas actuantes sobre cada pantalán. Los esfuerzos horizontales se 
calcularán a partir de la gráfica siguiente que muestra los esfuerzos sobre el tren de módulos en función de la 
eslora de las embarcaciones amarradas. 
 
PUERTO DEPORTIVO EN FINISTERRE 
 
Anejo nº14. Dimensionamiento marítimo 
 
 
Jorge Solórzano Lage      Página 7 de 8 
 
En este caso se empleará la curva B, ya que se han dispuesto amarres por ambos costados con fingers de 
atraque. 
Para hacer un dimensionamiento con un margen de confianza importante del lado de la seguridad, para el cálculo 
de la fuerza horizontal con la cual se diseñará, sobre cada pantalán se ha utilizado como eslora de diseño la del 
barco de mayor eslora en dicho pantalán y la longitud total del pantalán. 
Este sobredimensionamiento se justifica, considerando la posibilidad de que las plazas previstas sean utilizadas 
por embarcaciones de mayor eslora a las consideradas para cada plaza, así como la utilización de las zonas 
libres de fingers para atraque de embarcaciones de costando, e incluso mediante atraque abarloando una 
embarcaciones a otras. 
De este modo la fuerza horizontal final obtenida es la que se muestra en el siguiente cuadro: 
PANTALÁN LONGITUD (m) ESLORA DISEÑO (m) ESFUERZO (kg/m) FUERZA (t) 
P1 108 8 230 24.84 
P2 168 16 400 67.20 
 
Los pilotes no están sometidos a esfuerzos de componente vertical, por lo que no existe riesgo de pandeo de los 
mismos. 
A continuación se comprueba que el terreno resiste la carga horizontal que se le trasmite sin agotar su capacidad 
estructural. 
De los resultados expuestos en el Anejo Geotécnico se conoce que: 
-Un primer estrato de arena de grano medio, muy homogénea. Principalmente de naturaleza cuarcítica. La 
potencia de este estrato varía entre 1.8 y 2.2 m. 
-Por debajo existe un sustrato de roca granítica alterada, y a continuación granito sano con recuperación del 85%. 
La ROM 0.5-94, Recomendaciones Geotécnicas para el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias, propone para 
el cálculo de la carga de rotura horizontal y del momento de rotura del terreno un sistema de cálculo, únicamente 
resuelto y tabulado para los casos particulares de suelo puramente granular y suelo puramente cohesivo. 
En este caso, para la realización de los cálculos, se aproxima la roca que constituye el sustrato, a un terreno de 
carácter cohesivo con valor de Cu elevado, igual a 5t/m2. Este valor de la cohesión sin drenaje es la única 
variable necesaria para los cálculos. 
El diámetro del pilote considerado es un diámetro comercial tipo de 560 mm. 
La longitud de hinca en material sano será de 3m. 
Entrando en la siguiente gráfica se obtiene la resistencia horizontal máxima del terreno: 
 
Se realiza el dimensionamiento para cada pantalán, ya que dadas las diferentes características de cada uno, un 
dimensionamiento único del lado de la seguridad repercutiría en un aumento de costes económicos significativos. 
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El cálculo de “e” se realiza siguiendo las recomendaciones de la ROM: la distancia desde el punto de aplicación 
de las cargas hasta la cota de fondo resistente, “e”, se calclará en este caso como la profundidad del lecho 
marino en PMVE más el espesor del estrato arenoso más el francobordo máximo (El francobordo del pantalán sin 
cargas de uso, que es el más desfavorable). 
e = terreno no resistente + calado en PMVE + francobordo 
Según el Artícuo 4.5 del Reglamento sobre Puertos Deportivos, el francobordo para muelles flotantes estará entre 
0.4 y 0.5 m sobre la PMVE. 
PANTALÁN P1 P2 
Francobordo máximo (m) 0.5 0.5 
Carrera de marea (m) 4 4 
Profundidad del fondo (BMVE) (m) 7 7 
Espesor del estrato granular 4 4 
e (m) 15.5 15.5 
 
La longitud total de los pilotes será de unos 20 metros, siendo cortados insitu y enrasados todos a la misma cota, 
y tapados con una caperuza. 
Considerando los siguientes valores: 
e = 15.5 m 
D = 0.56 m 
L = 3 m 
Cu = 5000 kg/m2 
Entrando en la gráfica se obtiene el valor de la resistencia límite: 
PANTALÁN P1 P2 
e/D 27.7 27.7 
L/D 5.4 5.4 
H/(Cu·D^2) 2 2 
H (kg) 3136 3136 
 
A partir de los datos obtenidos sobre la carga que resiste cada pantalán y la resistencia horizontal del terreno en 
el que están empotrados los pilotes, se calcula el número de pantalanes necesarios para cada pantalán. 
PANTALÁN FUERZA (t) Nº TEÓRICO PILOTES Nº PILOTES FINAL 
P1 24.84 7.92 8 
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1. Objeto 
El objeto  del presente anejo es la justificación y dimensionamiento de la distribución de la superficie terrestre del 
puerto deportivo con el fin de dotar a las instalaciones náutico-deportivas de los servicios necesarios para el 
correcto desarrollo de la actividad. Además se establecerá la señalización tanto horizontal como vertical 
necesaria en las instalaciones proyectadas para así garantizar un adecuado nivel de seguridad, eficacia y 
comodidad en la circulación. 
2. Superficies dispuestas en tierra 
2.1. Edificio de usos múltiples 
Se reserva una superficie de 400 m2 en la nueva explanada, en la zona más próxima a los pantalanes, para la 
construcción de un edificio de usos múltiples, relacionado con las actividades náutico-recreativas que se 
desenvolverán. 
Se conducirán hasta ese lugar, los suministro de agua, electricidad y telecomunicaciones, y así mismo se 
dispondrá una red de aguas fecales hasta ese punto. 
El diseño y proyecto de ejecución de ese edificio no se abarca en el presente proyecto, dejando reservado el 
lugar con los suministros necesarios. 
Dicho edificio ha de albergar como mínimo una zona de aseos, vestuarios y duchas, tanto para usuarios 
habituales del puerto como para uso de los tránsitos que recalen en el puerto deportivo, una zona de oficinas para 
gestión del puerto y un lugar de almacén-taller para el mantenimiento de las instalaciones. Además se podrían 
incluir otros servicios como: cafetería, local de un posible club náutico, aula de titulaciones náuticas, taller de 
reparaciones náuticas, tienda de venta de pertrechos…etc. 
2.2. Área de aparcamientos 
Se dispone para el estacionamiento de los vehículos automóviles de los usuarios una superficie de aparcamiento 
en superficie de 2160 m
2
, en la que se ubican un total de 85 plazas de aparcamiento, 4 de éstas para 
minusválidos. Las dimensiones de las plazas son 5 x 2.5 m. Las de minusválidos con un ancho mayor, de 3.5 m. 
Esta superficie de aparcamiento se sitúa en la zona central de la explanada rodeada del paseo peatonal, y 
separada de ésta mediante un bordillo. 
Se dispone de un único vial de sentido único, por el que se circula dando acceso a todas las plazas de 
estacionamiento dispuestas, y cuya entrada y salida se hace a través de una vía ya existente. 
En el lado del aparcamiento más próximo a los pantalanes y al edificio de servicios múltiples, no se instalará 
bordillo, y se dispondrá un dispositivo practicable, para permitir el acceso puntual de vehículos de suministro  o de 
otro tipo que hayan de aproximarse a las instalaciones. 
2.3.  Área de zona peatonal 
Se creará una zona peatonal de uso público que cumpla la doble función, de por un lado, servir de acceso 
peatonal tanto a los usuarios de los pantalanes como del edificio de usos públicos, así como el uso de la zona a 
modo de paseo marítimos abierto al público, y del que todos los vecino y visitantes de la villa puedan disfrutar. 
Se trata de una superficie de unos 2440 m
2
, que se acondicionará mediante un pavimento tipo losa granítica, y se 
dotará de mobiliario urbano consistente en bancos, farolas y papeleras. 
3. Señalización de la zona urbanizada 
Para determinar la señalización vertical necesaria se ha recurrido a la norma de Señalización vertical. Norma de 
Carreteras 8.1-I.C: y para la horizontal, a la norma de marcas viales. Norma de Carreteras 8.2-IC. 
3.1. Ordenación del tráfico y acceso al puerto 
El tráfico a ordenar por el presente proyecto es únicamente el que circula por el vial de la zona de aparcamiento 
creada sobre la explanada. 
Se accede a la explanada a través de un acceso proveniente del núcleo poblacional, actualmente con poco tráfico 
rodado. La dirección de obra de acuerdo con el Ayuntamiento de Finisterre, dispondrá de un adecuado enlace 
con la vía existente. 
3.2. Señalización horizontal 
Para estimar las dimensiones necesarias de cada señal hay que considerar que la velocidad máxima permitida en 
toda la zona es inferior a 50 km/h. 
Las marcas viales serán de color blanco y reflectante. Este color corresponderá a la referencia B-118 de la norma 
UNE 48-103. La señalización necesaria es la siguiente: 
-Flechas de dirección (M-5.2) 
Estas indican la dirección del movimiento o de los movimientos permitidos u obligados a los conductores que 
circulan por un determinado carril. 
-Marcas para la delimitación de plazas para estacionamiento en batería recta (M-7.4 A1) 
Indican las plazas dentro de las cuales deberán quedar los vehículos al ser estacionados por sus conductores. 
Las dimensiones de los diferentes tipos de plaza, se han justificado en apartados anteriores del presente anejo. 
Además se marcarán las líneas para los pasos de peatones así como los símbolos necesarios para indicar las 
plazas de minusválidos. 
3.3.  Señalización 
Se determina la necesidad de colocación de las siguientes señales verticales: 
-Panel informativo con la leyenda “Puerto deportivo de Finisterre”, Se colocará a la entrada de las instalaciones. 
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-Señal de ceda el paso (R1). Se situará a la salida del puerto. No va acompañado de marca horizontal, ya que se 
superpondría a las marcas del paso de peatones. 
-Señal de dirección prohibida (R-100) se situará a la entrada del puerto en el vial de dirección salida. 
-Señal de plaza de minusválidos. Se colocarán indicando las plazas de minusválidos dispuestas en el 
aparcamiento. 
-Señal de indicación de paso de peatones. Se colocarán indicando el paso de peatones. Una para el sentido de 
entrada y otra para los vehículos que salen de las instalaciones. 
Todas las señales estarán situadas en las aceras, de tal modo que su borde más próximo, diste al menos 0.5 m 
del borde exterior del arcén. Al situarse la señal sobre aceras o zonas destinadas a la circulación de peatones, la 
diferencia de cota entre el borde inferior de la señal y dicha acera o zona no será inferior a 2.2 m. En cuanto a la 
orientación, las señales se girarán ligeramente hacia fuera, con un ángulo de 3º respecto de la normal a la línea 
que une el borde de la calzada frente a ellos con el punto del mismo borde situado 150 m. antes. 
 
4. Definición y categoría de relleno y explanada 
El comportamiento estructural de los firmes depende de la capacidad de soporte de los materiales subyacentes. 
En pavimentación portuaria se distingue entre el fondo, el relleno y la coronación. La explanada es la superficie 
sobre la que se coloca el firme y cuando se alude a la categoría de la explanada se está haciendo referencia a la 
capacidad de soporte de todo el conjunto bajo dicha superficie. 
4.1. Relleno 
Clasificación 
El relleno utilizado es de vertido directo desde tierra, aunque también pueden hacerse aportaciones desde 
gánguiles. Se trata de un relleno con materiales procedentes de cantera realizado con material de calidad sin 
clasificar y alto contenido de finos (todo uno). La ROM 4.1-94 clasifica este tipo de relleno dentro de los 
pedraplenes sucios. 
Tratamiento de consolidación 
En este caso, el apoyo está constituido por un relleno situado parcialmente bajo el nivel del mar (por lo que no es 
posible su compactación directa con los medios mecánicos habituales). Aún así, se propone la aplicación de un 
sistema de consolidación de tipo precarga, aunque sus efectos no serán tenidos en cuenta para el 
dimensionamiento del firme, dado que el grado de eficacia del proceso es difícil de determinar con precisión. 
4.2. Explanada 
La clasificación de la explanada se hará siguiendo la Instrucción 6.1 y 2 IC. 
La naturaleza de la misma será todo uno de cantera que presente un índice CBR > 5. El índice CBR se 
determinará según la Norma NLT-111/78. La explanada se clasifica como de categoría E1 como mínimo. 
5. Dimensionamiento del firme 
Se adoptará el firme, que de acuerdo con las características de tráfico y explanada disponible, recomienden las 
instrucciones de carreteras 6.1 y 6.2. IC. De acuerdo con ellas, se determina la ejecución de un firme 4114, donde 
el 41 indica el tipo de tráfico, el 1 indica que la explanada es E1 y el 4 indica que el firme será de hormigón. Se ha 
tomado la determinación de usar firme de hormigón para dar continuidad visual a la explanada, mantener el tipo 
constructivo y ser este un firme de calidad. 
Se ejecutará este firme en toda la superficie a excepción del lugar previsto para el edificio de usos múltiple, y en 
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1. Objeto 
El objeto del presente anejo es la justificación de la red de distribución de agua potable para el suministro de 
embarcaciones y el edificio de usos múltiples, así como los sistemas contra incendios. 
2. Generalidades 
2.1. Descripción del sistema 
La red será de tipo ramificada ya que es la más apropiada para la obra que estamos realizando. En esta red la 
cota es prácticamente constante y el agua discurre siempre en la misma dirección. Está compuesta por una 
tubería principal, de la cual se van derivando tuberías secundarias. El diseño de este tipo de redes tiene como 
ventajas su sencillez de cálculo y una mayor economía; sus inconvenientes son que una rotura puede cortar el 
abastecimiento de una parte o incluso la totalidad la red, que el agua tendrá un mayor tiempo de permanencia en 
los extremos, y también habrá necesidad de mayores diámetros.  
No resulta adecuado el empleo de tuberías rígidas, especialmente en pantalanes, pues estarán sometidas a 
movimientos que, con el tiempo, contribuirán a su rotura. Por ello, se usarán tuberías de PVC. Además de sus 
cualidades de rugosidad, maleabilidad y ligereza, este tipo de material permite una gran variedad de soluciones 
pues admite diversas posibilidades de unión entre las tuberías y la red. Las uniones pueden ser encoladas o con 
juntas Gibault, uniones con bridas, roscas a gas, etc. lo cual les permite la unión ocasional con tuberías de otro 
material en aquellas zonas que lo exijan y, concretamente, con la fundición. 
2.2. Disposiciones generales 
El trazado de las tuberías discurre, bajo zonas de tránsito peatonal, para que ante una posible avería no perturbe 
el tráfico rodado. 
Se dispondrá una única conexión a la red del núcleo de Finisterre. La pendiente de la tubería será prácticamente 
nula, y enterrada según los planos de detalles de abastecimiento. Desde ese punto de conexión, la red entra en 
terrenos de la instalación portuaria, ramificándose para suministrar al edificio y a los pantalanes. 
Presión máxima en las redes 
El efecto de presiones elevadas puede provocar efectos negativos, tales como: 
-Encarecimiento de la red al tener que adoptar diámetros de mayor dimensión, y espesores de las paredes de las 
tuberías más grandes. 
-Aumento de fugas por averías. 
Por ello, la presión de la red de distribución no debe sobrepasar los 60 m.c.a. 
2.2.1. Presión y cota piezométrica mínima 
La presión mínima viene condicionada por las características del punto de consumo a servir. 
La cota piezométrica mínima necesaria se obtendrá sumándole a la cota topográfica del punto la presión 
necesaria del mismo. Este suplemento de presión ordinariamente oscila entre los 20 y 25 m.c.a, 
aproximadamente. 
Para bocas de incendios, la presión mínima dependerá de que el servicio de bomberos esté equipado con 
bombas o no lo esté, siendo los valores 6-14 m.c.a y 35 m.c.a respectivamente. 
2.2.2. Velocidades admisibles 
En conducciones por gravedad, como es este caso, se suelen admitir velocidades de hasta 2.5 m/s.  
Teniendo en cuenta la posibilidad de golpe de ariete, según el tipo de maniobra de los aparatos intercalados, y 
según la longitud de la conducción.  
No obstante, en las conducciones a presión es posible alcanzar velocidades superiores únicamente con tal de 
mantener algunas precauciones:  
-No deben existir cambios bruscos en la conducción.  
-El agua circulante debe estar exenta de areniscas en suspensión, ya que estas provocarían la erosión de tubos, 
y especialmente de codos.  
Así pues, la velocidad máxima vendrá condicionada por los siguientes factores:  
-Aparición de golpes de ariete.  
-Aparición de vibraciones y cavitaciones.  
-Posibles partículas en suspensión (erosiones).  
En consecuencia, se recomienda que la velocidad media de transporte del agua en redes esté alrededor de (0,5 - 
1,5) m/s. Se procurará limitarlas a 2 m/s.  
Las velocidades mínimas vendrán condicionadas por: 
-Evaporación y eliminación del cloro.  
-Agotamiento del oxígeno.  
-Aparición de contaminantes.  
-Formación de sedimentaciones.  
Todo lo cual puede producir un tiempo de permanencia excesivo del agua en la red, con la consiguiente 
disminución de la calidad del agua distribuida. Se comprobará que únicamente existen velocidades inferiores a 
1,5 m/s en puntos extremos de la red por lo que no tendrán mayor importancia. 
2.2.3. Diámetros mínimos 
Se elegirá el diámetro comercial que sea capaz de suministrar el caudal necesario con la suficiente presión en 
cada punto de la red. 
2.2.4. Válvulas reductoras de presión 
Para evitar presiones excesivas en la red y para remediar sus variaciones se instalará una válvula reductora de 
presión a continuación de la toma a la red general y se calará a una presión máxima de 35 m.c.a. (3,5 kg/cm2) 
Siguiendo las recomendaciones de la NTE-IFA se instalará, en paralelo con la válvula reductora de presión, una 
llave de paso que permita el paso del agua en caso de avería en la válvula reductora. 
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2.3. Excavaciones en zanja 
Para realizar las conexiones con la red general municipal, será necesario realizar una pequeña excavación en 
zanja.  
El talud será el necesario para que no se produzcan desprendimientos.  
La anchura mínima libre no debe ser inferior a 0,60 m. y se debe dejar un espacio mínimo de 0,20 m. a cada lado 
de la tubería, siempre que ésta tenga un diámetro inferior a 0,4 m. y de 0,3 en caso contrario.  
La apertura de la zanja puede hacerse a mano, con zanjadora o con retroexcavadora. 
2.4. Recomendaciones sobre trazado 
Se vuelve a recordar que a la hora de determinar el trazado de la red de abastecimiento de agua potable se han 
seguido las siguientes directrices:  
 
-Tender a la menor longitud.  
 
-Procurar largas alineaciones, evitando en todo lo posible los codos.  
 
-La situación de las instalaciones actuales y la conexión de la nueva red con ellas.  
2.5. Elementos complementarios de la red 
2.5.1. Llaves de paso con desagüe 
En todos los puntos bajos de la conducción deben preverse desagües para el vaciado de los distintos tramos y 
para eliminar los sedimentos de arenas y elementos finos arrastrados por las aguas conducidas.  
Los desagües se instalarán, para su debida conservación y posible accionamiento, en arquetas fácilmente 
accesibles, y se dispondrán macizos para contrarrestar los efectos y la presión en la tubería de salida. 
2.5.2. Piezas especiales  
Son los elementos que permiten el cambio de dirección, empalmes, reducciones, uniones con otros elementos, 
etc... 
2.5.3. Bocas de incendio y columna hidrante 
Punto de donde se toma el agua en caso de incendios para sofocarlos. Se conecta a la red mediante ramal 
independiente. Puede estar instalado bajo el suelo en arqueta o en columna. 
 
2.5.4. Arquetas de acometida 
Se dispondrán arquetas en las derivaciones, cambios de dirección, etc. que servirán para el alojamiento de 
válvulas y otros elementos accesorios tales como codos, reducciones, etc.  
Tendrán una tapa enrasada con el pavimento, muro aparejado de ladrillo y solera de hormigón H-100. En su 
interior habrá una llave de paso. 
 
2.5.5. Válvulas 
Las válvulas se colocarán en los puntos convenientes para aislar los tramos previstos según las posibles averías 
o reparaciones, así como, por condiciones de mantenimiento y explotación.  
El diámetro de paso de la válvula no será inferior al diámetro de la tubería. Toda válvula debe dotarse de la 
arqueta correspondiente, para permitir su accionamiento.  
Para diámetros hasta 300 mm. puede admitirse la válvula compuerta. 
 
2.5.6. Apoyos y anclajes en las tuberías 
Los anclajes son necesarios en todos los cambios de dirección de las tuberías pero especialmente en los codos 
verticales con la parte convexa dirigida hacia arriba.  
 
Características del anclaje: A fin de conseguir que el macizo en que se apoya el codo (parte inferior de éste) 
contribuya a la resistencia, se anclará el tubo con argollas y pernos solidarios al macizo.  
Se soldarán al codo hierros en ángulo, para conseguir una mejor unión de aquel con el macizo de anclaje.  
Se prolongarán los hierros de anclaje por el terreno, con lo que se conseguirá un ahorro de volumen de hormigón 
del macizo al transmitir los esfuerzos directamente a la roca.  
Las barras de acero y abrazaderas metálicas deben ser protegidas contra la oxidación galvanizándolas, 
pintándolas adecuadamente o dejándolas embebidas en hormigón, etc. 
2.5.7. Medidores de aforo 
El conocimiento de los caudales que transitan por una conducción es importante desde el punto de vista de la 
gestión del agua y su racional aprovechamiento.  
En conducciones a presión se instalarán medidores en todos los puntos estratégicos de las conducciones, tales 
como comienzo y terminación de los distintos tramos de la conducción. Igualmente se instalarán en todas las 
derivaciones de caudal de la conducción. 
2.6.  Separación con respecto a otras instalaciones 
Las conducciones de abastecimiento de agua estarán separadas de los conductos de otras instalaciones por 
unas distancias mínimas dadas en la tabla siguiente, medidas entre las generatrices interiores en ambas 
conducciones: 
 
Las conducciones de abastecimiento de agua quedarán siempre por encima de las conducciones de 
alcantarillado.  
 
En caso de no poder mantener las separaciones mínimas específicas se tolerarán separaciones menores siempre 
que se dispongan protecciones especiales.  
Para proteger la conducción de las acciones externas y de la influencia de las oscilaciones térmicas sobre las 
aguas conducidas, se considera como normal un recubrimiento de tierras de un metro. 
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3. Dotación de agua 
3.1. Suministro de embarcaciones 
Las tomas se disponen en torretas de distribución (de agua y elctricidad). Su distribución en los pantalanes se 
representa en el documento nº2: Planos. 
Se dispondrán armarios de dos tomas, uno por cada finger de modo que abastezca a las dos embarcaciones 
atracadas a ambos lados del finger. 
En el pantalán 1 serán necesarios 29 armarios y en el pantalán 2, 32 armarios. 
Se estima una dotación de 1m3/hora por embarcación, y un coeficiente de simultaneidad del 70%. 
De este modo por pantalán serían necesarias las siguientes dotaciones en m3/h: 
-P1A: 21 m3/h 
-P1B: 17.5 m3/h 
-P2A: 22.4 m3/h 
-P2B: 19.6 m3/h 
-TOTAL pantalanes: 80.5 m3/h 
 
3.2.  Suministro a edificio de usos múltiples 
Se estima que para aseos, vestuarios… etc, será necesario un caudal de diseño de 0.7 l/s. 
En los pantalanes no se considera necesarias bocas de incendios, dada la existencia de numerosas torretas. Y 
en el edificio ya se dispondrá de un sistema contra incendios en el interior. Tampoco se disponen bocas de riego 
dada la inexistencia de zonas verdes. 
3.3. Consumo total de las instalaciones 
Según lo expuesto anteriormente se obtiene un consumo total de diseño de 80.69 m3/h o lo que es lo mismo 
23.06 l/s. 
Se sobredimensionará el tramo T1 por ser el que más perjuicio en caso de tener que ser reabierta la zanja debido 
a un aumento en la demanda futura de agua en las instalaciones. 
4. Cálculo de la red 
4.1. Método de cálculo 
Para el dimensionamiento de la red de abastecimiento se empleará el método de las velocidades, suficientemente 
válido para este caso. En este método se parte de la existencia de una distribución de caudales para cada tramo. 
Para unos diámetros supuestos, se obtienen velocidades y pérdidas de carga. Se comprueba entonces, si las 
velocidades y presiones manométricas están dentro de los límites tolerados (presión entre 25 y 60 m.c.a; 
velocidad entre 0.5 y 1.5 m/s aproximadamente). De no ser así, se modifican los diámetros hasta cumplir dichas 
especificaciones de diseño. 
La pérdida de carga a lo largo de la tubería se calcula mediante la fórmula de Hazen-Williams: 
𝑣 = 0.85 × 𝐶 × 𝑅0.63 × 𝑗0.54 
Siendo: 
v: velocidad media (m/s) 
C: coeficiente de rugosidad (se toma C=140) 
R: radio hidráulico (m) 
j: pérdida de carga unitaria 
 
Para las pérdidas de cargas puntuales en codos, estrechamientos, bifurcaciones y llegadas. Se emplea una 
expresión de la forma: 
∆𝐻 = 𝜆𝑣2/2𝑔 
Se adopta λ = 0.5 en todos los casos. 
En el arranque de la red, se supone un valor de presión de 40 m.c.a. Para asegurar que no se supera este valor, 
se instalará una válvula reguladora de presión calibrada con este valor. 
4.2. Cálculos realizados 
La geometría de la red puede verse en el Documento nº2 Planos. 
Se dispone una única red con 3 tramos. 























Pun Per tot 
Pres 
final 
1 74 23.06 200 0.0314 0.05 0.73 40.00 0.0027 0 0.0027 40.00 
2 14 0.7 25 0.00049 0.0062 1.43 40.00 0.1044 0.0355 0.1399 39.86 
3 17 22.36 150 0.018 1.132 1.24 39.86 0.00019 0.0355 0.03569 39.82 
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5. Diámetros de las conducciones 
Como resultados de los cálculos realizados se disponen los siguientes diámetros de tuberías: 
Tramo 1: 200 mm 
Tramo 2: 25 mm 
Tramo 3: 150 mm 
En los pantalanes se dispondrán en el pantalán de acceso 54 m de tubería de 150 mm, y en los pantalanes 1 y 2, 
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1. Objeto 
En el presente anejo se justifica la red de evacuación de aguas residuales para el edificio que se ubicará en el 
recinto de las instalaciones, en el lugar reservado para ello. 
La red es de tipo separativo, dado que la evacuación de las aguas pluviales no se realiza a través de las 
conducciones de saneamiento, por lo que la red aquí dimensionada es exclusivamente de aguas negras. 
2. Descripción del sistema 
Se ha diseñado una red que recoge las aguas residuales y las conduce por gravedad hasta los colectores de la 
red general del ayuntamiento. No es necesario, por tanto, diseñar sistemas de bombeo adicionales a los ya 
existentes. 
 El trazado de las alcantarillas se lleva, siempre que es posible, por debajo de las aceras 
.  
El material elegido para las nuevas conducciones es el cloruro de polivinilo (PVC). Este material se debe utilizar 
para temperaturas de agua inferiores a 40°C de forma permanente, y cuando se transporte vertidos agresivos se 
tendrá que observar la UNE 53 389/85, ya que los compuestos derivados de acetatos, cloruros, éteres y sulfuros, 
atacan al PVC. El uso de este material es recomendable cuando necesite un buen comportamiento contra la 
corrosión por causa de las aguas residuales. Además su baja rugosidad lo hace aconsejable para pendientes 
reducidas.  
 
Se cumplirá con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
del MOPU.  
 
Los tubos tendrán los extremos lisos para crear juntas con manguito, en las cuales habrá un extremo abocargado 
para junta encolada o perfil para junta de goma y así conseguir estanqueidad.  
 
Se utilizarán los diámetros justificados más adelante  
 
Se ejecutarán pozos de registro de hormigón armado en las acometidas y en los cambios de dirección, con una 
altura menor de 70 cm.  
 
3. Cálculos hidráulicos. Justificación de las secciones adoptadas 
3.1. Criterios de diseño 
3.1.1. Velocidades mínima/máxima 
En el cálculo se consideran unos límites máximos y mínimos de las velocidades del fluido a lo largo de la red, que 
no se deberán sobrepasar para que se consiga una buena conservación de los materiales de las tuberías. 
  
La velocidad mínima para las aguas residuales, que garantiza la autolimpieza de la red, conviene que no baje de 
0,5 m/s con la sección llena por término medio; y en las cabeceras de la red de alcantarillado 0,7 m/s.  
El límite de velocidad máxima, que evita la erosión del conducto, a considerar en el cálculo dependerá del 
material que se vaya a emplear; como norma general para todos los conductos se establece en 3 m/s. 
3.1.2. Pendiente mínima/óptima 
Se establecerán unas pendientes tales que no hagan que las velocidades pasen los límites establecidos. Así 
pues, la siguiente tabla relaciona los diámetros de los conductos con las pendientes mínimas y óptimas. 
 
3.1.3. Secciones mínimas 
En el cálculo de las tuberías se fijará unos diámetros mínimos que eviten que objetos sólidos puedan introducirse 
en ellas y las obstruyan.  
En alcantarillas de pocos usuarios se utilizarán diámetros de 100 ó 150 mm, materiales lisos y se evita siempre 
que existan muchas uniones. En colectores que recojan más usuarios la sección mínima a utilizar será de 300 
mm, mientras que en la red principal superarán los 400 mm. 
3.2. Caudales de aguas negras 
Los caudales a desaguar se prevén iguales a la dotación de abastecimiento de agua potable para el edificio de 
usos múltiples, prescindiendo de las pequeñas filtraciones que pudieran existir. 
Por tanto el caudal a evacuar será de 0.7 l/s. 
Se proyecta una única red de saneamiento que comunique la zona donde se ubicará el edificio con la red 
municipal de alcantarillado. 
3.3. Pendiente de las conducciones 
Teniendo en cuenta que la cota de la explanada es la +7, respecto al nivel de BMVE, y que la del colector se 
estima en la +5, y considerando las distancias a recorrer y la pendiente mínima exigida (0.35%), se adopta una 
pendiente para todos los colectores de un 0.5%. 
3.4. Cálculo de la red 
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S: sección de la conducción 
RH: radio hidráulico 
i: pendiente 
n: coeficiente de rugosidad 
Como se ha indicado la pendiente será de un 0.5%. Y el coeficiente de rugosidad para PVC vale 0.01. 
Para evacuar el caudal determinado es más que suficiente el diámetro mínimo de 100 mm, aún en el caso de que 
en el futuro aumentara dicho caudal dicha sección sería suficiente. 
 
Se comprueba a continuación que las velocidades en el colector estén dentro de los valores admisibles. Para ello 





Siendo “Q” el caudal, “V” la velocidad y “H” el calado. “C” hace referencia a valores de cálculo y “LL” a valores con 
la sección llena.  
 
El procedimiento de cálculo es el siguiente:  
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-Se calculan los valores de QLL y VLL.  
 
-Se conocen de forma directa los valores de HLL (diámetro) y los caudales de cálculo QC.  
 
- Se obtiene la relación QC/QLL.  
 
-Entrando en la tabla anterior se extraen las relaciones VC/VLL y HC/HLL.  
 
-Se calcula VC y VLL.  
 
-Se comprueba que, en todos los casos, la velocidad de cálculo se encuentra entre los límites de 0,5 y 3 m/s.  
 













0.7 100 4.74 0.604 0.15 0.72 0.26 0.43 26 
 
Se obtiene un valor menor del límite de 0.5 m/s, sin embargo, el caudal de diseño es una media, con variaciones 
y puntas a lo largo del día, durante esas puntas la velocidad será mayor, y las conducciones se autolimpiarán, por 
tanto se da como bueno el diseño. Disponiéndose un total de 80 metros de tubería de 100 mm de las 
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1. Objeto 
El objetivo del presente anejo es definir detalladamente los medios de drenaje que se dispondrán para las aguas 
pluviales, ya que se realizarán redes de tipo separativo. 
2. Diseño de la red 
Dado que la explanada se encuentra rodeada por 3 de sus 4 lados por mar, el agua de la cubierta del edificio 
previsto así como de las zonas de tránsito peatonal, serán vertidas directamente al mar, al considerar que la 
calidad de esa agua es más que aceptable para verter al mar. El agua caída sobre la zona de aparcamiento, se 
convierte en una escorrentía que puede contener contaminación de aceites, hidrocarburos o metales pesados 
entre otros, debido a la presencia y circulación de vehículos, por lo que esta agua no será vertida al mar. 
Por tanto, se debe dimensionar un sistema de drenaje capaz de evacuar toda el agua procedente de lluvia que 
caiga sobre la zona destinada a aparcamiento de vehículos. Para ello se seguirá fundamentalmente el 
procedimiento descrito en la Instrucción 5.2-IC, complementándolo con las indicaciones de la ROM 4.1-94 
“Proyecto y Construcción de Pavimentos Portuarios” 
Las pendientes transversales no serán inferiores al 0.8%, ni menores al 1.75% en zonas destinadas a la 
circulación de equipos. 
Las distancias que las aguas recorrerán en superficie no serán en ningún caso superiores a 25 metros. 
El agua deberá poder circular libremente en superficie sin barreras o resaltos, eliminándose las zonas en las que 
se pudiesen producir acumulaciones permanentes y encharcamientos. 
Se diseñará primero una red de drenaje cumpliendo estas características, dimensionando posteriormente la 
misma para que evacue eficazmente las aguas recogidas por la misma. 
3. Red de drenaje de aguas pluviales 
En la zona de tránsito peatonal el drenaje se realizará por simple pendiente de la superficie, ya que no existen 
bordillos u otros elementos que impidan llegar hasta el mar, y la distancia hasta este es menor de 25 metros. 
Se le dará una pendiente al pavimento de un 1% que permita que el agua discurra hasta los bordes de la 
explanada por donde será vertido al mar bajo la barandilla que permitirá el paso de agua. 
En la zona de aparcamiento en superficie, se diseñará una red de drenaje que conectará con la red de 
saneamiento municipal. 
 
4. Dimensionamiento de la red 
4.1. Método de cálculo 
Los caudales de referencia se calculan empleando el método hidrometeorológico de la instrucción 5.2-IC 
expuesto en su capítulo 2. 
LA fórmula empleada es: 
Q = C·It·A 
Siendo: 
C: coeficiente medio de escorrentía 
A: área de la cuenca 
It: intensidad media de la precipitación 
K: coeficiente que se obtiene a partir de la tabla 2.1 de la citada instrucción 
Como dato previo se fija un período de retorno de 10 años, por asimilación a un sistema de drenaje de la 
plataforma con IMD media. 
4.2. Cálculo de parámetros 
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Se toma el valor aproximado de 8. 
Con un período de retorno de 10 años se obtiene para la zona del proyecto un valor de Pd = 85 mm/día. 
Para el cálculo del tiempo de concentración entramos en la gráfica siguiente de la norma 5.2. de drenaje: 
 
 
De donde se obtiene un tiempo de concentración de 6 minutos. 
De los datos anteriores se obtiene: Id =  3.54 mm/h,  I1 = 28.32 mm/h,  It = 80.10 mm/h. 
Para la determinación del coeficiente de escorrentía C, se aplica un coeficiente corrector del umbral de 
escorrentía P0 = 2, y se entra en la siguiente tabla: 
 
 
El coeficiente de escorrentía resultante es de C = 0.93. 
4.3.  Dimensionamiento de los sumideros 
Para la disposición de los sumideros se tendrá en cuenta que: 
-La superficie a drenar por cada sumidero sea inferior a 600 m2. 
-La distancia entre los sumideros más próximos sea menor de 50 m. 
-El agua no ha de recorrer por la superficie más de 25 m. 
Para determinar el caudal capaz de evacuar cada sumidero, se podrá calcular como un vertedero en régimen de 











P: perímetro del sumidero en cm 
H: altura de la lámina de agua en metros 
Se tomará como perímetro de desagüe la propia longitud del sumidero y la altura de la lámina de agua máxima se 
supone igual a 2.5 cm. 
Así se puede calcular el perímetro mínimo admisible para cada sumidero y ver si en algún caso es necesario 







Por tanto para cada sumidero se comprobará si es suficiente para desaguar todo el caudal. Se considera la 
instalación de sumideros prefabricados rectangulares de 51 cm de largo y 32 cm de ancho. De este modo y 
considerando que se colocan en la zona central del aparcamiento, el perímetro por el que puede verterse agua es 
todo el perímetro rectangular, esto es 166 cm. 
Considerando las áreas que verterán a cada uno de los sumideros dispuestos, se puede obtener el caudal que 
debe desaguar cada uno de ellos. Se considera un área para cada uno de los sumideros de unos 450 m2, 
obteniéndose así un caudal para cada uno de unos 0.009 m3/s, lo que da un perímetro mínimo de 136.61 cm, 
que es menor al disponible. 
Por lo tanto, se considera que la red de drenaje proyectada es capaz de desalojar toda el agua procedente de 
lluvia. 
4.4. Pozos de registro 
Dado la linealidad y sencillez de la red, se dispondrá un único pozo de registro, en la acometida a la red de 
alcantarillado municipal. 
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4.5. Dimensionamiento de los colectores 
El caudal que absorben los sumideros ha de ser llevado a conducciones principales denominadas colectores, que 
conducirán el agua hasta el punto de vertido o tratamiento de las mismas. Serán de PVC, flexibles, característica 
que da una cierta seguridad frente a una eventual flexión de las conducciones debido a asientos del terreno, en 
este caso de relleno. 








S: sección de la conducción 
RH: radio hidráulico 
i: pendiente 
n: coeficiente de rugosidad 
Como se ha indicado, la pendiente de los colectores será de un 0.5% y el coeficiente de rugosidad para el PVC 
vale: 0.01. 
Al tratarse de una red pequeña se dimensionarán todos los colectores del mismo diámetro considerando el 
máximo caudal que circulará por ellos, así con una superficie total drenada de unos 2200 m2, el caudal total 
serán unos 0.045 m3/s, que será lo máximo que circule por el colector correspondiente al tramo inmediatamente 
anterior al pozo de registro que conecta con la red municipal. 
Para una conducción de diámetro 250 mm se obtiene un caudal de 0.05 m3/s, con lo que se da por bueno dicho 
diámetro. 
5. Distribución final de la red 
La red de drenaje será lineal y contará de 6 sumideros de 51x32 cm, 6 tramos de tubería de PVC de 250 mm de 
longitudes definidas a continuación y con una pendiente del 0.5%, y un pozo de registro en el punto de conexión 
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1. Objeto 
El objeto del presente anejo es el estudio de la distribución de energía eléctrica a las embarcaciones y a la 
edificación prevista, así como el alumbrado de la explanada. 
2. Introducción 
Para el diseño y cálculo de la red eléctrica y de alumbrado se han seguido las recomendaciones que al respecto 
proporciona la N.T.E., y en particular: 
 -NTE-IEE: Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior 
 -NTE-IER: Instalaciones de electricidad. Red exterior 
En algunos casos se optará por confiar en la experiencia en iluminación de puertos de características similares. 
A continuación se calculará la potencia necesaria en la red de electricidad y, posteriormente se diseñará la red de 
alumbrado para conocer las necesidades de la misma. 
3. Aspectos generales 
La red eléctrica se divide en dos partes diferentes: 
-Red de suministro: para dar servicio a las embarcaciones y al edificio. Se trata de una red trifásica con una 
tensión de 380 V. 
-Red de alumbrado: es una red monofásica de 220 V de tensión. 
Las obras a realizar son las siguientes: 
-Línea de acometida de B.T. 
-Centro de transformación 
-Líneas de alimentación y distribución para embarcaciones 
-Línea de alimentación y distribución para edificio. 
-instalación de alumbrado 
-Acometidas de servicios 
-Conducciones y registros 
El conjunto de estas redes se llevarán por las aceras siempre que sea posible. 
En los pantalanes existirán armarios de distribución que comprenden: agua, electricidad y alumbrado. 
Según el artículo 40, apartado 2, del Reglamento de la Ley de Puertos Deportivos, las tomas de agua y 
electricidad se ajustarán a modelos homologados y ninguna estará a más de 20 metros de cualquier punto de 
amarre. 
4. Red de electricidad 
4.1. Suministro a embarcaciones 
Se dispondrán armarios de dos tomas, uno por cada finger de modo que abastezca a las dos embarcaciones 
atracadas a ambos lados del finger. 
En el pantalán 1 serán necesarios 29 armarios y en el pantalán 2, 32 armarios. 






6 3 0.15 
8 3 0.15 
10 4 0.2 
12 4 0.2 
15 10 0.25 
 
Considerando el número de plazas, las potencias estimadas y el coeficiente de simultaneidad fijado, se obtienen 
para el pantalán 1 una potencia de 13.05 kW y para el pantalán 2, 73.5 kW. 
A estas potencias requeridas por las embarcaciones atracadas en las instalaciones hay que añadir, la demanda 
de los puntos de luz colocados en cada armario con una potencia de 100 W cada uno de ellos, así como una 
baliza de señalización en el extremo de cada pantalán, de potencia 250 W. 
kW Pantalán 1 Pantalán 2 
Potencia embarcaciones 13.5 73.5 
Iluminación 2.9 3.2 
Balizas señalización 0.25 0.25 
TOTAL PANTALÁN 16.65 76.95 
 
 
4.2. Suministro al edificio de usos múltiples 
En previsión de los usos que se puedan llevar a cabo en dicho edificio previsto, y quedando del lado de la 
seguridad se prevé suministrar unos 50 kW. 
4.3. Potencia total demandada 
Considerando las demandas estimadas anteriormente se obtiene que será necesario suministrar un total de 143.6 
kW a las instalaciones. 
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4.4. Cálculo de las secciones de la red 
4.4.1. Consideraciones generales sobre la instalación 
Se tienen en consideración dos criterios a lo largo de todo el cálculo: 
-La intensidad de la red no debe sobrepasar las máximas para evitar calentamiento. 
-Las caídas de tensión no deben ser superiores a las fijadas por el reglamento electrotécnico de baja tensión. 
Además de esto se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
-En todos los casos, se dispondrá de una línea trifásica con un cuarto cable correspondiente al neutro que se ha 
considerado de la mitad de sección que los de las fases y siempre superior a 50 mm2 tal y como se indica en el 
R.E.B.T.  
 
-Todos los cables, además, llevarán un aislamiento de PVC. La toma de energía se realiza de los 
transformadores mediante seccionadores de los que se derivan las líneas correspondientes.  
 
-Los cables se disponen en zanjas en la zona terrestre y, en los pantalanes, en las losas aligeradas dentro de 
tuberías de plástico semirrígido de 120 mm de diámetro.  
 
-La separación mínima entre cables es de 10 cm. para evitar que se produzcan interacciones entre ellos. Además 
se deben guardar las distancias mínimas de seguridad con otros servicios.  
 
-A la salida de cada línea repartidora se colocan cajas generales de protección adecuadas. Las derivaciones se 
realizan mediante las correspondientes cajas de derivación de fundición de aluminio con juntas de goma.  
 
Para la determinación de la sección de los cables, se tratará de, por razones de economía, determinar la sección 
más pequeña de entre las normalizadas que satisfaga diversas condiciones:  
 
- Por una parte la red ha de ser capaz de soportar las intensidades requeridas y de no sobrepasar unas 
densidades máximas de corriente fijadas por el Reglamento de Baja Tensión. Ello con el objeto de que el 
calentamiento del cable por efecto Joule no eleve la temperatura del conductor por encima del valor máximo que 
puede soportar sin daño en el aislamiento del cable en servicio permanente durante el tiempo previsto de vida útil 
del mismo.  
 
-Además, la red ha de ser capaz de, para esas intensidades requeridas que se producen en el cable, no originar 
una caída de tensión superior al valor fijado por el Reglamento de Baja Tensión de acuerdo con el servicio que ha 
de prestar la instalación. En el caso del suministro eléctrico en general este valor es del 5% de la tensión nominal, 
siendo del 3% para los circuitos de alumbrado, valor este también fijado por el Reglamento de Baja Tensión.  
 
-Por último que la intensidad de cortocircuito y el tiempo de desconexión previstos no ocasionen una elevación 
transitoria de la temperatura del conductor del cable superior a los límites que puede soportar sin sufrir daños 
permanentes.  
 
Para suministro de energía eléctrica a los barcos y al edificio, la tensión de distribución es trifásica 380 V, la 
pérdida admisible es del 1,5% al final de cada línea, o sea, 5 V.  
Se han considerado cables de cobre enterrados, con aislamiento de polietileno reticulado con neutro.  
El cálculo se ha realizado para corriente trifásica con diámetro del neutro igual al de la fase hasta 10 mm2 y de 
1/2 de la sección a partir de 10 mm2. 
 
4.4.2. Potencia e intensidad de las líneas 
La intensidad máxima en cada una de las líneas definidas anteriormente se obtiene a partir de la potencia de 
cada una de ellas (valor ya estimado) y del voltaje. Se aplicará para ello la siguiente expresión: 
𝐼 =
𝑃
𝑉 · 𝑐𝑜𝑠∅ · √3
 
Donde: 
I: intensidad en amperios (A) 
V: tensión nominal en voltios (V) 
cos Φ: factor de potencia, 0.8 
P: potencia a transformar en vatios (W) 
 
Mientras que la caída de tensión en trifásica se calcula empleando la siguiente fórmula: 
𝑒 =
𝑃 · 𝐿
𝜌 · 𝑆 · 𝑉
 
Siendo: 
e: caída de tensión admisible (V) 
P: potencia a transformar (W) 
L: longitud del tramo (m) 




V: tensión nominal (V) 
 
Tratándose de una instalación enterrada, las intensidades máximas admisibles para cable unipolar de cobre con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierto con PVC (cable 0.6/1KV) son, según las “Instrucciones 
Complementarias MI BT” del reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: 
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Con la anterior formulación se procede al cálculo de la red determinando así las secciones necesarias para cada 
tramo y sus longitudes correspondientes. 
A medida que se calculan los tramos se va comprobando que no se supere la caída de tensión máxima. 
4.4.3. Cálculos realizados 
El suministro de electricidad proyectado está formado por una única red que da servicio a todas las zonas del 
recinto portuario. 
































1 143.60 258.48 90 240 490.90 590 4.55 4.55 1.20 1.20 
2 50.00 90 15 120 170.93 355 0.53 5.08 0.14 1.34 
3 93.60 168.48 20 150 319.97 400 1.06 6.14 0.28 1.62 
4 93.60 168.48 18 150 319.97 400 0.95 7.09 0.25 1.87 
5 16.65 29.97 127 50 56.92 215 3.58 10.67 0.94 2.81 
6 76.95 138.51 35 240 263.06 520 0.95 11.62 0.25 3.06 





4.4.4. Secciones adoptadas 








1 90 240 
2 15 120 
3 20 150 
4 18 150 
5 127 50 
6 35 240 












5. Red de alumbrado 
5.1. Introducción 
Ha de suministrarse un servicio de iluminación a todas las instalaciones del puerto deportivo. 
5.2. Cálculo de iluminación 
La iluminación media en lux se calcula por medio de la siguiente fórmula: 
𝐸𝑚𝑒𝑑 = (𝑓 · 𝑛 · 𝐹𝑢 · 𝐹𝑐)/(𝑑 · 𝑎) 
Siendo: 
f: flujo lumínico de la lámpara 
n: 1, para disposiciones unilaterales o al tresbolillo; 2, para disposiciones pareadas. 
Fu: factor de utilización.  
Fc: factor de conservación. Para una luminaria hermética, su valor es 0.80 
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d: separación entre unidades luminosas (m) 
a: anchura de la calzada (m) 
El factor de utilización se calcula a partir de la relación entre la anchura de la calzada y la altura de la luminaria, 
de acuerdo con la siguiente gráfica: 
 
5.3. Criterios de iluminación 
La iluminación proyectada ha de cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
-Un luminoso recomendable para un aparcamiento sin vigilar puede fijarse en 10 lux. 
-Un luminoso recomendable para vial se fijará también en 10 lux. 
-Un luminoso recomendable para zonas de paseo se pueden fijar en 10 lux. 
 
5.4. Alumbrado utilizado 
Se instalarán farolas de dos luminarias con las siguientes características: 
 -Fijación: sobre farolas de 5 metros 
 -Lámparas: serán de vapor de mercurio a muy alta presión, color corregido, de 250W/220V, instalación 
por punto de luz. 
 -Flujo lumínico: estas lámparas generan 4700 lúmenes. 
En el documento nº2 2 de planos se presentan los planos de detalle del sistema de iluminación utilizado. 
5.5.  Cálculos realizados de disposición de luminarias 
La zona a iluminar será el aparcamiento así como los viales peatonales, dejando la iluminación de la zona del 
edificio a criterio del proyectista de dicha edificación. 
De este modo se dispondrán farolas pegadas al bordillo de separación entre las dos zonas, con una luminaria 
hacia el aparcamiento y otra hacia la zona peatonal, cada 8 metros. 
Zona f n H (m) Fu Fc d (m) a (m) 
Emed 
(lux) 
Peatonal  4700 1 5 0.25 0.8 8 8 14.68 
Aparcamiento 4700 2 5 0.33 0.8 8 28.5 10.88 
Se cumple el criterio de iluminación de 10 lux establecido. 
5.6. Cálculos de la red de alumbrado 
Para el suministro de energía para el alumbrado, la tensión de distribución es monofásica de 220 V. La máxima 
pérdida admisible al final del tramo es del 3%, es decir, 6.6 V. 
La intensidad para corriente monofásica, será: 
𝐼 = 𝑃/(𝑉 · cos 𝑓) 
Siendo: 
I: intensidad en amperios 
P: potencia a transportar en vatios consumida por el receptor previsto 
V: tensión nominal de suministro en voltios (220 V) 
cos f: factor de potencia (se tomará 0.8) 
 
La caída de tensión en corriente monofásica, será: 
𝑒 = 2 · 𝑃 ·
𝐿
𝑟 · 𝑠 · 𝑉
 
Siendo: 
e: caída de tensión en el tramo en voltios 
P: potencia a transportar en vatios 
L: longitud del tramo medida en metros 
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r: conductividad del conductor (en este caso para el cobre vale 56) 
s:sección en mm2 
V: tensión nominal en el suministro en voltios 
Los circuitos de alimentación de lámparas estarán previstos para transportar la carga debida a los propios 
receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas. La carga mínima prevista en volti-amperes, 
será de 1.8 veces la potencia en vatios de los receptores. 
Se dispone un único cuadro de alumbrado, del que parten dos líneas. 
Los resultados obtenidos para cada una de esas líneas son: 






















(V) % caída 
% caída 
acum 
1 2.50 4.50 1 10 25.57 88 0.07 0.07 0.03 0.03 
2 2.25 4.05 8 10 23.01 88 0.53 0.60 0.24 0.27 
3 2.00 3.60 8 10 20.45 88 0.47 1.07 0.21 0.48 
4 1.75 3.15 8 10 17.90 88 0.41 1.48 0.19 0.67 
5 1.50 2.70 8 10 15.34 88 0.35 1.83 0.16 0.83 
6 1.25 2.25 8 10 12.78 88 0.29 2.12 0.13 0.96 
7 1.00 1.80 8 10 10.23 88 0.23 2.35 0.11 1.07 
8 0.75 1.35 8 10 7.67 88 0.18 2.53 0.08 1.15 
9 0.50 0.90 8 10 5.11 88 0.12 2.64 0.05 1.20 
























(V) % caída 
% caída 
acum 
1 2.50 4.50 28 10 25.57 88 2.05 2.05 0.93 0.93 
2 2.25 4.05 8 10 23.01 88 0.53 2.57 0.24 1.17 
3 2.00 3.60 8 10 20.45 88 0.47 3.04 0.21 1.38 
4 1.75 3.15 8 10 17.90 88 0.41 3.45 0.19 1.57 
5 1.50 2.70 8 10 15.34 88 0.35 3.80 0.16 1.73 
6 1.25 2.25 8 10 12.78 88 0.29 4.09 0.13 1.86 
7 1.00 1.80 8 10 10.23 88 0.23 4.32 0.11 1.97 
8 0.75 1.35 8 10 7.67 88 0.18 4.50 0.08 2.05 
9 0.50 0.90 8 10 5.11 88 0.12 4.62 0.05 2.10 
10 0.25 0.45 8 10 2.56 88 0.06 4.68 0.03 2.13 
 
  
5.7. Secciones adoptadas 
Una vez comprobado que las redes proyectadas cumplen los requisitos especificados, se determina que la 
sección para todas las líneas de alumbrado será de 10 mm2, siendo necesarios un total de 173 metros de cable, 
de esta sección. 
6. Telecomunicaciones 
No se considera necesario dedicar un anejo exclusivamente a telecomunicaciones. Se dejará una conducción de 
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1. Objeto 
El objetivo de este anejo es determinar la adecuada procedencia para los materiales destinados a la realización 
de la obra proyectada. La información necesaria para la elección de los materiales y su procedencia se ha 
buscado consultando el “Mapa de Rocas Industriales” del IGME a escala 1/200.000. 
2. Materiales  
Los materiales empleados en las obras civiles en general y en las de carácter marítimo en particular, se conocen 
con el nombre de rocas y minerales industriales. Siendo aquellas sustancias masivas, granulares o pulverulentas 
susceptibles de ser empleadas directamente o a través de una preparación previa en función de sus propiedades 




Hay que valorar varios factores a la hora de escoger una cantera para proveer de material a la actuación 
proyectada: 
 -Disponibilidad del material 
Lógicamente es fundamental poder abastecerse de una sola cantera para un mismo material y no tener que 
recurrir a varias, para así asegurarse de tener material suficiente para la ejecución de la totalidad de la obra. 
 -Impacto ambiental 
Éste ha de ser los más reducido posible, tanto por la extracción propia del material como por la afección visual del 
lugar tras la misma. 
 -Comunicación y transporte 
Esto es, que las redes de comunicación con la cantera sean buenas y que además las distancias sean las 
menores posibles, para lograr el consiguiente abaratamiento de costes. 
 -Calidad de los materiales de extracción 
El coste de extracción ha de ser razonable y el menor posible, sin por ello disminuir la calidad de los materiales. 
-Canteras disponibles: 
A partir del “Mapa de Rocas Industriales” del IGME, se pueden apreciar una serie de canteras para la extracción 
de materiales. A continuación se adjunta parte de este mapa correspondiente al entorno de la zona de actuación, 
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1. Introducción 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo con el RD 
105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición (en 
adelante RCD´s). En él se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de estos residuos, con el 
objeto de fomentar, por esta orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En 
último caso, los residuos destinados a las operaciones de eliminación, recibirán un tratamiento idóneo, 
contribuyendo todas estas operaciones de gestión a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.  
 
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en las obras de construcción y 
demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por substancias peligrosas que se destinen a 
la reutilización, y de determinados residuos regulados por su legislación específica.  
 
En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o demolición incluirán un 
estudio de gestión de RCD´s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de residuos que se generarán durante el 
desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el proceso al que se 
destinarán los residuos, las medidas de separación, planos de las instalaciones, unas prescripciones sobre 
manejo y otras operaciones, así como una valoración de los costes derivados de su gestión, que formará parte 
del presupuesto del proyecto.  
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, subcontratistas, 
trabajadores autónomos). Éstos tendrán que presentar a la propiedad un Plan de gestión de los RCD´s, que 
habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez aprobado, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. En dicho plan se concretará cómo se va a aplicar el estudio de gestión 
incluido en el proyecto, en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. El 
objeto de este anejo es regular la producción y gestión de los residuos derivados de la ampliación del puerto. 
2. Cantidad de residuos generados 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla que se adjunta a continuación. Dicha estimación se ha 
codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos, LER). En dicha 
tabla se muestra un listado de los productos LER (Lista Europea de Residuos) que se generarán en la obra, así 
como su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas. 
 
 
El presente estudio se redacta conforme al artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre 
“Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”. 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008. 
3. Medidas de prevención 
Se tomarán dentro de lo posible, las siguientes medidas para la prevención de generación de residuos: 
-Se almacenarán los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la disposición de contenedores en 
obra a tal efecto y proceder así a su aprovechamiento posterior.  
 
-Se separarán en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposición de contenedores en obra a 
tal efecto.  
 
-Se reducirán los envases y embalajes de los materiales de construcción.  
 
-Aligeramiento de envases.  
 
-Empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc  
 
-Optimización de la carga en los palets.  
 
-Suministro a granel de productos.  
 
-Concentración de productos.  
 
-Empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos en vez de madera, etc).  
 
4. Operaciones de reutilización, valorización y eliminación 
 
Los residuos generados en las obras, serán gestionados en origen por el propio constructor (separación y/o 
reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y valoración/eliminación).  
 
Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la documentación que 
acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra, fueron gestionados en la 
propia obra o bien entregados a la instalación de valorización /eliminación autorizada.  
 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su distribución es 
relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si bien las opciones existentes 
son:  
 
-Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, la madera de buena 
calidad y el acero estructural.  
 
-Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el vidrio, el plástico, el 
papel y todos los metales.  
 
-Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se encuentran los materiales 
cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos. Dependiendo del material de entrada 
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y de la tecnología aplicada en la demolición y en la planta de reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con 
varios usos potenciales:  
 
-Materiales de relleno  
 
-Recuperación de canteras  
 








-Zahorras para bases y sub-bases  
 
-Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones estructurales, encachados y materiales 
ligados.  
 
-Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso.  
 
-Eliminación en vertedero.  
 
A continuación se muestra una tabla con los posibles destinos de las fracciones de los RCD: 
 
 
Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como sea 
posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva 
en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo 
lugar o en otros más específicos.  
 
A continuación se describe brevemente en qué consiste cada una de las operaciones que se pueden llevar a 




La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor a los 
elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las materias y subproductos que contienen.  
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un vertedero 
controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser depositados 
adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos casos, sometidos 
previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio.  
 
2.- Reutilización:  
 
La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones 
posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas.  
 
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con 
pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto.  
 
En este sentido la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y 
costosa que el reciclaje.  
 
3.- Reciclaje:  
 
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus 
posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos materiales que 
componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos.  
 
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en las obras como 
granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo.  
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni 
eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos 
preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento 
posterior, que actúen lo más próximo posible a la obra.  
 
Al final de la presente memora, se indican las operaciones de reutilización, valorización y eliminación previstas 
para los residuos generados en obra.  
 
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de residuos por cada 
uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, naturaleza, y 
procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
 
5. Medidas para la separación de residuos en obra 
 
En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará obligado a separar 
las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades:  
 
-Hormigón: 80 t.  
 
-Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.  
 
-Metales: 2 t.  
 
-Madera: 1 t.  
 
-Vidrio: 1 t.  
 
-Plástico: 0,5 t.  
 
-Papel y cartón: 0,5 t.  
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En nuestro caso, aunque no se superan esas cantidades, se efectuará la separación de los residuos generados 
en la propia obra para todas las fracciones anteriores, así como para aquellos residuos considerados como 
peligrosos.  
 
Para ello, se dispondrán contenedores específicos convenientemente etiquetados, para que no haya error posible 
al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de forma concreta el número, tipo y 
ubicación de contenedores necesarios, así como la periodicidad de su recogida, en función de las condiciones de 
suministro, embalajes y ejecución de los trabajos.  
6. Plan de gestión de residuos 
 
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos en base a lo expuesto en el presente estudio, 
el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el R.D. 105/2008.  
 
7. Valoración económica 
 
La gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en la obra tiene un coste de ejecución material 
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El objeto del presente aneo es recoger el plan de obra, con las previsiones de desarrollo de la ejecución de la 
obra, y la inversión necesaria mensualmente. 
Para su elaboración se han considerado el orden en que deberán desarrollarse los trabajos y los rendimientos 
esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo. 
Este programa es de carácter meramente indicativo y no tiene carácter vinculante para el contratista. Será de su 
responsabilidad estudiar y proponer el que estime más conveniente, de acuerdo con los equipos a utilizar, las 
instalaciones…etc. 
Para estimar el tiempo de duración de cada trabajo se han consultado varios proyectos similares. 
 
2. Plan de obra 
 
El orden de ejecución de las obras será el siguiente: 
Las obras comenzarán por los trabajos de relleno, formación de escollera y muro de hormigón que conformarán la 
zona terrestre. Simultáneamente se iniciarán los trabajos en la zona marítima con la instalación del dique flotante, 
inca de los pilotes e instalación de los pantalanes y fingers, así como todos los elementos complementarios como 
balizas de señalización. 
A continuación se ejecutarán las redes de servicios y la capa de hormigón de la explanada.  
Finalmente se llevará a cabo la urbanización y señalización de la zona terrestre. 
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1. Objeto 
El objeto del presente anejo es la determinación de los precios para las distintas unidades de obra que servirán 
para la confección de los cuadros de precios.  
2. Costes directos 
Se consideran como costes directos: 
 -La mano de obra, con sus pluses y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la 
obra. 
 -Los materiales a los precios resultantes suministrados a pie de obra, que quedan integrados en la unidad 
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 -Los gastos de personal, combustible, energía…etc.; que tengan lugar por el accionamiento y 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
 -Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones, anteriormente citadas. 
 2.1. Mano de obra 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que interviene en 
los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se han evaluado conforme a las Órdenes Ministeriales 
de 14 de Marzo de 1969, 27 de Abril de 1971 y 19 de Mayo de 1979 y recurriendo al convenio colectivo de la 
construcción de la provincia de A Coruña del año 2013 (el último disponible). 
A continuación se presenta la Tabla de retribución del año 2013: 
 
El cálculo de la hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las categorías laborales se realiza empleando la 
siguiente fórmula: 
C = A + B + K · A 
Siendo: 
A: parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a cotización al régimen general de 
la Seguridad Social, en euros/h. 
B: retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), estando compuesta de 
indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral: gastos de 
transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas…etc. Es decir, recoge los pluses de 
convenios colectivos, ordenanza laboral, normas de obligado cumplimiento y gratificaciones voluntarias en 
euros/hora. 
K: tanto por ciento sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como consecuencia de 
gastos de Seguridad social, Fondo de Garantía Salarial, desempleo, Formación Profesional…etc. 
 Concretamente se recogen los siguientes conceptos: 
 -Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y festivos, ausencias 
justificadas, gratificaciones de Navidad y Julio y participación en beneficios de la empresa. 
 -Las indemnizaciones por despido y muerte natural. 
 -La Seguridad social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguro de Accidentes. 
 -Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban incluirse por Orden Ministerial. 
 -El valor del coeficiente K en estos momento es de 1.40. 
Conforme al Convenio Colectivo de la Construcción de la provincia de A Coruña del año 2012, se consideran los 
costes indicados en la Tabla Salarial para el año 2013. Los costes no contenidos en el convenio se han obtenido 
de bases de precios actualizadas. 
Para el cálculo del coste de la mano de obra se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
-Salario base: Será el fijado por el Convenio. Se abonará todos los días del año excepto los 30 días de 
vacaciones, es decir se abonará 11 meses. 
-Paga de vacaciones, verano y navidad: será la fijada por el Convenio. 
-Plus de asistencia: se abonará solamente los días realmente trabajados la cantidad fijada por el convenio. 
-Transportes y dietas: se aplica la cantidad correspondiente a una dieta durante todos los días laborables al 
personal fijo, considerando como fijo al encargado y capataz. Siendo una dieta completa según el convenio 26.04 
euros diarios. 
-Transporte y medias dietas: se aplica la cantidad correspondiente a media dieta durante 150 días al año (algo 
más de la mitad de los días trabajados) a todas las categorías laborales excepto encargado y capataz. Según el 
convenio una media dieta son 10.19 euros. 
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El convenio fija el número total de días trabajados en el año 2014 en 229 días y el número de horas trabajadas en 
1736. 
A continuación se muestran los cálculos realizados para el cálculo del precio de la hora efectiva de trabajo, 
teniendo en cuenta lo descrito anteriormente: 
 
 2.2. Materiales 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la información contenida en 
diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
 2.3. Maquinaria 
El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria también se ha realizado a partir de la información 
contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
3. Costes indirectos 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables a 
unidades de obra completa, sino al conjunto de a obra. 
Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifrarán en un porcentaje de los Costes Directos, igual 
para todas las unidades de obra. 
El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se puede estructurar de la siguiente manera: 
 -Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…) 
 -Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (topógrafo, ingeniero, encargado…) 
 -Costes imprevistos 
Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del 
Reglamento General de contratación del Estado y en la orden del 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras 
Públicas, en donde se establecen las normas complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, 
calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos y directos y otra de 
imprevistos.  
 
Así, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene:  
 








CD: costes indirectos.  
El primer sumando de K se calcula mediante la fórmula siguiente:  
 




CI: los costes indirectos.  
 
CD: los costes directos.  
 
El valor máximo de K1 es del 5%.  
 
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos y ha de ser menor o igual del 3% por tratarse de una obra 
marítima.  
 




A continuación se adjunta un listado con los precios básicos de la mano de obra, de los materiales y la 
maquinaria. 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M01HA010     84.000 h   Autob. horm.h.40 m3, pluma <=32m                                122.88 10,321.92
Grupo M01........................... 10,321.92
M02GE010     4.000 h   Grúa telescópica autoprop 20 t                                  47.82 191.28
M02GE030     71.200 h   Grúa telescópica autopropulsada 40t                             75.14 5,349.97
M02GE321     3.600 h   Grúa para colocación de bloques                                 120.00 432.00
M02PT754     3.600 h   Plataforma de transporte                                        13.15 47.34
Grupo M02........................... 6,020.59
M04M325      9.560 h   Barcaza de transporte de 8t                                     52.43 501.23
M04M649      27.800 h   Embarcación aux liar                                             48.98 1,361.64
M04M811      137.825 h   Equipo de ganguil autopropulsado                                104.49 14,401.33
M04PP220     90.000 h   Martinete hidr. hinca. 9t                                       94.51 8,505.90
Grupo M04........................... 24,770.11
M05DC010     34.650 h   Dozer cadenas D-6 140 cv                                         60.00 2,079.00
M05EC030     839.125 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 195 CV                            68.00 57,060.50
M05EN020     32.415 h   Ex cav . hidr. neum. 84 cv                                         43.00 1,393.85
M05PN010     682.300 h   Pala cargadora neum. 85 cv / 1.2m3                               39.00 26,609.70
M05RN020     3.000 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  34.00 102.00
Grupo M05........................... 87,245.05
M06CM010     180.000 h   Compr. port. diesel m.p 2m3/min 7 bar                           1.70 306.00
Grupo M06........................... 306.00
M07AC020     3.450 h   Dumper conv encional  2000 kg                                    8.00 27.60
M07CB005     1,092.300 h   Camión basculante de 8 t                                        28.00 30,584.40
M07CB015     650.075 h   Camión basculante de 12 t                                       33.00 21,452.48
M07CB020     82.940 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      36.00 2,985.84
M07CH010     52.500 0.05 Camión hormigonera 6 m3                                         39.00 2,047.50
M07W110      44,550.000 m3  km transporte hormigón                                          0.20 8,910.00
M07Z030      0.600 u   Transporte equipo mecánico pilotes                              3,200.00 1,920.00
Grupo M07........................... 67,927.82
M08B020      3.200 h   Equipo pintabanda aplic. conv                                    28.60 91.52
M08CA010     49.500 h   Camión cisterna agua 16 t                                       33.00 1,633.50
M08CA110     37.125 h   Cisterna agua s/camión 10000l                                   28.00 1,039.50
M08EP010     37.125 h   Pav . encof. desli. s/cadenas 300cv /12n                          310.00 11,508.75
M08NM010     19.800 h   Motoniv eladora 135 cv                                            46.00 910.80
M08NM020     3.465 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         58.00 200.97
M08RL010     106.100 h   Rodillo v ibr. manual tandem 800 kg                              4.80 509.28
M08RN040     14.850 h   Rodillo v ib. aut. mix to 15t                                     42.00 623.70
M08RT050     29.700 h   Rodillo v ib. aut. tándem 10t                                    41.00 1,217.70
M08RV010     34.650 h   Compactador asfált. neum. aut. 6/15 t                           42.00 1,455.30
Grupo M08........................... 19,191.02
M11HV020     105.000 0.1 Aguja neumática s/compresor D=50mm                              0.59 61.95
M11HV120     7.200 h   Aguja elect c/ conv ert gasolina D=79mm                          4.04 29.09
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
M11SA010     0.500 h   Ahoy adora                                                       8.40 4.20
M11SP010     17.500 h   Barredora remolcada c/motor aux                                  10.00 175.00
Grupo M11........................... 270.24
M13EF020     976.500 m2  Encof. panel metal 5/10 m2. 50p                                 2.60 2,538.90
Grupo M13........................... 2,538.90
M65GFHG      0.200 h   Embarcaión aux iliar                                             34.83 6.97
Grupo M65........................... 6.97
O01OA010     137.250 h   Encargado                                                       19.29 2,647.55
O01OA020     37.535 h   Capataz                                                         17.84 669.62
O01OA030     2,631.065 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 40,728.89
O01OA040     131.040 h   Oficial segunda                                                 15.20 1,991.81
O01OA050     24.800 h   Ay udante                                                        14.83 367.78
O01OA060     1,012.675 h   Peón especializado                                              14.76 14,947.08
O01OA070     3,784.720 h   Peón ordinario                                                  14.51 54,916.29
Grupo O01............................ 116,269.03
P00000222    2,500.000 m2  Placas granito                                                  68.34 170,850.00
P00000223    2,500.000 m2  Otros materiales                                                3.00 7,500.00
Grupo P00............................ 178,350.00
P01-ID610    1,485.000 m3  Hormigón HP-40 s/horm planta                                    63.44 94,208.40
P01AA020     180.368 m3  Arena de río 0/6mm                                              15.75 2,840.80
P01AA532     63.070 m3  Arena silícea de gran 0-5mm                                     13.21 833.15
P01AD330     6,583.500 t   Árido triturado clasif. machaqueo                               3.75 24,688.13
P01AF030     2,178.000 t   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                6.94 15,115.32
P01DW090     709.000 u   Pequeño material                                                12.00 8,508.00
P01HA523     0.524 m3  Hormigón HA-30/P/40/llla                                        61.23 32.08
P01HM010     0.300 m3  Hormigón HM-20/P/20/l central                                   74.78 22.43
P01HM854     1,050.000 m3  Hormigón HM-30/40                                               33.06 34,713.00
P01HM958     28.588 m3  Hormigón HM-15/P/40/I+Qb                                        51.32 1,467.14
P01LG140     6.000 u   Rasillón cerámico m-h 80x 25x 3.5                                 0.62 3.72
P01LG160     4.000 u   Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4                                  0.84 3.36
P01LT020     1.952 mud Ladrillo perforado tosco 25x 12x 7                                88.00 171.78
P01MC010     125.554 m3  Mortero cem gris ll/B 32.5 M-100                                57.00 7,156.58
P01MC040     1.269 m3  Mortero cem. gris ll/B-M 32.5 1:6 M-40                          57.00 72.33
Grupo P01............................ 189,836.22
P02CVW010    6.256 kg  Lubricante tubos PVC j. elástica                                6.77 42.35
P02ECS471    6.000 u   Rejilla y  marco para sumidero                                   73.55 441.30
P02EPO080    1.000 u   Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x 80cm                             137.65 137.65
P02EPX010    4.000 u   Pates pp 30x 25                                                  3.00 12.00
P02TV030     55.000 m   Tub. PVC j. elast. SN2 D=250mm                                  13.84 761.20
P02TVO0104   80.000 m   Tub PVC liso j. elástica SN2 D=100 mm                           3.70 296.00
Grupo P02............................ 1,690.50
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P03AM080     2.110 m3  Malla 15x 30x 6 -2.051 kg/m2                                      1.41 2.98
P03PP213     600.000 m   Pilote prefabricado de 560 mm                                   45.37 27,222.00
Grupo P03............................ 27,224.98
P06WW070     4,945.050 m2  Producto filmógeno                                              0.31 1,532.97
Grupo P06............................ 1,532.97
P08XBH764    180.000 m   Bordillo prefabricado                                           2.70 486.00
Grupo P08............................ 486.00
P12AE663     9.000 u   Módulo de hormigón de dique flotante                            23,036.52 207,328.68
P12AE664     23,975.000 t   Escollera W 50 kg/100 kg                                        1.92 46,032.00
P12AE999     3,126.500 t   Escollera W 300 kg                                              2.05 6,409.33
Grupo P12............................ 259,770.01
P13AE103     1,413.000 t   Pedraplén seleccionado de 1kg/5kg                               2.77 3,914.01
P13AE568     54.000 u   Muerto de fondeo prefabricado y  acces.                          2,874.92 155,245.68
P13AE569     23,085.000 t   Pedraplén seleccionado 5/50 kg                                  2.77 63,945.45
Grupo P13............................ 223,105.14
P15AA180     6.000 u   Tapa cuadrada fundición 120x 60cm                                212.46 1,274.76
P15AA260     6.000 u   Arq. cuadrada polip. 126x 58x 60 cm                               149.71 898.26
P15AE002     120.000 m   Cond. aisla. RV-k 0.6-1kV 2x 2.5 mm2 Cu                          3.40 408.00
P15AH010     1,322.000 m   Cinta señalizadora                                              0.14 185.08
P15AH020     661.000 m   Placa cubrecables                                               1.62 1,070.82
P15CC317     173.000 m   Cable tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr (3x 10)                   8.12 1,404.76
P15CC510     15.000 m   Cable tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr (3x 120)                  8.50 127.50
P15CC511     127.000 m   Cable tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr. (3x 50)                  8.09 1,027.43
P15CC547     125.000 m   Cable tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr (3x 240)                  9.58 1,197.50
P15CC548     183.000 m   Cable tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr. (3x 185)                 9.10 1,665.30
P15CC549     38.000 m   Cable tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr (3x 150)                  8.85 336.30
P15EA010     20.000 u   Pica de t.t. 200/14.3 Fe+Cu                                     12.25 245.00
P15EB010     40.000 m   Cond. cobre desnudo 35 mm2                                      1.25 50.00
P15GK110     20.000 u   Caja conex ión con fusibles                                      5.46 109.20
Grupo P15............................ 9,999.91
P16AE761     35.000 m3  Grav a para enrase                                               2.99 104.65
P16AJ040     40.000 u   Lumi alum v iario fund ci v idrio VM 250W                         354.78 14,191.20
P16CG030     40.000 u   Lamp VMAP ov oide 250 W                                          7.37 294.80
Grupo P16............................ 14,590.65
P17BC325     20.000 u   columna galv  pint. h=5 m                                        187.43 3,748.60
Grupo P17............................ 3,748.60
P22BB263     270.000 m   Barandilla de acero inox idable                                  93.96 25,369.20
P22BT243     270.000 u   Tornillería de acero inox idable                                 37.90 10,233.00
P22TC150     420.000 m   Tubo rígido PVC enterrado D=63mm                                3.20 1,344.00
Grupo P22............................ 36,946.20
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P26LP335     3.000 u   Llav e de paaso c/elast brida                                    52.33 156.99
P26Q130      4.000 u   Rgtro. acom. acera. fund 80x 80 cm                               118.80 475.20
P26TVE370    74.000 m   Tub PVC PN10 D=200mm                                            3.50 259.00
P26TVE371    71.000 m   Tub. PVC PN10 D=150mm                                           3.21 227.91
P26TVE372    536.000 m   Tub PVC PN10 D=100 mm                                           2.99 1,602.64
P26TVE373    14.000 m   Tub PVC PN10 D=25mm                                             1.90 26.60
Grupo P26............................ 2,748.34
P27EH012     7.200 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1.45 10.44
P27EH02      79.200 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1.45 114.84
P27EH040     4.800 kg  Microesferas de v idrio tratadas                                 0.84 4.03
P27ER010     2.000 u   Señal tipo 60 cm                                                40.00 80.00
P27EW010     7.000 m   Poste galv anizado 80x 40x 2                                       9.40 65.80
P27SA020     20.000 u   Codo PVC 90º D=100 mm                                           5.97 119.40
P27SA030     80.000 u   Perno anclaje D=1.4 cm L=30 cm                                  1.29 103.20
Grupo P27............................ 497.71
P29MAA010    8.000 u   Banco tablill estruc fund 2 m                                   555.00 4,440.00
Grupo P29............................ 4,440.00
P38475HW     3.000 u   Baliza señ. marin PVC merc. v /b                                 287.00 861.00
Grupo P38............................ 861.00
P50PA452     1.000 u   Pasarela de acceso a pantalán                                   2,757.50 2,757.50
P50PF110     28.000 u   Módulo pantalán flotante 12 m                                   6,515.12 182,423.36
Grupo P50............................ 185,180.86
P52FF233     9.000 u   Finger prefabricado de 4x 0.6 m                                  756.33 6,806.97
P52FF3201    7.000 u   ger prefabricado de 8 x  0.8 m                                   1,495.63 10,469.41
P52FF321     20.000 u   Finger prefabricado de 5.4 x  0.6 m                              963.25 19,265.00
P52FF3211    15.000 u   Finger prefabricado de 6.7 x  0.8 m                              1,365.36 20,480.40
P52FF3333    10.000 u   Finger prefabricado de 10 x  1 m                                 1,963.32 19,633.20
Grupo P52............................ 76,654.98
P58AS125     61.000 u   Armario de dos tomas con luminaria de 100 w                      453.78 27,680.58
Grupo P58............................ 27,680.58
P76GGGG      1.000 u   Boy a mod BPR800 i/muerto y  cadena                               2,450.00 2,450.00
Grupo P76............................ 2,450.00
PSDF2834     460.000 u   Cornamusa                                                       39.28 18,068.80
PSDFH374     3.000 u   Pequeño material                                                1.63 4.89
Grupo PSD........................... 18,073.69
PSFHW455     1.000 u   Portal de acceso                                                4,000.00 4,000.00
Grupo PSF ........................... 4,000.00
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 01 OBRAS DE ABRIGO                                                 
01.01        u   Módulo prefabricado de dique flotante                           
Módulo prefabricado de dique flotante de 20x 5 metros de hormigón con alma de piliestireno ex pandido, incluso
transporte hasta lugar de instalación.
O01OA010     1.000 h   Encargado                                                       19.29 19.29
O01OA060     3.000 h   Peón especializado                                              14.76 44.28
O01OA030     1.000 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 15.48
M02GE321     0.400 h   Grúa para colocación de bloques                                 120.00 48.00
M02PT754     0.400 h   Plataforma de transporte                                        13.15 5.26
P12AE663     1.000 u   Módulo de hormigón de dique flotante                            23,036.52 23,036.52
Suma la partida........................................................ 23,168.83
Costes indirectos........................... 8.00% 1,853.51
TOTAL PARTIDA .................................................... 25,022.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.02        u   Muertos de fondeo                                               
Muertos de fondeo para módulos de diques flotantes rompeolas, consistente en bloques de hormigón de 6250 kg
con soporte para anclaje de acero galv anizado, 10 m de cabo de 32 mm, cabo seaflex  o similar completamente
montados y  posicionados según planos de detalle, incluso elementos de unión entre los diferentes materiales des-
critos.
O01OA010     1.000 h   Encargado                                                       19.29 19.29
O01OA030     1.000 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 15.48
O01OA060     4.000 h   Peón especializado                                              14.76 59.04
M04M811      0.300 h   Equipo de ganguil autopropulsado                                104.49 31.35
M04M649      0.450 h   Embarcación aux liar                                             48.98 22.04
P13AE568     1.000 u   Muerto de fondeo prefabricado y  acces.                          2,874.92 2,874.92
Suma la partida........................................................ 3,022.12
Costes indirectos........................... 8.00% 241.77
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,263.89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 EXPLANADA                                                       
SUBCAPÍTULO 02.01. MURO DE HORMIGÓN                                                
02.01.01     m3  Escollera natural 0.05T/0.1T                                    
Pedraplén en zanja de 50 a 100 kg para formar banqueta de asiento de muro de hormigón. Puesta en obra.
O01OA070     0.025 h   Peón ordinario                                                  14.51 0.36
M07CB015     0.025 h   Camión basculante de 12 t                                       33.00 0.83
O01OA060     0.025 h   Peón especializado                                              14.76 0.37
O01OA030     0.015 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 0.23
P12AE664     1.000 t   Escollera W 50 kg/100 kg                                        1.92 1.92
M05EC030     0.035 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 195 CV                            68.00 2.38
M04M811      0.005 h   Equipo de ganguil autopropulsado                                104.49 0.52
Suma la partida........................................................ 6.61
Costes indirectos........................... 8.00% 0.53
TOTAL PARTIDA .................................................... 7.14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
02.01.02     m3  Enrase con grava                                                
M3 de enrase con grav a de la banqueta de escollera para asiento del muro, incluso material fino de aportación.
M07CB005     0.100 h   Camión basculante de 8 t                                        28.00 2.80
M04M811      0.050 h   Equipo de ganguil autopropulsado                                104.49 5.22
M04M649      0.100 h   Embarcación aux liar                                             48.98 4.90
P16AE761     1.000 m3  Grav a para enrase                                               2.99 2.99
O01OA060     0.600 h   Peón especializado                                              14.76 8.86
Suma la partida........................................................ 24.77
Costes indirectos........................... 8.00% 1.98
TOTAL PARTIDA .................................................... 26.75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.01.03     m3  Hormigón in situ                                                
M3 de hormigón HM-30/P/40/I+QB para fabricación del muro.
P01HM854     1.000 m3  Hormigón HM-30/40                                               33.06 33.06
M01HA010     0.080 h   Autob. horm.h.40 m3, pluma <=32m                                122.88 9.83
M13EF020     0.930 m2  Encof. panel metal 5/10 m2. 50p                                 2.60 2.42
M07CH010     0.050 0.05 Camión hormigonera 6 m3                                         39.00 1.95
M11HV020     0.100 0.1 Aguja neumática s/compresor D=50mm                              0.59 0.06
O01OA030     0.250 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 3.87
O01OA070     0.250 h   Peón ordinario                                                  14.51 3.63
O01OA060     0.050 h   Peón especializado                                              14.76 0.74
Suma la partida........................................................ 55.56
Costes indirectos........................... 8.00% 4.44
TOTAL PARTIDA .................................................... 60.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS
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02.01.04     m3  Pedraplén seleccionado 5/50 kg                                  
Pedraplén de relleno de trasdós del muro de bloques con pesos de 5 kg a 50 kg. Puesto en obra, carga por me-
dios flotantes o terrestre y  v ertido de acuerdo con perfil descrito en planos.
M07CB005     0.080 h   Camión basculante de 8 t                                        28.00 2.24
O01OA070     0.010 h   Peón ordinario                                                  14.51 0.15
O01OA030     0.005 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 0.08
P13AE569     1.800 t   Pedraplén seleccionado 5/50 kg                                  2.77 4.99
M05PN010     0.050 h   Pala cargadora neum. 85 cv / 1.2m3                               39.00 1.95
Suma la partida........................................................ 9.41
Costes indirectos........................... 8.00% 0.75
TOTAL PARTIDA .................................................... 10.16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
02.01.05     m3  Pedraplén seleccionado 1kg/5kg                                  
Pedraplén seleccionado con pesos de 50 a 100 kg, que constituy e la capa de filtro que separará de los otros relle-
nos de la ex planada. Puesto en obra, carga por medios flotantes o terrestre y  v ertido de acuerdo con perfil descrito
en planos.
M07CB005     0.080 h   Camión basculante de 8 t                                        28.00 2.24
O01OA070     0.010 h   Peón ordinario                                                  14.51 0.15
O01OA030     0.005 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 0.08
M05PN010     0.005 h   Pala cargadora neum. 85 cv / 1.2m3                               39.00 0.20
P13AE103     1.800 t   Pedraplén seleccionado de 1kg/5kg                               2.77 4.99
Suma la partida........................................................ 7.66
Costes indirectos........................... 8.00% 0.61
TOTAL PARTIDA .................................................... 8.27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.02 ESCOLLERA                                                       
02.02.01     m3  Escollera natural 300kg                                         
Escollera natural con bloques de unos 300 kg colocada en dos capas, para formación de protección para la ex pla-
nada.
M02GE030     0.040 h   Grúa telescópica autopropulsada 40t                             75.14 3.01
M07CB015     0.030 h   Camión basculante de 12 t                                       33.00 0.99
O01OA070     0.022 h   Peón ordinario                                                  14.51 0.32
O01OA060     0.025 h   Peón especializado                                              14.76 0.37
O01OA030     0.015 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 0.23
P12AE999     1.850 t   Escollera W 300 kg                                              2.05 3.79
Suma la partida........................................................ 8.71
Costes indirectos........................... 8.00% 0.70
TOTAL PARTIDA .................................................... 9.41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02.03 FIRMES                                                          
02.04.01     m3  Material de relleno compactado y seleccionado                   
Material de relleno seleccionado y  compactado, que se dispondrá sobre las diferentes capas de relleno de la ex -
planada y  de las obras de abrigo de manera que constituy a la ex planada E1 sobre la que se asentarán las diferen-
tes capas de firmes. Completamente puesto en obra según planos y  material que cumpla las especificaciones del
pliego.
O01OA020     0.005 h   Capataz                                                         17.84 0.09
O01OA070     0.001 h   Peón ordinario                                                  14.51 0.01
M08NM020     0.001 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         58.00 0.06
M08CA010     0.010 h   Camión cisterna agua 16 t                                       33.00 0.33
M08RV010     0.010 h   Compactador asfált. neum. aut. 6/15 t                           42.00 0.42
M05DC010     0.010 h   Dozer cadenas D-6 140 cv                                         60.00 0.60
P01AD330     1.900 t   Árido triturado clasif. machaqueo                               3.75 7.13
Suma la partida........................................................ 8.64
Costes indirectos........................... 8.00% 0.69
TOTAL PARTIDA .................................................... 9.33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
21 de may o de 2015 Página 4
PUERTO DEPORTIVO EN FINISTERRE 
 
Anejo nº23. Justificación de precios 
 
 






                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.04.02     m3  Zahorra artificial para capa de base                            
M3 de zahorra artificial para capa de base realizada con motoniv eladora y  compactada al 98% del PM mediante ro-
dillo v ibrante.
O01OA020     0.010 h   Capataz                                                         17.84 0.18
O01OA070     0.050 h   Peón ordinario                                                  14.51 0.73
M08NM010     0.020 h   Motoniv eladora 135 cv                                            46.00 0.92
M08RT050     0.030 h   Rodillo v ib. aut. tándem 10t                                    41.00 1.23
M08CA010     0.015 h   Camión cisterna agua 16 t                                       33.00 0.50
P01AF030     2.200 t   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                6.94 15.27
Suma la partida........................................................ 18.83
Costes indirectos........................... 8.00% 1.51
TOTAL PARTIDA .................................................... 20.34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.04.03     m3  Hormigón HP-40                                                  
Pav imento de hormigón HP-40 de resistencia característica a flex otracción, en espesor de 30 cm, incluso ex tendi-
do, encofrado de borde, regleado, v ibrado, curado con producto filmógeno, estriado o renurado.
O01OA010     0.050 h   Encargado                                                       19.29 0.96
O01OA030     0.050 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 0.77
O01OA070     0.050 h   Peón ordinario                                                  14.51 0.73
M08RN040     0.010 h   Rodillo v ib. aut. mix to 15t                                     42.00 0.42
M08CA110     0.025 h   Cisterna agua s/camión 10000l                                   28.00 0.70
M08EP010     0.025 h   Pav . encof. desli. s/cadenas 300cv /12n                          310.00 7.75
M05PN010     0.025 h   Pala cargadora neum. 85 cv / 1.2m3                               39.00 0.98
P01-ID610    1.000 m3  Hormigón HP-40 s/horm planta                                    63.44 63.44
P06WW070     3.330 m2  Producto filmógeno                                              0.31 1.03
M07W110      30.000 m3  km transporte hormigón                                          0.20 6.00
Suma la partida........................................................ 82.78
Costes indirectos........................... 8.00% 6.62
TOTAL PARTIDA .................................................... 89.40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
21 de may o de 2015 Página 5
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.04 RELLENO                                                         
02.01.01     m3  Escollera natural 0.05T/0.1T                                    
Pedraplén en zanja de 50 a 100 kg para formar banqueta de asiento de muro de hormigón. Puesta en obra.
O01OA070     0.025 h   Peón ordinario                                                  14.51 0.36
M07CB015     0.025 h   Camión basculante de 12 t                                       33.00 0.83
O01OA060     0.025 h   Peón especializado                                              14.76 0.37
O01OA030     0.015 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 0.23
P12AE664     1.000 t   Escollera W 50 kg/100 kg                                        1.92 1.92
M05EC030     0.035 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 195 CV                            68.00 2.38
M04M811      0.005 h   Equipo de ganguil autopropulsado                                104.49 0.52
Suma la partida........................................................ 6.61
Costes indirectos........................... 8.00% 0.53
TOTAL PARTIDA .................................................... 7.14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
02.01.04     m3  Pedraplén seleccionado 5/50 kg                                  
Pedraplén de relleno de trasdós del muro de bloques con pesos de 5 kg a 50 kg. Puesto en obra, carga por me-
dios flotantes o terrestre y  v ertido de acuerdo con perfil descrito en planos.
M07CB005     0.080 h   Camión basculante de 8 t                                        28.00 2.24
O01OA070     0.010 h   Peón ordinario                                                  14.51 0.15
O01OA030     0.005 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 0.08
P13AE569     1.800 t   Pedraplén seleccionado 5/50 kg                                  2.77 4.99
M05PN010     0.050 h   Pala cargadora neum. 85 cv / 1.2m3                               39.00 1.95
Suma la partida........................................................ 9.41
Costes indirectos........................... 8.00% 0.75
TOTAL PARTIDA .................................................... 10.16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
02.01.05     m3  Pedraplén seleccionado 1kg/5kg                                  
Pedraplén seleccionado con pesos de 50 a 100 kg, que constituy e la capa de filtro que separará de los otros relle-
nos de la ex planada. Puesto en obra, carga por medios flotantes o terrestre y  v ertido de acuerdo con perfil descrito
en planos.
M07CB005     0.080 h   Camión basculante de 8 t                                        28.00 2.24
O01OA070     0.010 h   Peón ordinario                                                  14.51 0.15
O01OA030     0.005 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 0.08
M05PN010     0.005 h   Pala cargadora neum. 85 cv / 1.2m3                               39.00 0.20
P13AE103     1.800 t   Pedraplén seleccionado de 1kg/5kg                               2.77 4.99
Suma la partida........................................................ 7.66
Costes indirectos........................... 8.00% 0.61
TOTAL PARTIDA .................................................... 8.27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ZONA MARÍTIMA                                                   
03.01        u   Módulos de pantalán de 12 metros                                
Módulos de pantalán de 12 metros según descripción y  características del pliego. Suministro, colocación y  fijación
a pilotes.
P50PF110     1.000 u   Módulo pantalán flotante 12 m                                   6,515.12 6,515.12
O01OA030     0.300 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 4.64
O01OA070     0.400 h   Peón ordinario                                                  14.51 5.80
M04M325      0.040 h   Barcaza de transporte de 8t                                     52.43 2.10
M02GE030     0.040 h   Grúa telescópica autopropulsada 40t                             75.14 3.01
Suma la partida........................................................ 6,530.67
Costes indirectos........................... 8.00% 522.45
TOTAL PARTIDA .................................................... 7,053.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
03.02        u   Pasarela de acceso                                              
Pasarela de acceso a pantalán, prefabricado en estructura de aluminio y  pav imento de madera tropical. De 15 me-
tros de longitud.
O01OA030     0.200 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 3.10
O01OA070     0.300 h   Peón ordinario                                                  14.51 4.35
M02GE030     0.040 h   Grúa telescópica autopropulsada 40t                             75.14 3.01
P50PA452     1.000 u   Pasarela de acceso a pantalán                                   2,757.50 2,757.50
Suma la partida........................................................ 2,767.96
Costes indirectos........................... 8.00% 221.44
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,989.40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
03.03        m   Pilote prefabricado de acero                                    
Pilote prefabricado de 560 mm de diámetro con tratamiento anticorrosiv o a base de pintura de imprimación de sili-
cato de cinc prev io granallado y  acabado de pintura epox i, incluso tapón cónico de poliéster y  anilla de sujección
al pantalán, hincado y  de la longitud necesaria para conseguir el empotramiento especificado.
O01OA030     0.100 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 1.55
O01OA070     0.400 h   Peón ordinario                                                  14.51 5.80
M04M325      0.010 h   Barcaza de transporte de 8t                                     52.43 0.52
M04PP220     0.150 h   Martinete hidr. hinca. 9t                                       94.51 14.18
M07Z030      0.001 u   Transporte equipo mecánico pilotes                              3,200.00 3.20
M06CM010     0.300 h   Compr. port. diesel m.p 2m3/min 7 bar                           1.70 0.51
P03PP213     1.000 m   Pilote prefabricado de 560 mm                                   45.37 45.37
Suma la partida........................................................ 71.13
Costes indirectos........................... 8.00% 5.69
TOTAL PARTIDA .................................................... 76.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03.04        u   Armario de servicios con luminaria                              
Armario de serv icios para el abastecimiento de agua y  energía eléctrica a las embarcaciones atracadas, dotadas
con una luminaria para iluminación de las instalaciones.
O01OA070     0.160 h   Peón ordinario                                                  14.51 2.32
P58AS125     1.000 u   Armario de dos tomas con luminaria de 100 w                      453.78 453.78
Suma la partida........................................................ 456.10
Costes indirectos........................... 8.00% 36.49
TOTAL PARTIDA .................................................... 492.59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
03.05        u   Finger de 4 m x 0.6 m                                           
Finger prefabricado de 4x 0.6 m de estructura de aluminio anticorrosiv o soldado de aleación 6005-T6 y  entarimado
en madera tropical.
O01OA030     0.160 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 2.48
O01OA070     0.400 h   Peón ordinario                                                  14.51 5.80
M04M325      0.040 h   Barcaza de transporte de 8t                                     52.43 2.10
M02GE030     0.040 h   Grúa telescópica autopropulsada 40t                             75.14 3.01
P52FF233     1.000 u   Finger prefabricado de 4x 0.6 m                                  756.33 756.33
Suma la partida........................................................ 769.72
Costes indirectos........................... 8.00% 61.58
TOTAL PARTIDA .................................................... 831.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
03.06        u   Finger de 5.4 m x 0.6 m                                         
Finger prefabricado de 5.4 x  0.6 m de estructura de aluminio anticorrosiv o soldado de aleación 6005-T6 y  entari-
mado con madera tropical, totalmente colocado.
O01OA030     0.160 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 2.48
O01OA070     0.400 h   Peón ordinario                                                  14.51 5.80
M04M325      0.040 h   Barcaza de transporte de 8t                                     52.43 2.10
M02GE030     0.040 h   Grúa telescópica autopropulsada 40t                             75.14 3.01
P52FF321     1.000 u   Finger prefabricado de 5.4 x  0.6 m                              963.25 963.25
Suma la partida........................................................ 976.64
Costes indirectos........................... 8.00% 78.13
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,054.77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.07        u   Finger de 6.7 m x 0.8 m                                         
Finger prefabricado de 6.7 x  0.8 m de estructura de aluminio anticorrosiv o soldado de aleación 6005-T6 y  entari-
mado con madera tropical, totalmente colocado.
O01OA030     0.100 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 1.55
O01OA070     0.400 h   Peón ordinario                                                  14.51 5.80
M04M325      0.040 h   Barcaza de transporte de 8t                                     52.43 2.10
M02GE030     0.040 h   Grúa telescópica autopropulsada 40t                             75.14 3.01
P52FF3211    1.000 u   Finger prefabricado de 6.7 x  0.8 m                              1,365.36 1,365.36
Suma la partida........................................................ 1,377.82
Costes indirectos........................... 8.00% 110.23
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,488.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
03.08        u   Finger de 8 m x 0.8 m                                           
Finger prefabricado de 8 x  0.8 m de estructura de aluminio anticorrosiv o soldado de aleación 6005-T6 y  entarima-
do con madera tropical, totalmente colocado.
O01OA030     0.100 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 1.55
O01OA070     0.400 h   Peón ordinario                                                  14.51 5.80
M04M325      0.040 h   Barcaza de transporte de 8t                                     52.43 2.10
M02GE030     0.040 h   Grúa telescópica autopropulsada 40t                             75.14 3.01
P52FF3201    1.000 u   ger prefabricado de 8 x  0.8 m                                   1,495.63 1,495.63
Suma la partida........................................................ 1,508.09
Costes indirectos........................... 8.00% 120.65
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,628.74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
03.09        u   Finger de 10 m x 0.1 m                                          
Finger prefabricado de 10x 1 m de estructura de aluminio anticorrosiv o soldado de aleación 6005-T6 y  entarimado
con madera tropical, totalmente colocado.
O01OA030     0.100 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 1.55
O01OA070     0.400 h   Peón ordinario                                                  14.51 5.80
M04M325      0.040 h   Barcaza de transporte de 8t                                     52.43 2.10
M02GE030     0.040 h   Grúa telescópica autopropulsada 40t                             75.14 3.01
P52FF3333    1.000 u   Finger prefabricado de 10 x  1 m                                 1,963.32 1,963.32
Suma la partida........................................................ 1,975.78
Costes indirectos........................... 8.00% 158.06
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,133.84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
21 de may o de 2015 Página 9
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.10        u   Cornamusa                                                       
Cornamusa de amarre de embarcaciones en fundición de aleación de aluminio anticorrosiv o nav al L2520-60 de
11/4 de diámetro, con una resistencia a la tracción de 2t incluso fijación mediante tornillos.
O01OA060     0.050 h   Peón especializado                                              14.76 0.74
PSDF2834     1.000 u   Cornamusa                                                       39.28 39.28
Suma la partida........................................................ 40.02
Costes indirectos........................... 8.00% 3.20
TOTAL PARTIDA .................................................... 43.22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
03.11        u   Portal de acceso a pantalanes                                   
Puerta de acceso constituido por postes de acero inox , con guardas laterales en policarbonato. Con preinstalación
de apertura electrónica.
O01OA060     0.800 h   Peón especializado                                              14.76 11.81
O01OA070     0.500 h   Peón ordinario                                                  14.51 7.26
O01OA050     0.800 h   Ay udante                                                        14.83 11.86
PSFHW455     1.000 u   Portal de acceso                                                4,000.00 4,000.00
Suma la partida........................................................ 4,030.93
Costes indirectos........................... 8.00% 322.47
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,353.40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
13.12        u   Balizas luz blanca/verde                                        
Baliza de señalización marítima blanca para cabecera de pantalán o v erde para señalización canal de entrada for-
mada por estructura de material termoplástico resistente al bandalismo y  a la corrosión en ambiente maino, unidad
óptica de policarbonato transparente, rejilla interna de aluminio pintado en blanco para distribución de luz, columna
de PVC, base de poste en aluminio, acabado en negro, lámpara de v apor de mercurio v /b de 250 w . Instalado.
O01OA030     1.000 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 15.48
PSDFH374     1.000 u   Pequeño material                                                1.63 1.63
P38475HW     1.000 u   Baliza señ. marin PVC merc. v /b                                 287.00 287.00
Suma la partida........................................................ 304.11
Costes indirectos........................... 8.00% 24.33
TOTAL PARTIDA .................................................... 328.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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13.13        u   Boya señ. peligro especial c/linterna                           
Boy a de polietileno rotomoldeado (BPR) de 800 l de v olumen, relleno de espuma de poliuretano de célula cerrada.
altura focal de 1m. Materiales resistentes al ambiente marino. Incluy e lámpara solar compacta.
O01OA030     1.000 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 15.48
M65GFHG      0.200 h   Embarcaión aux iliar                                             34.83 6.97
P76GGGG      1.000 u   Boy a mod BPR800 i/muerto y  cadena                               2,450.00 2,450.00
Suma la partida........................................................ 2,472.45
Costes indirectos........................... 8.00% 197.80
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,670.25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA                                     
04.01        m   Barandilla de acero inox                                        
Suministro e instalación de barandilla de acero inox idable. Según planos. Fijaga mediante barilla roscada y  taco
químico.
O01OA030     0.700 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 10.84
O01OA070     0.600 h   Peón ordinario                                                  14.51 8.71
P22BB263     1.000 m   Barandilla de acero inox idable                                  93.96 93.96
P22BT243     1.000 u   Tornillería de acero inox idable                                 37.90 37.90
Suma la partida........................................................ 151.41
Costes indirectos........................... 8.00% 12.11
TOTAL PARTIDA .................................................... 163.52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.02        m   Bordillo de hormigón                                            
Bordillo de hormigón prefabricado, totalmente rematado.
O01OA040     0.200 h   Oficial segunda                                                 15.20 3.04
O01OA070     0.200 h   Peón ordinario                                                  14.51 2.90
P01HM958     0.040 m3  Hormigón HM-15/P/40/I+Qb                                        51.32 2.05
P08XBH764    1.000 m   Bordillo prefabricado                                           2.70 2.70
Suma la partida........................................................ 10.69
Costes indirectos........................... 8.00% 0.86
TOTAL PARTIDA .................................................... 11.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.03        u   Banco                                                           
Suministro y  colocación de banco de 2m de longitud con patas de fundición y  asiento y  respaldo de madera.
O01OA030     1.000 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 15.48
O01OA050     1.000 h   Ay udante                                                        14.83 14.83
O01OA070     0.500 h   Peón ordinario                                                  14.51 7.26
P29MAA010    1.000 u   Banco tablill estruc fund 2 m                                   555.00 555.00
P01DW090     1.000 u   Pequeño material                                                12.00 12.00
Suma la partida........................................................ 604.57
Costes indirectos........................... 8.00% 48.37
TOTAL PARTIDA .................................................... 652.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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04.04        m2  Recubrimiento placas granito                                    
Suministro y  colocación de pav imento a base de losas de granito sobre capa de mortero, para tránsito peatonal.
O01OA030     0.463 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 7.17
O01OA070     0.680 h   Peón ordinario                                                  14.51 9.87
P00000222    1.000 m2  Placas granito                                                  68.34 68.34
P01MC010     0.050 m3  Mortero cem gris ll/B 32.5 M-100                                57.00 2.85
P00000223    1.000 m2  Otros materiales                                                3.00 3.00
Suma la partida........................................................ 91.23
Costes indirectos........................... 8.00% 7.30
TOTAL PARTIDA .................................................... 98.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 REDES TÉCNICAS Y DE SERVICIOS                                   
SUBCAPÍTULO 05.01 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
05.01.01     m   Zanja para red de abastecimiento                                
Apertura de zanja para red de abastecimiento y  relleno con arena de río en la capa inferior sobre la que se asentará
la tubería, incluido tapado y  compactado.
O01OA020     0.010 h   Capataz                                                         17.84 0.18
M05EN020     0.055 h   Ex cav . hidr. neum. 84 cv                                         43.00 2.37
M07CB020     0.100 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      36.00 3.60
M08RL010     0.150 h   Rodillo v ibr. manual tandem 800 kg                              4.80 0.72
O01OA030     0.050 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 0.77
O01OA070     0.100 h   Peón ordinario                                                  14.51 1.45
P01AA532     0.070 m3  Arena silícea de gran 0-5mm                                     13.21 0.92
Suma la partida........................................................ 10.01
Costes indirectos........................... 8.00% 0.80
TOTAL PARTIDA .................................................... 10.81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
05.01.02     u   Arqueta de acometida                                            
Arqueta de acometida de 80x 80x 80 cm interior, construida con fábricada en ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa, enfoscada y  bruñida en el
interior, con tapa de fundición, completamete terminada.
P01HM958     0.110 m3  Hormigón HM-15/P/40/I+Qb                                        51.32 5.65
O01OA030     3.500 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 54.18
O01OA070     3.500 h   Peón ordinario                                                  14.51 50.79
P01LT020     0.163 mud Ladrillo perforado tosco 25x 12x 7                                88.00 14.34
P01MC010     0.051 m3  Mortero cem gris ll/B 32.5 M-100                                57.00 2.91
P01MC040     0.141 m3  Mortero cem. gris ll/B-M 32.5 1:6 M-40                          57.00 8.04
P26Q130      1.000 u   Rgtro. acom. acera. fund 80x 80 cm                               118.80 118.80
Suma la partida........................................................ 254.71
Costes indirectos........................... 8.00% 20.38
TOTAL PARTIDA .................................................... 275.09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
05.01.03     u   Llave de paso                                                   
LLav e de paso en tubería, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  acce-
sorios.
O01OA030     0.500 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 7.74
O01OA040     0.500 h   Oficial segunda                                                 15.20 7.60
P26LP335     1.000 u   Llav e de paaso c/elast brida                                    52.33 52.33
Suma la partida........................................................ 67.67
Costes indirectos........................... 8.00% 5.41
TOTAL PARTIDA .................................................... 73.08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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05.01.04     m   Tubería de PVC de 200 mm                                        
Tubería de PVC de 200 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica, colocada en zanja , relleno lateral y  su-
perior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de
zanja
O01OA030     0.100 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 1.55
O01OA070     0.200 h   Peón ordinario                                                  14.51 2.90
P26TVE370    1.000 m   Tub PVC PN10 D=200mm                                            3.50 3.50
P01AA020     0.220 m3  Arena de río 0/6mm                                              15.75 3.47
P02CVW010    0.050 kg  Lubricante tubos PVC j. elástica                                6.77 0.34
Suma la partida........................................................ 11.76
Costes indirectos........................... 8.00% 0.94
TOTAL PARTIDA .................................................... 12.70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
05.01.05     m   Tubería de PVC de 150 mm                                        
Tubería de PVC de 150 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica, colocada en zanja , relleno lateral y  su-
perior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de
zanja
O01OA030     0.080 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 1.24
O01OA070     0.180 h   Peón ordinario                                                  14.51 2.61
P26TVE371    1.000 m   Tub. PVC PN10 D=150mm                                           3.21 3.21
P01AA020     0.220 m3  Arena de río 0/6mm                                              15.75 3.47
P02CVW010    0.004 kg  Lubricante tubos PVC j. elástica                                6.77 0.03
Suma la partida........................................................ 10.56
Costes indirectos........................... 8.00% 0.84
TOTAL PARTIDA .................................................... 11.40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
05.01.06     m   Tubería de PVC de 100 mm                                        
Tubería de PVC de 100 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica, colocada en zanja , relleno lateral y  su-
perior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de
zanja
O01OA030     0.070 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 1.08
O01OA070     0.180 h   Peón ordinario                                                  14.51 2.61
P26TVE372    1.000 m   Tub PVC PN10 D=100 mm                                           2.99 2.99
P01AA020     0.210 m3  Arena de río 0/6mm                                              15.75 3.31
P02CVW010    0.003 kg  Lubricante tubos PVC j. elástica                                6.77 0.02
Suma la partida........................................................ 10.01
Costes indirectos........................... 8.00% 0.80
TOTAL PARTIDA .................................................... 10.81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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05.01.07     m   Tubería de PVC de 25 mm                                         
Tubería de PVC de 25 mm de diámetro nominal, unión por junta elástica, colocada en zanja , relleno lateral y  supe-
rior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, sin incluir ex cav ación y  posterior relleno de zan-
ja
O01OA030     0.045 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 0.70
O01OA070     0.150 h   Peón ordinario                                                  14.51 2.18
P26TVE373    1.000 m   Tub PVC PN10 D=25mm                                             1.90 1.90
P01AA020     0.100 m3  Arena de río 0/6mm                                              15.75 1.58
P02CVW010    0.001 kg  Lubricante tubos PVC j. elástica                                6.77 0.01
Suma la partida........................................................ 6.37
Costes indirectos........................... 8.00% 0.51
TOTAL PARTIDA .................................................... 6.88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 05.02 RED DE SANEAMIENTO                                              
05.02.01     m   Zanja para red de saneamiento                                   
Zanja para saneamiento y  relleno con arena de río en la capa inferior sobre la que se asentará la tubería de drena-
je.
O01OA020     0.020 h   Capataz                                                         17.84 0.36
M05EN020     0.065 h   Ex cav . hidr. neum. 84 cv                                         43.00 2.80
M07CB020     0.100 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      36.00 3.60
M08RL010     0.200 h   Rodillo v ibr. manual tandem 800 kg                              4.80 0.96
O01OA030     0.700 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 10.84
O01OA070     0.200 h   Peón ordinario                                                  14.51 2.90
P01AA532     0.070 m3  Arena silícea de gran 0-5mm                                     13.21 0.92
Suma la partida........................................................ 22.38
Costes indirectos........................... 8.00% 1.79
TOTAL PARTIDA .................................................... 24.17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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05.02.02     u   Arqueta de acometida                                            
Arqueta enterrada no registrabel, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/40/l+Qb de 10 cm de espesor, enfos-
cada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  cerrada superiormente con un tablero de rasillones ma-
chiembrados y  losa de hormigón HA-30/P/40llla armada con mallazo, terminada y  sellada con mortero de cemento
y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.
O01OA030     3.500 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 54.18
O01OA060     2.000 h   Peón especializado                                              14.76 29.52
P01LT020     0.120 mud Ladrillo perforado tosco 25x 12x 7                                88.00 10.56
P01LG140     3.000 u   Rasillón cerámico m-h 80x 25x 3.5                                 0.62 1.86
P01HM958     0.077 m3  Hormigón HM-15/P/40/I+Qb                                        51.32 3.95
P01MC010     0.035 m3  Mortero cem gris ll/B 32.5 M-100                                57.00 2.00
P01MC040     0.055 m3  Mortero cem. gris ll/B-M 32.5 1:6 M-40                          57.00 3.14
P01HA523     0.077 m3  Hormigón HA-30/P/40/llla                                        61.23 4.71
Suma la partida........................................................ 109.92
Costes indirectos........................... 8.00% 8.79
TOTAL PARTIDA .................................................... 118.71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
05.02.07     m   Colector de PVC D=100 mm                                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro de
100mm y  de unión por junta elástica. colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el re-
lleno de la zanja.
O01OA030     0.100 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 1.55
O01OA060     0.100 h   Peón especializado                                              14.76 1.48
P01AA020     0.232 m3  Arena de río 0/6mm                                              15.75 3.65
P02CVW010    0.004 kg  Lubricante tubos PVC j. elástica                                6.77 0.03
P02TVO0104   1.000 m   Tub PVC liso j. elástica SN2 D=100 mm                           3.70 3.70
Suma la partida........................................................ 10.41
Costes indirectos........................... 8.00% 0.83
TOTAL PARTIDA .................................................... 11.24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.03 RED DE DRENAJE                                                  
05.03.01     m   Zanja para red de drenaje                                       
Zanja para drenaje y  relleno con arena de río en la capa inferior sobre la que se asentará la tubería de drenaje.
O01OA020     0.010 h   Capataz                                                         17.84 0.18
M05EN020     0.045 h   Ex cav . hidr. neum. 84 cv                                         43.00 1.94
M07CB020     0.090 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      36.00 3.24
M08RL010     0.150 h   Rodillo v ibr. manual tandem 800 kg                              4.80 0.72
O01OA030     0.050 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 0.77
O01OA070     0.100 h   Peón ordinario                                                  14.51 1.45
P01AA532     0.070 m3  Arena silícea de gran 0-5mm                                     13.21 0.92
Suma la partida........................................................ 9.22
Costes indirectos........................... 8.00% 0.74
TOTAL PARTIDA .................................................... 9.96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.03.02     u   Cámara de descarga                                              
cámara de descarga construida in situ con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento (M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/40/l+Qb de 10 cm; enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento (M-100), con sifón de descarga automática y  con tablero de rasillo-
nes cerámicos machihembrados, mallazo de reparto y  capa de compresión de hormigón HA-30/P/40/llla, cerrándo-
la superiormente, incluso con colocación de cerco y  tapa de hormigón armado prefabricada, para su registro, termi-
nada, sin incluir la ex cav ción ni el relleno perimetral posterior y  con p.p de emdios aux iliares.
O01OA030     9.500 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 147.06
O01OA060     4.750 h   Peón especializado                                              14.76 70.11
P03AM080     2.110 m3  Malla 15x 30x 6 -2.051 kg/m2                                      1.41 2.98
P01LT020     0.832 mud Ladrillo perforado tosco 25x 12x 7                                88.00 73.22
P01LG160     4.000 u   Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4                                  0.84 3.36
P01MC010     0.118 m3  Mortero cem gris ll/B 32.5 M-100                                57.00 6.73
P01MC040     0.529 m3  Mortero cem. gris ll/B-M 32.5 1:6 M-40                          57.00 30.15
P02EPX010    4.000 u   Pates pp 30x 25                                                  3.00 12.00
P02EPO080    1.000 u   Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x 80cm                             137.65 137.65
P01HM958     0.494 m3  Hormigón HM-15/P/40/I+Qb                                        51.32 25.35
P01HA523     0.370 m3  Hormigón HA-30/P/40/llla                                        61.23 22.66
Suma la partida........................................................ 531.27
Costes indirectos........................... 8.00% 42.50
TOTAL PARTIDA .................................................... 573.77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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05.03.03     u   Sumidero 51x32 cm                                               
Sumidero para recogida de aguas pluv iales realizado sobre solera de hormigón en masa HM-15 de 10 cm de es-
pesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, asentados con mortero de ce-
mento, enfoscada y  bruñida interiormente, i/rejilla de fundición, con marco de fundición, enrasada al pav imento.
P01MC010     0.027 m3  Mortero cem gris ll/B 32.5 M-100                                57.00 1.54
P01MC040     0.011 m3  Mortero cem. gris ll/B-M 32.5 1:6 M-40                          57.00 0.63
O01OA030     1.200 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 18.58
O01OA070     0.600 h   Peón ordinario                                                  14.51 8.71
P01LT020     0.038 mud Ladrillo perforado tosco 25x 12x 7                                88.00 3.34
P02ECS471    1.000 u   Rejilla y  marco para sumidero                                   73.55 73.55
P01HM958     0.050 m3  Hormigón HM-15/P/40/I+Qb                                        51.32 2.57
Suma la partida........................................................ 108.92
Costes indirectos........................... 8.00% 8.71
TOTAL PARTIDA .................................................... 117.63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.03.04     m   Colector PVC D=250 mm                                           
Colector de drenaje enterrado de PVC de pared compacta color teja y  rigidez 2 kN/m2, con un diámetro 250 mm y
de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm sobre la generatriz con la misma arena. Con p.p
de emdios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado de la zanja.
O01OA030     0.200 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 3.10
O01OA060     0.200 h   Peón especializado                                              14.76 2.95
P01AA020     0.288 m3  Arena de río 0/6mm                                              15.75 4.54
P02CVW010    0.006 kg  Lubricante tubos PVC j. elástica                                6.77 0.04
P02TV030     1.000 m   Tub. PVC j. elast. SN2 D=250mm                                  13.84 13.84
Suma la partida........................................................ 24.47
Costes indirectos........................... 8.00% 1.96
TOTAL PARTIDA .................................................... 26.43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.04 RED DE ELECRICIDAD                                              
05.04.01     m   Zanja para red de electricidad                                  
Zanja para red eléctrica de baja tensión con arena de río en la capa inferior, en la que irán alojados los conducto-
res, y  sobre la que se colocarán ladrillos huecos sencillos. sobre ella se colocarán tongadas con tierras proceden-
tes de la propia ex cav ación y  se compactará mediante rodillo v ibrante.
O01OA020     0.010 h   Capataz                                                         17.84 0.18
M05EN020     0.030 h   Ex cav . hidr. neum. 84 cv                                         43.00 1.29
M07CB020     0.090 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      36.00 3.24
M08RL010     0.100 h   Rodillo v ibr. manual tandem 800 kg                              4.80 0.48
O01OA030     0.040 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 0.62
O01OA070     0.080 h   Peón ordinario                                                  14.51 1.16
P01AA532     0.070 m3  Arena silícea de gran 0-5mm                                     13.21 0.92
Suma la partida........................................................ 7.89
Costes indirectos........................... 8.00% 0.63
TOTAL PARTIDA .................................................... 8.52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.04.02     u   Arqueta de red eléctrica                                        
Arqueta eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, con tapa y  marco de fundi-
ción dúctil incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin
incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral ex terior.
O01OA030     0.250 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 3.87
O01OA060     0.500 h   Peón especializado                                              14.76 7.38
P01AA020     0.018 m3  Arena de río 0/6mm                                              15.75 0.28
P15AA180     1.000 u   Tapa cuadrada fundición 120x 60cm                                212.46 212.46
P15AA260     1.000 u   Arq. cuadrada polip. 126x 58x 60 cm                               149.71 149.71
Suma la partida........................................................ 373.70
Costes indirectos........................... 8.00% 29.90
TOTAL PARTIDA .................................................... 403.60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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05.04.03     m   Conducción baja tensión cable BT XLPE (3x240)                   
Red eléctrica de baja tensión enterrada, realizada con cables conductores tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr., con
aislamiento de dieléctrico seco, formados por conductor de cobre compacto de sección circular, pantalla sobre el
conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mez-
cla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cubierta ter-
moplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea en zanja, montake de cables conductores, relleno con
una capa de 20 cm de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de ex cav ación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm, colocación de cinta de señali-
zación, incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, reti-
rada y  transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación y  pruebas de rigidez dieléctrica, total-
mente rematado.
O01OA070     0.300 h   Peón ordinario                                                  14.51 4.35
O01OA030     0.140 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 2.17
O01OA040     0.140 h   Oficial segunda                                                 15.20 2.13
P15AH010     2.000 m   Cinta señalizadora                                              0.14 0.28
P15AH020     1.000 m   Placa cubrecables                                               1.62 1.62
P01DW090     1.000 u   Pequeño material                                                12.00 12.00
P15CC547     1.000 m   Cable tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr (3x 240)                  9.58 9.58
Suma la partida........................................................ 32.13
Costes indirectos........................... 8.00% 2.57
TOTAL PARTIDA .................................................... 34.70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
05.04.04     m   Conducción baja tensión cable BT XLPE (3x185)                   
Red eléctrica de baja tensión enterrada, realizada con cables conductores tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr., con
aislamiento de dieléctrico seco, formados por conductor de cobre compacto de sección circular, pantalla sobre el
conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mez-
cla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cubierta ter-
moplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea en zanja, montake de cables conductores, relleno con
una capa de 20 cm de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de ex cav ación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm, colocación de cinta de señali-
zación, incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, reti-
rada y  transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación y  pruebas de rigidez dieléctrica, total-
mente rematado.
O01OA070     0.300 h   Peón ordinario                                                  14.51 4.35
O01OA030     0.140 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 2.17
O01OA040     0.140 h   Oficial segunda                                                 15.20 2.13
P15AH010     2.000 m   Cinta señalizadora                                              0.14 0.28
P15AH020     1.000 m   Placa cubrecables                                               1.62 1.62
P15CC548     1.000 m   Cable tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr. (3x 185)                 9.10 9.10
P01DW090     1.000 u   Pequeño material                                                12.00 12.00
Suma la partida........................................................ 31.65
Costes indirectos........................... 8.00% 2.53
TOTAL PARTIDA .................................................... 34.18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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05.04.05     m   Conducción baja tensión cable BT XLPE (3x150)                   
Red eléctrica de baja tensión enterrada, realizada con cables conductores tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr., con
aislamiento de dieléctrico seco, formados por conductor de cobre compacto de sección circular, pantalla sobre el
conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mez-
cla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cubierta ter-
moplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea en zanja, montake de cables conductores, relleno con
una capa de 20 cm de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de ex cav ación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm, colocación de cinta de señali-
zación, incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, reti-
rada y  transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación y  pruebas de rigidez dieléctrica, total-
mente rematado.
O01OA070     0.300 h   Peón ordinario                                                  14.51 4.35
O01OA030     0.140 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 2.17
O01OA040     0.140 h   Oficial segunda                                                 15.20 2.13
P15AH010     2.000 m   Cinta señalizadora                                              0.14 0.28
P15AH020     1.000 m   Placa cubrecables                                               1.62 1.62
P15CC549     1.000 m   Cable tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr (3x 150)                  8.85 8.85
P01DW090     1.000 u   Pequeño material                                                12.00 12.00
Suma la partida........................................................ 31.40
Costes indirectos........................... 8.00% 2.51
TOTAL PARTIDA .................................................... 33.91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
05.04.06     m   Conducción baja tensión cable BT XLPE (3x120)                   
Red eléctrica de baja tensión enterrada, realizada con cables conductores tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr., con
aislamiento de dieléctrico seco, formados por conductor de cobre compacto de sección circular, pantalla sobre el
conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mez-
cla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cubierta ter-
moplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea en zanja, montake de cables conductores, relleno con
una capa de 20 cm de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de ex cav ación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm, colocación de cinta de señali-
zación, incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, reti-
rada y  transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación y  pruebas de rigidez dieléctrica, total-
mente rematado.
O01OA070     0.300 h   Peón ordinario                                                  14.51 4.35
O01OA030     0.140 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 2.17
O01OA040     0.140 h   Oficial segunda                                                 15.20 2.13
P15AH010     2.000 m   Cinta señalizadora                                              0.14 0.28
P15AH020     1.000 m   Placa cubrecables                                               1.62 1.62
P15CC510     1.000 m   Cable tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr (3x 120)                  8.50 8.50
P01DW090     1.000 u   Pequeño material                                                12.00 12.00
Suma la partida........................................................ 31.05
Costes indirectos........................... 8.00% 2.48
TOTAL PARTIDA .................................................... 33.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.04.07     m   Conducción baja tensión cable BT XLPE (3x50)                    
Red eléctrica de baja tensión enterrada, realizada con cables conductores tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr., con
aislamiento de dieléctrico seco, formados por conductor de cobre compacto de sección circular, pantalla sobre el
conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mez-
cla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cubierta ter-
moplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea en zanja, montake de cables conductores, relleno con
una capa de 20 cm de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de ex cav ación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm, colocación de cinta de señali-
zación, incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, reti-
rada y  transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación y  pruebas de rigidez dieléctrica, total-
mente rematado.
O01OA070     0.300 h   Peón ordinario                                                  14.51 4.35
O01OA030     0.140 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 2.17
O01OA040     0.140 h   Oficial segunda                                                 15.20 2.13
P15AH010     2.000 m   Cinta señalizadora                                              0.14 0.28
P15AH020     1.000 m   Placa cubrecables                                               1.62 1.62
P15CC511     1.000 m   Cable tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr. (3x 50)                  8.09 8.09
P01DW090     1.000 u   Pequeño material                                                12.00 12.00
Suma la partida........................................................ 30.64
Costes indirectos........................... 8.00% 2.45
TOTAL PARTIDA .................................................... 33.09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
05.04.08     m   Canalización telecomunicaciones                                 
Canalización ex terna en zanja  de 45x 93 cm para 4 conductos, en base 4. de PVC de 63 mm de diámero, de
acuerdo a la serie de normas UNE50086. En la misma zanja que los cables eléctricos. Incluidos tubos, soportes,
distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables.
O01OA030     0.020 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 0.31
O01OA070     0.020 h   Peón ordinario                                                  14.51 0.29
P22TC150     4.000 m   Tubo rígido PVC enterrado D=63mm                                3.20 12.80
Suma la partida........................................................ 13.40
Costes indirectos........................... 8.00% 1.07
TOTAL PARTIDA .................................................... 14.47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
21 de may o de 2015 Página 23
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO 05.05 RED DE ALUMBRADO                                                
05.05.01     m   Zanja para red de iluminación                                   
Zanja para red de iluminación con arena de río en la capa inferior, en la que irán alojados los conductores. sobre
ella se colocarán tongadas de tierras procedentes de la ex cav ación. Dimensiones según planos.
O01OA020     0.010 h   Capataz                                                         17.84 0.18
M05EN020     0.025 h   Ex cav . hidr. neum. 84 cv                                         43.00 1.08
M07CB020     0.090 h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      36.00 3.24
M08RL010     0.100 h   Rodillo v ibr. manual tandem 800 kg                              4.80 0.48
O01OA030     0.040 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 0.62
O01OA070     0.080 h   Peón ordinario                                                  14.51 1.16
P01AA532     0.070 m3  Arena silícea de gran 0-5mm                                     13.21 0.92
Suma la partida........................................................ 7.68
Costes indirectos........................... 8.00% 0.61
TOTAL PARTIDA .................................................... 8.29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
05.05.02     m   Conducción para red de iluminación cable BT XLPE (3x10)         
Red eléctrica de iluminación enterrada, realizada con cables conductores tipo BT XLPE 0.6/1 Uni CU Enterr. con
aislamiento de dieléctrico seco, formados por conductor de cobre compacto de sección circular, pantalla sobre el
conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mez-
cla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cubierta ter-
moplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea en zanja, montaje de cables conductores, relleno con
una capa de 20 cm de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de la ex cav ación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm, colocación de cinta de se-
ñalización, incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
retirada y  transporte a v ertedero de los productos sobrantes.
O01OA070     0.250 h   Peón ordinario                                                  14.51 3.63
O01OA030     0.120 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 1.86
O01OA040     0.140 h   Oficial segunda                                                 15.20 2.13
P15AH010     2.000 m   Cinta señalizadora                                              0.14 0.28
P15AH020     1.000 m   Placa cubrecables                                               1.62 1.62
P01DW090     1.000 u   Pequeño material                                                12.00 12.00
P15CC317     1.000 m   Cable tipo BT XLPE 0.6/1 Uni Cu Enterr (3x 10)                   8.12 8.12
Suma la partida........................................................ 29.64
Costes indirectos........................... 8.00% 2.37
TOTAL PARTIDA .................................................... 32.01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.05.03     u   Farola doble sobre columna de 5 metros                          
Farola con luminaria doble para alumbrado, cerrada con carcasa de aluminio iny ectado a alta presión en color gris,
montada sobre báculo galv anizado y  pintado de 5 metros, prov ista de caja de conex ión y  protección, conductor in-
terior para 0.6/1kv , pica de tierra, arqueta de paso y  deriv ación de 0.4 cm de ancho, 0.4 m de largo y  0.6 m de
ancho y  60 cm de profundidad, prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación realizada con HM-15, y
pernos de anclaje, montado y  conex ionado. Con lámpara de v apor de alta presión de 250 W. Instalada, incluido
montaje y  conex ionado.
O01OA030     2.300 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 35.60
P15GK110     1.000 u   Caja conex ión con fusibles                                      5.46 5.46
P15AE002     6.000 m   Cond. aisla. RV-k 0.6-1kV 2x 2.5 mm2 Cu                          3.40 20.40
P15EB010     2.000 m   Cond. cobre desnudo 35 mm2                                      1.25 2.50
P15EA010     1.000 u   Pica de t.t. 200/14.3 Fe+Cu                                     12.25 12.25
M02GE010     0.200 h   Grúa telescópica autoprop 20 t                                  47.82 9.56
P01DW090     2.000 u   Pequeño material                                                12.00 24.00
P27SA020     1.000 u   Codo PVC 90º D=100 mm                                           5.97 5.97
P27SA030     4.000 u   Perno anclaje D=1.4 cm L=30 cm                                  1.29 5.16
O01OA050     0.800 h   Ay udante                                                        14.83 11.86
O01OA070     0.400 h   Peón ordinario                                                  14.51 5.80
M05RN020     0.150 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  34.00 5.10
M11HV120     0.360 h   Aguja elect c/ conv ert gasolina D=79mm                          4.04 1.45
P01HM958     1.000 m3  Hormigón HM-15/P/40/I+Qb                                        51.32 51.32
P16AJ040     2.000 u   Lumi alum v iario fund ci v idrio VM 250W                         354.78 709.56
P16CG030     2.000 u   Lamp VMAP ov oide 250 W                                          7.37 14.74
P17BC325     1.000 u   columna galv  pint. h=5 m                                        187.43 187.43
Suma la partida........................................................ 1,108.16
Costes indirectos........................... 8.00% 88.65
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,196.81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
05.05.04     u   Arqueta de red de alumbrado                                     
Arqueta eléctrica fabricada en polipropileno reforzada marka Hidrostank con o sin fondo, con tapa y  marca de fundi-
ción dúctil incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y  p.p de medios aux iliares.
O01OA030     0.250 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 3.87
O01OA060     0.500 h   Peón especializado                                              14.76 7.38
P01AA020     0.018 m3  Arena de río 0/6mm                                              15.75 0.28
P15AA180     1.000 u   Tapa cuadrada fundición 120x 60cm                                212.46 212.46
P15AA260     1.000 u   Arq. cuadrada polip. 126x 58x 60 cm                               149.71 149.71
Suma la partida........................................................ 373.70
Costes indirectos........................... 8.00% 29.90
TOTAL PARTIDA .................................................... 403.60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN                                                    
06.01        m   Marca vial cont.acril. 10 cm                                    
Marca v ial reflex iv a contínua blanca de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una
dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 g/m2.
O01OA030     0.003 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 0.05
O01OA070     0.003 h   Peón ordinario                                                  14.51 0.04
M07AC020     0.003 h   Dumper conv encional  2000 kg                                    8.00 0.02
M11SP010     0.015 h   Barredora remolcada c/motor aux                                  10.00 0.15
M08B020      0.002 h   Equipo pintabanda aplic. conv                                    28.60 0.06
P27EH02      0.072 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1.45 0.10
Suma la partida........................................................ 0.42
Costes indirectos........................... 8.00% 0.03
TOTAL PARTIDA .................................................... 0.45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.02        m2  Pintura acrílica B. acuosa símbolos                             
Pintura reflex iv a acrílica en base acuosa, en símbolos y  flechas, pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre pav i-
mento.
O01OA030     0.150 h   Oficial primera de oficio                                       15.48 2.32
O01OA070     0.150 h   Peón ordinario                                                  14.51 2.18
M07AC020     0.015 h   Dumper conv encional  2000 kg                                    8.00 0.12
M08B020      0.100 h   Equipo pintabanda aplic. conv                                    28.60 2.86
M11SP010     0.100 h   Barredora remolcada c/motor aux                                  10.00 1.00
P27EH012     0.720 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1.45 1.04
P27EH040     0.480 kg  Microesferas de v idrio tratadas                                 0.84 0.40
Suma la partida........................................................ 9.92
Costes indirectos........................... 8.00% 0.79
TOTAL PARTIDA .................................................... 10.71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
06.03        u   Señal vertical tipo 60 cm                                       
Señal circular tipo 60 cm troquelada, inluido poste, montaje y  cimentación.
O01OA020     0.250 h   Capataz                                                         17.84 4.46
O01OA040     0.500 h   Oficial segunda                                                 15.20 7.60
O01OA070     0.500 h   Peón ordinario                                                  14.51 7.26
M11SA010     0.250 h   Ahoy adora                                                       8.40 2.10
P27ER010     1.000 u   Señal tipo 60 cm                                                40.00 40.00
P27EW010     3.500 m   Poste galv anizado 80x 40x 2                                       9.40 32.90
P01HM010     0.150 m3  Hormigón HM-20/P/20/l central                                   74.78 11.22
Suma la partida........................................................ 105.54
Costes indirectos........................... 8.00% 8.44
TOTAL PARTIDA .................................................... 113.98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          
07.01        u   Partida alzada AI para limpieza y terminación de obras          
Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y  terminación de las obras. Comprende la limpieza final de las
obras ejecutadas y  la retirada de todo el material de obra y  elementos aux iliares, así como aquellas otras activ ida-
des complementarias que fuesen necesarias para dejar la obra en perfectas condiciones de serv icio.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,800.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS
07.02        u   Gestión de residuos                                             
Partida alzada a justificar de Gestión de residuos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,200.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
08.01        U   Seguridad y salud                                               
Partida alzada a justificar de Seguridad y  Salud segúna nejo correspondiente.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .................................................... 50,322.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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1. Objeto 
El presente anejo se redacta de acuerdo al artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que establece que 
“la revisión de precios (…) tendrá lugar (...) cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su 
importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el 
primer año de ejecución, contado desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de revisión”. 
Ya que el plazo de ejecución de esta obra es igual a 5 meses, la revisión de precios no es necesario realizarla. En 
caso de que sí que se tuviera que aplicar, se emplearía la fórmula seleccionada a continuación, para dar 
cumplimiento a los requerimientos de la administración. 
El artículo 78 de la LCSP señala que la revisión de precios se llevará a cabo según “la aplicación de índices 
oficiales o de la fórmula aprobada por el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado, para cada tipo de contratos (…)” 
La fórmula de revisión de precios que sería aplicable en la presente obra se fijará según lo dispuesto en el Real 
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre (Presidencia), por el que se aprueba el cuadro de fórmulas tipo generales de 
revisión de precios de los contratos de obra del estado y organismos autónomos. 
2. Fórmula de revisión de precios 
 
El procedimiento seguido para decidir cuál de las fórmulas tipo publicadas en el Decreto antes mencionado se ha 
de aplicar, consiste en revisar las especificaciones sobre las obras a las que son aplicables las distintas 
expresiones, escogiendo aquella que más se aproxime a las características de cada proyecto. 
Para esta obra se propone la fórmula tipo nº 351 de las establecidas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de 
octubre y en el Real Decreto 2167/1981 de 20 de agosto correspondiente a “Explanadas y rellenos portuarios sin 
consolidar, con fuente de suministro externa”. 











Kt: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
E: energía 
P: productos plásticos 
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El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, con la finalidad de 
garantizar su adecuada capacidad para la correcta ejecución de la misma. 
Esta clasificación es obligada, dado que el presente proyecto cuenta con un presupuesto superior a 350.000 
euros. La clasificación definitiva será la que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas para el 
contrato de la obra. 




Según el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público: 
“…a estos efectos, los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y 
dentro de éstos por categorías, en función de su cuantía. 
La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste 
sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de 
duración superior.” 
3. Clasificación del contratista 
 
Según la Orden Ministerial, al contratista solo se le exigirá clasificación en aquellas partes de la obra cuyo 
presupuesto suponga más de un veinte por ciento del presupuesto total (excluido el presupuesto de seguridad y 
salud). 
4. Grupo y subgrupo 
 
Los grupos generales establecidos para contratos de obras en el artículo 25 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas que afectan al presente Proyecto de construcción son los siguientes:  
 
Grupo A) Movimiento de tierras y desmontes.  
 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.  
Subgrupo 2. Explanaciones.  
Subgrupo 3. Canteras.  
Subgrupo 4. Pozos y galerías.  
Subgrupo 5. Túneles.  
 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras.  
 
Grupo C) Edificaciones.  
 
Grupo D) Ferrocarriles.  
 
Grupo E) Hidráulicas.  
 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.  
Subgrupo 2. Presas.  
Subgrupo 3. Canales.  
Subgrupo 4. Acequias y desagües.  
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.  
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.  
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.  
 
Grupo F) Marítimas.  
 
Subgrupo 1. Dragados.  
Subgrupo 2. Escolleras.  
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.  
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.  
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.  
Subgrupo 6. Faros radiofaros y señalizaciones marítimas.  
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
Subgrupo 8. Emisarios submarinos.  
 
Grupo G) Viales y pistas.  
 
Subgrupo 1. Autopistas, autovías.  
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.  
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.  
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.  
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.  
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.  
 
Grupo H) Transporte de productos petrolíferos y gaseosos.  
 
Grupo I) Instalaciones eléctricas.  
 
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.  
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.  
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.  
Subgrupo 4. Subestaciones.  
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.  
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.  
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones redioeléctricas.  
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.  
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.  
 
Grupo J) Instalaciones mecánicas.  
 
Grupo K) Especiales.  
 
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.  
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.  
Subgrupo 3. Tablestacados.  
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Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.  
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.  
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.  
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.  
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.  
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
Se calculan los porcentajes del presupuesto parcial sobre el PEM correspondientes a los distintos grupos y 
subgrupos involucrados. 
Se deduce de estos cálculos que las partes en que se gasta más de un 20% son: en obras de abrigo un 23.03%, 
en la generación de la explanada un 32.90% y en la zona marítima un 22.33%. 
De este modo se clasifica en el Grupo F) Marítimas; Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
Se selecciona el subgrupo 7, por no existir otro en el que se puedan encajar las obra proyectadas. 
5. Categoría 
 
Para conocer la categoría del subgrupo, se empleará el importe íntegro de las obras que se incluyeron en el 
mismo, al tratarse de un plazo de contrato inferior a un año. 
Las distintas categorías en las que se puede incluir al contratista son las siguientes en función de la anualidad 
media: 
-Categoría a: Anualidad media hasta 60.000 €. 
-Categoría b: Anualidad media comprendida entre 60.000 € y 120.000 €.  
 
-Categoría c: Anualidad media comprendida entre 120.000 € y 360.000 €.  
 
-Categoría d: Anualidad media comprendida entre 360.000 € y 840.000 €.  
 
-Categoría e: Anualidad media comprendida entre 840.000 € y 2.400.000 €.  
 
-Categoría f: Anualidad media superior a 2.400.000 €.  
 
 Subgrupo F-1: Am = 1.361.459,61 euros. 
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1. Objeto 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la realización de las obras de construcción del Proyecto 
“Puerto deportivo en Finisterre”, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento 
y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 
Facultativa y del coordinador, de acuerdo con el  
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción.  
Este estudio de Seguridad y Salud es de aplicación a todo el personal de la obra, ya sea propio de la empresa 
contratista principal, ya sea procedente de las empresas subcontratadas para trabajos específicos o trabajadores 
autónomos, tanto en el cumplimiento de las medidas de protección de accidentes y enfermedades profesionales, 
como en la asistencia de accidentados. 
2. Características de las obras 
El puerto deportivo proyectado se sitúa en el Puerto pesquero de Finisterre, abrigado por el dique de abrigo 
existente en el lugar. 
Las obras tendrán como objeto dotar al municipio de Fisterra de la oferta de instalaciones necesarias para el 
desarrollo de actividades náutico-deportivas. 
El proyecto de concreta en la definición de las siguientes actuaciones: 
-Relleno para la creación de explanada. 
-Obra de abrigo: dique flotante 
-Instalación de pantalanes y fingers 
-Urbanización de la explanada creada, y dotación de instalaciones 
 
2.1. Descripción general 
La construcción del puerto deportivo se plantea en el núcleo poblacional de Finisterre, donde existen numerosas 
embarcaciones fondeadas durante todo el año. 
El abrigo de las instalaciones viene dado por el dique existente. El cual se complementará con un dique flotante 
que protegerá las instalaciones frente al mar de viento de componente norte. 
La explanada creada será distribuida en zona de aparcamiento con capacidad para 85 vehículos, de tránsito 
peatonal y se reservará una zona para la construcción de un edificio de usos múltiples. 
El espacio marítimo albergará unas 115 embarcaciones de diferentes esloras. 
2.2. Descripción particularizada 
Se opta por una distribución en dos pantalanes, dado que las condiciones de batimetría así lo permiten, situando 
las esloras más pequeñas en la zona de aguas menos profundas, y dejando suficiente espacio libre para el paso, 
amarre, y maniobras entre las instalaciones deportivas y el actual muelle pesquero. 
El primer pantalán, el más próximo a tierra, tendrá una longitud total de 108 metros, lograda mediante la unión de 
9 módulos. En este pantalán habrá 20 plazas de 6 metros y 35 de 8 metros. El segundo pantalán formado por 14 
módulos de 12 metros y una longitud total de 168 metros, albergará 30 embarcaciones de 10 metros, 15 de 12 
metros, y 15 de hasta 16 metros de eslora. Para acceso a estos pantalanes es necesario un pantalán de acceso 
perpendicular a estos formado a partir de 5 módulos de 12 metros y una longitud total de 60 metros. 
Las plazas de amarre se separarán mediante fingers diseñados en función de las dimensiones de las 
embarcaciones, disponiéndose dos plazas de amarre entre cada dos fingers. 
El dique flotante, que va a proteger el puerto mediante una única alineación, ésta será Este-Oeste, posee una 
longitud total de 180 metros, por lo que se emplearán 9 módulos de 20 m 
La explanada de servicios estará formada por material de relleno, ganándole terreno al mar. Contará con una 
superficie total de unos 5000 m2, que quedará repartida de la siguiente manera: 
-Edificio de usos múltiples: 400 m2 (en planta) 
-Área de aparcamiento descubierto: 2100 m2 
-Zona de paseo peatonal: 2500 m2 
Se reserva un área total de 400 m2 para la construcción de un edificio de servicios, que albergará al Club 
Náutico, las oficinas, los servicios sanitarios, cafetería, o cualquier otro servicio que se pudiera prestar en el lugar. 
Se dispone para el estacionamiento de los vehículos automóviles de los usuarios una superficie de aparcamiento 
en superficie de 2160 m
2
, en la que se ubican un total de 85 plazas de aparcamiento, 4 de éstas para 
minusválidos. 
Esta superficie de aparcamiento se sitúa en la zona central de la explanada rodeada del paseo peatonal, y 
separada de ésta mediante un bordillo. 
3. Identificación de los riesgos en el proceso constructivo 
La ejecución de las distintas unidades de construcción generará una serie de riesgos:  
 
- Riesgos de accidente.  
 
- Riesgos de enfermedad.  
 
- Riesgos a terceros (debidos fundamentalmente a la interferencia con la circulación vial ya la presencia de 
curiosos, pescadores y embarcaciones).  
 
Estos riesgos serán, en algunos casos, comunes a varias unidades y, en otros casos, específicos.  
 
Una enumeración de los riesgos que se deben considerar, para la realización de una obra de esta tipología puede 
ser los siguientes: 
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Riesgos de accidente más comunes: 
  
-Caídas al mismo nivel  
 
-Caídas a distinto nivel.  
 
-Caídas al mar.  
 
-Proyecciones de distintas partículas.  
-Atropello por máquinas o vehículos. 
-Golpes con / contra objetos y herramientas.  
 
-Aprisionamiento y arrollamiento.  
 
-Atrapamientos por máquinas y herramientas.  
 
-Atrapamientos por caída de cargas y/o materiales en manipulación o elevación.  
 
-Rotura de conductos.  
 












-Riesgos de enfermedades del trabajo (enfermedades profesionales) más comunes:  
 
-Ulceraciones oculares producidas por impacto de partículas.  
 
-Dermatitis a consecuencia del contacto con sustancias varias.  
-Enfermedad por descompresión.  
 
-Osteonecrosis disbárica (necrosis aséptica).  
 
-Irritaciones cutáneas.  
 
-Hipoacusias y pérdida de capacidad auditiva, ocasionada por ruido de máquinas, sobrepresiones.  
 
-Infecciones bacterianas o víricas.  
-Conjuntivitis por diversos factores. 
4. Identificación de riesgos evitables 
 
-Caídas a distinto nivel. Para evitar este riesgo será obligatorio el empleo de escalerillas para acceder a la 
maquinaria y se prohibirá el transporte de personas en lugares que no hayan sido concebidos para ello y estén 
habilitados para ese uso.  
 
-Atropello por máquinas o vehículos. Este riesgo es evitable en buena medida con una correcta organización de 
la obra. En este sentido resulta fundamental el separar completamente (físicamente) las circulaciones peatonales 
de las de la maquinaria. También es necesario que los accesos al tajo sean suficientemente holgados para que 
las máquinas no invadan en estas zonas más constreñidas el espacio peatonal.  
 
-Aprisionamiento y arrollamiento. Este riesgo se puede evitar con un diseño adecuado de las zanjas a realizar, de 
forma que se calcule la estabilidad y se compruebe que son estables con un coeficiente de seguridad adecuado.  
 
-Atrapamientos por máquinas y herramientas. Este riesgo se evita, al igual que el atropello, evitando la presencia 
de personas en el rango de actuación de una máquina. En el caso de que esta presencia sea imprescindible, las 
operaciones se realizarán de una manera ordenada, sin dejar lugar a la improvisación, y estableciendo un 
protocolo de comunicación entre el hombre y el controlador de la máquina de tal forma que ninguno de ellos 
pueda realizar ninguna operación sin que el otro lo sepa.  
 
-Atrapamientos por caída de cargas y/o materiales en manipulación o elevación. Es posible evitar este riesgo 
realizando la carga, descarga y acopio de cargas de una forma segura. Para ello, es preciso controlar, al menos, 
los siguientes aspectos. En caso de carga y descarga mecanizada ( que es el más recomendable desde el punto 
de vista de la seguridad), no debe haber ninguna persona ni el área de influencia de la máquina ni en las zonas 
alcanzables en el caso de que resbale la carga o de que rompa un cable o el envoltorio del material. En la 
descarga mecanizada se debe evitar levantar la carga más allá del límite necesario. En el caso de descarga 
manual se deben observar las limitaciones de las normas de levantamiento manual de cargas y cuidar que no se 
comprometa en ningún momento la estabilidad del acopio del que se están retirando las cargas. Los acopios se 
deben realizar de forma que la estabilidad esté asegurada, de esta forma se debe comprobar que la altura de 
apilamiento es adecuada (teniendo en cuenta las condiciones de apilamiento en la obra: suelos, vientos, etc.) y 
que los distintos elementos se encuentran en una situación estable. En este último caso cabe destacar que es 
necesario emplear tacos adecuados en los acopios de tubos.  
-Rotura de conductos. Previamente al comienzo de la obra es necesario estudiar, preguntando a la propiedad o a 
las compañías suministradoras de la zona, el trazado de las distintas conducciones que se pueden ver afectadas 
por la obra o por la circulación asociada a ésta. También es necesario estudiar su profundidad y los materiales, 
para poder realizar así comprobaciones que aseguren su resistencia o poder calcular, en su caso, los refuerzos 
necesarios. Este último estudio se debe realizar haciendo comprobaciones in situ en el caso de canalizaciones 
comprometidas, ya que tanto los materiales como la profundidad pueden variar con respecto al proyecto o a la 
documentación que pueda tener la propiedad. En este caso en particular, al tratarse de un puerto de construcción 
relativamente reciente, se sabe que no hay tuberías a presión en la zona de la obra, por lo que este riesgo es 
mínimo y sólo habrá que tener en cuenta los cruces exteriores a la obra con canalizaciones de la maquinaria que 
trabaje en ésta.  
-Asfixias o embolia gaseosa producida en actividades subacuáticas. Para evitar este riesgo es necesario realizar 
las inmersiones siguiendo las normas que se encuentran legisladas al respecto.  
 
-Electrocuciones. Existen causas de riesgos de electrocuciones que se pueden evitar. De forma análoga al caso 
de la rotura de canalizaciones en carga, es preciso preguntar a la propiedad ya la compañía suministradora de 
electricidad acerca de la posible existencia de líneas de tensión en la zona en la que se van a realizar 
movimientos de tierra de algún tipo. En el caso de que si existan, hay que conocer la tensión a la que trabajan 
(baja, media o alta) y saber qué tipo de protección llevan (si van simplemente en una manguera, si van en 
hormigón, en tubos con cama de arena, etc.). Una vez conocida la existencia de las líneas, los riesgos de 
electrocución se pueden evitar mediante las normas de buena práctica en este tipo de trabajos.  
 
-Explosiones. Los principales riesgos de explosión provienen del empleo del material explosivo en el dragado en 
roca. La mejor forma de evitar estos riesgos consiste en una cuidadosa y escrupulosa manipulación de estos. 
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Para ello, es preciso que se sigan todas las normas en cuanto a transporte, almacenamiento y manejo de 
explosivos, ya que un correcto uso mediante un seguimiento estricto de estas normas es la única protección que 
se tiene con respecto a un accidente. Además de esto, resulta conveniente que el lugar de almacenamiento sea 
lejano a las zonas de trabajo y estancia de los trabajadores dedicados a otras tareas. De acuerdo con nuestra 
actuación, no tendremos uso de explosivos previsto.  
 
-Sobreesfuerzos. Para evitar los sobreesfuerzos la mejor solución es una mayor mecanización de la obra, tanto 
en cuanto a maquinaria disponible como en cuanto a la disposición de los materiales en palés para facilitar su 
transporte y movimiento mecanizado. En el caso de que no se pueda mecanizar algún tipo de transporte, se 
deben emplear envases de tamaño y peso adecuados para su movimiento por una persona y seguir las normas 
de la normativa relativa al levantamiento de cargas.  
 
-Lumbalgia. La mejor forma de evitar la lumbalgia es siguiendo las recomendaciones del párrafo anterior.  
 
Riesgos de enfermedades del trabajo (enfermedades profesionales) más comunes:  
 
-Ulceraciones oculares producidas por impacto de partículas. Este riesgo se puede mitigar reduciendo la cantidad 
de partículas en suspensión mediante el control de la humedad en los materiales, aunque es imposible eliminarlo 
sin recurrir a protecciones en los trabajadores.  
 
-Enfermedad por descompresión. Para evitar la enfermedad por descompresión es preciso realizar las 
inmersiones de la forma descrita en la normativa existente, sin sobrepasar nunca los tiempos de inmersión, ni las 
profundidades y realizando siempre de forma escrupulosa las descompresiones.  
 
-Infecciones bacterianas o víricas. Parte de los riegos de infección presentes en la obra se evitan guardando unas 
adecuadas condiciones de higiene en el trabajo. De esta forma es importante que los aseos y los vestuarios se 
encuentren en buenas condiciones de limpieza y que las comidas se realicen en un lugar habilitado para ello (en 
este caso un local de hostelería).  
-Conjuntivitis por diversos factores. Este riesgo se puede reducir en buena medida mediante una correcta higiene, 
haciendo hincapié en el empleo de toallas limpias y de uso personal, no debiendo nunca ser compartidas. 
5. Identificación de riesgos que no ha sido posible eliminar del proceso constructivo 
5.1. Factores causales de la generación de riesgos 
5.1.1. Riesgos de accidente más comunes 
-Caídas al mismo nivel. Las caídas al mismo nivel, en una obra de este tipo, se producen fundamentalmente por 
resbalones o por golpes con máquinas u objetos.  
-Caídas a distinto nivel. Este tipo de accidente se puede producir al caer desde la parte superior del relleno, muro 
o muelle a la parte inferior. Los motivos son similares a los del caso anterior, aunque también se pueden añadir 
los vértigos.  
 
-Caídas al mar. Las caídas al mar tienen unas causas idénticas a las caídas a distinto nivel. También sería 
posible que hubiese un cierto riesgo añadido debido a la posibilidad de que el oleaje tire a una persona, pero en 
este caso se está trabajando en una zona ya abrigada, por lo que esto resulta imposible.  
 
-Proyecciones de distintas partículas. Las principales causas de la proyección de partículas son el viento, que 
mueve una gran cantidad de material sobre todo en la etapa de movimiento de tierras, y las distintas herramientas 
destinadas al corte o rotura de materiales de construcción.  
 
-Atropello por máquinas o vehículos. A pesar de que lo más importante para impedir este tipo de accidentes es 
una buena organización de la obra y que con ello se evita la práctica totalidad de estos accidentes, no se puede 
considerar este riesgo como ya desaparecido sino que se deben emplear también medidas de protección 
destinadas en buena medida a asegurar esta buena organización. Como se ha dicho con anterioridad, este riesgo 
se debe a la circulación de máquinas y vehículos en presencia de peatones.  
-Golpes con/contra objetos y herramientas. Este riesgo se puede producir en el uso de cualquier tipo de 
herramienta o por la presencia en un lugar cercano de ella. Se trata de un riesgo que es difícil de evitar, ya que 
cualquier imprecisión o incorrección en el uso de la herramienta puede traer consigo un golpe.  
-Atrapamientos por máquinas y herramientas. A pesar de la importancia de separar los peatones de las máquinas 
y otras herramientas, en algunos casos, como ya se ha dicho en el apartado anterior, esto resulta imposible.  
 
-Rotura de conductos. La existencia de conductos acerca de los que no se tiene conocimiento que no aparecen 
en documentación de ningún tipo hace que estos riesgos permanezcan presentes y no se puedan evitar en el 
modo definido en el apartado anterior.  
 
-Asfixias o embolia gaseosa producida en actividades subacuáticas. Aunque se sigan las normas de inmersión, 
es posible que debido a accidentes persistan estos riesgos, aunque con muchísima menor incidencia.  
 
-Electrocuciones. Al igual que en el caso de rotura de tuberías, es posible que en la obra aparezcan cables que 
no están documentados porque fueron instalados hace mucho tiempo o colocados por los vecinos de forma 
irregular. También aparece un cierto riesgo con la instalación eléctrica de obra.  
 
-Explosiones. A pesar de que la mayor parte del riesgo de explosión desaparece mediante un transporte, 
almacenamiento y uso correcto de los explosivos, en algunas ocasiones no todos los cartuchos llegan a explotar 
y resulta muy difícil saber si lo han hecho o no, por lo que en ocasiones son retirados con la roca explosivos sin 
detonar.  
 
-Sobreesfuerzos. Aunque se pongan en práctica métodos de trabajo en los que se eviten este tipo de situaciones, 
la costumbre de la gente de realizar sobreesfuerzos en la vida diaria, hace que estos comportamientos tiendan a 
repetirse y sean difíciles de erradicar.  
-Lumbalgia. Sucede algo similar que en el caso anterior ya que, por ejemplo, la costumbre de levantar pesos de 
forma incorrecta es muy difícil de cambiar, por lo que hay que tener presente que este tipo de riesgos persiste. 
 
5.1.2. Riesgos de enfermedades del trabajo más comunes 
-Ulceraciones oculares producidas por impacto de partículas. Se trata de un riesgo siempre presente en los 
movimientos de tierra y en las operaciones de rotura y corte de materiales.  
-Dermatitis a consecuencia del contacto con sustancias varias. Este riesgo es debido al contacto con sustancias 
agresivas como el cemento, los productos bituminosos, los hidrocarburos, los disolventes, las pinturas y los 
numerosos productos químicos que se emplean en las obras hoy en día.  
 
-Enfermedad por descompresión. Esta enfermedad se debe a una mala descompresión después de una 
inmersión.  
 
-Irritaciones cutáneas. Estas irritaciones se pueden producir por roce, contacto con sustancias agresivas 
exposición a la luz solar, o varias de estas causas a un tiempo.  
 
-Hipoacusias y pérdida de capacidad auditiva. Suele estar ocasionada por ruido de máquinas y sobrepresiones.  
 
-Infecciones bacterianas o víricas. Estas enfermedades se suelen contraer por contagio, por lo que es necesario 
mantener unas buenas condiciones de higiene.  
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-Conjuntivitis por diversos factores. Dentro de las causas de la contracción de conjuntivitis destaca el contagio 
entre trabajadores, que se minimiza evitando el uso compartido de toallas y otros elementos higiénicos. 
 
5.2. Elementos auxiliares de obra necesarios 
Dentro de este apartado cabe destacar los elementos de separación entre maquinaria y peatones, tanto dentro de 
la obra en sí como el cierre exterior de la obra. 
5.3. Sistemas preventivos a implantar en máquinas, equipos y elementos auxiliares 
Tienen una gran importancia dentro de este apartado los elementos de seguridad de las máquinas. Cabe 
destacar la necesidad de un buen mantenimiento y la conservación de los elementos propios de seguridad. De 
esta forma todas las máquinas deben tener en funcionamiento el indicador acústico dé marcha atrás, toda la 
señalización luminosa necesaria, deben tener el puesto de conducción en perfecto estado y contar con todos los 
mecanismos de protección del conductor (puertas, escalerillas, etc.).  
También tiene una notable importancia el que las máquinas tengan en buen estado sus silenciadores y carcasas 
atenuadores, ya que si no son una causa muy importante de hipoacusia, sordera y estrés. 
6. Normas de trabajo para evitar los riesgos antes descritos 
6.1. Emplazamiento de la obra. Actuaciones previas. 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso a toda persona ajena, colocando los 
cerramientos necesarios. La señalización será mediante:  
- Avisos al público colocados perfectamente y en consonancia con su mensaje. 
- Valla plástica tipo "masnet" de color naranja, para el acotamiento y limitación de pasos peatonales y de 
vehículos, zanjas, y como vana de cerramiento en lugares poco conflictivos. 
6.2. Normas relativas a la climatología 
Al tratarse de trabajos marítimos, será importante conocer diariamente las condiciones meteorológicas que van a 
imperar en la zona, así como las condiciones de la mar, con el fin de analizar y determinar si es factible realizar 
trabajos.  
Cuando la niebla dificulte la visibilidad, se suspenderán los trabajos hasta que las condiciones lo permitan. 
6.3. Normas relativas al medio ambiente 
Con estas normas, se pretende aunar las técnicas de prevención de accidentes laborales con el sentimiento de 
protección del entorno de la obra. Se propone por ello, el siguiente guion como actuaciones básicas de obligado 
cumplimiento, que deben imperar como parte integrante de las actuaciones a realizar durante el desarrollo de los 
trabajos. 
6.3.1. Vertidos 
Se propone terminantemente el vertido de sólidos y fluidos al mar. Entre ellos, restos de fábrica, hormigón, 
madera, perfiles metálicos, chatarra, despuntes de armaduras, caucho y materiales plásticos, áridos, productos 
naturales o sintéticos, prefabricados y vidrios.  
Se prohíbe también el vertido de restos y lavados de plantas o vehículos de transporte de hormigones, 
detergentes y otros productos químicos usados en construcción, pinturas, disolventes, aceites y basuras.  
Para la retirada de estos desechos de la obra se clasificarán de acuerdo con la normativa al efecto del Organismo 
Competente de la Comunidad, que extenderá el correspondiente justificante de retirada para su archivo en obra. 
6.3.2. Polvo 
Está previsto el riego sistemático de los caminos de servicio para evitar la producción de polvo. 
6.3.3. Humos 
Se ha de tener en cuenta, los humos que pueden producirse por escapes de máquinas y vehículos. Hoy sabe 
todo el mundo que es antieconómico retrasar el cambio de filtro y puesta a punto de un vehículo, por su pérdida 
de potencia y aumento del consumo de combustible, circunstancias que aumentan la producción de humos. 
6.3.4. Ruidos 
Se cuidará que las máquinas de la obra productoras de ruido, como pueden ser compresores grupos 
electrógenos, y tractores mantengan sus carcasas atenuadoras en su posición, y se evitará en todo lo posible su 
trabajo nocturno. 
6.3.5. Barro 
En toda obra de movimiento de tierras es fácil encontrar barro tras un día de lluvia. Teniendo en cuenta el riesgo 
de pérdida de control de un vehículo al pasar sobre barro, es muy importante su eliminación y, sobre todo, 
contemplando la posibilidad de que vehículos de obra trasladen en sus neumáticos el barro a los viales públicos. 
Se adoptarán las medidas oportunas para eliminar este riesgo. 
6.3.6. Fauna y flora 
Se debe mentalizar a todo el personal de mantener una actitud respetuosa con la fauna acuática del entorno de la 
obra. 
6.4. Normas relativas a concentraciones humanas 
Los conductores de vehículos que atraviesen las poblaciones limítrofes con la obra, observarán 
escrupulosamente el Código de la Circulación, en todas sus normas, y especialmente en cuanto se refiere a paso 
de peatones, límites de velocidad, etc. 
6.5. Actuaciones previas 
-Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas 
 
-Los accesos estarán acondicionados y señalizados. La señalización ha de ser acorde a los trabajos que van a 
realizarse y adecuada de cara a terceros (tanto en tierra como en mar).  
 
-Se acotarán las zonas de trabajo (boyas y dispositivos luminosos) de buzos y hombres rana, para evitar se vean 
afectados por embarcaciones ajenas a los trabajos. Los trabajos de buceo se regirán por lo establecido en el 
"Reglamento para el ejercicio de Actividades Subacuáticas".  
 
-Se suspenderán los trabajos marítimos y los realizados en las proximidades del mar, cuando el estado del mismo 
así lo aconseje. Cualquier trabajo realizado en el mar, deberá acompañarse de una embarcación auxiliar, 
equipada con aros salvavidas, radioteléfonos, linternas de señales, etc.  
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-Se colocarán aros salvavidas en sitios visibles y accesibles tanto en tierra como en las embarcaciones.  
-En cualquier caso, el personal irá equipado con chaleco salvavidas durante su permanencia en embarcaciones o 
zonas de trabajo en contacto con el mar. 
Aplicables a las embarcaciones:  
 
-Toda embarcación y/o artefacto flotante dispondrá de la señalización adecuada. En cualquier caso cumplirán las 
características indicadas en la Orden del Mº de Comercio de fecha 28/05/73 (B.O.E. de 8 de Junio 1973).  
 
-El material flotante dispondrá de equipo contra incendios.  
 
-Los accesos a plataformas y embarcaciones se harán por escalas o pasarelas debidamente acondicionadas 
(estabilidad y protección con barandillas).  
 
-Las cubiertas de plataformas y embarcaciones, estarán limpias y ordenadas. Así mismo dispondrán de 
barandillas de protección en los perímetros de las mimas. 
  
-Se colocarán aros salvavidas en sitios visibles y accesibles, tanto en tierra como en las embarcaciones.  
 
-Disponibilidad de extintores manuales para extinción de incendios 
 
-Todo el personal que se encuentre en embarcaciones, irá equipado con chaleco salvavidas.  
 
Transporte y vertido de núcleos y rellenos de materiales pétreos por medios terrestres  
 
Consiste en la puesta en obra de los materiales pétreos naturales de canteras y préstamos. Estos materiales se 
transportan en camión y son vertidos en obra. Para ello se han de tener en cuenta:  
 
El camión ha de realizar el avance, marcha atrás, hacia la zona de avance y, una vez posicionado, hará bascular 
la caja del mismo para su vertido.  Posteriormente, con una pala mecánica se irá empujando y nivelando el 
material vertido, dejando pendiente ascendente en su extremo de avance.  
 
Las principales normas a considerar son las siguientes:  
 
-Se realizará, previo a los trabajos, una delimitación y señalización de las zonas operativas y bordes.  
 
-Se dispondrán adecuadamente, zonas destinadas a maniobras de los vehículos actuantes.  
 
-Se observará el estado de la mar.  
 
-Los vehículos y máquinas estarán equipados con dispositivo acústico dé marcha atrás.  
 
-La maniobra de marcha atrás de los camiones y su aproximación hasta el frente de vertido, será dirigida por un 
operario capacitado para esta función.  
 
-Una vez posicionado el camión y previo al basculamiento de la caja, el operario que dirige la maniobra se 
colocará en la zona de cabina del camión, nunca se mantendrá detrás.  
 
-Durante el empuje y nivelación del material vertido con la pala mecánica, el maquinista se cuidará de dejar 
cabalIones tanto en el frente de vertido como en los laterales que sirvan de tope para evitar deslizamientos de los 
vehículos al mar.  
-Los camiones esperarán su turno, en zonas de espera habilitadas, no siendo la distancia inferior a 5 m. 
7. Medidas a emplear para mitigar los riesgos no evitables 
7.1. Protecciones colectivas 
-Vallas de limitación y protección.  
 
-Señales de tráfico en viales, accesos y salidas de obra o Señales de seguridad en los tajos según los riesgos.  
 
-Cintas de balizamiento o Balizas luminosas  
 
-Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no dispongan de la definitiva.  
 
-Topes para desplazamiento de camiones en trabajos junto al borde del mar, juntó a desniveles, excavaciones, 
etc.  
 
-Tacos para acopio de tubos.  
 
-Casco para todas las personas que participan en la obra (incluso visitantes).  
 
-Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente (cargas y descargas, 
manipulación, prefabricados, tubos, etc.).  
 
-Guantes de goma o neopreno para puesta en obra de hormigón, albañilería, etc.  
 
-Guantes de soldador.  
 
-Guantes dieléctricos para electricistas.  
-Botas de agua para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
-Calzado de seguridad para trabajos de carga y descarga, manejo de materiales y tubos, ferrallas, encofrados, 
etc.  
 
-Mono de trabajo para todos los trabajadores.  
 
-Impermeables para casos de lluvia o trabajos con proyección de agua. Gafas antipolvo para movimiento de 
tierras, etc.  
 
-Gafas anti-impacto para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan proyectarse partículas (uso de 
radial, taladros, martillos, etc.).  
 
-Mascarilla autofiltrante para trabajos con ambiente pulvígeno, aplicación de productos bituminosos, sierras, etc.  
 
-Protectores acústicos.  
 
-Chalecos reflectantes para señalistas y trabajadores en vías con tráfico o próximos a maquinaria móvil.  
-Salvavidas en los tajos próximos al mar. 
7.2. Formación 
Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra una formación sobre los métodos de trabajo y sus riesgos, así 
como las medidas de seguridad que deberán emplear. 
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7.3. Medicina preventiva y primeros auxilios 
Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios. Para el personal que maneje maquinaria móvil se 
realizarán reconocimientos psicotécnicos, además de los médicos reglamentarios.  
 
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores.  
 
Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc. necesarias.  
 
La obra dispondrá de un botiquín para primeros auxilios en la zona de los vestuarios y repartidos por los diversos 
tajos.  
Se expondrá la dirección y el teléfono del centro asignado para urgencias, ambulancias y médicos, para 
garantizar un rápido transporte y atención a los posibles accidentados. 
7.4. Protección para prevención de daños a terceros 
Para evitar daños a terceros se emplearán medidas de protección colectivas destinadas fundamentalmente a 
evitar la presencia de terceros en zonas de peligro.  
Vallas de limitación y protección, balizas luminosas, señalización de tráfico y carteles indicativos de riesgo y 
prohibición de paso en zonas de acceso al relleno (rampas y escaleras) y en los huecos del pretil. 
8. Instalaciones de higiene 
Teniendo en cuenta el número de trabajadores, se dispondrá de locales para vestuario y aseos con unas 
dimensiones de 4 x 8 m, debidamente equipado.  
Los vestuarios dispondrán de taquillas individuales con llave, asientos e iluminación adecuada.  
Los aseos contarán con ducha y WC.  
Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de limpieza y conservación por 
medio de un trabajador que dedicará a estas funciones un mínimo de media hora diaria, pudiendo compatibilizar 
este trabajo con otros de la obra. 
9. Servicio técnico de seguridad y salud 
La empresa constructora dispondrá de un técnico en estas materias que revisará diariamente las instalaciones y 
asesorará al Jefe de Obra, no haciéndose necesario un coordinador pues dichas funciones serán asumidas por la 
Dirección facultativa.  
Se dispondrá asimismo de una brigada de seguridad para el mantenimiento y reparación de los diversos 
dispositivos de seguridad y protección. 
10. Coordinador de seguridad y salud 
El coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto será el mismo autor del Estudio de 
seguridad y Salud.  
 
El Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra será el técnico competente integrado en la 
dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas siguientes:  
 
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención de seguridad (Art. 15 ley  
31/95):  
 
- A tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo 
que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente.  
- A estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o fases de trabajo. 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios generales de prevención y 
seguridad del Art. 15 ley 31/95 durante la ejecución de la obra y en particular:  
 
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  
 
- La elección del emplazamiento de los puestos de trabajo teniendo en cuenta sus condiciones de acceso.  
 
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.  
 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar la 
seguridad y salud de los trabajadores.  
 
- La delimitación y el acondicionamiento y depósito de los distintos materiales, en particular se trata de materias y 
sustancias peligrosas.  
 
- El almacenamiento y la eliminación y evacuación de residuos y escombros.  
 
- La cooperación entre contratistas, subcontratistas y autónomos.  
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o 
cerca del lugar de la obra. 
11. Documentos que componen este estudio 
1. MEMORIA 
2. PLANOS 
3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TËCNICAS PARTICULARES 
4. PRESUPUESTO 
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1. VALIDEZ DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PERTICULARES DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO 
Para todo lo no definido en el presente Pliego, será de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto Constructivo.  
 
2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN  
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en las normas siguientes:  
 
- Estatuto de los trabajadores.  
 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11- 3-71).  
 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71).  
 
- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16- 3-71).  
 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5 52) (B.O.E. 15-6-52).  
 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11- 59).  
 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5-7-8/9-9-70).  
 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5- 74) (B.O.E. 29-5-74).  
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10- 73).  
 
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68).  
 
- Real Decreto 1403 de 9 de Mayo de 1986. B.O.E. 8-7-86. Señalización de Seguridad en Centros de Trabajo.  
 
- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de 
edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1986, 21-2-86) (B.O.E. 21-3- 86).  
 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre) (B.O.E. 25-10-97).  
- Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 269, 10-11-95). 
- Real Decreto 39/1997, que aprueba el reglamento de los servicios de prevención (B.O.E. nº 27, 31-1-97).  
 
- Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el  
Trabajo (B.O.E. nº 27, 31-1-97).  
 
- Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (B.O.E. nº 
27, 31-1-97).  
 
- Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (B.O.E. nº 97, 23-4-97).  
 
- Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyan pantallas de visualización (BOE  
nº 97, 23-4-97).  
 
- Orden del 22 de Abril de 1997 que regula las actividades de prevención de riesgos laborales de las mutuas de 
A.T. y E.P. (BOE nº 98, 24-4-97).  
 
- Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual (BOE nº 140, 12-6- 97).  
 
- Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 39/1997, reglamento de los servicios de 
prevención, en relación con las direcciones de acreditación de las empresas especializadas como servicios de 
prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales (BOE nº 159, 4-7-97).  
 
- Real Decreto 949/1997, sobre certificado de la profesionalidad de la ocupación de prevencionistas de riesgos 
laborales (BOE nº 165, 11-7-98).  
 
- Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE nº 188, 7-8-97).  
 
- Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción o 
ingeniería civil (BOE nº 256, 15-10-97).  
 
- Orden de 16-4-98 sobre Normas Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1992/1993 que revisa Anexo 1 y 
apéndice del reglamento de instalaciones de incendios (BOE nº 104, 1-5-98).  
 
- Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (BOE nº 104, 1-5-98). 
3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.  
 
Se recogen en este apartado las obligaciones que pueden tener cada una de las partes que intervienen en el 
proceso constructivo de la obra.  
 
3.1. Propiedad.  
 
Incluir este documento con sus correspondientes visados en el colegio profesional competente para la solicitud de 
la licencia de obra.  
 
El abono a la Empresa Constructora, de las certificaciones que presente, con el visto bueno de la Dirección 
Facultativa.  
 
El pago de los honorarios devengados en concepto del Estudio de Seguridad.  
 
3.2. Empresa constructora.  
 
Cumplirá las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad a través del Plan de Seguridad y Salud coherente 
con el anterior, contando éste con la aprobación de la Dirección Facultativa, siendo éste previo al comienzo de la 
obra.  
 
Así mismo cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio de Seguridad y del Plan de Seguridad y Salud 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los 
posibles subcontratos empleados.  
 
3.3. Dirección facultativa.  
 
Entender el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la obra, teniendo a su cargo el control 
y la supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, siendo de su competencia las variaciones de éste, 
indicando éstas en el libro de incidencias.  
Realizar periódicamente las certificaciones complementarias y conjuntamente con las certificaciones de la obra, 
de acuerdo con las cláusulas del contrato, siendo responsable de su liquidación hasta su saldo final, poniendo en 
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conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento por parte de la Empresa 
Constructora de las medidas de seguridad, contenidas en el Estudio de Seguridad.  
 
3.4. Trabajadores.  
 
Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad, mediante explicaciones de los riesgos, a tener en 
cuenta, así como sus correspondientes medidas de prevención.  
 
4. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.  
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un periodo de vida 
útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.  
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento.  
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia que las admitidas por el fabricante, 
serán repuestas inmediatamente.  
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. Los medios de 
protección personal serán situados en almacén previamente a la iniciación de los trabajos, en cantidades 
suficientes para dotar al personal que los ha de precisar.  
 
Se controlará la disponibilidad de cada medio de protección para, oportunamente, hacer las reposiciones 
necesarias.  
 
Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a maquinaria, serán dispuestos antes de 
iniciar los trabajos que puedan precisarlos.  
 
Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal especializado, en el caso de 
elementos de protección incorporados a máquinas, siendo el grado de exigencia el mismo que para cualquier otro 
dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada máquina.  
 
En el caso de protecciones colectivas de la obra, barandillas, rodapiés, señalización, limpieza, protección de 
incendios, etc., con independencia de la responsabilidad de los mandos directos, en su conservación se 
encargará al Vigilante de Seguridad de las revisiones necesarias para asegurar su eficacia.  
 
4.1. Protecciones personales.  
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas Reglamentarias, de Homologación del 
Ministerio de Trabajo (O.M. 17/05/74) (B.O.E. 29/05/74), siempre que exista en el mercado.  
En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus prestaciones.  
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, 
se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento.  
 
4.1.1. Casco de seguridad no metálico-  
 
Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase E, cascos de uso normal, aislante para baja tensión 
(1,000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT, aislantes para alta tensión (25,000 V) y la clase E-B 
resistentes a muy baja temperatura (-15ºC). Sus características se ajustarán a la MT-1 (B.O.E. 30/12/1974).  
 
4.1.2. Calzado de seguridad-  
 
El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies contra 
los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las 
plantas de los pies contra pinchazos.  
Sus características se ajustarán la MT-5 (B.O.E. 12/02/1980).  
 
4.1.3. Protector auditivo.  
 
El protector auditivo que utilizarán los operarios será como mínimo clase E. Sus características se ajustarán a la 
MT-2 (B.O.E. 01/09/1975).  
 
4.1.4. Guantes de seguridad.  
 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general anticorte, antipinchazos y 
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.  
 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso 
común y de características mecánicas adecuadas.  
 
Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. Se adaptarán 
a la configuración de las manos haciendo confortable su uso.  
La talla medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al 
operario.  
 
4.1.5. Gafas de seguridad.  
 
Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones y ensayos 
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 
14/06/1978.  
4.1.6. Mascarilla antipolvo. 
Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección 
General de Trabajo del 28/07/1975.  
 
4.1.7. Bota impermeable al agua y a la humedad.  
 
Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 03/12/1981.  
 
4.2. Protecciones colectivas.  
 
Sin olvidar de los medios de protección personal, necesarios para la prevención de riesgos que no pueden ser 
eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se ha previsto la adopción de protecciones 
colectivas en todas las fases de la obra, en la que pueden servir para eliminar o reducir riesgos de los trabajos.  
 
Se contemplan los medios de protección colectivas durante los trabajos, con la amplitud necesaria para una 
actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva más allá de lo que específicamente puede ser 
considerado como tal. Además de medios de protección, se prestará atención a otros aspectos, como una 
iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, etc., que sin ser medios 
específicos de protección colectiva tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos, se 
mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos de accidentes.  
 
-Contactos eléctricos.  
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Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas y las medidas de 
aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores y en general de todas las instalaciones eléctricas, se 
instalarán relés electromagnéticos, interruptores diferenciales o cualquier otro dispositivo, según los casos, que 
en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzca el corte del suministro eléctrico.  
 
-Protecciones contra incendios  
 
Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de incendios, estarán dotadas 
de extintores.  
 
-Dispositivos de seguridad de maquinaria  
 
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente.  
-Limpieza de obra 
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a cumplir por el 




Entre los riesgos de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de reducir riesgos, 
advirtiendo de sus existencias de una manera permanente.  
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, o de sus accesos donde sea preciso advertir 
de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones o informar de situación de medios de 
seguridad o asistencia.  
 
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (B.O.E. 08/07/1986) sobre señalización de 
seguridad en los centros de trabajo.  
 
Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra o de sus accesos y entorno donde la circulación 
de vehículos y peatones lo haga necesario.  
La señalización de obra se ajustará a la vigente del Ministerio de Fomento.  
 
4.2.1. Valla para protección peatonal y cortes de tráfico.  
 
Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical, con lados mayores horizontales de 
3.00 m. a 3.50 m. y menores verticales, de 2 m.  
 
Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por perfiles metálicos y los puntos 
de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. del plano del papel.  
 
Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de manera que pueda 
formarse una valla continua.  
 
4.2.2. Pórtico de protección de gálibo en pasos bajo líneas de AT.  
 
Estará formado por dos pies derechos metálicos, situados en el exterior de la zona de rodadura de los vehículos.  
Las partes superiores de los pies derechos estarán unidos por medio de un dintel horizontal constituido por una 
pieza de longitud tal que cruce toda la superficie de paso.  
La altura del dintel estará por debajo de la línea eléctrica en los siguientes valores, que son función de la tensión: 
TENSIÓN (KV) DISTANCIA (m) 
Menor de 1.5 1 
De 1.5 a 57 3 
Mayor de 57 5 
4.2.3. Pórticos señalizadores de gálibo.  
 
Se situarán dos pórticos, uno a cada lado de la línea, a la distancia horizontal de la misma que indica, en función 
de la velocidad máxima previsible de los vehículos, la tabla siguiente: 
 
4.2.4. Señales de seguridad.  
 
Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 1403/1986 de 9 de Mayo  
(B.O.E. nº 162 del 8 de Julio).  
Se dispondrán sobre soporte o adosados a un muro, pilar, máquina, etc.  
 
4.2.5. Interruptores y relés diferenciales.  
 
Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad nominal máximo 
de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-75.  
 
Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de corriente en los que 
se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad diferencia nominal de 0.03 A.  
Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte corriente cuando la 
intensidad de defecto está comprendida entre 0.5 y 1 veces la intensidad nominal de defecto.  
 
4.2.6. Puestas a tierra.  
 
Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT.039 del Reglamento Electrotécnico para baja 
tensión.  
 
4.2.7. Barandillas.  
 
Las barandillas estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger.  
La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y rodapié estará 
protegido por un larguero horizontal. 
La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes punzantes o cortantes 
que puedan causar heridas.  
 
4.2.8. Extintores.  
 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 mesas como 
máximo  
 
4.2.9. Medios auxiliares de topografía.  
 
Estos medios tales como cintas, jalones mires, etc. serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución por las 
líneas eléctricas.  
 
4.2.10. Topes de desplazamiento de vehículos  
 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 
mismo, o de otra forma eficaz.  
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5. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS  
 
-Empleo y conservación de máquinas  
 
Se cumplirá lo especificado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D.  
1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso.  
 
-Empleo y conservación de útiles y herramientas  
 
En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el cumplimiento de las 
especificaciones emitidas por el fabricante de cada útil o herramienta.  
 
Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las 
prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas.  
 
6. NORMAS DE PREVENCIÓN.  
 
6.1. Movimientos de tierras.  
 
Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo, antes del inicio de la explanación con el fin de descubrir 
accidentes importantes del suelo, objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las máquinas.  
 
Los árboles, de existir e interferir los trabajos, deben ser talados mediante motosierra. Una vez talados, mediante 
anclaje al escarificador, se puede proceder sin riesgo al arranque del tocón, que deberá realizarse a marcha lenta 
para evitar el “tirón” y la proyección de objetos al cesar la resistencia.  
La maleza debe eliminarse mediante siega y se evitará recurrir al fuego.  
 
Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la maquinaria.  
 
Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y su tránsito dentro de la zona de trabajo, 
se procurará que sea por sentidos constantes y previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto a los 
bordes de la excavación.  
 
Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y compactando mediante escorias, 
zahorras, etc., todos los barrizales afectados por circulación interna de vehículos.  
 
Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del Permiso de Conducir y 
estarán en posesión del certificado de capacitación.  
 
Antes de iniciar el desbroce se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las Compañías 
suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se comprobará si se han vaciado todos los depósitos y tuberías 
de antiguas construcciones.  
 
La maquinaria utilizada para los trabajos de desbroce estará asentada sobre superficies suficientemente sólidas.  
Para la extracción, trabajar de cara a la pendiente. Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y 
apoyado en el suelo.  
 
Si es preciso, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar, así como las zonas 
de paso de vehículos rodados.  
 
Se atirantarán o apuntalarán los elementos de gran porte que amenacen con equilibrio inestable.  
Al suspender los trabajos no deben quedar elementos o cortes del terreno en equilibrio inestable. En caso de no 
poder asegurar su estabilidad provisional, se aislarán mediante obstáculos físicos y se señalizará la zona 
susceptible de desplome.  
6.2. Dragado  
 
Las embarcaciones cumplirán siempre con las condiciones generales de Seguridad que indican las Normas OM-
603 y 604 en cuanto a estado de la embarcación, señalización y comportamiento. 
Cuando el estado de la mar esté revuelto con mar de fondo o marejadas, es siempre peligrosa la inmersión, por lo 
que en cualquiera de los citados casos se suspenderán estos trabajos.  
 
Cuando se realicen trabajos nocturnos, la zona estará debidamente iluminada con focos exteriores, conectados a 
cuadros protegidos por disyuntores diferenciales o bien focos sumergibles de baja tensión.  
 
En la superficie y en la vertical de la zona de trabajo, no debe haber, a ser posible, embarcaciones que 
mantengan material que pueda caer al fondo.  
Se dispondrá cerca del tajo de botellas de oxígeno para repuesto en caso de emergencia.  
La barcaza más próxima, deberá disponer de una cámara de descompresión.  
En barcos auxiliares, así como en la plataforma habrá chalecos salvavidas para todos los hombres que trabajan y 
aros salvavidas con su correspondiente cabo.  
 
Si existiera la sospecha que el agua donde se van a realizar los trabajos pudiera tener en disolución o en 
emulsión sustancias tóxicas, se suspenderán los trabajos y se esperará un tiempo prudencial hasta que el agua 
quede limpia de tales productos.  
 
En el tajo siempre habrá en todo momento un botiquín de urgencia, entre las medicinas contará con un 
antihistamínico para picaduras de medusas y otros animales marinos y bicarbonato sódico para la hipercloridria 
producida por el frío.  
 
Las embarcaciones que trabajen para o con los buzos u hombres-rana, estarán fondeadas al menos a tres boyas 
y la longitud de los cables de amarre de la embarcación será superior en un 50% a la máxima longitud de la 
manguera de aire.  
 
Las embarcaciones fondeadas en el tajo dispondrán durante el día de las señales y marcas correspondientes; por 
la noche de luces reglamentarias en trabajos submarinos.  
Asimismo dispondrán de las señales acústicas reglamentarias para caso de niebla. Todo de acuerdo con el 
Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en el mar.  
 
Las embarcaciones dispondrán de medios apropiados para establecer comunicaciones de una a otra.  
 
Se colocarán las boyas luminosas adecuadas, balizando el tajo donde se realicen los trabajos.  
 
6.3. Vertidos y rellenos  
El vertido puede realizarse por mar o por tierra. 
En el primer caso se realiza mediante embarcaciones apropiadas o gánguiles que pueden ser basculantes o de 
compuertas.  
 
En el segundo caso, vertido por tierra, el transporte se realiza por tierra y en punta se hace el vertido al mar.  
 
El tajo reunirá siempre las condiciones de seguridad que a continuación se especifican:  
 
- Cartel anunciador a la entrada del dique PROHIBIENDO el paso a toda persona ajena a la obra  
 
- En los puntos donde se realizan los vertidos, habrá por lo menos un aro salvavidas dotado con su cabo 
correspondiente.  
 
El lugar donde se realicen los vertidos, tendrá tres zonas debidamente delimitadas:  
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- ZONA DE ESPERA.  
 
- ZONA DE MANIOBRAS (estará debidamente protegida y si la maniobra se realiza en zonas de borde, se 
dispondrá de topes adecuados).  
 
- ZONA DE VERTIDOS  
 
Por considerar la zona de vertidos de vital importancia, deben adoptarse las siguientes medidas preventivas:  
 
- El piso estará lo mejor nivelado posible.  
 
- Existirá un peón de limpieza de trayecto, cuya misión será mantener el camino de circulación libre de piedras 
que puedan caer de los camiones.  
 
Este productor irá obligatoriamente y en todo momento provisto de chaleco reflectante, casco de protección y 
botas de puntera reforzada.  
 
- En caso de trabajos nocturnos, se dispondrá de alumbrado suficiente, conectado a un cuadro debidamente 
protegido con disyuntores diferenciales, toma de tierra general, toma de tierra de carcasas de focos y bases de 
madera.  
 
- El tractor que interviene en estos trabajos, estará en perfectas condiciones mecánicas y de señalización. El 
operario cumplirá rigurosamente con lo especificado en la norma de comportamiento referente a la máquina.  
 
- Los camiones estarán en perfectas condiciones mecánicas y de señalización (acústica y luminosa). Los 
DUMPERS-HAULPACK estarán de acuerdo con la NORMA-MAQ- 221 a ellos destinada. 
- En la zona donde se realicen los vertidos, habrá un productor con misión de dirigir las distintas maniobras, se le 
denominará “ARRIMADOR DE CAMIONES”. Dicho productor usará en todo momento un chaleco salvavidas.  
- Para cualquier operación manual que se realice, debe disponerse de la herramienta apropiada estando las 
mismas en perfectas condiciones de uso desechándose de inmediato las que estén deterioradas.  
 
6.4. Excavaciones en zanjas  
 
- La zona de zanja abierta estará protegida mediante redes de nylon, malla 5 x 5 y/o barandillas autoportantes en 
cadena tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte.  
 
- Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 tablones de 7 cm. de grosor), bordeadas 
con barandillas sólidas de 90 cm, de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm.  
 
- Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos resistentes que 
imposibiliten la caída a la zanja.  
 
- El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja no inferior a 2 
m, mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en línea en el suelo.  
 
- El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m en 
borde de la zanja, y estarán amarradas firmemente al borde superior de coronación.  
 
- No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una distancia inferior a 2 m 
del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga.  
 
- En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de inmediato los trabajos, 
dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema surgido por la 
Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas.  
- En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en prevención de 
derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques necesarios.  
 
- El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas en esta obra conocerá los riesgos a los que pueda 
estar sometido.  
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m se entibará. 
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los bordes de coronación 
mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 m del borde.  
 
- Se revisará el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en los que puedan recibir 
empujes por proximidad de caminos, carreteras, etc. transitados por vehículos, y en especial, si en la proximidad 
se establecen tajos con usos de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria 
pesada.  
 
- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy estables, se ejecutarán 
sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a puntos fuertes ubicados en el exterior de las zanjas.  
 
- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren (o caigan) en el interior de las zanjas para evitar que 
se altere la estabilidad de los taludes.  
 
- Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas.  
 
- La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3 m, para vehículos ligeros, y a 4 m, para pesados, del 
borde de la excavación.  
 
- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de una zanja recién abierta, antes de haber procedido a su saneo, 
entibado, etc.  
 
- Los productos de la excavación que no se lleven al vertedero, se colocarán a una distancia del borde de la zanja 
mayor a la mitad de la profundidad de ésta, y como mínimo a 2 m., salvo en el caso de excavaciones en terrenos 
arenosos, en que esa distancia será por lo menos igual a la profundidad de la excavación.  
 
- Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se produzcan cambios de temperatura que 
puedan ocasionar descongelación o congelación del agua del terreno.  
 
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno.  
 
- Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.  
 
- Si a los taludes de la excavación no es posible darles su pendiente natural, los laterales de las zanjas se 
entibarán.  
 
- Si las condiciones del terreno no permiten la permanencia de personas dentro de la zanja, se hará el entibado 
desde fuera de la zanja. 
- Las máquinas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento, o en su defecto, estarán provistas de 
interruptores diferenciales, asociados a sus correspondientes puestas a tierra.  
 
- Se utilizará alumbrado portátil alimentado con tensión de seguridad (24 voltios), con portalámparas estancos, 
dotados de mango aislante y rejilla protectora.  
 
6.6. Instalaciones eléctricas  
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La instalación eléctrica provisional de obra se realizara siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y 
siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027.  
 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma o 
policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios.  
 
La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y el neutro son los 
indicados en el apartado correspondiente a planos.  
 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados.  
 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentaran el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 
establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 
conductores de fase de la instalación.  
 
Los tubos constituidos de P.V.C. o poliestireno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura de 60º 
C.  
 
Los conductores de la instalación se identificaran por los colores de su aislamiento, a saber:  
 
- Azul claro: Para el conductor neutro.  
- Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección.  
- Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase.  
 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección 
y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos 
e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
Dichos dispositivos se instalaran en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la intensidad 
admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de 
conductores utilizados.  
Los aparatos a instalar son los siguientes:  
 
- Un interruptor general automático magnetotermico de corte omnipolar que permita su accionamiento manual, 
para cada servicio.  
 
- Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son interruptores automáticos 
magnetotérmico, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. La capacidad de corte de estos interruptores 
será inferior a la intensidad de cortocircuitos que pueda presentar en el punto de su instalación.  
 
- Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores tendrán los polos 
que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de interrupción estarán de 
acuerdo con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen.  
 
- Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase B, son los 
interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementaran con la 
unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se 
instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto 
circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos.  
 
- En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaran placas indicadoras de los circuitos a que pertenecen, 
así como dispositivos de ando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y la 
alimentación directa a los receptores.  
 
6.7. Instalaciones de tuberías  
 
Las tuberías se suspenderán de ambos extremos con eslingas, uñas de montajes o con balancines que cumplan 
con la siguiente prevención:  
 
Eslingas: Formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados mediante casquillo 
electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos.  
 
Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue.  
 
Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue.  
Los tubos se amarrarán a lazo corredizo del extremo de las hondillas pasado por su propio gancho, ubicándolos 
equidistantes a 1/3 de la longitud total del tubo. 
El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90°.  
 
Uñas de montaje: del tipo contrapesado por la propia disposición en carga.  
 
Balancines: formados por una viga de cuelgue en perfil laminado dotado en sus extremos de orificios en el alma, 
dos a cada extremo para la eslinga de suspensión de características idénticas a las descritas en el punto anterior; 
y otros dos para cada hondilla de cuelgue.  
 
Los tubos a balancín, se suspenderán mediante lazo corredizo del extremo de las hondillas de cuelgue pasado 
por su propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud del tubo.  
 
- Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos. Nunca directamente con las 
manos para evitar golpes, atrapamientos o empujones por movimientos pendulares.  
 
- Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez que entren en contacto con la 
solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión.  
 
- Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. Apilados y contenidos 
entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para obtener una buena resistencia. No se 
mezclarán los diámetros en los acopios.  
 
- La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará a no menos de 2 m. de borde 
superior. En todo momento, permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar.  
 
- Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por motivos de seguridad, enrasando 
tierras. Se dejarán las cotas necesarias para comprobar la estanqueidad de las conexiones que en todo 
momento, permanecerán rodeadas por barandillas.  
 
- El transporte de tramos de conductos de reducido diámetro a hombro, se realizará inclinando la carga hacia 
atrás. Si es preciso, el extremo delantero de la carga superará la altura del operario.  
 
- Las tuberías, conductos, y en general, las piezas grandes, se transportarán entre dos hombres como mínimo.  
 
- Está prohibido transportar, cargar y descargar a brazo, pesos superiores a 80 kg.  
 
- Está prohibido elevar a mano, por escaleras manuales, cargas superiores a 25 kg.  
 
6.8. Central de prefabricados 
Mientras se realice el vertido de algunas de las maneras indicadas, el jefe directo será responsable del 
cumplimiento de las normas de comportamiento que a continuación se especifican:  
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ENCOFRADO:  
 
- Dirigirá personalmente todas las operaciones de desplazamiento de los encofrados.  
- Vigilará que los cables de tracción del encofrado se encuentren en todo momento en perfecto estado  




- No permitirá la presencia de personal alguno bajo el jadio de acción de cargas suspendidas.  
- Vigilará que en ningún momento permanezca personal alguno en el interior de los encofrados, durante las 
operaciones de vertido.  
 
6.9. Firmes  
 
- La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar en la obra, 
en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su 
revisión por un taller cualificado.  
 
- Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de descenso de 
la caja, tras el vertido.  
 
- Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada vehículo. Se prohíbe que los vehículos 
transporten personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes.  
 
- Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, el 
Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra.  
 
- Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización normalizada, de los riesgos de 
vuelco, atropello y colisión.  
 
- Todos los tajos deberán estar vigilados por un mando que estará pendiente de circulación para que, en caso de 
riesgo, pueda avisar a sus compañeros.  
 
- Se organizarán los tajos para tener una coordinación en la circulación. 
- Los camiones, al verter las zahorras, procurarán que la caja, una vez vacía, no esté en posición de volquete 
antes de iniciar la marcha. Se procurará que haya el mínimo de personal en las cercanías de las máquinas en 
movimiento.  
 
- En caso de que haya posibilidad de la generación de polvo debido al movimiento de tierras, el camión cisterna 
hará los preceptivos riegos para evitar la generación de polvo.  
 
- En la maniobra de marcha atrás de los camiones, éstos tocarán el claxon como medida de advertencia, si no 
tienen avisador acústico marcha atrás.  
 
6.10. Manejo de módulos y materiales por medios mecánicos.  
 
En el manejo de módulos de pantalanes, fingers y dique flotante, o de otros elementos o materiales mediante 




- Respetar la carga máxima de utilización  
- Respetar la vida útil de los ganchos.  
- Desechar los ganchos doblados; nunca deben enderezarse si se han doblado.  
 
Cables  
- Los cables deben ser de la composición adecuada y tener la capacidad de carga necesaria para el uso al que se 
destinen.  
- Deben revisarse frecuentemente y realizar el oportuno mantenimiento, mediante su engrase para reducir el 
desgaste y protegerlos de la corrosión.  




- Cuidar del asentamiento de las eslingas: es fundamental que la eslinga quede bien asentada en la parte baja del 
gancho.  
- Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los distintos ramales en un anillo central.  
- Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se pueden colocar diversos accesorios: anillas, grilletes, 
ganchos, etc., cada uno tiene una aplicación concreta. 
- Asegurar la resistencia de los puntos de enganche.  
- Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos aún tiradas por el suelo. Como mejor 
están es colgadas.  
 
7. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.  
 
7.1. Servicio técnico de seguridad y salud.  
 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad y salud.  
 
7.2. Servicio médico.  
 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresas propio o mancomunado.  
 
8. INSTALACIONES MÉDICAS.  
 
Se dispondrá de un local destinado a botiquín central, equipado con el material sanitario y clínico para atender 
cualquier accidente, además de todos los elementos precisos para que el A.T.S. desarrolle su diario labor de 
asistencia a los trabajadores y demás funciones necesarias para el control de la sanidad en la obra.  
 
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el consumido.  
 
9. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 
El empresario deberá nombrar un Vigilante de Seguridad e Higiene en el Trabajo dando cumplimiento a lo 
señalado en los artículos 167 y 171 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y artículo 9 
de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Será persona idónea para ello cualquier 
trabajador que acredite haber seguido con aprovechamiento algún curso sobre la materia y en su defecto, el 
trabajador más preparado, a juicio de la Dirección Técnica de la obra, en estas cuestiones.  
Las funciones serán las indicadas en el artículo 171 de la Ordenanza Laboral de la  
Construcción y el artículo 9 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, o sea:  
 
- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad e Higiene. 
- Comunicar a la Dirección Facultativa, o a la Jefatura de Obra, las situaciones del riesgo detectado y la 
prevención adecuada.  
 
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y maquinas con referencia a la 
detección de riesgos profesionales.  
 
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados.  
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- Conocer en profundidad el Plan de Seguridad e Higiene de la obra.  
 
- Colaborar con la Dirección Facultativa, o Jefatura de Obra, en la investigación de accidentes.  
 
- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.  
 
- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.  
 
- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad.  
 
- Dirigir las cuadrillas de seguridad.  
 
- Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.  
 
- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra.  
 
Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 
Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial, y cuyas 
obligaciones y formas de actuación serán las que señala la O.G.S.H.T. en su artículo 8.  
 
Su composición será la siguiente:  
 
- Presidente: El Jefe de Obra o persona que designe  
- Vicepresidente: El Técnico de Seguridad de la obra  
- Secretario: Un administrativo de la obra.  
 
10. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y características a 
lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 3345, 336 y 
337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción. 
En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá de locales para vestuario, servicios higiénicos y 
comedores debidamente dotados.  
 
10.1. Vestuarios y aseos  
 
Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.  
 
Se habilitara un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de  
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas 
informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.  
 
En los aseos se dispondrá de los siguientes elementos sanitarios:  
2 duchas.  
1 inodoro.  
1 lavabo.  
1 urinario.  
1 espejo.  
 
Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. Dispondrá de agua caliente en 
duchas y lavabos.  
 
En ambos los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa.  
10.2. Comedor.  
 
Se dotará de la presencia de un comedor de 19,4 m2, para comer aquella comida que el trabajador haya traído al 
trabajo en los horarios de descanso.  
 
10.3. Botiquines.  
 
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros 
hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.  
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia 
en caso de accidente.  
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, 
algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y 
hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.  
 
11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que 
no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio.  
 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del Estudio de  
Seguridad y Salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las 
mismas.  
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  
 
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a que se refiere este 
artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, 
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la 
obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección de Obra. Quienes intervengan en la ejecución de la 
obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará 
en la obra a disposición permanente de los mismos.  
Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa.  
 
12. MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  
La medición de las distintas partidas que constituyen el Artículo de Seguridad y Salud, se efectuará 
periódicamente por fracciones de cada unidad, proporcionalmente al importe de las obras ejecutadas a las que 
afecten, de modo que con la última certificación se abone el 95% de cada precio unitario consignado para este 
fin, quedando el 5% restante para abono en la liquidación de las obras.  
Si en algún mes o parte de él las medidas de Seguridad y Salud adoptadas son consideradas insuficientes por la 
Dirección Facultativa, no se abonará la parte del precio correspondiente, no recuperándose posteriormente.  
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Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables o impuestas por la Dirección de Obra o 
por otras instancias competentes, no será objeto de abono independiente, considerándose repercutidas en los 
diferentes conceptos de varios y medios auxiliares y en costes indirectos.  
 
Se abonarán a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios N° 1, del Contrato. Dichos 
precios incluyen la instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y cuantos elementos y medios 
auxiliares sean precisos para el fin a que están destinados, aunque no estén explícitamente citados en la 
descomposición del precio y, concretamente, para el cumplimiento de la vigente legislación en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, no pudiendo, por tanto, el Contratista, reclamar cantidades distintas a las 
indicadas.  
 
13. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA.  
 
Se debe controlar a lo largo de la ejecución de la obra una serie de índices como son:  
 
a) Índice de Incidencias.- El cual nos refleja el número de siniestros con baja acaecidos por cada 100 
trabajadores.  
 
b) Índice de Frecuencia.- Nos refleja el número de siniestros con baja, por cada millón de horas trabajadas.  
 
c) Índice de Gravedad.- Nos indica el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.  
 
d) Duración media de la incapacidad.- Es el número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.  
 
Todos ellos se reflejarán en una serie de fichas de control.  
 
14. PARTES DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS.  
 
Se recogerán los partes de accidentes y deficiencias observadas los siguientes datos:  
 
Partes de accidente. 
- Identificación de la obra.  
- Día, mes, año del accidente.  
- Hora del accidente.  
- Nombre del accidentado.  
- Categoría y oficio del accidentado.  
- Lugar o trabajo en que se produjo el accidente.  
- Causas del accidente.  
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura.  
- Lugar de traslado para hospitalización.  
- Testigos del accidente.  
 
Partes de deficiencias.  
- Identificación de la obra.  
- Fecha de la deficiencia.  
- Lugar de la deficiencia (trabajo).  
- Informe sobre la deficiencia.  
- Estudio sobre la mejora de la deficiencia.  
 
15. RESPONSABILIDAD Y SEGUROS.  
 
Será obligatorio que los técnicos responsables tengan cobertura en materia de responsabilidad civil profesional; 
así mismo, el contratista tendrá cobertura de responsabilidad civil en la actividad industrial que desarrolla 
teniendo así mismo cubierto el riesgo de los daños a terceras personas de los que pudiera resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo.  
Estando obligado el contratista a tener un seguro en la modalidad de todo riesgo de construcción durante el 
desarrollo de la obra. 
 
A Coruña, Junio 2015. 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                     
SUBCAPÍTULO 01.01 SUBCAPÍTULO 01.01. EPI CABEZA                                   
01.01.01     u   Casco seguridad 2 usos                                          
Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación
núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos.
50.00
01.01.02     u   Gafas a-imp a-sal vdr cell trans 2u                             
Gafas de v idrios incoloros con montura de doble puente y laterales anatómicos transparentes de pro-
pionato de cellidor ininflamable, patillas de alma metálica para protección frente a impactos y salpica-
duras, considerando 2 usos.
15.00
01.01.03     u   Pantalla soldador cabeza 2 usos                                 
Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de 1.5 mm de grosor con v i-
sor de v idrio ahumado intenso y sujección para cabeza ajustable, con abatimiento por giro, control de
calidad automático, considerando 2 usos.
4.00
01.01.04     u   Protector auditivo c/almohadilla 2 u                            
Protector auditivo con arnés de fibra de v idrio y  ny lon, con almohadilla de PVC, cazoleta de ABS
de forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos
25.00
01.01.05     u   Par tapones auditivos                                           
Par de tapones auditivos realizados con polímero de foam único, de atenuación sonora especial a ba-
jas frecuencias.
100.00
01.01.06     u   Mascarilla goma nat 2 filtros 2u                                
Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultrav ioleta y  a los agentes atmosféricos,
con atalaje rápido para 2 filtros químicos o mecánicos, considerando 2 usos
50.00
01.01.07     u   Filtro p/polvo humo+neblina                                     
Filtro para polvo, humos y neblinas para adaptar a mascarilla buconasal.
150.00
01.01.08     u   Filtro p/vap orgánicos y dslv                                   
Filtro para vapores orgánicos y disolventes para adaptar a mascarilla buconasal.
50.00
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SUBCAPÍTULO 01.02 SUBCAPÍTULO 01.02. EPI CONTRAINCENDIOS                          
01.02.01     u   Equipo comp alz p/ext incd 3 u                                  
Equipo completo específico para extinción de incendios en material aluminizado compuesto por cha-
queta, pantalón guantes, cubrebotas y capuz con v isor, considerando 3 usos.
5.00
01.02.02     u   Casco protector p/ext incd 3 u                                  
Casco protector específico para extinción de incendios con doble v isor de matecrilato y  malla de
acera inoxidable y  capuz de nomex, considerando 3 usos
5.00
01.02.03     u   Par guan cuero lgn firekraft 3 u                                
Par de guantes específicos para extinción de incendios de cuero ignifugado firekraf, con manguito,
considerando 3 usos
5.00
01.02.04     u   Par botas cuero p/ext incd                                      
Par de botas específicas para extinción de incendios de cuero tratado (piel flor) cosido tipo sandalia
(tapado) con hilo de kevlar, piso antiderrapante y puntera y plantilla metálizas, considerando 3 usos.
5.00
SUBCAPÍTULO 01.03 SUBCAPÍTULO 01.03 EPI INTEGRALES                                
01.03.01     u   Cinturón seg hebilla doble                                      
Cinturón de seguridad con sujección por hebilla doble, considerando 3 usos.
40.00
01.03.02     u   Arnés seg amarre dorsal y torsal                                
Arnés de seguridad en suspensión y paracaídas, con amarre dorsa y torsal, doble regulación, consi-
derando 3 usos.
40.00
01.03.03     u   Peto reflectante 3 usos                                         
Peto de plástico prov isto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización.
50.00
01.03.04     u   Bolsa porta herramientas 3 usos                                 
Bolsa portaherramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y alojamientos para
distintas herramientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. Considerando 3 usos.
25.00
01.03.05     u   Cinturón antilumbago cierre velcro                              
Cinturón antilumbago o antiv ibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de esfuerzo
o malas posturas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara interior de algodón
100% , reforzado con aglomerado de cuero, cierre de velcro. diferentes tallas según perímetro de cin-
tura, desde 85 cm hasta 120 cm. Considerando 3 usos.
25.00
01.03.06     u   Faja con tirantes negra                                         
Faja fabricada con tejido transpirable, prov ista de ballenas de acero flex ibles, para prevenir y  tratar
problemas lumbares. Aporta una doble tracción regulable, prov isto de tirantes. Color negro. Conside-
rando 3 usos.
25.00
01.03.07     u   Ropa de trabajo, monos o buzos                                  
Ropa de trabajo, monos o buzos de algodón
50.00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
01.03.08     u   Equipo de buceo                                                 
Equipo de buceo formado por: mochila portabotellas, botellas de gases respirables, v isor panorámi-
co, respirador de nariz y  boca, cinturón y plomos, cuchillo, aletas, reloj profundímetro y  traje térmico
completo de neopreno.
5.00
01.03.09     u   Chaleco salvavidas                                              
Chaleco salvavidas homologado por la DGMM de acuerdo con las normas IMO-SOLAS, equipdo
con silbato, bandas reflectantes, cinta entre las piernas, asa de izado de hombre al agua, cremallera
y cintas ajustables y con parte posterior.
8.00
SUBCAPÍTULO 01.04 SUBCAPÍTULO 01.04 EPI TRONCO Y EXTREMIDADES                     
01.04.01     u   Chaqueta imperm. c/capucha                                      
Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, con capucha incorporada.
50.00
01.04.02     u   Chaqueta imp c/capucha ocu "ing"                                
Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con cierre de cremallera protegido por tapeta con broches a
presión, bolsillos y  capucha oculta y  puños elásticos.
3.00
01.04.03     u   Pantalón impermeable                                            
Pantalón impermeable con cintura elástica
50.00
01.04.04     u   Pantalón impermeable "ingeniero"                                
Pantalón impermeable tipo "ingeniero" con cintura elástica.
3.00
01.04.05     u   Par guantes cuero/textil super                                  
Par de guantes de tejido algodón en espiga de color azul con palma, nudillos y  uñeros de serraje, 5
dedos, impermeable, de adherencia mejorada para superficies pulimentadas, con forrado interior y
elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos.
75.00
01.04.06     u   Par guantes PVC 33 cm                                           
Par de guantes de PVC de 33 cm y 5 dedos con interior de soporte de algodón, impermeable, contra
riesgos mecánicos y químicos, considerando 2 usos.
75.00
01.04.07     u   Par guantes cuero soldador 40 cm                                
Par de guantes de soldador en serraje cosido con hilo de kevlar y  con costuras ribeteadas en piel,
de 40 cm de longitus, 5 dedos y forrado interior, contra riesgos mecánicos, especialmente soldadura,
considerando 3 usos.
5.00
01.04.08     u   Par botas imp a-gra 40 cm                                       
Par de botas impermeables al agua y humedad de 40 cm de alto con suela antideslizante y forro de
nylon, de color caramelo, compatibles con grasas o aceites.
50.00
01.04.09         Par de botas segur. con punt/plant                              
Par de botas seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
50.00
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CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                              
02.01        m2  Tapa provisional madera para huecos                             
M2. Tapa prov isional para prtecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm, armados mediante clavazón sobre rastreles de igual armazón, incluso fabricación y colo-
cación (amortización en dos puestas)
20.00
02.02        u   Exti polvo seco ABC 21A-113B 6 kg 3u                            
Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extin-
tor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.
10.00
02.03        u   Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos                                    
Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen eléctri-
co, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.
10.00
02.04        m   Cable de atado para trabajos de altura                          
ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigonados y
separados cada 2 ml. incluido montaje y  desmontaje
275.00
02.05        m   Barandilla de pies derechos y tablón                            
ml. Barandilla de pies derechos de madera de 1.8 m. de altura, empotrados en el terreno 0.3 m y 3
tablones de 0.20x0.07 m, incluso colocación y desmontaje.
275.00
02.06        u   Cuadro general interruptor diferencial 300 mA                   
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kw con protección, compuesto por dos armarios
para un abonado trifásico, brida de unión de cuerpos, contador activa 30-90A, caja IPC-4M practica-
ble, Interruptor general automático 4P 40A-U, IGD. 4P 40A 0.03A, int. Gen Dif 2P 40 A 0.03 A, int
aut 4P 32A-U, int aut 3P 16A-U, int aut 2P 447, 3P+T 32A c/c, toma Prisinter IP 447, 3P+T 16A
c/c, dos tomas Prisinter IP 447, 2P+T 16A c/c, cinco tomas DIN 25 mm2, i/p.p de canaleta, toma
de tierra, cableado y rótulos. totalmente instalado.
1.00
02.07        m²  Valla prov tela met galv alt2 5u                                
Valla prov isional modular, compuesta por paneles galvanizados en caliente de 3.5 m de longitud y 2
m de altura, formado por dos postes tubulares de 41.5 mm de diámetro y  1.5 mm de espesor y  tela
metálica electrosoldada tridimensional de 5 mm de diámetro y  dimensiones de cuadrícula 22x9 cm,
pletinas de unión de los postes de acero plegado y galvanizado fijadas por medio de tuerca y contra-
tuerca M8 y bases de bloque estable de 38 kg de hormigón reforzado de 72x23.5x16 cm con hue-
cos de encaje de los postes, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.
75.00
02.08        u   Puerta peat valla prov gal 2x1 5u                               
Puerta peatonal para valla prov isional modular compuesta por panel galvanizado en caliente de 1m
de longitud y 2 m de altura, formada por dos postes tubulares formado por dos postes tubulares de
41.5 mm de diámetro y  1.5 mm de espesor y  tela metálica electrosoldada tridimensional de 5 mm de
diámetro y dimensiones de cuadrícula 22x9 cm, pletinas de unión de los postes de acero plegado y
galvanizado fijadas por medio de tuerca y contratuerca M8 y bases de bloque estable de 38 kg de
hormigón reforzado de 72x23.5x16 cm con huecos de encaje de los postes, incluso herrajes de cuel-
ga, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.
4.00
02.09        u   Valla móvil contención peatón                                   
Valla móvil de 2.5 m de longitud y 1.1 m de altura, para contención de peatones, colocada.
2.00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                         
03.01        u   Cartel indicativo plástico 45x30 cm                             
Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45x30 cm, en varios motivos, colocado con puntas.
40.00
03.02        u   Boya de balizamiento marino                                     
Boya de balizamiento marino inflable de 200x150 mm, fabricada en v inilo marino de alta calidad, con
pasacabos y anillo de plástico
6.00
03.03        u   Cono sen vial 95 refl amtz 5                                    
Cono de PVC para señalización v ial de 90 cm de altura, en color rojo, con franja reflectante, consi-
derando 5 usos, colocado.
30.00
03.04        m   Guirnalda de plástico TB-13                                     
Guirnalda de plástico TB-13 fabricada con cordoncillo y  banderolas de plástico en colores alternativos
rojo y  blanco, colocada, incluido mntenimiento y retirada.
1,000.00
03.05        u   Panel direccional refl fle rj/bl 195x95                         
Panel direccional de tráfico alto de chapa de acero galvanizado prelacada con flechas rojas y blan-
cas de 195x95, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, coloca-
do sobre soporte b, consideando 5 usos.
6.00
03.06        u   Señal refl man p/p proh d30 5 usos                              
Señal manual de tráfico circular, por una cara permite el paso y lo prohibe por la otra, en chapa de
acero galvanizado prelacada de 30 cm de diámetro, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez, con lá-
minas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos.
8.00
03.07        h   Señalista de obra                                               
Señalista de obra
360.00
03.08        u   Baliz interm cel fot pila 10 u                                  
Baliza intermitente destellante con célula fotoeléctrica con pilas, considerando 10 usos.
8.00
03.09        u   Señ refl tri peligro obras 90 s/caball                          
Señal de tráfico triangular de peligro obras en chapa de acero galvanizada prelacada de 90 cm de la-
do, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre ca-
ballete, considerando 5 usos.
4.00
03.10        u   Señ refl tri peligro salida camiones 90                         
Señal de tráfico triangular de peligro obras en chapa de acero galvanizada prelacada de 90 cm de la-
do, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre ca-
ballete, considerando 5 usos.
6.00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                 
SUBCAPÍTULO 04.01 SUBCAPÍTULO 04.01 Acometidas                                    
04.01.01     u   Acometidas                                                      
Acometidas prov isionales de agua, saneamiento y energía eléctrica para vestuarios y  aseos, total-
mente acabado y en serv icio. Dimensionadas para el adecuado funcionamiento de todos los serv i-
cios dispuestos en las casetas, situadas a unos 10 metros de los puntos de conexión con la red
existente.
1.00
SUBCAPÍTULO 04.02 SUBCAPÍTULO 04.02 Casetas                                       
04.02.01     mesCsta san 10m2 c/aisl c/calen                                    
Caseta sanitaria de obra de 6x1.9x2.3 m y superficie 10 m2, con aislamiento, con calentador eléctri-
co de 50 litros, realizada con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de
fibra de v idrio de 60 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado pintado al horno color marrón,
con acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco, instalación de agua fría
y caliente con tuberías de polibutileno resistente a las incrustaciones para tres placas turcas, dos du-
chas, dos urinaios y dos lavavos indiv iduales de fibra de v idrio de color blanco antideslizante, insta-
lación eléctrica monofásica con toma de tierra, pavimento de contrachapado fenólico antideslizante y
resistente al desgaste de color marrón, ventana corredera con reja de aluminio anodizado de
0.84x0.70 m, puertas interiores de madera en los compartimentos de las placas turcas y cortinas en
las duchas, incluidos accesorios básicos como espejos, jaboneras, perchas, portarrollos, secado-
res...etc.  i/pp de montaje y  desmontaje.
5.00
04.02.02     mesCaseta obra comedor 10 m2                                       
Caseta de obra de 4.3x2.35x2.3 m y superficie aproximada 10 m2, con aislamiento, realizada con
estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de v idrio de 60 mm de
espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera la-
cado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, incorpora mesa y bancos
para diez personas, y  un microondas. i/pp de montaje y  desmontaje.
5.00
SUBCAPÍTULO 04.03 SUBCAPÍTULO 04.03 Mantenimiento                                 
04.03.01     mesConservación de inst. prov.                                     
Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, realizada por un oficial de
2ª, considerando 2 horas a la semana.
19.00
04.03.02     mesLimp y desinfecc casetas obra                                   
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, realizada por un peón ordinario, con-
siderando 1 hora al día.
19.00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS              
05.01        u   Camilla portátil evacuaciones                                   
Camilla portátil evacuaciones. (Amortizable en 10 usos)
1.00
05.02        u   Botiquín de urgencias                                           
Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio
2.00
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                     
SUBCAPÍTULO 01.01 SUBCAPÍTULO 01.01. EPI CABEZA                                   
01.01.01     u   Casco seguridad 2 usos                                          0.97
Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologa-
ción núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos.
CERO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.02     u   Gafas a-imp a-sal vdr cell trans 2u                             6.60
Gafas de v idrios incoloros con montura de doble puente y laterales anatómicos transparentes de
propionato de cellidor ininflamable, patillas de alma metálica para protección frente a impactos y
salpicaduras, considerando 2 usos.
SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.01.03     u   Pantalla soldador cabeza 2 usos                                 4.79
Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de 1.5 mm de grosor
con v isor de v idrio ahumado intenso y sujección para cabeza ajustable, con abatimiento por giro,
control de calidad automático, considerando 2 usos.
CUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.04     u   Protector auditivo c/almohadilla 2 u                            4.79
Protector auditivo con arnés de fibra de v idrio y  ny lon, con almohadilla de PVC, cazoleta de
ABS de forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos
CUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.05     u   Par tapones auditivos                                           0.15
Par de tapones auditivos realizados con polímero de foam único, de atenuación sonora especial a
bajas frecuencias.
CERO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.01.06     u   Mascarilla goma nat 2 filtros 2u                                3.27
Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultrav ioleta y  a los agentes atmosféricos,
con atalaje rápido para 2 filtros químicos o mecánicos, considerando 2 usos
TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.01.07     u   Filtro p/polvo humo+neblina                                     1.51
Filtro para polvo, humos y neblinas para adaptar a mascarilla buconasal.
UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.08     u   Filtro p/vap orgánicos y dslv                                   2.99
Filtro para vapores orgánicos y disolventes para adaptar a mascarilla buconasal.
DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.02 SUBCAPÍTULO 01.02. EPI CONTRAINCENDIOS                          
01.02.01     u   Equipo comp alz p/ext incd 3 u                                  215.50
Equipo completo específico para extinción de incendios en material aluminizado compuesto por
chaqueta, pantalón guantes, cubrebotas y capuz con v isor, considerando 3 usos.
DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
01.02.02     u   Casco protector p/ext incd 3 u                                  53.65
Casco protector específico para extinción de incendios con doble v isor de matecrilato y  malla de
acera inoxidable y  capuz de nomex, considerando 3 usos
CINCUENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
01.02.03     u   Par guan cuero lgn firekraft 3 u                                10.64
Par de guantes específicos para extinción de incendios de cuero ignifugado firekraf, con mangui-
to, considerando 3 usos
DIEZ  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.02.04     u   Par botas cuero p/ext incd                                      32.12
Par de botas específicas para extinción de incendios de cuero tratado (piel flor) cosido tipo sanda-
lia (tapado) con hilo de kevlar, piso antiderrapante y puntera y plantilla metálizas, considerando 3
usos.
TREINTA Y DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBCAPÍTULO 01.03 SUBCAPÍTULO 01.03 EPI INTEGRALES                                
01.03.01     u   Cinturón seg hebilla doble                                      15.42
Cinturón de seguridad con sujección por hebilla doble, considerando 3 usos.
QUINCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.03.02     u   Arnés seg amarre dorsal y torsal                                17.36
Arnés de seguridad en suspensión y paracaídas, con amarre dorsa y torsal, doble regulación,
considerando 3 usos.
DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.03.03     u   Peto reflectante 3 usos                                         5.40
Peto de plástico prov isto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización.
CINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
01.03.04     u   Bolsa porta herramientas 3 usos                                 9.74
Bolsa portaherramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y alojamientos
para distintas herramientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. Consideran-
do 3 usos.
NUEVE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.03.05     u   Cinturón antilumbago cierre velcro                              4.20
Cinturón antilumbago o antiv ibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de es-
fuerzo o malas posturas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara interior
de algodón 100% , reforzado con aglomerado de cuero, cierre de velcro. diferentes tallas según
perímetro de cintura, desde 85 cm hasta 120 cm. Considerando 3 usos.
CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.03.06     u   Faja con tirantes negra                                         10.21
Faja fabricada con tejido transpirable, prov ista de ballenas de acero flex ibles, para prevenir y  tra-
tar problemas lumbares. Aporta una doble tracción regulable, prov isto de tirantes. Color negro.
Considerando 3 usos.
DIEZ  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.03.07     u   Ropa de trabajo, monos o buzos                                  16.20
Ropa de trabajo, monos o buzos de algodón
DIECISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.03.08     u   Equipo de buceo                                                 1,620.00
Equipo de buceo formado por: mochila portabotellas, botellas de gases respirables, v isor panorá-
mico, respirador de nariz y  boca, cinturón y plomos, cuchillo, aletas, reloj profundímetro y  traje
térmico completo de neopreno.
MIL SEISCIENTOS VEINTE  EUROS
01.03.09     u   Chaleco salvavidas                                              59.40
Chaleco salvavidas homologado por la DGMM de acuerdo con las normas IMO-SOLAS,
equipdo con silbato, bandas reflectantes, cinta entre las piernas, asa de izado de hombre al agua,
cremallera y  cintas ajustables y con parte posterior.
CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.04 SUBCAPÍTULO 01.04 EPI TRONCO Y EXTREMIDADES                     
01.04.01     u   Chaqueta imperm. c/capucha                                      9.00
Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, con capucha incorporada.
NUEVE  EUROS
01.04.02     u   Chaqueta imp c/capucha ocu "ing"                                24.53
Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con cierre de cremallera protegido por tapeta con broches
a presión, bolsillos y  capucha oculta y  puños elásticos.
VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
01.04.03     u   Pantalón impermeable                                            6.11
Pantalón impermeable con cintura elástica
SEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.04.04     u   Pantalón impermeable "ingeniero"                                14.51
Pantalón impermeable tipo "ingeniero" con cintura elástica.
CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
01.04.05     u   Par guantes cuero/textil super                                  1.25
Par de guantes de tejido algodón en espiga de color azul con palma, nudillos y  uñeros de serraje,
5 dedos, impermeable, de adherencia mejorada para superficies pulimentadas, con forrado interior
y elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos.
UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.04.06     u   Par guantes PVC 33 cm                                           0.71
Par de guantes de PVC de 33 cm y 5 dedos con interior de soporte de algodón, impermeable,
contra riesgos mecánicos y químicos, considerando 2 usos.
CERO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.04.07     u   Par guantes cuero soldador 40 cm                                1.72
Par de guantes de soldador en serraje cosido con hilo de kevlar y  con costuras ribeteadas en
piel, de 40 cm de longitus, 5 dedos y forrado interior, contra riesgos mecánicos, especialmente
soldadura, considerando 3 usos.
UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.04.08     u   Par botas imp a-gra 40 cm                                       13.03
Par de botas impermeables al agua y humedad de 40 cm de alto con suela antideslizante y forro
de ny lon, de color caramelo, compatibles con grasas o aceites.
TRECE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.04.09         Par de botas segur. con punt/plant                              49.76
Par de botas seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                              
02.01        m2  Tapa provisional madera para huecos                             21.18
M2. Tapa prov isional para prtecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm, armados mediante clavazón sobre rastreles de igual armazón, incluso fabricación y
colocación (amortización en dos puestas)
VEINTIUN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
02.02        u   Exti polvo seco ABC 21A-113B 6 kg 3u                            22.94
Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente
extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3
usos.
VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.03        u   Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos                                    39.06
Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen
eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.
TREINTA Y NUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
02.04        m   Cable de atado para trabajos de altura                          4.19
ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigonados
y separados cada 2 ml. incluido montaje y  desmontaje
CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.05        m   Barandilla de pies derechos y tablón                            12.62
ml. Barandilla de pies derechos de madera de 1.8 m. de altura, empotrados en el terreno 0.3 m y
3 tablones de 0.20x0.07 m, incluso colocación y desmontaje.
DOCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.06        u   Cuadro general interruptor diferencial 300 mA                   2,322.95
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kw con protección, compuesto por dos arma-
rios para un abonado trifásico, brida de unión de cuerpos, contador activa 30-90A, caja IPC-4M
practicable, Interruptor general automático 4P 40A-U, IGD. 4P 40A 0.03A, int. Gen Dif 2P 40 A
0.03 A, int aut 4P 32A-U, int aut 3P 16A-U, int aut 2P 447, 3P+T 32A c/c, toma Prisinter IP
447, 3P+T 16A c/c, dos tomas Prisinter IP 447, 2P+T 16A c/c, cinco tomas DIN 25 mm2, i/p.p
de canaleta, toma de tierra, cableado y rótulos. totalmente instalado.
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.07        m²  Valla prov tela met galv alt2 5u                                2.93
Valla prov isional modular, compuesta por paneles galvanizados en caliente de 3.5 m de longitud
y 2 m de altura, formado por dos postes tubulares de 41.5 mm de diámetro y  1.5 mm de espesor
y tela metálica electrosoldada tridimensional de 5 mm de diámetro y  dimensiones de cuadrícula
22x9 cm, pletinas de unión de los postes de acero plegado y galvanizado fijadas por medio de
tuerca y contratuerca M8 y bases de bloque estable de 38 kg de hormigón reforzado de
72x23.5x16 cm con huecos de encaje de los postes, considerando 5 usos, montaje y  desmonta-
je.
DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.08        u   Puerta peat valla prov gal 2x1 5u                               24.43
Puerta peatonal para valla prov isional modular compuesta por panel galvanizado en caliente de
1m de longitud y 2 m de altura, formada por dos postes tubulares formado por dos postes tubula-
res de 41.5 mm de diámetro y  1.5 mm de espesor y  tela metálica electrosoldada tridimensional
de 5 mm de diámetro y  dimensiones de cuadrícula 22x9 cm, pletinas de unión de los postes de
acero plegado y galvanizado fijadas por medio de tuerca y contratuerca M8 y bases de bloque
estable de 38 kg de hormigón reforzado de 72x23.5x16 cm con huecos de encaje de los postes,
incluso herrajes de cuelga, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.
VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
02.09        u   Valla móvil contención peatón                                   40.25
Valla móvil de 2.5 m de longitud y 1.1 m de altura, para contención de peatones, colocada.
CUARENTA  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                 
SUBCAPÍTULO 04.01 SUBCAPÍTULO 04.01 Acometidas                                    
04.01.01     u   Acometidas                                                      1,838.80
Acometidas prov isionales de agua, saneamiento y energía eléctrica para vestuarios y  aseos, to-
talmente acabado y en serv icio. Dimensionadas para el adecuado funcionamiento de todos los
serv icios dispuestos en las casetas, situadas a unos 10 metros de los puntos de conexión con la
red ex istente.
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 04.02 SUBCAPÍTULO 04.02 Casetas                                       
04.02.01     mes Csta san 10m2 c/aisl c/calen                                    322.50
Caseta sanitaria de obra de 6x1.9x2.3 m y superficie 10 m2, con aislamiento, con calentador
eléctrico de 50 litros, realizada con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de
manta de fibra de v idrio de 60 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado pintado al horno
color marrón, con acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco, ins-
talación de agua fría y  caliente con tuberías de polibutileno resistente a las incrustaciones para
tres placas turcas, dos duchas, dos urinaios y dos lavavos indiv iduales de fibra de v idrio de co-
lor blanco antideslizante, instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, pavimento de contra-
chapado fenólico antideslizante y resistente al desgaste de color marrón, ventana corredera con
reja de aluminio anodizado de 0.84x0.70 m, puertas interiores de madera en los compartimentos
de las placas turcas y cortinas en las duchas, incluidos accesorios básicos como espejos, jabo-
neras, perchas, portarrollos, secadores...etc.  i/pp de montaje y  desmontaje.
TRESCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
04.02.02     mes Caseta obra comedor 10 m2                                       254.60
Caseta de obra de 4.3x2.35x2.3 m y superficie aproximada 10 m2, con aislamiento, realizada
con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de v idrio de 60
mm de espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de
madera lacado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, incorpora
mesa y bancos para diez personas, y  un microondas. i/pp de montaje y  desmontaje.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 04.03 SUBCAPÍTULO 04.03 Mantenimiento                                 
04.03.01     mes Conservación de inst. prov.                                     135.35
Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, realizada por un oficial
de 2ª, considerando 2 horas a la semana.
CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
04.03.02     mes Limp y desinfecc casetas obra                                   322.82
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, realizada por un peón ordinario,
considerando 1 hora al día.
TRESCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                         
03.01        u   Cartel indicativo plástico 45x30 cm                             3.92
Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45x30 cm, en varios motivos, colocado con pun-
tas.
TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.02        u   Boya de balizamiento marino                                     66.10
Boya de balizamiento marino inflable de 200x150 mm, fabricada en v inilo marino de alta calidad,
con pasacabos y anillo de plástico
SESENTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
03.03        u   Cono sen vial 95 refl amtz 5                                    9.48
Cono de PVC para señalización v ial de 90 cm de altura, en color rojo, con franja reflectante,
considerando 5 usos, colocado.
NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.04        m   Guirnalda de plástico TB-13                                     1.46
Guirnalda de plástico TB-13 fabricada con cordoncillo y  banderolas de plástico en colores alterna-
tivos rojo y  blanco, colocada, incluido mntenimiento y retirada.
UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.05        u   Panel direccional refl fle rj/bl 195x95                         60.45
Panel direccional de tráfico alto de chapa de acero galvanizado prelacada con flechas rojas y
blancas de 195x95, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes,
colocado sobre soporte b, consideando 5 usos.
SESENTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.06        u   Señal refl man p/p proh d30 5 usos                              8.12
Señal manual de tráfico circular, por una cara permite el paso y lo prohibe por la otra, en chapa
de acero galvanizado prelacada de 30 cm de diámetro, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez,
con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos.
OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
03.07        h   Señalista de obra                                               15.98
Señalista de obra
QUINCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.08        u   Baliz interm cel fot pila 10 u                                  9.47
Baliza intermitente destellante con célula fotoeléctrica con pilas, considerando 10 usos.
NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.09        u   Señ refl tri peligro obras 90 s/caball                          11.19
Señal de tráfico triangular de peligro obras en chapa de acero galvanizada prelacada de 90 cm de
lado, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre
caballete, considerando 5 usos.
ONCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
03.10        u   Señ refl tri peligro salida camiones 90                         11.19
Señal de tráfico triangular de peligro obras en chapa de acero galvanizada prelacada de 90 cm de
lado, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre
caballete, considerando 5 usos.
ONCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
4 de may o de 2015 Página 5
PUERTO DEPORTIVO EN FINISTERRE 


































CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS              
05.01        u   Camilla portátil evacuaciones                                   8.42
Camilla portátil evacuaciones. (Amortizable en 10 usos)
OCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.02        u   Botiquín de urgencias                                           73.54
Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio
SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN                
06.01        h   Comité de seguridad e higiene                                   61.10
Hora. comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de
encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un v igilante de seguri-
dad con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mímino al mes.
SESENTA Y UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
06.02        h   Formación en seguridad e higiene                                16.20
Hora. Formación en seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y rea-
lizada por un encargado.
DIECISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                     
SUBCAPÍTULO 01.01 SUBCAPÍTULO 01.01. EPI CABEZA                                   
01.01.01     u   Casco seguridad 2 usos                                          
Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologa-
ción núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos.
Maquinaria..................................................... 0.90
Resto de obra y  materiales............................... 0.07
TOTAL PARTIDA........................................... 0.97
01.01.02     u   Gafas a-imp a-sal vdr cell trans 2u                             
Gafas de v idrios incoloros con montura de doble puente y laterales anatómicos transparentes de
propionato de cellidor ininflamable, patillas de alma metálica para protección frente a impactos y
salpicaduras, considerando 2 usos.
Maquinaria..................................................... 6.11
Resto de obra y  materiales............................... 0.49
TOTAL PARTIDA........................................... 6.60
01.01.03     u   Pantalla soldador cabeza 2 usos                                 
Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de 1.5 mm de grosor
con v isor de v idrio ahumado intenso y sujección para cabeza ajustable, con abatimiento por giro,
control de calidad automático, considerando 2 usos.
Maquinaria..................................................... 4.44
Resto de obra y  materiales............................... 0.35
TOTAL PARTIDA........................................... 4.79
01.01.04     u   Protector auditivo c/almohadilla 2 u                            
Protector auditivo con arnés de fibra de v idrio y  ny lon, con almohadilla de PVC, cazoleta de
ABS de forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos
Maquinaria..................................................... 4.44
Resto de obra y  materiales............................... 0.35
TOTAL PARTIDA........................................... 4.79
01.01.05     u   Par tapones auditivos                                           
Par de tapones auditivos realizados con polímero de foam único, de atenuación sonora especial a
bajas frecuencias.
Resto de obra y  materiales............................... 0.15
TOTAL PARTIDA........................................... 0.15
01.01.06     u   Mascarilla goma nat 2 filtros 2u                                
Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultrav ioleta y  a los agentes atmosféricos,
con atalaje rápido para 2 filtros químicos o mecánicos, considerando 2 usos
Resto de obra y  materiales............................... 3.27
TOTAL PARTIDA........................................... 3.27
01.01.07     u   Filtro p/polvo humo+neblina                                     
Filtro para polvo, humos y neblinas para adaptar a mascarilla buconasal.
Resto de obra y  materiales............................... 1.51
TOTAL PARTIDA........................................... 1.51
01.01.08     u   Filtro p/vap orgánicos y dslv                                   
Filtro para vapores orgánicos y disolventes para adaptar a mascarilla buconasal.
Resto de obra y  materiales............................... 2.99
TOTAL PARTIDA........................................... 2.99
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SUBCAPÍTULO 01.02 SUBCAPÍTULO 01.02. EPI CONTRAINCENDIOS                          
01.02.01     u   Equipo comp alz p/ext incd 3 u                                  
Equipo completo específico para extinción de incendios en material aluminizado compuesto por
chaqueta, pantalón guantes, cubrebotas y capuz con v isor, considerando 3 usos.
Maquinaria..................................................... 199.54
Resto de obra y  materiales............................... 15.96
TOTAL PARTIDA........................................... 215.50
01.02.02     u   Casco protector p/ext incd 3 u                                  
Casco protector específico para extinción de incendios con doble v isor de matecrilato y  malla de
acera inoxidable y  capuz de nomex, considerando 3 usos
Maquinaria..................................................... 49.67
Resto de obra y  materiales............................... 3.98
TOTAL PARTIDA........................................... 53.65
01.02.03     u   Par guan cuero lgn firekraft 3 u                                
Par de guantes específicos para extinción de incendios de cuero ignifugado firekraf, con mangui-
to, considerando 3 usos
Maquinaria..................................................... 9.85
Resto de obra y  materiales............................... 0.79
TOTAL PARTIDA........................................... 10.64
01.02.04     u   Par botas cuero p/ext incd                                      
Par de botas específicas para extinción de incendios de cuero tratado (piel flor) cosido tipo sanda-
lia (tapado) con hilo de kevlar, piso antiderrapante y puntera y plantilla metálizas, considerando 3
usos.
Maquinaria..................................................... 29.74
Resto de obra y  materiales............................... 2.38
TOTAL PARTIDA........................................... 32.12
SUBCAPÍTULO 01.03 SUBCAPÍTULO 01.03 EPI INTEGRALES                                
01.03.01     u   Cinturón seg hebilla doble                                      
Cinturón de seguridad con sujección por hebilla doble, considerando 3 usos.
Maquinaria..................................................... 14.28
Resto de obra y  materiales............................... 1.14
TOTAL PARTIDA........................................... 15.42
01.03.02     u   Arnés seg amarre dorsal y torsal                                
Arnés de seguridad en suspensión y paracaídas, con amarre dorsa y torsal, doble regulación,
considerando 3 usos.
Maquinaria..................................................... 16.07
Resto de obra y  materiales............................... 1.29
TOTAL PARTIDA........................................... 17.36
01.03.03     u   Peto reflectante 3 usos                                         
Peto de plástico prov isto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización.
Maquinaria..................................................... 5.00
Resto de obra y  materiales............................... 0.40
TOTAL PARTIDA........................................... 5.40
01.03.04     u   Bolsa porta herramientas 3 usos                                 
Bolsa portaherramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y alojamientos
para distintas herramientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. Consideran-
do 3 usos.
Maquinaria..................................................... 9.02
Resto de obra y  materiales............................... 0.72
TOTAL PARTIDA........................................... 9.74
01.03.05     u   Cinturón antilumbago cierre velcro                              
Cinturón antilumbago o antiv ibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de es-
fuerzo o malas posturas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara interior
de algodón 100% , reforzado con aglomerado de cuero, cierre de velcro. diferentes tallas según
perímetro de cintura, desde 85 cm hasta 120 cm. Considerando 3 usos.
Maquinaria..................................................... 3.89
Resto de obra y  materiales............................... 0.31
TOTAL PARTIDA........................................... 4.20
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01.03.06     u   Faja con tirantes negra                                         
Faja fabricada con tejido transpirable, prov ista de ballenas de acero flex ibles, para prevenir y  tra-
tar problemas lumbares. Aporta una doble tracción regulable, prov isto de tirantes. Color negro.
Considerando 3 usos.
Maquinaria..................................................... 9.45
Resto de obra y  materiales............................... 0.76
TOTAL PARTIDA........................................... 10.21
01.03.07     u   Ropa de trabajo, monos o buzos                                  
Ropa de trabajo, monos o buzos de algodón
Maquinaria..................................................... 15.00
Resto de obra y  materiales............................... 1.20
TOTAL PARTIDA........................................... 16.20
01.03.08     u   Equipo de buceo                                                 
Equipo de buceo formado por: mochila portabotellas, botellas de gases respirables, v isor panorá-
mico, respirador de nariz y  boca, cinturón y plomos, cuchillo, aletas, reloj profundímetro y  traje
térmico completo de neopreno.
Maquinaria..................................................... 1,500.00
Resto de obra y  materiales............................... 120.00
TOTAL PARTIDA........................................... 1,620.00
01.03.09     u   Chaleco salvavidas                                              
Chaleco salvavidas homologado por la DGMM de acuerdo con las normas IMO-SOLAS,
equipdo con silbato, bandas reflectantes, cinta entre las piernas, asa de izado de hombre al agua,
cremallera y  cintas ajustables y con parte posterior.
Maquinaria..................................................... 55.00
Resto de obra y  materiales............................... 4.40
TOTAL PARTIDA........................................... 59.40
SUBCAPÍTULO 01.04 SUBCAPÍTULO 01.04 EPI TRONCO Y EXTREMIDADES                     
01.04.01     u   Chaqueta imperm. c/capucha                                      
Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, con capucha incorporada.
Resto de obra y  materiales............................... 9.00
TOTAL PARTIDA........................................... 9.00
01.04.02     u   Chaqueta imp c/capucha ocu "ing"                                
Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con cierre de cremallera protegido por tapeta con broches
a presión, bolsillos y  capucha oculta y  puños elásticos.
Resto de obra y  materiales............................... 24.53
TOTAL PARTIDA........................................... 24.53
01.04.03     u   Pantalón impermeable                                            
Pantalón impermeable con cintura elástica
Resto de obra y  materiales............................... 6.11
TOTAL PARTIDA........................................... 6.11
01.04.04     u   Pantalón impermeable "ingeniero"                                
Pantalón impermeable tipo "ingeniero" con cintura elástica.
Resto de obra y  materiales............................... 14.51
TOTAL PARTIDA........................................... 14.51
01.04.05     u   Par guantes cuero/textil super                                  
Par de guantes de tejido algodón en espiga de color azul con palma, nudillos y  uñeros de serraje,
5 dedos, impermeable, de adherencia mejorada para superficies pulimentadas, con forrado interior
y elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos.
Resto de obra y  materiales............................... 1.25
TOTAL PARTIDA........................................... 1.25
01.04.06     u   Par guantes PVC 33 cm                                           
Par de guantes de PVC de 33 cm y 5 dedos con interior de soporte de algodón, impermeable,
contra riesgos mecánicos y químicos, considerando 2 usos.
Resto de obra y  materiales............................... 0.71
TOTAL PARTIDA........................................... 0.71
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01.04.07     u   Par guantes cuero soldador 40 cm                                
Par de guantes de soldador en serraje cosido con hilo de kevlar y  con costuras ribeteadas en
piel, de 40 cm de longitus, 5 dedos y forrado interior, contra riesgos mecánicos, especialmente
soldadura, considerando 3 usos.
Maquinaria..................................................... 1.59
Resto de obra y  materiales............................... 0.13
TOTAL PARTIDA........................................... 1.72
01.04.08     u   Par botas imp a-gra 40 cm                                       
Par de botas impermeables al agua y humedad de 40 cm de alto con suela antideslizante y forro
de ny lon, de color caramelo, compatibles con grasas o aceites.
Resto de obra y  materiales............................... 13.03
TOTAL PARTIDA........................................... 13.03
01.04.09         Par de botas segur. con punt/plant                              
Par de botas seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales............................... 49.76
TOTAL PARTIDA........................................... 49.76
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CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                              
02.01        m2  Tapa provisional madera para huecos                             
M2. Tapa prov isional para prtecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm, armados mediante clavazón sobre rastreles de igual armazón, incluso fabricación y
colocación (amortización en dos puestas)
Mano de obra................................................. 7.61
Resto de obra y  materiales............................... 13.57
TOTAL PARTIDA........................................... 21.18
02.02        u   Exti polvo seco ABC 21A-113B 6 kg 3u                            
Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente
extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3
usos.
Mano de obra................................................. 1.52
Resto de obra y  materiales............................... 21.42
TOTAL PARTIDA........................................... 22.94
02.03        u   Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos                                    
Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen
eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.
Mano de obra................................................. 1.52
Resto de obra y  materiales............................... 37.54
TOTAL PARTIDA........................................... 39.06
02.04        m   Cable de atado para trabajos de altura                          
ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigonados
y separados cada 2 ml. incluido montaje y  desmontaje
Mano de obra................................................. 1.78
Resto de obra y  materiales............................... 2.41
TOTAL PARTIDA........................................... 4.19
02.05        m   Barandilla de pies derechos y tablón                            
ml. Barandilla de pies derechos de madera de 1.8 m. de altura, empotrados en el terreno 0.3 m y
3 tablones de 0.20x0.07 m, incluso colocación y desmontaje.
Mano de obra................................................. 5.94
Resto de obra y  materiales............................... 6.68
TOTAL PARTIDA........................................... 12.62
02.06        u   Cuadro general interruptor diferencial 300 mA                   
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kw con protección, compuesto por dos arma-
rios para un abonado trifásico, brida de unión de cuerpos, contador activa 30-90A, caja IPC-4M
practicable, Interruptor general automático 4P 40A-U, IGD. 4P 40A 0.03A, int. Gen Dif 2P 40 A
0.03 A, int aut 4P 32A-U, int aut 3P 16A-U, int aut 2P 447, 3P+T 32A c/c, toma Prisinter IP
447, 3P+T 16A c/c, dos tomas Prisinter IP 447, 2P+T 16A c/c, cinco tomas DIN 25 mm2, i/p.p
de canaleta, toma de tierra, cableado y rótulos. totalmente instalado.
Mano de obra................................................. 7.46
Resto de obra y  materiales............................... 2,315.49
TOTAL PARTIDA........................................... 2,322.95
02.07        m²  Valla prov tela met galv alt2 5u                                
Valla prov isional modular, compuesta por paneles galvanizados en caliente de 3.5 m de longitud
y 2 m de altura, formado por dos postes tubulares de 41.5 mm de diámetro y  1.5 mm de espesor
y tela metálica electrosoldada tridimensional de 5 mm de diámetro y  dimensiones de cuadrícula
22x9 cm, pletinas de unión de los postes de acero plegado y galvanizado fijadas por medio de
tuerca y contratuerca M8 y bases de bloque estable de 38 kg de hormigón reforzado de
72x23.5x16 cm con huecos de encaje de los postes, considerando 5 usos, montaje y  desmonta-
je.
Mano de obra................................................. 0.15
Maquinaria..................................................... 0.15
Resto de obra y  materiales............................... 2.63
TOTAL PARTIDA........................................... 2.93
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02.08        u   Puerta peat valla prov gal 2x1 5u                               
Puerta peatonal para valla prov isional modular compuesta por panel galvanizado en caliente de
1m de longitud y 2 m de altura, formada por dos postes tubulares formado por dos postes tubula-
res de 41.5 mm de diámetro y  1.5 mm de espesor y  tela metálica electrosoldada tridimensional
de 5 mm de diámetro y  dimensiones de cuadrícula 22x9 cm, pletinas de unión de los postes de
acero plegado y galvanizado fijadas por medio de tuerca y contratuerca M8 y bases de bloque
estable de 38 kg de hormigón reforzado de 72x23.5x16 cm con huecos de encaje de los postes,
incluso herrajes de cuelga, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.
Maquinaria..................................................... 2.95
Resto de obra y  materiales............................... 21.48
TOTAL PARTIDA........................................... 24.43
02.09        u   Valla móvil contención peatón                                   
Valla móvil de 2.5 m de longitud y 1.1 m de altura, para contención de peatones, colocada.
Mano de obra................................................. 1.04
Resto de obra y  materiales............................... 39.21
TOTAL PARTIDA........................................... 40.25
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CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                         
03.01        u   Cartel indicativo plástico 45x30 cm                             
Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45x30 cm, en varios motivos, colocado con pun-
tas.
Maquinaria..................................................... 3.56
Resto de obra y  materiales............................... 0.36
TOTAL PARTIDA........................................... 3.92
03.02        u   Boya de balizamiento marino                                     
Boya de balizamiento marino inflable de 200x150 mm, fabricada en v inilo marino de alta calidad,
con pasacabos y anillo de plástico
Resto de obra y  materiales............................... 66.10
TOTAL PARTIDA........................................... 66.10
03.03        u   Cono sen vial 95 refl amtz 5                                    
Cono de PVC para señalización v ial de 90 cm de altura, en color rojo, con franja reflectante,
considerando 5 usos, colocado.
Maquinaria..................................................... 8.69
Resto de obra y  materiales............................... 0.79
TOTAL PARTIDA........................................... 9.48
03.04        m   Guirnalda de plástico TB-13                                     
Guirnalda de plástico TB-13 fabricada con cordoncillo y  banderolas de plástico en colores alterna-
tivos rojo y  blanco, colocada, incluido mntenimiento y retirada.
Maquinaria..................................................... 0.15
Resto de obra y  materiales............................... 1.31
TOTAL PARTIDA........................................... 1.46
03.05        u   Panel direccional refl fle rj/bl 195x95                         
Panel direccional de tráfico alto de chapa de acero galvanizado prelacada con flechas rojas y
blancas de 195x95, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes,
colocado sobre soporte b, consideando 5 usos.
Maquinaria..................................................... 59.26
Resto de obra y  materiales............................... 1.19
TOTAL PARTIDA........................................... 60.45
03.06        u   Señal refl man p/p proh d30 5 usos                              
Señal manual de tráfico circular, por una cara permite el paso y lo prohibe por la otra, en chapa
de acero galvanizado prelacada de 30 cm de diámetro, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez,
con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos.
Maquinaria..................................................... 7.52
Resto de obra y  materiales............................... 0.60
TOTAL PARTIDA........................................... 8.12
03.07        h   Señalista de obra                                               
Señalista de obra
Mano de obra................................................. 14.51
Resto de obra y  materiales............................... 1.47
TOTAL PARTIDA........................................... 15.98
03.08        u   Baliz interm cel fot pila 10 u                                  
Baliza intermitente destellante con célula fotoeléctrica con pilas, considerando 10 usos.
Mano de obra................................................. 0.73
Maquinaria..................................................... 7.87
Resto de obra y  materiales............................... 0.87
TOTAL PARTIDA........................................... 9.47
03.09        u   Señ refl tri peligro obras 90 s/caball                          
Señal de tráfico triangular de peligro obras en chapa de acero galvanizada prelacada de 90 cm de
lado, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre
caballete, considerando 5 usos.
Maquinaria..................................................... 10.16
Resto de obra y  materiales............................... 1.03
TOTAL PARTIDA........................................... 11.19
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03.10        u   Señ refl tri peligro salida camiones 90                         
Señal de tráfico triangular de peligro obras en chapa de acero galvanizada prelacada de 90 cm de
lado, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre
caballete, considerando 5 usos.
Maquinaria..................................................... 10.16
Resto de obra y  materiales............................... 1.03
TOTAL PARTIDA........................................... 11.19
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CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                 
SUBCAPÍTULO 04.01 SUBCAPÍTULO 04.01 Acometidas                                    
04.01.01     u   Acometidas                                                      
Acometidas prov isionales de agua, saneamiento y energía eléctrica para vestuarios y  aseos, to-
talmente acabado y en serv icio. Dimensionadas para el adecuado funcionamiento de todos los
serv icios dispuestos en las casetas, situadas a unos 10 metros de los puntos de conexión con la
red ex istente.
Resto de obra y  materiales............................... 1,838.80
TOTAL PARTIDA........................................... 1,838.80
SUBCAPÍTULO 04.02 SUBCAPÍTULO 04.02 Casetas                                       
04.02.01     mes Csta san 10m2 c/aisl c/calen                                    
Caseta sanitaria de obra de 6x1.9x2.3 m y superficie 10 m2, con aislamiento, con calentador
eléctrico de 50 litros, realizada con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de
manta de fibra de v idrio de 60 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado pintado al horno
color marrón, con acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco, ins-
talación de agua fría y  caliente con tuberías de polibutileno resistente a las incrustaciones para
tres placas turcas, dos duchas, dos urinaios y dos lavavos indiv iduales de fibra de v idrio de co-
lor blanco antideslizante, instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, pavimento de contra-
chapado fenólico antideslizante y resistente al desgaste de color marrón, ventana corredera con
reja de aluminio anodizado de 0.84x0.70 m, puertas interiores de madera en los compartimentos
de las placas turcas y cortinas en las duchas, incluidos accesorios básicos como espejos, jabo-
neras, perchas, portarrollos, secadores...etc.  i/pp de montaje y  desmontaje.
Mano de obra................................................. 35.66
Maquinaria..................................................... 257.09
Resto de obra y  materiales............................... 29.75
TOTAL PARTIDA........................................... 322.50
04.02.02     mes Caseta obra comedor 10 m2                                       
Caseta de obra de 4.3x2.35x2.3 m y superficie aproximada 10 m2, con aislamiento, realizada
con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de v idrio de 60
mm de espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de
madera lacado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, incorpora
mesa y bancos para diez personas, y  un microondas. i/pp de montaje y  desmontaje.
Mano de obra................................................. 29.72
Maquinaria..................................................... 201.40
Resto de obra y  materiales............................... 23.48
TOTAL PARTIDA........................................... 254.60
SUBCAPÍTULO 04.03 SUBCAPÍTULO 04.03 Mantenimiento                                 
04.03.01     mes Conservación de inst. prov.                                     
Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, realizada por un oficial
de 2ª, considerando 2 horas a la semana.
Mano de obra................................................. 121.68
Resto de obra y  materiales............................... 13.67
TOTAL PARTIDA........................................... 135.35
04.03.02     mes Limp y desinfecc casetas obra                                   
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, realizada por un peón ordinario,
considerando 1 hora al día.
Mano de obra................................................. 290.20
Resto de obra y  materiales............................... 32.62
TOTAL PARTIDA........................................... 322.82
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CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS              
05.01        u   Camilla portátil evacuaciones                                   
Camilla portátil evacuaciones. (Amortizable en 10 usos)
Maquinaria..................................................... 7.57
Resto de obra y  materiales............................... 0.85
TOTAL PARTIDA........................................... 8.42
05.02        u   Botiquín de urgencias                                           
Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio
Maquinaria..................................................... 66.11
Resto de obra y  materiales............................... 7.43
TOTAL PARTIDA........................................... 73.54
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CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN                
06.01        h   Comité de seguridad e higiene                                   
Hora. comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de
encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un v igilante de seguri-
dad con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mímino al mes.
Mano de obra................................................. 56.57
Resto de obra y  materiales............................... 4.53
TOTAL PARTIDA........................................... 61.10
06.02        h   Formación en seguridad e higiene                                
Hora. Formación en seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y rea-
lizada por un encargado.
Mano de obra................................................. 15.00
Resto de obra y  materiales............................... 1.20
TOTAL PARTIDA........................................... 16.20
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CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                     
SUBCAPÍTULO 01.01 SUBCAPÍTULO 01.01. EPI CABEZA                                   
01.01.01     u   Casco seguridad 2 usos                                          
Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación núm. 12 cla-
se N y  EAT), considerando 2 usos.
EPIC1        0.500 u   Casco seguridad                                                 1.79 0.90
%8           8.000     Costes indirectos                                               0.90 0.07
TOTAL PARTIDA .................................................... 0.97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.02     u   Gafas a-imp a-sal vdr cell trans 2u                             
Gafas de v idrios incoloros con montura de doble puente y  laterales anatómicos transparentes de propionato de ce-
llidor ininflamable, patillas de alma metálica para protección frente a impactos y  salpicaduras, considerando 2 usos.
EPIC2        0.500 u   Gafa a-imp a-sal v  dr cell trans                                12.22 6.11
%8           8.000     Costes indirectos                                               6.10 0.49
TOTAL PARTIDA .................................................... 6.60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.01.03     u   Pantalla soldador cabeza 2 usos                                 
Pantalla manual para soldador a base de fibra v ulcanizada indeformable de 1.5 mm de grosor con v isor de v idrio
ahumado intenso y  sujección para cabeza ajustable, con abatimiento por giro, control de calidad automático, consi-
derando 2 usos.
EPIC3        0.500 u   Pantalla soldador cabeza                                        8.88 4.44
%8           8.000     Costes indirectos                                               4.40 0.35
TOTAL PARTIDA .................................................... 4.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.04     u   Protector auditivo c/almohadilla 2 u                            
Protector auditiv o con arnés de fibra de v idrio y  ny lon, con almohadilla de PVC, cazoleta de ABS de forma ov al
con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos
EPIC4        0.500 u   Protector auditiv o con almohadilla                              8.88 4.44
%8           8.000     Costes indirectos                                               4.40 0.35
TOTAL PARTIDA .................................................... 4.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.05     u   Par tapones auditivos                                           
Par de tapones auditiv os realizados con polímero de foam único, de atenuación sonora especial a bajas frecuen-
cias.
EPIC5        1.000 u   Par tapones auditiv os                                           0.14 0.14
%8           8.000     Costes indirectos                                               0.10 0.01
TOTAL PARTIDA .................................................... 0.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.01.06     u   Mascarilla goma nat 2 filtros 2u                                
Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los ray os ultrav ioleta y  a los agentes atmosféricos, con atalaje rápi-
do para 2 filtros químicos o mecánicos, considerando 2 usos
EPIC6        0.500 u   Mascarilla goma natural 2 filtros                               6.05 3.03
%8           8.000     Costes indirectos                                               3.00 0.24
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.01.07     u   Filtro p/polvo humo+neblina                                     
Filtro para polv o, humos y  neblinas para adaptar a mascarilla buconasal.
EPIC7        1.000 u   Filtro p/polv o humo neblina                                     1.40 1.40
%8           8.000     Costes indirectos                                               1.40 0.11
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.01.08     u   Filtro p/vap orgánicos y dslv                                   
Filtro para v apores orgánicos y  disolv entes para adaptar a mascarilla buconasal.
EPIC8        1.000 u   Filtro p/v  ap orgánicos y  dslv                                   2.77 2.77
%8           8.000     Costes indirectos                                               2.80 0.22
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.02 SUBCAPÍTULO 01.02. EPI CONTRAINCENDIOS                          
01.02.01     u   Equipo comp alz p/ext incd 3 u                                  
Equipo completo específico para ex tinción de incendios en material aluminizado compuesto por chaqueta, pantalón
guantes, cubrebotas y  capuz con v isor, considerando 3 usos.
CI1          0.333 u   Equipo completo alz p/ex t incd                                  599.21 199.54
%8           8.000     Costes indirectos                                               199.50 15.96
TOTAL PARTIDA .................................................... 215.50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.02.02     u   Casco protector p/ext incd 3 u                                  
Casco protector específico para ex tinción de incendios con doble v isor de matecrilato y  malla de acera inox idable
y  capuz de nomex , considerando 3 usos
EI2          0.333 u   Casco protector p/ex t incd                                      149.17 49.67
%8           8.000     Costes indirectos                                               49.70 3.98
TOTAL PARTIDA .................................................... 53.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02.03     u   Par guan cuero lgn firekraft 3 u                                
Par de guantes específicos para ex tinción de incendios de cuero ignifugado firekraf, con manguito, considerando 3
usos
EI3          0.333 u   Par guante cuero ign firekraf                                   29.57 9.85
%8           8.000     Costes indirectos                                               9.90 0.79
TOTAL PARTIDA .................................................... 10.64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.02.04     u   Par botas cuero p/ext incd                                      
Par de botas específicas para ex tinción de incendios de cuero tratado (piel flor) cosido tipo sandalia (tapado) con hi-
lo de kev lar, piso antiderrapante y  puntera y  plantilla metálizas, considerando 3 usos.
EI4          0.333 u   Par botas cuero p/ex t incd                                      89.31 29.74
%8           8.000     Costes indirectos                                               29.70 2.38
TOTAL PARTIDA .................................................... 32.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.03 SUBCAPÍTULO 01.03 EPI INTEGRALES                                
01.03.01     u   Cinturón seg hebilla doble                                      
Cinturón de seguridad con sujección por hebilla doble, considerando 3 usos.
EPII1        0.333 u   cinturón seg hebilla doble                                      42.89 14.28
%8           8.000     Costes indirectos                                               14.30 1.14
TOTAL PARTIDA .................................................... 15.42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.03.02     u   Arnés seg amarre dorsal y torsal                                
Arnés de seguridad en suspensión y  paracaídas, con amarre dorsa y  torsal, doble regulación, considerando 3
usos.
EPII2        0.333 u   Arnés seg amarre dorsal t torsal                                48.26 16.07
%8           8.000     Costes indirectos                                               16.10 1.29
TOTAL PARTIDA .................................................... 17.36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.03.03     u   Peto reflectante 3 usos                                         
Peto de plástico prov isto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización.
EPII3        0.333 u   Peto reflectante                                                15.00 5.00
%8           8.000     Costes indirectos                                               5.00 0.40
TOTAL PARTIDA .................................................... 5.40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
01.03.04     u   Bolsa porta herramientas 3 usos                                 
Bolsa portaherramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y  alojamientos para distintas herra-
mientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. Considerando 3 usos.
EPII4        0.333 u   Bolsa porta herramientas                                        27.10 9.02
%8           8.000     Costes indirectos                                               9.00 0.72
TOTAL PARTIDA .................................................... 9.74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.03.05     u   Cinturón antilumbago cierre velcro                              
Cinturón antilumbago o antiv ibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de esfuerzo o malas pos-
turas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara interior de algodón 100%, reforzado con
aglomerado de cuero, cierre de v elcro. diferentes tallas según perímetro de cintura, desde 85 cm hasta 120 cm.
Considerando 3 usos.
EPII5        0.333 u   Cinturón antilumbago cierre v elcro                              11.68 3.89
%8           8.000     Costes indirectos                                               3.90 0.31
TOTAL PARTIDA .................................................... 4.20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.03.06     u   Faja con tirantes negra                                         
Faja fabricada con tejido transpirable, prov ista de ballenas de acero flex ibles, para prev enir y  tratar problemas lum-
bares. Aporta una doble tracción regulable, prov isto de tirantes. Color negro. Considerando 3 usos.
EPII6        0.333 u   Faja con tirantes negra                                         28.39 9.45
%8           8.000     Costes indirectos                                               9.50 0.76
TOTAL PARTIDA .................................................... 10.21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.03.07     u   Ropa de trabajo, monos o buzos                                  
Ropa de trabajo, monos o buzos de algodón
EPII7        1.000 u   Ropa de trabajo, monos o buzos de algodón                       15.00 15.00
%8           8.000     Costes indirectos                                               15.00 1.20
TOTAL PARTIDA .................................................... 16.20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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01.03.08     u   Equipo de buceo                                                 
Equipo de buceo formado por: mochila portabotellas, botellas de gases respirables, v isor panorámico, respirador
de nariz y  boca, cinturón y  plomos, cuchillo, aletas, reloj profundímetro y  traje térmico completo de neopreno.
EPII8        1.000 u   Equipo de buceo                                                 1,500.00 1,500.00
%8           8.000     Costes indirectos                                               1,500.00 120.00
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,620.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS
01.03.09     u   Chaleco salvavidas                                              
Chaleco salv av idas homologado por la DGMM de acuerdo con las normas IMO-SOLAS, equipdo con silbato, ban-
das reflectantes, cinta entre las piernas, asa de izado de hombre al agua, cremallera y  cintas ajustables y  con par-
te posterior.
EPII9        1.000 u   Chaleco salv av idas                                              55.00 55.00
%8           8.000     Costes indirectos                                               55.00 4.40
TOTAL PARTIDA .................................................... 59.40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 01.04 SUBCAPÍTULO 01.04 EPI TRONCO Y EXTREMIDADES                     
01.04.01     u   Chaqueta imperm. c/capucha                                      
Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, con capucha incorporada.
EPITE1       1.000 u   Chaqueta imperm. c/capucha                                      8.34 8.34
%8           8.000     Costes indirectos                                               8.30 0.66
TOTAL PARTIDA .................................................... 9.00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS
01.04.02     u   Chaqueta imp c/capucha ocu "ing"                                
Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con cierre de cremallera protegido por tapeta con broches a presión, bolsi-
llos y  capucha oculta y  puños elásticos.
EPITE2       1.000 u   Chaqueta imp c/capucha ocu "ing"                                22.71 22.71
%8           8.000     Costes indirectos                                               22.70 1.82
TOTAL PARTIDA .................................................... 24.53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.04.03     u   Pantalón impermeable                                            
Pantalón impermeable con cintura elástica
EPITE3       1.000 u   Pantalón impermeable                                            5.65 5.65
%8           8.000     Costes indirectos                                               5.70 0.46
TOTAL PARTIDA .................................................... 6.11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.04.04     u   Pantalón impermeable "ingeniero"                                
Pantalón impermeable tipo "ingeniero" con cintura elástica.
EPITE4       1.000 u   Pantalón impermeable "ingeniero"                                13.44 13.44
%8           8.000     Costes indirectos                                               13.40 1.07
TOTAL PARTIDA .................................................... 14.51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
01.04.05     u   Par guantes cuero/textil super                                  
Par de guantes de tejido algodón en espiga de color azul con palma, nudillos y  uñeros de serraje, 5 dedos, imper-
meable, de adherencia mejorada para superficies pulimentadas, con forrado interior y  elástico de ajuste en la mu-
ñeca, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos.
EPITE5       0.500 u   Par guantes cuero/tex til super                                  2.30 1.15
%8           8.000     Costes indirectos                                               1.20 0.10
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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01.04.06     u   Par guantes PVC 33 cm                                           
Par de guantes de PVC de 33 cm y  5 dedos con interior de soporte de algodón, impermeable, contra riesgos me-
cánicos y  químicos, considerando 2 usos.
EPITE6       0.500 u   Par guantes PVC 33 cm                                           1.30 0.65
%8           8.000     Costes indirectos                                               0.70 0.06
TOTAL PARTIDA .................................................... 0.71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.04.07     u   Par guantes cuero soldador 40 cm                                
Par de guantes de soldador en serraje cosido con hilo de kev lar y  con costuras ribeteadas en piel, de 40 cm de
longitus, 5 dedos y  forrado interior, contra riesgos mecánicos, especialmente soldadura, considerando 3 usos.
EPITE        0.333 u   Par guantes cuero soldador 40 cm                                4.77 1.59
%8           8.000     Costes indirectos                                               1.60 0.13
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.04.08     u   Par botas imp a-gra 40 cm                                       
Par de botas impermeables al agua y  humedad de 40 cm de alto con suela antideslizante y  forro de ny lon, de co-
lor caramelo, compatibles con grasas o aceites.
EPITE8       1.000 u   Par botas imp a-gra 40 cm                                       12.06 12.06
%8           8.000     Costes indirectos                                               12.10 0.97
TOTAL PARTIDA .................................................... 13.03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.04.09         Par de botas segur. con punt/plant                              
Par de botas seguridad S3 piel negra con puntera y  plantilla metálica, homologadas CE.
EPITE9       1.000 u   Par de botas segur. con punt/plant                              46.07 46.07
%8           8.000     Costes indirectos                                               46.10 3.69
TOTAL PARTIDA .................................................... 49.76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                              
02.01        m2  Tapa provisional madera para huecos                             
M2. Tapa prov isional para prtecciones colectiv as de huecos, formada por tablones de madera de 20x 5 cm, arma-
dos mediante clav azón sobre rastreles de igual armazón, incluso fabricación y  colocación (amortización en dos
puestas)
MOOS         0.500 h   Oficial segunda construcción                                    15.21 7.61
PC1          0.500 u   Tapa prov isional huecos                                         24.00 12.00
%8           8.000     Costes indirectos                                               19.60 1.57
TOTAL PARTIDA .................................................... 21.18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
02.02        u   Exti polvo seco ABC 21A-113B 6 kg 3u                            
Ex tintor manual de polv o químico seco ABC poliv alente, presión incorporada, 6 kg de agente ex tintor. Eficacia
UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.
PC2          0.333 u   Ex ti polv o seco ABC 21A-113B 6kg 3u                             57.97 19.30
MOOS         0.100 h   Oficial segunda construcción                                    15.21 1.52
%0200        2.000     Medios aux iliares                                               20.80 0.42
%8           8.000     Costes indirectos                                               21.20 1.70
TOTAL PARTIDA .................................................... 22.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.03        u   Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos                                    
Ex tintor manual de CO2 (niev e carbónica), de 5 kg de agente ex tintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia
UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.
PC3          0.333 u   Ex tintor CO2 34B 5 kg                                           101.90 33.93
MOOS         0.100 h   Oficial segunda construcción                                    15.21 1.52
%0200        2.000     Medios aux iliares                                               35.50 0.71
%8           8.000     Costes indirectos                                               36.20 2.90
TOTAL PARTIDA .................................................... 39.06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
02.04        m   Cable de atado para trabajos de altura                          
ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigonados y  separados cada
2 ml. incluido montaje y  desmontaje
PC4A         1.000 m   Cable de seguridad                                              1.14 1.14
PC4B         3.000 u   Anclaje                                                         0.32 0.96
MOPO         0.060 h   Peón ordinario                                                  14.51 0.87
MOOS         0.060 h   Oficial segunda construcción                                    15.21 0.91
%8           8.000     Costes indirectos                                               3.90 0.31
TOTAL PARTIDA .................................................... 4.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.05        m   Barandilla de pies derechos y tablón                            
ml. Barandilla de pies derechos de madera de 1.8 m. de altura, empotrados en el terreno 0.3 m y  3 tablones de
0.20x 0.07 m, incluso colocación y  desmontaje.
PC5A         1.050 m   Rollizo mad. D=10/12cm--2.5m                                    2.61 2.74
PC5B         1.000 m   Tablón madera 0.20x 0.07 m - 3 mt                                3.00 3.00
MOPO         0.200 h   Peón ordinario                                                  14.51 2.90
MOOS         0.200 h   Oficial segunda construcción                                    15.21 3.04
%8           8.000     Costes indirectos                                               11.70 0.94
TOTAL PARTIDA .................................................... 12.62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06        u   Cuadro general interruptor diferencial 300 mA                   
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y  hasta 26 kw  con protección, compuesto por dos armarios para un abona-
do trifásico, brida de unión de cuerpos, contador activ a 30-90A, caja IPC-4M practicable, Interruptor general auto-
mático 4P 40A-U, IGD. 4P 40A 0.03A, int. Gen Dif 2P 40 A 0.03 A, int aut 4P 32A-U, int aut 3P 16A-U, int aut 2P
447, 3P+T 32A c/c, toma Prisinter IP 447, 3P+T 16A c/c, dos tomas Prisinter IP 447, 2P+T 16A c/c, cinco tomas
DIN 25 mm2, i/p.p de canaleta, toma de tierra, cableado y  rótulos. totalmente instalado.
PC6          1.000 u   Cuadro general de obra hasta 26 kw                               2,143.42 2,143.42
MOPO         0.200 h   Peón ordinario                                                  14.51 2.90
MOOS         0.300 h   Oficial segunda construcción                                    15.21 4.56
%8           8.000     Costes indirectos                                               2,150.90 172.07
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,322.95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
02.07        m²  Valla prov tela met galv alt2 5u                                
Valla prov isional modular, compuesta por paneles galv anizados en caliente de 3.5 m de longitud y  2 m de altura,
formado por dos postes tubulares de 41.5 mm de diámetro y  1.5 mm de espesor y  tela metálica electrosoldada tri-
dimensional de 5 mm de diámetro y  dimensiones de cuadrícula 22x 9 cm, pletinas de unión de los postes de acero
plegado y  galv anizado fijadas por medio de tuerca y  contratuerca M8 y  bases de bloque estable de 38 kg de hor-
migón reforzado de 72x 23.5x 16 cm con huecos de encaje de los postes, considerando 5 usos, montaje y  des-
montaje.
PC7          0.200 m2  Valla prov  tela met galv  alt2 5u                                11.80 2.36
MOPE         0.010 h   Peón especializado                                              14.76 0.15
MOPO         0.010 h   Peón ordinario                                                  14.51 0.15
%0200        2.000     Medios aux iliares                                               2.70 0.05
%8           8.000     Costes indirectos                                               2.70 0.22
TOTAL PARTIDA .................................................... 2.93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.08        u   Puerta peat valla prov gal 2x1 5u                               
Puerta peatonal para v alla prov isional modular compuesta por panel galv anizado en caliente de 1m de longitud y  2
m de altura, formada por dos postes tubulares formado por dos postes tubulares de 41.5 mm de diámetro y  1.5
mm de espesor y  tela metálica electrosoldada tridimensional de 5 mm de diámetro y  dimensiones de cuadrícula
22x 9 cm, pletinas de unión de los postes de acero plegado y  galv anizado fijadas por medio de tuerca y  contratuer-
ca M8 y  bases de bloque estable de 38 kg de hormigón reforzado de 72x 23.5x 16 cm con huecos de encaje de los
postes, incluso herrajes de cuelga, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.
PC8          0.200 u   Puerta pea v alla prov  gal 1x 2 m                                 96.16 19.23
MOPE         0.200 h   Peón especializado                                              14.76 2.95
%0200        2.000     Medios aux iliares                                               22.20 0.44
%8           8.000     Costes indirectos                                               22.60 1.81
TOTAL PARTIDA .................................................... 24.43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.09        u   Valla móvil contención peatón                                   
Valla móv il de 2.5 m de longitud y  1.1 m de altura, para contención de peatones, colocada.
PC9          1.000 u   Valla móv il contención peatón                                   35.50 35.50
MOPO         0.040 h   Peón ordinario                                                  14.51 0.58
MOOS         0.030 h   Oficial segunda construcción                                    15.21 0.46
%0200        2.000     Medios aux iliares                                               36.50 0.73
%8           8.000     Costes indirectos                                               37.30 2.98
TOTAL PARTIDA .................................................... 40.25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                         
03.01        u   Cartel indicativo plástico 45x30 cm                             
Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45x 30 cm, en v arios motiv os, colocado con puntas.
S1           1.000 u   Cartel indicativ o plástico 45x 30 cm                             2.82 2.82
MOPE         0.050 h   Peón especializado                                              14.76 0.74
%0200        2.000     Medios aux iliares                                               3.60 0.07
%8           8.000     Costes indirectos                                               3.60 0.29
TOTAL PARTIDA .................................................... 3.92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.02        u   Boya de balizamiento marino                                     
Boy a de balizamiento marino inflable de 200x 150 mm, fabricada en v inilo marino de alta calidad, con pasacabos y
anillo de plástico
S2           1.000 u   Boy a de balizamiento manino                                     60.00 60.00
%0200        2.000     Medios aux iliares                                               60.00 1.20
%8           8.000     Costes indirectos                                               61.20 4.90
TOTAL PARTIDA .................................................... 66.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
03.03        u   Cono sen vial 95 refl amtz 5                                    
Cono de PVC para señalización v ial de 90 cm de altura, en color rojo, con franja reflectante, considerando 5 usos,
colocado.
S3           0.200 u   Como sen v ial 95 refl amtz 5                                    36.06 7.21
MOPE         0.100 h   Peón especializado                                              14.76 1.48
%0100        1.000     Medios aux iliares                                               8.70 0.09
%8           8.000     Costes indirectos                                               8.80 0.70
TOTAL PARTIDA .................................................... 9.48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.04        m   Guirnalda de plástico TB-13                                     
Guirnalda de plástico TB-13 fabricada con cordoncillo y  banderolas de plástico en colores alternativ os rojo y  blan-
co, colocada, incluido mntenimiento y  retirada.
S4           1.000 m   Guirnalda de plástico TB-13                                     1.20 1.20
MOPE         0.010 h   Peón especializado                                              14.76 0.15
%8           8.000     Costes indirectos                                               1.40 0.11
TOTAL PARTIDA .................................................... 1.46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.05        u   Panel direccional refl fle rj/bl 195x95                         
Panel direccional de tráfico alto de chapa de acero galv anizado prelacada con flechas rojas y  blancas de 195x 95,
1.8 mm de espesor y  borde de rigidez, con láminas adhesiv as reflectantes, colocado sobre soporte b, considean-
do 5 usos.
S5A          0.200 u   Panel dir refl fle rj/bl 195x 95                                 233.33 46.67
S5B          0.400 u   Juego pies panels en cruz                                       25.96 10.38
MOPE         0.150 h   Peón especializado                                              14.76 2.21
%0200        2.000     Medios aux iliares                                               59.30 1.19
TOTAL PARTIDA .................................................... 60.45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.06        u   Señal refl man p/p proh d30 5 usos                              
Señal manual de tráfico circular, por una cara permite el paso y  lo prohibe por la otra, en chapa de acero galv ani-
zado prelacada de 30 cm de diámetro, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez, con láminas adhesiv as reflectantes,
considerando 5 usos.
S6           0.200 u   Señal refl man p/p proh d30 5 usos                              37.62 7.52
%8           8.000     Costes indirectos                                               7.50 0.60
TOTAL PARTIDA .................................................... 8.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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03.07        h   Señalista de obra                                               
Señalista de obra
MOPO         1.000 h   Peón ordinario                                                  14.51 14.51
%0200        2.000     Medios aux iliares                                               14.50 0.29
%8           8.000     Costes indirectos                                               14.80 1.18
TOTAL PARTIDA .................................................... 15.98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.08        u   Baliz interm cel fot pila 10 u                                  
Baliza intermitente destellante con célula fotoeléctrica con pilas, considerando 10 usos.
S8           0.100 u   Baliz interm cel fot pila 10 u                                  78.73 7.87
MOPO         0.050 h   Peón ordinario                                                  14.51 0.73
%0200        2.000     Medios aux iliares                                               8.60 0.17
%8           8.000     Costes indirectos                                               8.80 0.70
TOTAL PARTIDA .................................................... 9.47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.09        u   Señ refl tri peligro obras 90 s/caball                          
Señal de tráfico triangular de peligro obras en chapa de acero galv anizada prelacada de 90 cm de lado, 1.8 mm de
espesor y  borde de rigidez, con láminas adhesiv as reflectantes, colocada sobre caballete, considerando 5 usos.
S9A          0.200 u   Señal refl tri peligro 90cm                                     33.61 6.72
S9B          0.200 u   Caballete señales                                               13.50 2.70
MOPE         0.050 h   Peón especializado                                              14.76 0.74
%0200        2.000     Medios aux iliares                                               10.20 0.20
%8           8.000     Costes indirectos                                               10.40 0.83
TOTAL PARTIDA .................................................... 11.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
03.10        u   Señ refl tri peligro salida camiones 90                         
Señal de tráfico triangular de peligro obras en chapa de acero galv anizada prelacada de 90 cm de lado, 1.8 mm de
espesor y  borde de rigidez, con láminas adhesiv as reflectantes, colocada sobre caballete, considerando 5 usos.
S9A          0.200 u   Señal refl tri peligro 90cm                                     33.61 6.72
S9B          0.200 u   Caballete señales                                               13.50 2.70
MOPE         0.050 h   Peón especializado                                              14.76 0.74
%0200        2.000     Medios aux iliares                                               10.20 0.20
%8           8.000     Costes indirectos                                               10.40 0.83
TOTAL PARTIDA .................................................... 11.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                 
SUBCAPÍTULO 04.01 SUBCAPÍTULO 04.01 Acometidas                                    
04.01.01     u   Acometidas                                                      
Acometidas prov isionales de agua, saneamiento y  energía eléctrica para v estuarios y  aseos, totalmente acabado
y  en serv icio. Dimensionadas para el adecuado funcionamiento de todos los serv icios dispuestos en las casetas,
situadas a unos 10 metros de los puntos de conex ión con la red ex istente.
AC1          1.000 u   Acometidas prov isionales                                        1,653.00 1,653.00
%0300        3.000     Medios aux iliares                                               1,653.00 49.59
%8           8.000     Costes indirectos                                               1,702.60 136.21
TOTAL PARTIDA .................................................... 1,838.80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 04.02 SUBCAPÍTULO 04.02 Casetas                                       
04.02.01     mes Csta san 10m2 c/aisl c/calen                                    
Caseta sanitaria de obra de 6x 1.9x 2.3 m y  superficie 10 m2, con aislamiento, con calentador eléctrico de 50 litros,
realizada con estructura, cerramiento y  cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de v idrio de 60 mm de
espesor) de chapa de acero galv anizado pintado al horno color marrón, con acabado interior de tablero aglomerado
de madera lacado en color blanco, instalación de agua fría y  caliente con tuberías de polibutileno resistente a las in-
crustaciones para tres placas turcas, dos duchas, dos urinaios y  dos lav av os indiv iduales de fibra de v idrio de co-
lor blanco antideslizante, instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, pav imento de contrachapado fenólico
antideslizante y  resistente al desgaste de color marrón, v entana corredera con reja de aluminio anodizado de
0.84x 0.70 m, puertas interiores de madera en los compartimentos de las placas turcas y  cortinas en las duchas,
incluidos accesorios básicos como espejos, jaboneras, perchas, portarrollos, secadores...etc.  i/pp de montaje y
desmontaje.
CSTA1        1.000 mes Csta san 10m2 c/aisl c/calen                                    257.09 257.09
MOPO         1.200 h   Peón ordinario                                                  14.51 17.41
MOOS         1.200 h   Oficial segunda construcción                                    15.21 18.25
%0200        2.000     Medios aux iliares                                               292.80 5.86
%8           8.000     Costes indirectos                                               298.60 23.89
TOTAL PARTIDA .................................................... 322.50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
04.02.02     mes Caseta obra comedor 10 m2                                       
Caseta de obra de 4.3x 2.35x 2.3 m y  superficie aprox imada 10 m2, con aislamiento, realizada con estructura, ce-
rramiento y  cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de v idrio de 60 mm de espesor) de chapa de acero
galv anizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco e instalación eléctrica
monofásica con toma de tierra, incorpora mesa y  bancos para diez personas, y  un microondas. i/pp de montaje y
desmontaje.
CSTA2        1.000 mes caseta obra 10 m2 c/aisl                                        201.40 201.40
MOPO         1.000 h   Peón ordinario                                                  14.51 14.51
MOOS         1.000 h   Oficial segunda construcción                                    15.21 15.21
%0200        2.000     Medios aux iliares                                               231.10 4.62
%8           8.000     Costes indirectos                                               235.70 18.86
TOTAL PARTIDA .................................................... 254.60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.03 SUBCAPÍTULO 04.03 Mantenimiento                                 
04.03.01     mes Conservación de inst. prov.                                     
Costo mensual de conserv ación de instalaciones prov isionales de obra, realizada por un oficial de 2ª, consideran-
do 2 horas a la semana.
MOOS         8.000 h   Oficial segunda construcción                                    15.21 121.68
%0300        3.000     Medios aux iliares                                               121.70 3.65
%8           8.000     Costes indirectos                                               125.30 10.02
TOTAL PARTIDA .................................................... 135.35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.03.02     mes Limp y desinfecc casetas obra                                   
Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, realizada por un peón ordinario, considerando 1 ho-
ra al día.
MOPO         20.000 h   Peón ordinario                                                  14.51 290.20
%0300        3.000     Medios aux iliares                                               290.20 8.71
%8           8.000     Costes indirectos                                               298.90 23.91
TOTAL PARTIDA .................................................... 322.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS              
05.01        u   Camilla portátil evacuaciones                                   
Camilla portátil ev acuaciones. (Amortizable en 10 usos)
MED1         0.100 u   Camilla portátil ev acuaciones                                   75.73 7.57
%0300        3.000     Medios aux iliares                                               7.60 0.23
%8           8.000     Costes indirectos                                               7.80 0.62
TOTAL PARTIDA .................................................... 8.42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.02        u   Botiquín de urgencias                                           
Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio
MED2         1.000 u   Botiquín de urgencias                                           66.11 66.11
%0300        3.000     Medios aux iliares                                               66.10 1.98
%8           8.000     Costes indirectos                                               68.10 5.45
TOTAL PARTIDA .................................................... 73.54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN                
06.01        h   Comité de seguridad e higiene                                   
Hora. comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encargado, dos tra-
bajadores con categoría de oficial de 2ª, un ay udante y  un v igilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª,
considerando una reunión como mímino al mes.
MOSF1        1.000 h   Comité de seguridad y  salud                                     56.57 56.57
%8           8.000     Costes indirectos                                               56.60 4.53
TOTAL PARTIDA .................................................... 61.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
06.02        h   Formación en seguridad e higiene                                
Hora. Formación en seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada por un en-
cargado.
MOSF2        1.000 h   Formación seguridad e higiene                                   15.00 15.00
%8           8.000     Costes indirectos                                               15.00 1.20
TOTAL PARTIDA .................................................... 16.20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                     
SUBCAPÍTULO 01.01 SUBCAPÍTULO 01.01. EPI CABEZA                                   
01.01.01     u   Casco seguridad 2 usos                                          
Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable (homologación
núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos.
50.00 0.97 48.50
01.01.02     u   Gafas a-imp a-sal vdr cell trans 2u                             
Gafas de v idrios incoloros con montura de doble puente y laterales anatómicos transparentes de pro-
pionato de cellidor ininflamable, patillas de alma metálica para protección frente a impactos y salpica-
duras, considerando 2 usos.
15.00 6.60 99.00
01.01.03     u   Pantalla soldador cabeza 2 usos                                 
Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de 1.5 mm de grosor con v i-
sor de v idrio ahumado intenso y sujección para cabeza ajustable, con abatimiento por giro, control de
calidad automático, considerando 2 usos.
4.00 4.79 19.16
01.01.04     u   Protector auditivo c/almohadilla 2 u                            
Protector auditivo con arnés de fibra de v idrio y  ny lon, con almohadilla de PVC, cazoleta de ABS
de forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos
25.00 4.79 119.75
01.01.05     u   Par tapones auditivos                                           
Par de tapones auditivos realizados con polímero de foam único, de atenuación sonora especial a ba-
jas frecuencias.
100.00 0.15 15.00
01.01.06     u   Mascarilla goma nat 2 filtros 2u                                
Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultrav ioleta y  a los agentes atmosféricos,
con atalaje rápido para 2 filtros químicos o mecánicos, considerando 2 usos
50.00 3.27 163.50
01.01.07     u   Filtro p/polvo humo+neblina                                     
Filtro para polvo, humos y neblinas para adaptar a mascarilla buconasal.
150.00 1.51 226.50
01.01.08     u   Filtro p/vap orgánicos y dslv                                   
Filtro para vapores orgánicos y disolventes para adaptar a mascarilla buconasal.
50.00 2.99 149.50
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 SUBCAPÍTULO 01.01. EPI
CABEZA.............................................................................................
840.91
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01.02 SUBCAPÍTULO 01.02. EPI CONTRAINCENDIOS                          
01.02.01     u   Equipo comp alz p/ext incd 3 u                                  
Equipo completo específico para extinción de incendios en material aluminizado compuesto por cha-
queta, pantalón guantes, cubrebotas y capuz con v isor, considerando 3 usos.
5.00 215.50 1,077.50
01.02.02     u   Casco protector p/ext incd 3 u                                  
Casco protector específico para extinción de incendios con doble v isor de matecrilato y  malla de
acera inoxidable y  capuz de nomex, considerando 3 usos
5.00 53.65 268.25
01.02.03     u   Par guan cuero lgn firekraft 3 u                                
Par de guantes específicos para extinción de incendios de cuero ignifugado firekraf, con manguito,
considerando 3 usos
5.00 10.64 53.20
01.02.04     u   Par botas cuero p/ext incd                                      
Par de botas específicas para extinción de incendios de cuero tratado (piel flor) cosido tipo sandalia
(tapado) con hilo de kevlar, piso antiderrapante y puntera y plantilla metálizas, considerando 3 usos.
5.00 32.12 160.60
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SUBCAPÍTULO 01.02. EPI
CONTRAINCENDIOS........................................................................
1,559.55
SUBCAPÍTULO 01.03 SUBCAPÍTULO 01.03 EPI INTEGRALES                                
01.03.01     u   Cinturón seg hebilla doble                                      
Cinturón de seguridad con sujección por hebilla doble, considerando 3 usos.
40.00 15.42 616.80
01.03.02     u   Arnés seg amarre dorsal y torsal                                
Arnés de seguridad en suspensión y paracaídas, con amarre dorsa y torsal, doble regulación, consi-
derando 3 usos.
40.00 17.36 694.40
01.03.03     u   Peto reflectante 3 usos                                         
Peto de plástico prov isto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de señalización.
50.00 5.40 270.00
01.03.04     u   Bolsa porta herramientas 3 usos                                 
Bolsa portaherramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos y alojamientos para
distintas herramientas facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de trabajar. Considerando 3 usos.
25.00 9.74 243.50
01.03.05     u   Cinturón antilumbago cierre velcro                              
Cinturón antilumbago o antiv ibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de esfuerzo
o malas posturas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara interior de algodón
100% , reforzado con aglomerado de cuero, cierre de velcro. diferentes tallas según perímetro de cin-
tura, desde 85 cm hasta 120 cm. Considerando 3 usos.
25.00 4.20 105.00
01.03.06     u   Faja con tirantes negra                                         
Faja fabricada con tejido transpirable, prov ista de ballenas de acero flex ibles, para prevenir y  tratar
problemas lumbares. Aporta una doble tracción regulable, prov isto de tirantes. Color negro. Conside-
rando 3 usos.
25.00 10.21 255.25
01.03.07     u   Ropa de trabajo, monos o buzos                                  
Ropa de trabajo, monos o buzos de algodón
50.00 16.20 810.00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.03.08     u   Equipo de buceo                                                 
Equipo de buceo formado por: mochila portabotellas, botellas de gases respirables, v isor panorámi-
co, respirador de nariz y  boca, cinturón y plomos, cuchillo, aletas, reloj profundímetro y  traje térmico
completo de neopreno.
5.00 1,620.00 8,100.00
01.03.09     u   Chaleco salvavidas                                              
Chaleco salvavidas homologado por la DGMM de acuerdo con las normas IMO-SOLAS, equipdo
con silbato, bandas reflectantes, cinta entre las piernas, asa de izado de hombre al agua, cremallera
y cintas ajustables y con parte posterior.
8.00 59.40 475.20
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 SUBCAPÍTULO 01.03 EPI
INTEGRALES.....................................................................................
11,570.15
SUBCAPÍTULO 01.04 SUBCAPÍTULO 01.04 EPI TRONCO Y EXTREMIDADES                     
01.04.01     u   Chaqueta imperm. c/capucha                                      
Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, con capucha incorporada.
50.00 9.00 450.00
01.04.02     u   Chaqueta imp c/capucha ocu "ing"                                
Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con cierre de cremallera protegido por tapeta con broches a
presión, bolsillos y  capucha oculta y  puños elásticos.
3.00 24.53 73.59
01.04.03     u   Pantalón impermeable                                            
Pantalón impermeable con cintura elástica
50.00 6.11 305.50
01.04.04     u   Pantalón impermeable "ingeniero"                                
Pantalón impermeable tipo "ingeniero" con cintura elástica.
3.00 14.51 43.53
01.04.05     u   Par guantes cuero/textil super                                  
Par de guantes de tejido algodón en espiga de color azul con palma, nudillos y  uñeros de serraje, 5
dedos, impermeable, de adherencia mejorada para superficies pulimentadas, con forrado interior y
elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos.
75.00 1.25 93.75
01.04.06     u   Par guantes PVC 33 cm                                           
Par de guantes de PVC de 33 cm y 5 dedos con interior de soporte de algodón, impermeable, contra
riesgos mecánicos y químicos, considerando 2 usos.
75.00 0.71 53.25
01.04.07     u   Par guantes cuero soldador 40 cm                                
Par de guantes de soldador en serraje cosido con hilo de kevlar y  con costuras ribeteadas en piel,
de 40 cm de longitus, 5 dedos y forrado interior, contra riesgos mecánicos, especialmente soldadura,
considerando 3 usos.
5.00 1.72 8.60
01.04.08     u   Par botas imp a-gra 40 cm                                       
Par de botas impermeables al agua y humedad de 40 cm de alto con suela antideslizante y forro de
nylon, de color caramelo, compatibles con grasas o aceites.
50.00 13.03 651.50
01.04.09         Par de botas segur. con punt/plant                              
Par de botas seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
50.00 49.76 2,488.00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 SUBCAPÍTULO 01.04 EPI
TRONCO Y EXTREMIDADES............................................................
4,167.72
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.................................................. 18,138.33
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                              
02.01        m2  Tapa provisional madera para huecos                             
M2. Tapa prov isional para prtecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de
20x5 cm, armados mediante clavazón sobre rastreles de igual armazón, incluso fabricación y colo-
cación (amortización en dos puestas)
20.00 21.18 423.60
02.02        u   Exti polvo seco ABC 21A-113B 6 kg 3u                            
Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente extin-
tor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.
10.00 22.94 229.40
02.03        u   Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos                                    
Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para fuegos de origen eléctri-
co, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3 usos.
10.00 39.06 390.60
02.04        m   Cable de atado para trabajos de altura                          
ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigonados y
separados cada 2 ml. incluido montaje y  desmontaje
275.00 4.19 1,152.25
02.05        m   Barandilla de pies derechos y tablón                            
ml. Barandilla de pies derechos de madera de 1.8 m. de altura, empotrados en el terreno 0.3 m y 3
tablones de 0.20x0.07 m, incluso colocación y desmontaje.
275.00 12.62 3,470.50
02.06        u   Cuadro general interruptor diferencial 300 mA                   
Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kw con protección, compuesto por dos armarios
para un abonado trifásico, brida de unión de cuerpos, contador activa 30-90A, caja IPC-4M practica-
ble, Interruptor general automático 4P 40A-U, IGD. 4P 40A 0.03A, int. Gen Dif 2P 40 A 0.03 A, int
aut 4P 32A-U, int aut 3P 16A-U, int aut 2P 447, 3P+T 32A c/c, toma Prisinter IP 447, 3P+T 16A
c/c, dos tomas Prisinter IP 447, 2P+T 16A c/c, cinco tomas DIN 25 mm2, i/p.p de canaleta, toma
de tierra, cableado y rótulos. totalmente instalado.
1.00 2,322.95 2,322.95
02.07        m²  Valla prov tela met galv alt2 5u                                
Valla prov isional modular, compuesta por paneles galvanizados en caliente de 3.5 m de longitud y 2
m de altura, formado por dos postes tubulares de 41.5 mm de diámetro y  1.5 mm de espesor y  tela
metálica electrosoldada tridimensional de 5 mm de diámetro y  dimensiones de cuadrícula 22x9 cm,
pletinas de unión de los postes de acero plegado y galvanizado fijadas por medio de tuerca y contra-
tuerca M8 y bases de bloque estable de 38 kg de hormigón reforzado de 72x23.5x16 cm con hue-
cos de encaje de los postes, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.
75.00 2.93 219.75
02.08        u   Puerta peat valla prov gal 2x1 5u                               
Puerta peatonal para valla prov isional modular compuesta por panel galvanizado en caliente de 1m
de longitud y 2 m de altura, formada por dos postes tubulares formado por dos postes tubulares de
41.5 mm de diámetro y  1.5 mm de espesor y  tela metálica electrosoldada tridimensional de 5 mm de
diámetro y dimensiones de cuadrícula 22x9 cm, pletinas de unión de los postes de acero plegado y
galvanizado fijadas por medio de tuerca y contratuerca M8 y bases de bloque estable de 38 kg de
hormigón reforzado de 72x23.5x16 cm con huecos de encaje de los postes, incluso herrajes de cuel-
ga, considerando 5 usos, montaje y  desmontaje.
4.00 24.43 97.72
02.09        u   Valla móvil contención peatón                                   
Valla móvil de 2.5 m de longitud y 1.1 m de altura, para contención de peatones, colocada.
2.00 40.25 80.50
TOTAL CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................................... 8,387.27
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CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                         
03.01        u   Cartel indicativo plástico 45x30 cm                             
Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45x30 cm, en varios motivos, colocado con puntas.
40.00 3.92 156.80
03.02        u   Boya de balizamiento marino                                     
Boya de balizamiento marino inflable de 200x150 mm, fabricada en v inilo marino de alta calidad, con
pasacabos y anillo de plástico
6.00 66.10 396.60
03.03        u   Cono sen vial 95 refl amtz 5                                    
Cono de PVC para señalización v ial de 90 cm de altura, en color rojo, con franja reflectante, consi-
derando 5 usos, colocado.
30.00 9.48 284.40
03.04        m   Guirnalda de plástico TB-13                                     
Guirnalda de plástico TB-13 fabricada con cordoncillo y  banderolas de plástico en colores alternativos
rojo y  blanco, colocada, incluido mntenimiento y retirada.
1,000.00 1.46 1,460.00
03.05        u   Panel direccional refl fle rj/bl 195x95                         
Panel direccional de tráfico alto de chapa de acero galvanizado prelacada con flechas rojas y blan-
cas de 195x95, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, coloca-
do sobre soporte b, consideando 5 usos.
6.00 60.45 362.70
03.06        u   Señal refl man p/p proh d30 5 usos                              
Señal manual de tráfico circular, por una cara permite el paso y lo prohibe por la otra, en chapa de
acero galvanizado prelacada de 30 cm de diámetro, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez, con lá-
minas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos.
8.00 8.12 64.96
03.07        h   Señalista de obra                                               
Señalista de obra
360.00 15.98 5,752.80
03.08        u   Baliz interm cel fot pila 10 u                                  
Baliza intermitente destellante con célula fotoeléctrica con pilas, considerando 10 usos.
8.00 9.47 75.76
03.09        u   Señ refl tri peligro obras 90 s/caball                          
Señal de tráfico triangular de peligro obras en chapa de acero galvanizada prelacada de 90 cm de la-
do, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre ca-
ballete, considerando 5 usos.
4.00 11.19 44.76
03.10        u   Señ refl tri peligro salida camiones 90                         
Señal de tráfico triangular de peligro obras en chapa de acero galvanizada prelacada de 90 cm de la-
do, 1.8 mm de espesor y  borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada sobre ca-
ballete, considerando 5 usos.
6.00 11.19 67.14
TOTAL CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN............................................................................................. 8,665.92
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                 
SUBCAPÍTULO 04.01 SUBCAPÍTULO 04.01 Acometidas                                    
04.01.01     u   Acometidas                                                      
Acometidas prov isionales de agua, saneamiento y energía eléctrica para vestuarios y  aseos, total-
mente acabado y en serv icio. Dimensionadas para el adecuado funcionamiento de todos los serv i-
cios dispuestos en las casetas, situadas a unos 10 metros de los puntos de conexión con la red
existente.
1.00 1,838.80 1,838.80
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 SUBCAPÍTULO 04.01 Acometidas. 1,838.80
SUBCAPÍTULO 04.02 SUBCAPÍTULO 04.02 Casetas                                       
04.02.01     mesCsta san 10m2 c/aisl c/calen                                    
Caseta sanitaria de obra de 6x1.9x2.3 m y superficie 10 m2, con aislamiento, con calentador eléctri-
co de 50 litros, realizada con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de
fibra de v idrio de 60 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado pintado al horno color marrón,
con acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco, instalación de agua fría
y caliente con tuberías de polibutileno resistente a las incrustaciones para tres placas turcas, dos du-
chas, dos urinaios y dos lavavos indiv iduales de fibra de v idrio de color blanco antideslizante, insta-
lación eléctrica monofásica con toma de tierra, pavimento de contrachapado fenólico antideslizante y
resistente al desgaste de color marrón, ventana corredera con reja de aluminio anodizado de
0.84x0.70 m, puertas interiores de madera en los compartimentos de las placas turcas y cortinas en
las duchas, incluidos accesorios básicos como espejos, jaboneras, perchas, portarrollos, secado-
res...etc.  i/pp de montaje y  desmontaje.
5.00 322.50 1,612.50
04.02.02     mesCaseta obra comedor 10 m2                                       
Caseta de obra de 4.3x2.35x2.3 m y superficie aproximada 10 m2, con aislamiento, realizada con
estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de v idrio de 60 mm de
espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera la-
cado en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, incorpora mesa y bancos
para diez personas, y  un microondas. i/pp de montaje y  desmontaje.
5.00 254.60 1,273.00
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SUBCAPÍTULO 04.02 Casetas....... 2,885.50
SUBCAPÍTULO 04.03 SUBCAPÍTULO 04.03 Mantenimiento                                 
04.03.01     mesConservación de inst. prov.                                     
Costo mensual de conservación de instalaciones prov isionales de obra, realizada por un oficial de
2ª, considerando 2 horas a la semana.
19.00 135.35 2,571.65
04.03.02     mesLimp y desinfecc casetas obra                                   
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, realizada por un peón ordinario, con-
siderando 1 hora al día.
19.00 322.82 6,133.58
TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 SUBCAPÍTULO 04.03
Mantenimiento..................................................................................
8,705.23
TOTAL CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR........................................... 13,429.53
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CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS              
05.01        u   Camilla portátil evacuaciones                                   
Camilla portátil evacuaciones. (Amortizable en 10 usos)
1.00 8.42 8.42
05.02        u   Botiquín de urgencias                                           
Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio
2.00 73.54 147.08
TOTAL CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.................................... 155.50
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN                
06.01        h   Comité de seguridad e higiene                                   
Hora. comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-
cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un v igilante de seguridad con
categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mímino al mes.
20.00 61.10 1,222.00
06.02        h   Formación en seguridad e higiene                                
Hora. Formación en seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-
da por un encargado.
20.00 16.20 324.00
TOTAL CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN..................................... 1,546.00
TOTAL...................................................................................................................................................................... 50,322.55
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
AC1          1.000 u   Acometidas prov isionales                                        1,653.00 1,653.00
Grupo AC1........................... 1,653.00
CI1          1.665 u   Equipo completo alz p/ex t incd                                  599.21 997.68
Grupo CI1 ............................ 997.68
CSTA1        5.000 mes Csta san 10m2 c/aisl c/calen                                    257.09 1,285.45
CSTA2        5.000 mes caseta obra 10 m2 c/aisl                                        201.40 1,007.00
Grupo CST........................... 2,292.45
EI2          1.665 u   Casco protector p/ex t incd                                      149.17 248.37
Grupo EI2............................. 248.37
EI3          1.665 u   Par guante cuero ign firekraf                                   29.57 49.23
Grupo EI3............................. 49.23
EI4          1.665 u   Par botas cuero p/ex t incd                                      89.31 148.70
Grupo EI4............................. 148.70
EPIC1        25.000 u   Casco seguridad                                                 1.79 44.75
EPIC2        7.500 u   Gafa a-imp a-sal v  dr cell trans                                12.22 91.65
EPIC3        2.000 u   Pantalla soldador cabeza                                        8.88 17.76
EPIC4        12.500 u   Protector auditiv o con almohadilla                              8.88 111.00
EPIC5        100.000 u   Par tapones auditiv os                                           0.14 14.00
EPIC6        25.000 u   Mascarilla goma natural 2 filtros                               6.05 151.25
EPIC8        50.000 u   Filtro p/v  ap orgánicos y  dslv                                   2.77 138.50
EPII1        13.320 u   cinturón seg hebilla doble                                      42.89 571.29
EPII2        13.320 u   Arnés seg amarre dorsal t torsal                                48.26 642.82
EPII3        16.650 u   Peto reflectante                                                15.00 249.75
EPII4        8.325 u   Bolsa porta herramientas                                        27.10 225.61
EPII5        8.325 u   Cinturón antilumbago cierre v elcro                              11.68 97.24
EPII6        8.325 u   Faja con tirantes negra                                         28.39 236.35
EPII7        50.000 u   Ropa de trabajo, monos o buzos de algodón                       15.00 750.00
EPII8        5.000 u   Equipo de buceo                                                 1,500.00 7,500.00
EPII9        8.000 u   Chaleco salv av idas                                              55.00 440.00
EPITE        1.665 u   Par guantes cuero soldador 40 cm                                4.77 7.94
EPITE1       50.000 u   Chaqueta imperm. c/capucha                                      8.34 417.00
EPITE2       3.000 u   Chaqueta imp c/capucha ocu "ing"                                22.71 68.13
EPITE3       50.000 u   Pantalón impermeable                                            5.65 282.50
EPITE4       3.000 u   Pantalón impermeable "ingeniero"                                13.44 40.32
EPITE5       37.500 u   Par guantes cuero/tex til super                                  2.30 86.25
EPITE6       37.500 u   Par guantes PVC 33 cm                                           1.30 48.75
EPITE8       50.000 u   Par botas imp a-gra 40 cm                                       12.06 603.00
EPITE9       50.000 u   Par de botas segur. con punt/plant                              46.07 2,303.50
Grupo EPI ............................ 15,139.36
MED1         0.100 u   Camilla portátil ev acuaciones                                   75.73 7.57
MED2         2.000 u   Botiquín de urgencias                                           66.11 132.22
Grupo MED .......................... 139.79
MOOS         246.860 h   Oficial segunda construcción                                    15.21 3,754.74
Grupo MOO.......................... 3,754.74
MOPE         17.950 h   Peón especializado                                              14.76 264.94
MOPO         823.930 h   Peón ordinario                                                  14.51 11,955.22
Grupo MOP.......................... 12,220.17
MOSF1        20.000 h   Comité de seguridad y  salud                                     56.57 1,131.40
MOSF2        20.000 h   Formación seguridad e higiene                                   15.00 300.00
Grupo MOS.......................... 1,431.40
PC1          10.000 u   Tapa prov isional huecos                                         24.00 240.00
Grupo PC1........................... 240.00
PC2          3.330 u   Ex ti polv o seco ABC 21A-113B 6kg 3u                             57.97 193.04
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 CAPÍTULO 1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL...................................................................................... 18,138.33 36.04
2 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS................................................................................................... 8,387.27 16.67
3 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN ......................................................................................................................... 8,665.92 17.22
4 CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR................................................................................ 13,429.53 26.69
5 CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.......................................................................... 155.50 0.31
6 CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN......................................................................... 1,546.00 3.07
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 50,322.55
13.00% Gastos generales.......................... 6,541.93
6.00% Beneficio industrial ........................ 3,019.35
SUMA DE G.G. y  B.I. 9,561.28
21.00% I.V.A....................................................................... 12,575.60
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 72,459.43
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 72,459.43
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUAREN-
TA Y TRES CÉNTIMOS
, a 26 de abril de 2015.
El promotor                                                La dirección facultativa                                
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